



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

043000

Bogotá D.C

Señores:
Plataforma Colibrí
Bogotá D.C.

Asunto: SEGUIMIENTO PLATAFORMA COLIBRÍ COMPROMISOS RENDICIÓN DE CUENTAS
SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD VIGENCIA 2017: AVANCE CONTRATAR LA
CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE USME.

Respetada Señores:

De conformidad con lo señalado en el asunto nos permitimos informar los avances del mencionado proyecto, Hospital de USME.

Avances del proyecto Contratar la construcción del Hospital de Usme que ya cuenta con Estructuración, en Factibilidad, Financiado 100%. Recursos 2018 y Vigencias Futuras por \$290.000'000.000, aprobadas por el Concejo. En ejecución convenio interadministrativo con la Subred Sur E.S.E. Suscripción de acuerdo de servicios para manejo de recursos con Secretaria de Hacienda, FFDS y Subred Sur E.S.E. - Comité de seguimiento en operación; durante el periodo de enero a junio de 2019 se tienen como avance:

1. Adquisición del Predio.
2. Se firmó el contrato de elaboración de documentos contractuales bajo la modalidad de llave en mano.
3. Se adelanta el proceso de elaboración del pliego de condiciones para la contratación de la obra bajo la modalidad de llave en mano.
4. Se ajustó el programa médico arquitectónico por parte del equipo estructurador.

Agradezco su atención y colaboración,

Cordialmente,

Alejandro Cortes Castaño.
Director de Infraestructura y Tecnología

Elaboró: DEherrera.

Revisó: Alejandro Cortes Director de Infraestructura – Alfredo Rueda Director App.

Cra. 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co
Info: 364 9666



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS