



NOMBRE DE LA REUNIÓN: Reunión Veedores – Seguimiento Convenios Dotación No Control SDS Subred Sur

RESPONSABLE: José Manuel Erazo

SECRETARIO: Notas x: Ana Milena Bayona Gómez

REUNIÓN N°: 09 – 2020

FECHA: 27 de noviembre de 2020

HORA INICIO: 2:00 pm

LUGAR: Herramienta para el encuentro y la deliberación Meet – Aplicación Whatsapp, telefónica.

HORA FINAL: 4:00 pm

1. OBJETIVO:

Realizar asistencia técnica para reunión virtual de seguimiento de proceso de veeduría al Convenio 1213 dotación de no control – Fondo Financiero Distrital y Subred Sur. Teniendo en cuenta las directrices nacionales y distritales derivadas por la emergencia por COVID - 19

2. PARTICIPANTES:

Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de “Listado de asistencia DI-DE-FT-07

	NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/US	FIRMA
1	Natacha Londoño Blandón	Veedora	luna3813@hotmail.com	MESA SALUD	Conexión por llamada telefónica
2	Luis Darío Guerrero Sánchez	Veedor	darioguerrero04@gmail.com	ASOCIACIÓN TUNJUELITO	Conexión por herramienta para el encuentro y la deliberación MEET
3	María Robertina Giraldo De Zota	Veedora	copacociudadbolivar2014@gmail.com	COPACOS CIUDAD BOLÍVAR	Conexión por herramienta para el encuentro y la deliberación MEET
4	Cristina Salinas de Wilchez	Veedora	copacociudadbolivar2014@gmail.com	COPACOS CIUDAD BOLÍVAR	Conexión por herramienta para el encuentro y la deliberación MEET
5	Jorge Forigua	Veedor	mesasaludusme@gmail.com	MESA SALUD USME	Conexión por herramienta para el encuentro y la deliberación MEET
6	Janeth Delgado	Veedora	No tiene	VEEDORA SUBRED NORTE CONVENIO 1201 DE 2017 SDS – SUBRED NORTE	Conexión por herramienta para el encuentro y la deliberación MEET
7	Johann Sebastián González	Referente Control social	JSGonzalez@saludcapital.gov.co	Secretaria Distrital de Salud	Conexión por herramienta para el encuentro y la deliberación MEET
8	José Manuel Erazo	Profesional	proyectos4@subredsur.gov.co	Gestión de Proyectos	Conexión herramienta para el encuentro y la deliberación MEET



9	Ana Milena Bayona Gómez	Profesional Universitario	participacion.tunjuelito@subredsur.gov.co	Of. Participación Comunitaria	Conexión por herramienta para el encuentro y la deliberación MEET
---	-------------------------	---------------------------	---	-------------------------------	---

3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)

1. Bienvenida y presentación de asistentes
2. Presentación avances y gestiones de convenio 1213, Dotación No Control
3. Articulación con vocera de veeduría de dotación no control de Subred Norte
4. Acuerdos y compromisos

4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)

Se verifica asistencia de los veedores, profesional de gestión de proyectos, profesional de participación de la Subred Sur y referente de control social de la Secretaría Distrital de Salud confirmando que hay quórum para realizar la reunión.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica)

- Socialización de avances del desarrollo de convenio 1213 de 2017: Realizar seguimiento al proceso de publicación de invitación pública para contratar proveedores de los equipos y mobiliario de dotación no control en el SECOP II
- Articulación con veedores de proyectos de dotación no control de otras Subredes

6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:

1. *Bienvenida y registro de asistencia*

Teniendo en cuenta las directivas del gobierno nacional y distrital por el estado de emergencia por COVID – 19, se realiza reunión virtual por herramienta para el encuentro y la deliberación MEET y llamada telefónica. Se da inicio a la reunión de seguimiento con veedores del Convenio 1213 de 2017 SDS – Subred Sur, de manera virtual, la bienvenida y apertura de la reunión la realiza la profesional de participación para Tunjuelito Ana Milena Bayona Gómez, quien hace revisión de la asistencia según las confirmaciones de los interesados en participar, encontrándose en la reunión virtual 05 veedores.

Se encuentra presente como invitada la vocera de la veeduría de dotación no control Convenio 1202 FFD y Subred Norte, el gestor de Control Social de la Dirección de Participación de la Secretaría Distrital de Salud, el ingeniero biomédico del área de Gestión de Proyectos y la profesional de participación comunitaria de la Subred Sur.

Se realiza presentación de cada uno de los asistentes para iniciar la articulación con la vocera de veeduría de Subred Norte.

2. *Socialización de objetivo de la reunión*

La profesional de participación de la Subred Sur para Tunjuelito Ana Milena Bayona Gómez, explica a los asistentes que la presente reunión tiene dos objetivos:

1. Adelantar una primera articulación con vocera de veeduría de dotación no control de la Subred Norte, generando propuestas de retroalimentación del proceso; y
2. Dar a conocer los avances en la ejecución del convenio 1213 de 2017, dotación de no control y proyecciones, realizar seguimiento al proceso de publicación de invitación pública para contratar proveedores de los equipos y mobiliario de dotación no control en el SECOP II.



3. Socialización de avances del desarrollo de convenio 1213 de 2017: Realizar seguimiento al proceso de publicación de invitación pública para contratar proveedores de los equipos y mobiliario de dotación no control en el SECOP II

El ingeniero biomédico José Manuel Erazo – Profesional de Gestión de Proyectos, saluda a los asistentes y agradece la participación y compromiso con el proceso que se adelanta. Seguidamente describe y presenta las gestiones como Subred Sur, dentro del Comité Técnico y coordinación EGAT.

Resultados de Proceso en Plataforma SECOP II

Informa el Ingeniero Erazo, que en Comité Operativo Conjunto Convenios 1201, 1212, 1213, 1215 de 2017; Proceso ISI 005 de 2020, llevado a cabo el 24 de noviembre del 2020, se procede a realizar la revisión de los resultados de la evaluación de las ofertas proceso con los siguientes resultados a la fecha:

- Cronograma del Proceso Plataforma SECOP II

Plazo de validez de las ofertas:	120 (Días)
Publicación del aviso de convocatoria pública	17/09/2020 7:26:00 PM
Publicación de estudios previos	17/09/2020 7:26:00 PM
Fecha de publicación del proyecto de pliego de condiciones	17/09/2020 7:36:40 PM
Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones	24/09/2020 12:00:00 PM
Respuesta a observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones	6/10/2020 7:00:00 PM
Fecha prevista de Publicación del Pliego de Condiciones Definitivo	7/10/2020 4:00:00 PM
Fecha de publicación del pliego de condiciones definitivo	12 días de tiempo transcurrido
Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección	12 días de tiempo transcurrido
Presentación de Observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos	10 días de tiempo transcurrido
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones	12 horas para terminar
Plazo máximo para expedir adendas	1 día para terminar
Presentación de Ofertas	2 días para terminar
Apertura de sobre de requisitos habilitantes y técnicos	2 días para terminar
Informe de presentación de Ofertas	3 días para terminar
Publicación del informe de verificación o evaluación	14 días para terminar
Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación	17 días para terminar
Apertura del sobre económico	30 días para terminar
Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto	18/12/2020 12:00:00 PM
Firma del Contrato	18/12/2020 12:21:00 PM
Entrega de las garantías de ejecución del contrato	18/12/2020 12:23:00 PM
Aprobación de Póliza e inicio de ejecución del contrato	23/12/2020 12:00:00 PM

- Se recuerda como antecedente: el proceso ISI 002 de 2019 se declaró desierto 36 ítems desierto.

- En el proceso ISI 005 de 2020, se agrupa ítems en lotes, por tal razón se configuraron 33 lotes que incluyen todos los ítems desierto pendientes por adquirir.

- Para el proceso ISI 005 de 2020 se evaluaron 16 ofertas que corresponden a las siguientes:

1. LA MUELA SAS	9. KASSEL GROUP S.A.S.
2. SOPORTE VITAL S.A	10 INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA S.A.S
3. UNION TEMPORAL COLOMBIAN MEDIC 2020	11. SURGICON
4. TECNICA ELECTROMEDICA S.A.	12. 3-60 LTDA
5. JOMEDICAL SAS	13. IMCOLMEDICA
6. SURGIPLAST	14. G BARCO SA
7. LASWELL	15. UT MEMCO - A & D (EGAT)
8. M&D MEDICAL DEVICES S.A.S	16 LM INSTRUMENTS S.A.



- En los siguientes cuadros se resumen las gestiones de revisiones del comité técnico y se especifican los equipos no adjudicados en la publicación de SECOP II, para las 4 subredes:

Se explica que se tienen 4 ofertas rechazadas – causales de rechazo	Se encontraron 4 ítems desiertos	No se presentan ofertas
<ul style="list-style-type: none"> • INCOLMEDICA – técnicamente • GBARCO – técnicamente y financieramente • LASWELL – financieramente • UNIÓN TEMPORAL COLOMBIAN MEDIC 2020 – financieramente 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agitador 2. Descongelador plaquetas 3. Doppler Fetal, SUBRED SUR 4. Esterilización SUBRED NORTE y SUR OCCIDENTE <p>*De este lote para la Subred Sur solo corresponde el Doppler Fetal</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mesa de partos SUBRED SUR 2. Microscopio Binocular SUBRED SUR <p>*De este lote para la Subred Sur corresponden el Microscopio Binocular y Mesa de Partos</p>

Se declaran desiertos por rechazo de la oferta	De los cuales para la Subred Sur corresponden los ítems:
<p>Número de ítems - lotes que cumplen el componente técnico y que podrían ser susceptibles de adjudicación:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Autoclave 2. Bascula 3. Bascula con tallímetro 4. Calentador de líquidos 5. Carro de medicamentos 6. Compresor odontológico 7. Congelador de 280 litros 8. Desfibrilador 9. Eco cardiógrafo 10. Ecógrafo con Doppler 11. Equipo de órganos de los sentidos de pared 12. Fonendoscopio 13. Fonendoscopio neonatal 14. Incubadora de transporte 15. Lámpara cielítica 16. Lámpara de fotocurado 17. Lámpara de fototerapia 18. Lámpara pielítica 19. Mesa Quirúrgica 20. Nevera para medicamentos 21. Nevera para reactivos 22. Tensiómetro digital 23. Torre de video endoscopia 24. Unidad electro quirúrgica 25. Esterilización Subred Centro Oriente 26. Unidad Odontológica 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Autoclave 2. Bascula 3. Bascula con tallímetro 4. Compresor odontológico 5. Desfibrilador 6. Eco cardiógrafo 7. Ecógrafo con Doppler 8. Equipo de órganos de los sentidos de pared 9. Fonendoscopio 10. Fonendoscopio neonatal 11. Incubadora de transporte 12. Lámpara cielítica 13. Lámpara pielítica 14. Tensiómetro digital 15. Torre de video endoscopia 16. Unidad electro quirúrgica 17. Unidad Odontológica

- Seguidamente presenta el documento proyectado para la solicitud de prórroga a la Arquitecta Adriana María



Ceballos Calle, Directora de Infraestructura y Tecnología de la Secretaría Distrital de Salud. Justificando en que según el cronograma de la prórroga No. 2, quedarían pendientes de cumplir actividades del convenio.

- Por lo tanto, a la fecha actual y de acuerdo a la metodología adoptada por el operador logístico, en los tiempos estipulados por el Convenio, no sería posible dar cumplimiento con las obligaciones plasmadas para dicho fin, así mismo no se daría la adjudicación de los ítems desiertos en la presente vigencia, lo que conlleva a realizar nueva actualización del proyecto y gestión del proceso precontractual y contractual para la compra del resto de equipos.

- SE PRESENTA CRONOGRAMA PROPUESTO:

Siendo lo anterior explicación, para solicitar se **apruebe y perfeccione Prórroga No. 3 al Convenio 1213 de 2017 por doce (12) meses.**

A su vez el ingeniero Erazo presenta las actividades del cronograma propuesto a cumplir:

Firma del Contrato	18/12/2020
Entrega de las garantías de ejecución del contrato	18/12/2020
Aprobación de Póliza e inicio de ejecución del contrato	23/12/2020
Inicio de Entrega de Equipos (por temas de importación y legalización se toma 4 meses	01/04/2021
Finalización de Entrega, instalación y puesta en funcionamiento de Equipos	30/06/2021
Capacitación a todo el personal que operará e interactúa con los equipos	30/08/2021
Pago a Proveedores	30/09/2021
Informe Final	30/10/2021
Liquidación del Convenio	30/11/2021

- Por otra parte el Ingeniero José Manuel Erazo, explica que en el Comité Operativo Conjunto Convenios 1201, 1212, 1213, 1215 de 2017, del proceso ISI 005 de 2020, adelantada el 24 de noviembre del 2020, la Subred Sur solicitó evaluar la posibilidad de que la Secretaría Distrital de Salud, autorice a las Subredes realizar la compra directa de los ítems desiertos, considerando que es la tercera vez que dichos equipos se han declarado desiertos, amparados en el Estudio de Mercado de la actualización del proyecto, lo anterior es considerado por los veedores presentes como necesario y consideran posibilidad de apoyar la iniciativa.

Ante lo propuesto se realizó la consulta a la EGAT, sobre alguna figura jurídica con otras modalidades de contratación, para la adquisición de estos bienes que resulte ágil y redunden en el cumplimiento del objeto de los convenios interadministrativos.

Se explica finalmente a los veedores presentes que para algunos equipos es el mismo proveedor y deberá realizar entrega ordenadamente por Subredes y a su vez por sus sedes, dando la capacitación sobre el uso y realizando la puesta en funcionamiento que corresponde, como certificado de entrega a satisfacción, a los diferentes turnos según lo establezcan las Subredes, por lo que se deben proyectar dar largos tiempos para entrega. También se deja claro que algunos de los equipos son importados y ante las actuales circunstancias derivadas de la alerta por COVID – 19, pueden tener un tiempo proyectado de 4 meses para entrega, puesto que se ha solicitado que los equipos no tengan una fecha superior de fabricación de 2 años.

3. Articulación con vocera de veeduría de dotación no control de Subred Norte

La profesional de Participación de la Subred Sur, recuerda a los asistentes a la reunión que se ha solicitado a SDS y Subred Sur generar articulación con voceros de las veedurías que están trabajando el mismo objeto contractual en las diferentes Subredes, ante lo cual el Dr. Johann Sebastián González y el ingeniero José Manuel Erazo realizaron contacto con referente de control social y profesional de proyectos de las Subredes, confirmando que las Subredes Sur y Norte tienen conformadas sus veedurías, mientras que Subred Centro Oriente y Sur Occidente no cuentan con veedores.



Para la presente reunión se contacta a la Sra. Janneth Delgado vocera de la veeduría de dotación de la Subred Norte, convenio 1202 de 2017. Quien informa generalidades del funcionamiento de la veeduría en la Subred Norte, siendo evidente las mismas preocupaciones frente al cumplimiento de la ejecución del convenio, es decir la posibilidad de compra de los diferentes ítems priorizados.

Luego de la articulación y presentación de inquietudes se acuerda realizar mesa de trabajo de voceras de veeduría, profesionales de proyectos, profesionales de participación de las Subredes Sur y Norte y los referentes de Control Social de la SDS. Y se presentan las siguientes propuestas:

- Mesa de trabajo para generar documento conjunto de las voceras de Subred Sur y Norte para solicitar a la SDS, que se pueda realizar compra directa de los equipos que por tercera vez quedaron sin adjudicar.
- Mesa de trabajo de voceras para construir propuesta para establecer una veeduría distrital de dotación no control, buscando convocar a líderes de las Subredes que aun no han formalizado veeduría.

El ingeniero José Manuel, recuerda el cuadro con los 19 ítems de equipos que están priorizados y sus cantidades, y se especifican los 3 ítems que no tienen adjudicación de la Subred Sur:

Ítem No.	Descripción	Cantidad	Cantidad Priorizados
1	Incubadora de transporte	1	1
2	Ecógrafo con doppler	6	6
3	Ecocardiógrafo	1	1
4	Unidad de electrocirugía	6	6
5	Fonendoscopio neonatal	11	11
6	Fonendoscopio adulto	20	20
7	Microscopio binocular	3	3
8	Torre de endoscopia	1	1
9	Báscula con tallímetro electrónica	129	121
10	Tensiómetro digital de pared	28	28
11	Equipo de órganos de pared	40	36
12	Báscula pesa bebé	80	74
13	Unidad odontológica	11	11
14	Compresor odontológico	11	11
15	Desfibrilador	26	18
16	Mesa de parto	2	2
17	Lámparas pielíticas	4	4



18	Lámparas cieifáticas	2	2
19	Doppler fetal	23	22
Total		405	378

4. Acuerdos y compromisos

Los integrantes de comunidad realizan intervención en la reunión preguntando principalmente:

- Solicitud de copia de radicado de la prórroga de la Subred Sur
- Gestión para mesa de trabajo de voceras de veedurías de Sur y Norte para solicitudes a SDS.
- Gestión para mesa de trabajo de voceras de veedurías de Sur y Norte para conformación de veeduría distrital.
- Próxima reunión diciembre 11 diciembre 2 pm.

La profesional de participación de la Subred Sur, reitera la invitación de capacitación de Control Social, para que se realizara el viernes 01 de diciembre a las 2:00 pm, por aplicación Meet, el link se envió al grupo de veedores de whatsapp.

A su vez recuerda que se adelantara Evento Publico de Rendición de Cuentas de Sector Salud el 02 de diciembre a las 8 am, por Facebook Live.

Cierre reunión

Cierra la reunión siendo las 4:00 pm, y se proyecta próxima reunión para el viernes 11 de diciembre a las 2:00 pm. Para realizar la reunión de veeduría se tendrán en cuenta las directrices del gobierno nacional y distrital derivadas de la alerta por COVID 19.

No se puede recoger firmas de la reunión, por lo cual se adjuntan pantallazos de la reunión virtual y lista de asistencia reportada en formulario de GOOGLE.



7. COMPROMISOS:

QUÉ (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha limite dd-mm-aa)	QUIEN (Responsable)
Articulación con veedores de Subred Norte	Mesa de trabajo para construir documento conjunto de solicitud a la SDS de compra de equipos directamente y para establecer veeduría distrital de dotación.	04/12/2020	Veedores Profesional de Proyectos de la Subred Sur Profesional participación
Socialización gestiones Subred Sur	Socialización de cronograma aprobado y solicitud de prorrogación del convenio	04/12/2020	Profesional gestión proyectos
Convocatoria reunión seguimiento de veedores	Socialización de avances del desarrollo de convenio 1213 de 2017. Se realizara recordatorio telefónicamente y por aplicación whatsapp Subred Sur	09/12/2020	Profesional Universitario Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano Subred Sur veedores

EN CONSTANCIA SE FIRMA:

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN

JOSÉ MANUEL ERAZO ERAZO

SECRETARIO REUNIÓN

ANA MILENA BAYONA GÓMEZ



PS-PAR-FT-05 V2 LISTA ASISTENCIA REUNIÓN MIEMBRO DE LA COMUNIDAD VEEDURIA DOTACIÓN - 27 NOVIEMBRE (respuestas)

Marca temporal	Dirección de correo electrónico	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DOCUMENTO (SIN PUNTOS Y SIN COMAS)*	NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y/O MIEMBRO DE COMUNIDAD	LOCALIDAD DE RESIDENCIA	TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
2020-11-27	mrgdz1204@gmail.com	María Robertina Giraldo	41325310	VEEDURIA DOTACIÓN NO CONTROL SUBRED SUR	CIUDAD BOLIVAR	3142201676	COMPUTADOR
2020-11-27	darioguerrero4@gmail.com	LUIS DARIO GUERRERO SANCHEZ	79633788	VEEDURIA DOTACIÓN NO CONTROL SUBRED SUR	TUNJUELITO	3144766944	COMPUTADOR
2020-11-27	proyectos4@subredsur.gov.co	JOSE MANUEL ERAZO	Sin dato	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	OTRA	3173493262	COMPUTADOR
2020-11-27	cs046848@gmail.com	CRISTINA SALINAS DE WILCHES	23488017	VEEDURIA DOTACIÓN NO CONTROL SUBRED SUR	CIUDAD BOLIVAR	3115396872	CELULAR
2020-11-27	luna3813@hotmail.com	NATACHA LONDOÑO BLANDINO	60421632	VEEDURIA DOTACIÓN NO CONTROL SUBRED SUR	USME	3144875998	CELULAR
2020-11-27	participacion.tunjuelito@subredsur.gov.co	Ana Milena Bayona Gómez	52200295	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	OTRA	3118193509	COMPUTADOR
2020-11-27	pulforesman@hotmail.com	JORGE ALBERTO FORQUA PULIDO	79243547	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD	USME	3138521001	OTRO
2020-11-27	JSGonzalez@saludcapital.gov.co	Johann Sebastian González Villarraga	1030535748	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD	KENNEDY	3112629838	COMPUTADOR
2020-11-27	Sin dato	Jannet Delgado	Sin dato	VEEDURIA DOTACION NO CONTROL SUBRED NORTE	CHAPINERO	3012452249	CELULAR

