



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO

Fecha de Solicitud: 20 de diciembre de 2021

Área de Origen: OFICINA DE PLANEACIÓN

I. RESUMEN CONTRACTUAL

Número Contrato: FDLT-CPS-132-2021

Fecha de Suscripción: 28 de septiembre de 2021

Tipo de Contrato: **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Plazo Inicial: 3 meses

Fecha de Inicio: 28 de septiembre de 2021

Fecha de Terminación: 27 de diciembre de 2021

Fecha de reinicio: N/A

Contratista: **FUNDACIÓN GRUPO PRODESARROLLO**

Interventor/ Supervisor: Ana Dunia Pinzón

Valor Inicial: \$ 45.189.100.00

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

MODIFICACIÓN No. 1

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
\$NA	Tiempo: (90) noventa días calendario	Prórroga del contrato de prestación de servicios CPS 132 de 2021 por 90 días calendario, Debido a las dificultades en términos de operatividad por las fiestas de fin de año e inicio del 2022, según lo establecido en radicado No.2021631010553-2
CDP No.: NA	Fecha Terminación Final: (27) de marzo de 2021	
CDP Valor: NA		

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
CDP No.: N/A	N/A	N/A
Valor: N/A		
CDP No.:		
Valor:		
CDP No.:		
Valor:		

Código: GCO-GCI-F017

Versión: 2

Vigencia: 17 de julio de 2019

Página 1 de 4



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Información general del contrato:

Objeto: “Contratar la prestación de servicios técnicos, logísticos y metodológicos, para capacitar a través de procesos de formación enfocados a la participación, de manera virtual.”

Valor total ejecutado a la última factura: \$ N.A

Plazo de ejecución actual: 3 meses

Fecha de vencimiento: 27 de diciembre de 2021

Multas o sanciones impuestas: N.A

Estado financiero del contrato:

Valor Total:	\$ 45.189.100.00
Valor ejecutado a 30 de noviembre de 2021:	\$ 0.00
Valor Adicional:	\$ 0.00



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO

Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición:

Que a través del radicado No 2021-631-010553-2, la señora Sandra Milena Burbano Vallejo, representante de legal de la **FUNDACIÓN GRUPO PRODESARROLLO** con Nit. No 901.356.338-0, solicita:

“ Por medio de la presente, en calidad de Representante Legal de la Fundación GRUPO PRO DESARROLLO, le solicito una prórroga por un término no mayor a 90 días para dar continuidad y finalización del contrato 1322021, suscrito con ustedes, estos momentos estamos finalizando el año y en vísperas de celebraciones decembrinas, la población beneficiaria del proyecto ha manifestado no poder continuar con el proceso de formación, de los diferentes cursos durante estas fechas, por causas personales y laborales, por cuanto puede haber deserción en este proceso y nuestro propósito es que se logre la formación en su totalidad y poder certificar todos las personas inscritas, la usencia de los mismo a las capacitaciones programadas se pueden ver afectadas, pues para nosotros es claro que la finalidad del proyecto es mejorar las capacidades de los beneficiarios.

Con todo lo anteriormente expuesto, en nombre de la FUNDACION GRUPO PRO DESARROLLO, he expresado las explicaciones y razones frente a la situación que nos ocupa, esperando que estas sean de su recibo y satisfactorias.”

En concordancia a lo anterior y considerando que:

- Que para una correcta ejecución del total de los recursos y el suministro de elementos se hace necesario un espacio de tiempo adicional para el cumplimiento del contrato.
- Que las actividades de fin de año e inicio del 2022, aumentan la ausencia y deserción de los participantes de los diferentes cursos que se ofertan a través del programa adelantado por el ejecutor.
- Que, En virtud de lo señalado en la carta de aceptación del contrato CPS 132 de 2021 con fecha de inicio el día 28 de septiembre de 2021, Le son aplicables al contrato las cláusulas de terminación, modificación e interpretación de acuerdo con los artículos 14 al 17 de la Ley 80 de 1993.

Que no se ha adelantado actividad alguna que genere costos para el fondo de desarrollo local de Teusaquillo.

Análisis del Porcentaje del Valor de la Adición, Incluyendo las Anteriores si las Hubiere con Respecto al Contrato Inicial en SMLV:

Valor Contrato en SMLV: NA
Valor Máximo para Adición en SMLV: NA
Valor Adición Solicitada en SMLV: NA



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO

APROBACIONES

En concordancia con lo expuesto anteriormente, en mi calidad de apoyo a la supervisión del CPS 132 - 2021, me permito solicitar la aprobación de la prórroga por el tiempo señalado en la presente solicitud (90 días calendario), de igual manera adjunto el radicado No 2021-631-010553-2.

Supervisor
ANA DUNIA PINZÓN BARÓN
Alcaldesa local de Teusaquillo (e)

Apoyo a la Supervisión
Oscar Javier Monroy D.
Profesional Área De Gestión De Desarrollo Local

Proyectó: Oscar Javier Monroy - Profesional Área de Gestión de Desarrollo
Revisó : Dr Hernán Quiñones Oficina de Contratación.