

**SEGUIMIENTO JURÍDICO**

<b>No. del Contrato</b>	Convenio de cooperación 198-2022		
<b>Periodo y/o No. de Pago</b>	28 de marzo 2023		
<b>Nombre del Cooperante</b>	PNUD- PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (CORPORACIÓN CONVERGER).		
<b>Objeto del Convenio</b>	Contribuir al fortalecimiento de la participación ciudadana en la localidad de Teusaquillo, acompañando la implementación de la estrategia de presupuestos participativos, mediante la formación y empoderamiento de organizaciones sociales para promover su incidencia en el desarrollo sostenible territorial y afianzar el diálogo con la institucionalidad local.		
<b>Fecha de Inicio</b>	8 de noviembre de 2022		
<b>Fecha Fin (incluyendo modificaciones)</b>	31 de marzo de 2023		
<b>No. Póliza</b>			
<b>MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)</b>			
<b>Tipo de Modificación</b>	<b>Fecha de inicio de la modificación (dd/mm/aaaa)</b>	<b>Modificación (Valor / Plazo / Clausula)</b>	<b>PÓLIZA aprobada y vigente (describir si o no)</b>
<b>ADICIÓN</b>			No
<b>SUSPENSIÓN</b>			No
<b>REINICIO</b>			No
<b>PRORROGA</b>			No
<b>OTRO SI</b>			No

Nota: Incluir las líneas que se consideren necesarias conforme a las modificaciones contractuales realizadas.

### SEGUIMIENTO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO

En el marco del proyecto 2101 “Teusaquillo un nuevo contrato social para la dotación de CAIDSG, dotación de jardines infantiles y centros amar y para la prevención de violencias”, del que hace parte la propuesta ganadora No. 18868 “Niños, niñas y sus familias gestionando emociones Manuela Beltrán” de los presupuestos participativos, se realizan las siguientes acciones en el mes de marzo, para el cumplimiento del objeto contractual con la Corporación Converger Social, a través del convenio de cooperación 198-2022 firmado entre el FDLT y el PNUD:

**Primero:** Se realiza el comité técnico de seguimiento a la ejecución para cada uno de los proyectos y corporaciones que hacen parte del convenio 198 con el PNUD. Dentro de los acuerdos registrados en la reunión, la Corporación Converger finaliza la ejecución de los proyectos (2101 y 2109) en la fecha acordada, sin extensión de tiempo ni tampoco presupuestal.

**Segundo:** Se realiza, junto con Francy Lizcano – Especialista Profesional del PNUD, la visita técnica a la ejecución del proceso de formación realizado por la Corporación Converger en las instalaciones de la IED Manuela Beltrán, en el marco de la ejecución del proyecto 2101 vigencia 2022.

**Tercero:** Se asiste a la reunión realizada por la Corporación Converger con la coordinadora académica del Colegio Americano de Bogotá con el fin de concretar la propuesta, previamente realizada, de los talleres de formación para los niños, niñas y adolescentes de la institución educativa.

**Cuarto:** Se realiza el comité técnico de seguimiento extraordinario con la Corporación Converger y delegada de la Subdirección Local de la Secretaría de Integración Social, con el fin de reprogramar la última actividad de Movilización, toda vez que, al ser una actividad para realizar al aire libre, el factor climático impide realizarla en el lugar y hora programada inicialmente.

**Quinto:** La promotora de la propuesta ganadora No. 18868 “Niños, niñas y sus familias gestionando emociones Manuela Beltrán” de los presupuestos participativos, la orientadora Martha Hernández Plazas, realiza un informe de la ejecución realizada por la Corporación Converger con los talleres de formación a los niños, niñas y adolescentes de la institución educativa distrital el Colegio Manuela Beltrán.

### I. RESULTADOS DE EJECUCIÓN

Este informe reporta las actividades realizadas al 28 de marzo de 2023.

- Como resultado de las actividades ejecutadas hasta la fecha, tenemos un cumplimiento del **104%**

ESTRATEGIA	META PROYECTO	META REAL EJECUCIÓN	EJECUCIÓN META POR ESTRATEGIA	PARTICIPACIÓN DE LA ESTRATEGIA
Formación - 8 Talleres	260	262	101%	52%
Sensibilización - Movilizaciones (2)	100	114	114%	20%
Asesoría Familiar (familias)	20	20	100%	4%
Jornadas Locales de Buen Trato (2)	120	126	105%	24%
<b>TOTALES</b>	<b>500</b>	<b>522</b>	<b>104%</b>	<b>100%</b>

**Ejecución física:** A la fecha se han realizado las siguientes actividades:

**1. Talleres de Formación**

- Entre el 27 de febrero y el 3 de marzo, la Corporación Converger realizó los talleres de formación a 68 estudiantes (adolescentes) de la sede A del Colegio Manuela Beltrán. El 3 de marzo se realizó la actividad de cierre con los estudiantes, donde se les entregó el certificado de asistencia a las sesiones de formación.
- Entre el 13 y el 23 de marzo, la Corporación Converger realizó los talleres de formación a 40 estudiantes (adolescentes) del Colegio Americano de Bogotá. El jueves 23 de marzo se realizó la actividad de cierre con los estudiantes, donde se les entregó el certificado de asistencia a las sesiones de formación.

**2. Orientación y Asesoría Familiar**

- La Corporación Converger realizó el proceso de Orientación y Asesoría Familiar a 20 familias remitidas por parte de la Comisaría de Familia de Teusaquillo y de la institución educativa distrital el Colegio Manuela Beltrán, finalizando las sesiones (individuales como grupales) el viernes 24 de marzo.

**3. Movilizaciones Territoriales**

- **2ª Movilización:** Obra de teatro para sensibilizar acerca de la prevención de la violación y la explotación sexual, trabajo infantil, retos y acoso en entornos escolares y digitales.  
Fecha: jueves 23 de marzo de 2023  
Meta: Impactar a 50 personas  
Resultados:
  - Se logró impactar más de 80 personas (estudiantes y docentes), superando la meta inicial, sin embargo, sólo se logró registrar la asistencia de 56 personas en los listados.
  - Se realizó en el auditorio del colegio Manuela Beltrán sede A.
  - Luego de la obra de teatro, se realizó el taller “El frasco de la calma” con el que se trabajó la convivencia armónica y manejo de las emociones (tristeza, ira, frustración, etc.).

**Ejecución financiera:** El día 9 de febrero se realizó un segundo desembolso por valor de \$ 145.702.170

**II. PUNTOS CRITICOS:**


- Debido a las dificultades en cuanto al factor climático presentado, la actividad de la 2ª Movilización que estaba proyectada realizarse al aire libre, con el fin de impactar a familias (núcleos familiares), no pudo llevarse a cabo en el lugar y fecha acordada. Luego de varias alternativas y opciones planteadas, la obra de teatro y el taller sobre manejo emocional, se logró concretar para realizarse como última opción, en el auditorio de la Institución Educativa del Colegio Manuela Beltrán sede A, el día jueves 23 de marzo a las 9:30am, toda vez que no fue posible concretar la realización de la actividad en salones comunales o conjuntos residenciales de la localidad.

**SEGUIMIENTO FINANCIERO**

Nota: (Incluir cuantas líneas sea necesario según el número de pagos o de adiciones o de acuerdo con cualquier dato adicional)

**General**

Concepto	Valor
Valor Inicial	\$ 194.269.561
Valor Adición No. 1 (si aplica)	
Valor Adición No. 2 (si aplica)	
Valor Total	\$ 194.269.561
Pago No. 1	\$ 38.853.912
Pago No. 2	\$145.702.170
Pago No. 3	
Pago No. 4	
Pago No. 5	
Saldo (el valor total - el número de pagorealizados)	\$ 9.713.479



**ROSA MONTERO TORRES  
ALCALDESA LOCAL (E)  
TEUSAQUILLO.**

**JESÚS ANTONIO PEÑA VARGAS  
APOYO A LA SUPERVISIÓN.**