

## INFORME EJECUCION

### PROYECTO 2152

Este informe reporta las actividades realizadas del 23 de agosto al 5 de octubre de 2022, dando cumplimiento a las obligaciones establecidas según proyección físico - financiera del convenio 198 Alcaldía Local de Teusaquillo PNUD

#### COMPONENTE 1. ALISTAMIENTO, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO

- **24 agosto de 2022** Revisión de requisitos para revisar y validar requisitos válidos para suscripción de Acuerdo de Bajo Valor
- **31 agosto de 2022** Revisar lineamientos técnicos y administrativos del Acuerdo de Bajo Valor, se solicita propuesta de cronograma y presupuestal del proyecto.
- **14 septiembre de 2022** – Se realiza propuesta de cronograma y presupuestal para ejecución del proyecto, se identifican apoyos a realizar por parte de la alcaldía local relacionados con el desarrollo de piezas gráficas, gestión de espacios para realización de los talleres.
- **1 octubre de 2022** ASOVENCAM subsana documentación solicitada por PNUD para la firma de acuerdo de subvención.
- **3 octubre de 2022** Se realizó firma de acuerdo de subvención, se aprobó cronograma de trabajo y proyección presupuestal
- **5 octubre de 2022** De acuerdo con el apoyo solicitado para realización de piezas gráficas, se envió pieza gráfica para inicio del proyecto la cual será rotada en redes, de igual forma se imprimirán volantes para entregar a la población informal.

Soportes: [INFORMES DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS - OneDrive \(sharepoint.com\)](#)