

SEGUIMIENTO JURÍDICO

No. del Contrato	000135484 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA GOBERNABILIDAD DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ		
Periodo y/o No. de Pago	Segundo Periodo de Ejecucion		
Nombre Contratista Del	PNUD - ASOVENCAM		
Objeto Del Contrato	Implementar un acuerdo participativo que permita el uso apropiado y concertado del espacio público, con un enfoque territorial, diferencial, poblacional y de género.		
Fecha de Inicio	3 de octubre de 2022		
Fecha Fin (incluyendo modificaciones)	30 de enero de 2023		
No. Póliza	N.A		
MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)			
Tipo de Modificación	Fecha de inicio de la modificación (dd/mm/aaaa)	Modificación (Valor / Plazo / Clausula)	PÓLIZA aprobada y vigente (describir si o no)
ADICIÓN	N. A.	N. A.	No
SUSPENSIÓN	N. A.	N. A.	No
REINICIO	N. A.	N. A.	No
PRORROGA	N. A.	N. A.	No
OTRO SI	N. A.	N. A.	No

Nota: Incluir las líneas que se consideren necesarias conforme a las modificaciones contractuales realizadas.

OBSERVACIONES: (SI APLICA)

SEGUIMIENTO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO

A través de la convocatoria realizada por la Alcaldía Local de Teusaquillo para “Presupuestos Participativos 2021”, el consejo local de vendedores informales en articulación con la Asociación de vendedores de artículos deportivos el campin ASOVENCAM, presentó una propuesta de proyecto desde el programa “Espacio público más seguro y construido colectivamente”, el cual tiene el propósito de realizar un acuerdo con el fin de promover la formalización de vendedores informales coadyuvando a su desarrollo económico y productivo, propiciando espacios enfocados a la solución de conflictos y la promoción del uso, acceso y aprovechamiento del espacio público en la localidad de Teusaquillo.

I. EJECUCIÓN DEL CONVENIO

Este informe reporta las actividades realizadas del 3 al 26 de octubre del 2022 del proyecto 000135484 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA GOBERNABILIDAD DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, el cual se desarrolla entre ASOVENCAM y PNUD, para dar atención a los vendedores informales de la localidad de Teusaquillo.

COMPONENTE 1. ALISTAMIENTO, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO

La Subred Norte E.S.E., para el periodo reportado se presentan las siguientes actividades:

03 DE OCTUBRE DE 2022: Firma de Acuerdo de Subvención de Bajo Valor entre PNUD – ASOVENCAM.

21 DE OCTUBRE DE 2022: En reunión de seguimiento y acompañamiento revisan temas:

- Se reporta que PNUD ya realizó el primer desembolso para la ejecución por valor de \$41.692.843.
- Se reporta contratación del coordinador operativo, administrativo y gestores territoriales.
- Se informa que ya se inició aplicación de la encuesta a vendedores informales, en este sentido la coordinadora del proyecto Claudia Rodríguez reporta la baja afluencia de los vendedores al proceso de caracterización, por lo cual se decide ajustar el cronograma.
- Se reitera mejorar los canales de comunicación entre PNUD y Alcaldía Local, en tema relacionados con información del proyecto con el fin de evitar confusiones relacionados con tiempos de ejecución y requisitos de participación.
- Se solicita metodología de los talleres para revisión y ajuste.

- Se recomienda darle un buen manejo a la base de datos, relacionados con seguridad de los datos sensibles de la misma.
- Se solicito plan de compras de los insumos, el cual tiene que tener las tres cotizaciones de posibles proveedores.

Para mas información ver link de proyecto

[Acuerdos Vendedores](#)



**YADIRA ELIANA CRUZ
GONZALEZ**

Apoyo a la Supervisión