

SEGUIMIENTO JURÍDICO

No. del Contrato	000135484 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA GOBERNABILIDAD DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ		
Periodo y/o No. de Pago	Segundo Periodo de Ejecución		
Nombre Del Contratista	PNUD - ASOVENCAM		
Objeto Del Contrato	Implementar un acuerdo participativo que permita el uso apropiado y concertado del espacio público, con un enfoque territorial, diferencial, poblacional y de género.		
Fecha de Inicio	3 de octubre de 2022		
Fecha Fin (incluyendo modificaciones)	30 de enero de 2023		
No. Póliza	N.A		
MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)			
Tipo de Modificación	Fecha de inicio de la modificación (dd/mm/aaaa)	Modificación (Valor / Plazo / Clausula)	PÓLIZA aprobada y vigente (describir si o no)
ADICIÓN	N. A.	N. A.	No
SUSPENSIÓN	N. A.	N. A.	No
REINICIO	N. A.	N. A.	No
PRORROGA	N. A.	N. A.	No
OTRO SI	N. A.	N. A.	No

Nota: Incluir las líneas que se consideren necesarias conforme a las modificaciones contractuales realizadas.

OBSERVACIONES: (SI APLICA)

SEGUIMIENTO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO

A través de la convocatoria realizada por la Alcaldía Local de Teusaquillo para “Presupuestos Participativos 2021”, el consejo local de vendedores informales en articulación con la Asociación de vendedores de artículos deportivos el campin ASOVENCAM, presentó una propuesta de proyecto desde el programa “Espacio público más seguro y construido colectivamente”, el cual tiene el propósito de realizar un acuerdo con el fin de promover la formalización de vendedores informales coadyuvando a su desarrollo económico y productivo, propiciando espacios enfocados a la solución de conflictos y la promoción del uso, acceso y aprovechamiento del espacio público en la localidad de Teusaquillo.

I. EJECUCIÓN DEL CONVENIO

Este informe reporta las actividades realizadas del 3 al 26 de octubre del 2022 del proyecto 000135484 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA GOBERNABILIDAD DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, el cual se desarrolla entre ASOVENCAM y PNUD, para dar atención a los vendedores informales de la localidad de Teusaquillo.

COMPONENTE 1. ALISTAMIENTO, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO

01 DE NOVIEMBRE DE 2022: Reunion de seguimiento ASOVENCAM -PNUD

- Se reporta inicio de la caracterización de vendedores informales que actualmente desarrollan actividades dentro de la localidad, en este sentido se manifiesta inconveniente frente al desarrollo de las actividades, dada la desconfianza de algunos vendedores informales al momento de suministrar la información, de igual forma algunos no se encuentran reportados en HEMI- RIVI,
- Se recomienda la realización de recorridos permanentes en la alcaldía teniendo en cuenta nuevos espacios y horarios en los cuales realizan la actividad los vendedores.
- Se hace necesario actualizar el cronograma de trabajo, teniendo en cuenta que las actividades de caracterización se extenderán hasta el mes de Diciembre de 2022.

12 DE NOVIEMBRE DE 2022: En reunión de seguimiento y acompañamiento revisan temas:

- Se reporta la caracterización de 400 vendedores informales.
- Se ajusto cronograma de trabajo, extendiendo actividades hasta el mes de febrero, este mes ultimo se prevee la realización de talleres.

21 DE NOVIEMBRE DE 2022: En reunión de seguimiento y acompañamiento revisan temas:

- Se realiza retroalimentación de base de datos, por parte de la alcaldía, se identificaron inconsistencias en transcripción de datos, caracterización de usuarios.

- Se solicita la propuesta metodológica de talleres para los espacios de reunión.
- Se ajustó cronograma de trabajo, extendiendo actividades hasta el mes de febrero, este mes último se prevé la realización de talleres.

15 DE DICIEMBRE DE 2022: En reunión de seguimiento y acompañamiento revisan temas:

- Se realizó reunión de seguimiento con ASOVENCAM, quienes manifiestan la falta de coordinación por parte de PNUD, dado que se realizó el cambio de profesional, sin previo aviso, adicional no se realizó el empalme pertinente con Alcaldía y PNUD, respecto a los acuerdos de trabajo que se está llevando a cabo.

23 DE DICIEMBRE DE 2022: En reunión de seguimiento y acompañamiento revisan temas:

- A pesar de ser concertado el espacio de reunión con PNUD, la profesional encargada del convenio no asistió dado que entró a vacaciones, dado que se trataba de una reunión de toma de decisiones, se decidió aplazar esta para el 2023.


AVANCE FINANCIERO

Primer desembolso: \$41.692.843 realizado en el mes de octubre de 2022

Segundo desembolso: \$ 156.348.164 realizado en el mes de diciembre de 2022.

Para más información ver link de proyecto

[Acuerdos Vendedores](#)



**YADIRA ELIANA CRUZ
GONZALEZ**

Apoyo a la Supervisión