

SEGUIMIENTO JURÍDICO

<b>No. del Contrato</b>	000135484 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA GOBERNABILIDAD DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ		
<b>Periodo y/o No. de Pago</b>	Segundo Periodo de Ejecución		
<b>Nombre Del Contratista</b>	PNUD - ASOVENCAM		
<b>Objeto Del Contrato</b>	Implementar un acuerdo participativo que permita el uso apropiado y concertado del espacio público, con un enfoque territorial, diferencial, poblacional y de género.		
<b>Meta Proyecto</b>	1 acuerdo para el buen uso y apropiación del espacio público con vendedores informales		
<b>Productos para desarrollar dentro del proyecto</b>		P	EJ
(1) Caracterización de vendedores informales 550 vendedores			X
(1) Desarrollo Infografía aspectos socio jurídicos – Vendedores Informales			X
(12) Talleres dirigidos a vendedores informales 550 vendedores			X
(1) Entrega de chalecos a 550 vendedores informales			
(1) Evento cierre pactos y acuerdos			
(1) Socialización de caracterización institucion			
<b>% de Avance</b>	75%		
<b>Fecha de Inicio</b>	3 de octubre de 2022		
<b>Fecha Fin (incluyendo modificaciones)</b>	30 de enero de 2023 30 de marzo de 2023 (Prorroga tiempo)		
<b>MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)</b>			
<b>Tipo de Modificación</b>	<b>Fecha de inicio de la modificación (dd/mm/aaaa)</b>	<b>Modificación (Valor / Plazo / Clausula)</b>	<b>PÓLIZA aprobada y vigente (describir si o no)</b>
ADICIÓN	N. A.	N. A.	No

Nota: Incluir las líneas que se consideren necesarias conforme a las modificaciones contractuales realizadas.

**OBSERVACIONES: (SI APLICA)**

Página 1 de 3

 Código: GCI - GCI - F133  
 Versión: 01  
 Vigencia: 30 de julio de 2018


## SEGUIMIENTO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO

A través de la convocatoria realizada por la Alcaldía Local de Teusaquillo para “Presupuestos Participativos 2021”, el consejo local de vendedores informales en articulación con la Asociación de vendedores de artículos deportivos el campin ASOVENCAM, presentó una propuesta de proyecto desde el programa “Espacio público más seguro y construido colectivamente”, el cual tiene el propósito de realizar un acuerdo con el fin de promover la formalización de vendedores informales coadyuvando a su desarrollo económico y productivo, propiciando espacios enfocados a la solución de conflictos y la promoción del uso, acceso y aprovechamiento del espacio público en la localidad de Teusaquillo.

### **I. EJECUCIÓN DEL CONVENIO**

Este informe reporta las actividades realizadas del 3 al 26 de octubre del 2022 del proyecto 000135484 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA GOBERNABILIDAD DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, el cual se desarrolla entre ASOVENCAM y PNUD, para dar atención a los vendedores informales de la localidad de Teusaquillo.

### **COMPONENTE 1. ALISTAMIENTO, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO**

- **24 agosto de 2022** Revisión de requisitos para revisar y validar requisitos válidos para suscripción de Acuerdo de Bajo Valor
- **31 agosto de 2022** Revisar lineamientos técnicos y administrativos del Acuerdo de Bajo Valor, se solicita propuesta de cronograma y presupuestal del proyecto.
- **14 septiembre de 2022** – Se realiza propuesta de cronograma y presupuestal para ejecución del proyecto, se identifican apoyos a realizar por parte de la alcaldía local relacionados con el desarrollo de piezas gráficas, gestión de espacios para realización de los talleres.
- **1 octubre de 2022** ASOVENCAM subsana documentación solicitada por PNUD para la firma de acuerdo de subvención.
- **3 octubre de 2022** Se realizó firma de acuerdo de subvención, se aprobó cronograma de trabajo y proyección presupuestal con ASOVENCAM
- **5 octubre de 2022** De acuerdo con el apoyo solicitado para realización de piezas gráficas, se envió pieza gráfica para inicio del proyecto la cual será rotada en redes, de igual forma se imprimirán volantes para entregar a la población informal.
- **21 octubre de 2022:** En reunión de seguimiento y acompañamiento revisan temas:
  - a. Se reporta que PNUD ya realizó el primer desembolso para la ejecución por valor de \$41.692.843.
  
- Se reporta contratación del coordinador operativo, administrativo y gestores territoriales.

- Se informa que ya se inició aplicación de la encuesta a vendedores informales, en este sentido la coordinadora del proyecto Claudia Rodríguez reporta la baja afluencia de los vendedores al proceso de caracterización, por lo cual se decide ajustar el cronograma.
- Se reitera mejorar los canales de comunicación entre PNUD y Alcaldía Local, en tema relacionados con información del proyecto con el fin de evitar confusiones relacionados con tiempos de ejecución y requisitos de participación.
- Se solicita metodología de los talleres para revisión y ajuste.
- **01 DE NOVIEMBRE DE 2022: Reunion de seguimiento ASOVENCAM -PNUD**
  - Se reporta inicio de la caracterización de vendedores informales que actualmente desarrollan actividades dentro de la localidad, en este sentido se manifiesta inconveniente frente al desarrollo de las actividades, dada la desconfianza de algunos vendedores informales al momento de suministrar la información, de igual forma algunos no se encuentran reportados en HEMI- RIVI,
  - Se recomienda la realización de recorridos permanentes en la alcaldía teniendo en cuenta nuevos espacios y horarios en los cuales realizan la actividad los vendedores.
  - Se hace necesario actualizar el cronograma de trabajo, teniendo en cuenta que las actividades de caracterización se extenderán hasta el mes de Diciembre de 2022.
- **12 DE NOVIEMBRE DE 2022:** En reunión de seguimiento y acompañamiento revisan temas:
  - Se reporta la caracterización de 400 vendedores informales.
  - Se ajusto cronograma de trabajo, extendiendo actividades hasta el mes de febrero, este mes ultimo se prevé la realización de talleres.
  - Se recomienda darle un buen manejo a la base de datos, relacionados con seguridad de los datos sensibles de la misma.
  - Se solicito plan de compras de los insumos, el cual tiene que tener las tres cotizaciones de posibles proveedores.
- **21 DE NOVIEMBRE DE 2022:** En reunión de seguimiento y acompañamiento revisan temas:
  - Se realiza retroalimentación de base de datos, por parte de la alcaldia, se identificaron inconsistencias en transcripción de datos, caracterización de usuarios.
  - Se solicita la propuesta metodológica de talleres para los espacios de reunion.
  - Se ajusto cronograma de trabajo, extendiendo actividades hasta el mes de febrero, este mes ultimo se prevé la realización de talleres.


- **15 DE DICIEMBRE DE 2022:** En reunión de seguimiento y acompañamiento revisan temas:
  - Se realizó reunión de seguimiento con ASOVENCAM, quienes manifiestan la falta de coordinación por parte de PNUD, dado que se realizó el cambio de profesional, sin previo aviso, adicional no se realizó el empalme pertinente con Alcaldía y PNUD, respecto a los acuerdos de trabajo que se está llevando a cabo.
- **23 DE DICIEMBRE DE 2022:** En reunión de seguimiento y acompañamiento revisan temas:
  - A pesar de ser concertado el espacio de reunión con PNUD, la profesional encargada del convenio no asistió dado que entró a vacaciones, dado que se trataba de una reunión de toma de decisiones, se decidió aplazar esta para el 2023.
- **27 DE DICIEMBRE DE 2022:** En reunión de seguimiento y acompañamiento revisan temas:
  - Se reporta segundo desembolso por valor de \$ 156.348.164.
- **7 DE FEBRERO DE 2023:** Se retomó seguimiento al proceso de ejecución, en la reunión se retomaron los siguientes temas:
  - Se estableció que los talleres se van a realizar el 8 y el 10 de febrero.
  - Se acordó que la fecha de cierre de los acuerdos se realizará el 1 de marzo.
  - Evento de socialización de resultados de caracterización con entidades el 10 de marzo de 2023.
  - Se realizó la observación la salubridad de refrigerios.
  - Se solicitó el ajuste presupuestal que incluya cierre de evento, refrigerios y alquiler de espacios.

### PASOS POR SEGUIR

- Se acompañara los talleres se van a realizar el 8 y el 10 de febrero
- Se enviará ajuste presupuestal el 18 de febrero de 2023.
- Se enviará propuesta de espacio para cierre acuerdos el 16 de febrero de 2023.

**NOTA:** Como supervisor, el mes de enero no realice seguimiento al convenio dado que no contaba con contrato.

[PROYECTO 2152 - ASOVENCAM - PNUD](#)



**YADIRA ELIANA CRUZ GONZALEZ**

**Apoyo a la Supervisión**

Página 4 de 3

Código: GCI - GCI - F133  
Versión: 01  
Vigencia: 30 de julio de 2018



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.