

### SEGUIMIENTO JURÍDICO

<b>No. del Contrato</b>	Convenio de cooperación 198-2022		
<b>Periodo y/o No. de Pago</b>	Diciembre-Enero 2023		
<b>Nombre Del Cooperante</b>	PNUD- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo		
<b>Objeto Del Convenio</b>	Contribuir al fortalecimiento de la participación ciudadana en la localidad de Teusaquillo, acompañando la implementación de la estrategia de presupuestos participativos mediante la formación y empoderamiento de organizaciones sociales para promover su incidencia en el desarrollo sostenible territorial y afianzar el diálogo con la institucionalidad local.		
<b>Fecha de Inicio ASVB CAONA</b>	8 Noviembre 2022		
<b>Fecha Fin (incluyendo modificaciones)</b>	31 de Marzo 2023		
<b>No. Póliza</b>			
<b>MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)</b>			
<b>Tipo de Modificación</b>	<b>Fecha de inicio de la modificación (dd/mm/aaaa)</b>	<b>Modificación (Valor / Plazo / Clausula)</b>	<b>PÓLIZA aprobada y vigente</b>
<b>ADICIÓN</b>			
<b>PRORROGA</b>			
<b>SUSPENSIÓN</b>			
<b>OTRO SI</b>			

### SEGUIMIENTO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO

Primero: El convenio de cooperación 198-2022 tiene dentro de sus objetivos la ejecución del ASVB con Fundación CAONA a quien se le realiza seguimiento por parte de este apoyo a la supervisión para el periodo Dic-Enero 2023.

Para tal, se han realizado las siguientes acciones.

Segundo: Se mantiene contacto con el apoyo a la supervisión de PNUD, Francy Alvarez y de la ALT, Juanita Diaz, para revisar seguimiento, actividades, inconvenientes y soluciones. Aquí se revisan temas del día a día, solicitudes de piezas, aprobaciones de HV, solicitudes de reuniones, bases de datos, contactos, entre otros. Para este periodo, se organiza y coordina:

- Acompañamiento Comités técnicos de seguimiento de los meses Dic y Enero 2023
- Revisión y seguimiento con logística y eventos de ALT
- Revisión, seguimiento y acompañamiento convocatoria mural
- Acompañamiento presentación avance proyecto COLMYEG
- Seguimiento y acompañamiento componente afro y metodología de actividades
- Apoyo y aprobación material y línea de diseño proyecto 2162-22
- Acompañamiento Conversatorio: Lenguaje incluyente
- Acompañamiento ejercicio de participación ciudadana para recolección de información sobre VBG y percepción de los estereotipos y roles de género.
- Revisión y aprobación entregables e informes segundo desembolso

Tercero: Se realizaron dos reuniones con la promotora y el equipo de prensa y de eventos de la ALT para ajustar actividades y cronograma, requerimientos para eventos, publicaciones, parrilla de RRSS los días 13 y 18 de Enero 2023.

Cuarto: Se efectúa coordinación y articulación con PNUD para ajustar procedimientos de ejecución, comunicación e información durante la ejecución, con las partes involucradas en reuniones llevadas a cabo el día 13 de enero 2023 .

Quinto: Se realizó reunión de seguimiento del CTS el día Enero 19 2023.

Entregables para este periodo:

EVIDENCIAS:

Cronograma de actividades con fechas, lugares y responsables actualizado a enero 2023

Informe narrativo

Listado asistencia Conversatorio: Medios y género

Fotografías y evidencias Conversatorio: Medios y género

Evidencias avance 2 sesiones cartografías.

Evidencia avance 3 sesiones recolección información a través de mecanismos de participación.

Informe financiero Dic-Enero 2023

Informe de gastos Dic-Enero 2023


Informe de avance y ejecución formato PNUD

Avance producto Mapeo de organizaciones

## **SEGUIMIENTO FINANCIERO**

Nota: (Incluir cuantas líneas sea necesario según el número de pagos o de adiciones o de acuerdo con cualquier dato adicional)

Concepto	Valor
Valor Inicial	<b>\$189.160.400</b>
Valor Adición No. 1 (si aplica)	N/A
Valor Adición No. 2 (si aplica)	N/A
Valor Total	\$189.160.400
Pago No. 1	\$ 37.832.080
Saldo (el valor total – el número de pago realizados)	\$151.328.320



---

**Cindy Paola Alvarez**  
Apoyo a la supervisión