

SEGUIMIENTO JURÍDICO

No. del Contrato	Convenio de cooperación 198-2022		
Periodo y/o No. de Pago	Enero 2023- Febrero 2023		
Nombre Del Cooperante	PNUD- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo		
Objeto Del Convenio	Contribuir al fortalecimiento de la participación ciudadana en la localidad de Teusaquillo, acompañando la implementación de la estrategia de presupuestos participativos mediante la formación y empoderamiento de organizaciones sociales para promover su incidencia en el desarrollo sostenible territorial y afianzar el diálogo con la institucionalidad local.		
Fecha de Inicio ASVB CAONA	8 Noviembre 2022		
Fecha Fin (incluyendo modificaciones)	31 de Marzo 2023		
No. Póliza			
MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)			
Tipo de Modificación	Fecha de inicio de la modificación (dd/mm/aaaa)	Modificación (Valor / Plazo / Clausula)	PÓLIZA aprobada y vigente
ADICIÓN			
PRORROGA			
SUSPENSIÓN			
OTRO SI			

SEGUIMIENTO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO

1. SUPERVISIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO

Primero: El convenio de cooperación 198-2022 tiene dentro de sus objetivos la ejecución del ASVB con Fundación CAONA a quien se le realiza seguimiento por parte de este apoyo a la supervisión para el periodo Enero- Febrero 2023.

Para tal, se han realizado las siguientes acciones.

Segundo: Se mantiene contacto con el apoyo a la supervisión de PNUD, Francy Alvarez y; de la ALT, Juanita Diaz, como supervisora del Convenio y Jessica Noguera, como líder de ejecución, para revisar seguimiento, actividades, inconvenientes y soluciones. Aquí se revisan temas del día a día, solicitudes de piezas, solicitudes de reuniones con prensa, bases de datos, convocatorias, entre otros. Para este periodo, se organiza y coordina:

- Acompañamiento Comité técnico de seguimiento del mes de Febrero 2023
- Revisión y seguimiento con la Líder de ejecución de la oficina de Planeación, PNUD y prensa de ALT del proyecto, estrategia de difusión y RRSS.
- Revisión, seguimiento y acompañamiento convocatoria mural; revisión criterios de selección y evaluación propuestas.
- Acompañamiento presentación proyecto en comité para el 8M.
- Seguimiento y acompañamiento componente afro, reuniones metodología y seguimiento a contrato y ejecución.
- Acompañamiento actividades: Lenguaje incluyente, Taller serigrafía y Taller Fanzine.
- Acompañamiento ejercicio de participación ciudadana para recolección de información sobre VBG y percepción de los estereotipos y roles de género.
- Revisión y aprobación entregables, informes y presupuesto segundo desembolso.

Tercero: Se realizaron dos reuniones con la promotora y el equipo de prensa y de eventos de la ALT para ajustar actividades y cronograma, requerimientos para eventos, publicaciones, parrilla de RRSS, convocatoria murales los días 18 de Enero y 09 de Febrero 2023.

Cuarto: Se realizó reunión de seguimiento del CTS para el mes de Febrero 14 2023.

2. AVANCE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO

Total	\$	189.169.400	
Pagos	Mensual		% avance de presp.
Nov- Dic 2022	\$	37.832.080	20%
Enero- Febrero 2023	\$	141.870.300	75%
	\$	179.702.380	95,0%

Actividades	Participantes	Sesiones	Meta	Meta sesiones	% avance beneficiadas	% avance físico
Conversatorio: Hablemos de lenguaje incluyente	17	1	30	1	57%	100%
Reportería con enfoque de género	19	1	20	1	95%	100%
Mapeo georreferenciado de asociaciones, mujeres, artísticas y sociales	0	0	0	Mapa interactivo	0%	Mapa interactivo
Recolección y análisis de información sobre estereotipos de género y violencias	80	5	100	6	80%	83%
Cartografías barriales	47	4	60	6	78%	67%
Mural y taller de arte urbano	0	0	10	2	0%	0%
Video mapping en el espacio público, rompiendo estereotipos	0	0	10	3	0%	0%
Taller de Serigrafía contra las violencias	10	3	10	3	100%	100%
Taller de Grabado micro-machismos y violencia simbólica	0	0	30	4	0%	0%
Taller de cerámica libertad y derechos	0	0	10	3	0%	0%
Taller de fanzine	10	1	10	3	100%	33%
Taller Clip-1 minuto libre de sexismo	10	1	10	3	100%	33%
Taller Collage	0	0	10	1	0%	0%
Taller: estereotipos machistas en la música colombiana	0	0	20	1	0%	0%
Ciclo-recorrido femenino	0	0	15	1	0%	0%
Actividad Encuentro casa adentro afro	0	0	20	2	0%	0%
Evento de cierre, feria Gráfica	0	0	20	1	0%	0%
Evento de cierre, de emprendimientos femeninos	0	0	50	1	0%	0%
	193	16	435	42	44%	38%

2.1 EVIDENCIAS Y PRODUCTOS

Cronograma de actividades con fechas, lugares y responsables actualizado a febrero 2023

Listado asistencia Conversatorio: Medio y género

Fotografías y evidencias Conversatorio: Medios y género

Fotografías y evidencias Taller Serigrafía

Propuestas Actividad Murales

Evaluación propuestas Actividad Murales

Evidencias avance 4 sesiones cartografías.

Evidencia avance 6 sesiones recolección información a través de mecanismos de participación.

Informe financiero Enero-Febrero 2023
Informe de gastos Enero- Febrero 2023
Avance producto Mapeo de organizaciones

Algunas fotografías:



Link de evidencias por actividad: [Proyecto 2162-22 +mujeres +arte en Teusaquillo](#)

2.2 MATERIAL DE ENTREGA Y REFRIGERIOS

Los refrigerios han contado con proteína-carbohidrato y algo de tomar, frío o caliente. Han tenido opciones vegetarianas y veganas.

Se han entregado refrigerios en: Cartografías, Conversatorio Lenguaje incluyente, Conversatorio: Medios y VBG. Se entregaron snacks en la actividad de Dispositivos de participación en calle.

El material tiene una línea de diseño para libretas, folletos con la información del proyecto y para pendones que se ubican en los escenarios de las actividades del proyecto. En una de las actividades los esferos no estaban contra marcados.

Se ha entregado libreta, esfero y folleto en las actividades de Conversatorio lenguaje incluyente; folletos en Dispositivos de participación en calle y Cartografías; Pañoletas estampadas en Conversatorio: Medios y VBG.

Los espacios donde se han dado las actividades y talleres, son casas culturales, librerías, talleres de arte y cerámica de la localidad, aportando al fortalecimiento de los proyectos económicos, artísticos y culturales de Teusaquillo.

2.3 ALIANZAS Y RELACIONAMIENTO


Nombre	Rol desempeñado
Casa Fuego	Espacio cultural para la realización del conversatorio - Medios, la otra mirada cómplice de la violencia contra la mujer
CIO	Espacio para la realización de la cartografía de la localidad de Teusaquillo.
Barbukana Batucada	Se estableció contacto para la realización de una cartografía
Huerta San Luis	Se estableció contacto para la realización de una cartografía
Huerta Wasi Minka	Se estableció contacto para la realización de una cartografía
Casa Lesbo feminista Libres	Se estableció contacto para posibles alianzas y articulación en programación cultural
Las Cigarras	Espacio cultural para la realización del taller - - Lenguaje Incluyente
Grupo Scout Búhos Universidad Nacional	Se estableció contacto para la realización de una cartografía

Lideresa Biciusuaria	Se estableció contacto para la realización de una cartografía
JAL Comisión de seguridad	Se estableció contacto para la realización de una cartografía

SEGUIMIENTO FINANCIERO

Nota: (Incluir cuantas líneas sea necesario según el número de pagos o de adiciones o de acuerdo con cualquier dato adicional)

Concepto	Valor
Valor Inicial	\$189.160.400
Valor Adición No. 1 (si aplica)	N/A
Valor Adición No. 2 (si aplica)	N/A
Valor Total	\$189.160.400
Pago No. 1	\$ 37.832.080
Pago No. 2	\$141.870.300
Saldo (el valor total – el número de pago realizados)	\$9.458.020



Cindy Paola Alvarez
Apoyo a la supervisión