



www.gobiernobogota.gov.co

CONVENIO FDLM – 173 – 2023 (92286)

AVANCES

Alcaldía Local de Los
Mártires

ACTIVIDAD	AVANCES	DIFICULTADES
1. Recuperando tiempo para nosotras y mejorando calidad de vida.	<ul style="list-style-type: none"> * Contratación de promotora y avances en llamadas requisito para la socialización. * En Proceso de selección de Hv de profesional para realizar los talleres. * Piezas publicitarias enviadas para aprobación. * Creación de formatos a implementar en la ejecución. 	<p>Toda actividad debe ser avalada por comité de mujeres</p>
2. Clubcuchibarbis	<ul style="list-style-type: none"> * Contratación de promotora . * En Proceso de selección de Hv de profesional para realizar los talleres. * Piezas publicitarias enviadas para aprobación. * Creación de formatos a implementar en la ejecución. 	<p>Toda actividad debe ser avalada por comité de mujeres.</p> <ul style="list-style-type: none"> * La promotora aún no se entrevista para definir esta iniciativa. * A la fecha no se cuenta con avance en llamadas para la socialización.
3. Capacitación y Desarrollo humano integral para una economía solidaria	<ul style="list-style-type: none"> * Piezas publicitarias enviadas para aprobación. * Creación de formatos a implementar en la ejecución. 	<ul style="list-style-type: none"> * Sin acuerdo con la comunidad NARP del presupuesto salarial para contratación de promotora y avances posteriores
4. Cuidadoras de los Pueblos Indígenas	<ul style="list-style-type: none"> * Piezas publicitarias enviadas para aprobación. * Creación de formatos a implementar en la ejecución. 	<ul style="list-style-type: none"> * Sin acuerdo con la comunidad indígena del presupuesto salarial para contratación de promotora y abedoras para definir avances posteriores

ACTIVIDAD	AVANCES	DIFICULTADES
<p>1.escuela de formación política para mujeres y diversidad de género</p>	<p>Se intentaron acercamientos con la promotora sin embargo, la ciudadana durante un comité técnico indicó que no deseaba ser contrada, sin embargo, si ser promotora. Se realizó pieza publicitaria, la cual, se encuentra pendiente por aprobación. El miercoles 24 de octubre del 2023, se realizaron entrevistas, a fin de escoger la tallerista quien precidirá los módulos y las sesiones de capacitación. Una vez aprobada por el comité la hoja de vida se procederá con la elaboración de la metodología y la realización de la actividad.</p>	<p>Comité técnico</p>
<p>2. Fortalecimiento a la red de mujeres Los Mártires</p>	<p>La promotora fue contactada y aceptó ser vinculada a la organización, realizó la convocatoria para la presentación pública. Se realizó pieza publicitaria y formulario de inscripción, el cual se encuentra pendiente de aprobación por parte del comité técnico. El miercoles 24 de octubre del 2023, se realizaron entrevistas, a fin de escoger la tallerista quien precidirá los módulos y las sesiones de capacitación.</p>	
<p>3. Ubuntu: "Soy porque somos"</p>	<p>Tras conversaciones con el pueblo NARP - se indicó que la ejecución de la actividad se suspendería</p>	
<p>4. Semillero de Ciudadanías Juveniles</p>	<p>Se elaboró el formulario de inscripción y la pieza publicitaria. El 16 de octubre del 2023, se realizó un correo a la supervisión a fin de contactar a una promotora que ayude en la ejecución de la iniciativa. El día de 03 de noviembre del 2023, se realizó entrevista con la mesa de Barristas y allí contactamos a la promotora, el día de hoy la contactaré.</p>	
<p>5. Construcción de Ciudadanía Indígena</p>	<p>Tras conversaciones con el pueblo indígena - se indicó que la ejecución de la actividad se suspendería</p>	

ACTIVIDAD	AVANCES	DIFICULTADES
MUJERES DIVERSAS LIBRES DE VIOLENCIAS : MÁRTIRES TERRITORIO PARA VIVIR SABROSO	SE ENCUENTRA CONTRATADA LA PROMOTORA DANIELA SUAREZ MAPEO SECTORES ADECUADOS PARA LA REALIZACIÓN DE RECORRIDOS BARRIALES EN DONDE SE RESCATE EL EMPODERAMIENTO DE LA MUJER Y SE APUNTE A LA DISMINUCIÓN DEL FEMINICIDIO Y LA PRESENCIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO. ELABORACIÓN DE PROPUESTA PARA IDENTIFICAR LOS LUGARES APROPIADOS PARA LLEVAR A CABO EL TENDERO DE LA MEMORIA CON BASE EN EL MAPEO REALIZADO PREVIAMENTE. PROPUESTA DE TEMAS PARA SER ABORDADOS EN LOS TALLERES PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS CAPACIDADES.	DEMORA EN LA SOCIALIZACIÓN PARA DAR INICIO A LA EJECUCIÓN. APROBACIÓN DE PIEZA PUBLICITARIA. POSIBILIDAD DE AMPLIAR CONTRATO DE PROMOTORAS A DOS MESES
2. EDUCAR CON ARTE	SELECCIÓN DE LA PROMOTORA, LAUSSE LÓPEZ . PROPUESTA DE IDEAS PARA EL TEMA CENTRAL DE LA OBRA DE TEATRO. SE CUENTA CON HOJA DE VIDA DE ARTISTA QUE HA TRABAJADO CON MUJERES AVANZADA TERRITORIAL INVITANDO A LAS 10 MUJERES QUE QUIERAN PARTICIPAR Y LOS 5 HOMBRES	DEMORA EN LA SOCIALIZACIÓN PARA DAR INICIO A LA EJECUCIÓN. APROBACIÓN DE PIEZA PUBLICITARIA. A LA ESPERA DE LA DOCUMENTACIÓN PARA FORMALIZAR SU CONTRATACIÓN, SE ESPERA QUE EL CONTRATO SEA POR DOS MESES
3. ENGÁNCHATE MUJERES		
4. TRANSFORMACIÓN DEL TERRITORIO	CONTRATACIÓN DE A ARTISTA LIZETH MUÑOZ. PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DE LOS DOS MURALES. SEGÚN MAPEO IDENTIFICACIÓN DE ESPACIOS PARA LA SENSIBILIZACIÓN DE LA COMUNIDAD, EN DONDE SE HAGA UN PROCESO REFLEXIVO Y DE MEMORIA DE TRANSFEMINICIDIOS Y DE LAS VIOLENCIAS SOBRE CUERPOS TRANS	DEMORA EN LA SOCIALIZACIÓN PARA DAR INICIO A LA EJECUCIÓN. APROBACION DE PIEZA PUBLICITARIA , PARA LA PROMOTORA SERIA IMORTANTE CONTAR CON EL CONTRATO POR DOS MESES
5 DIVERSIDAD DE LA MUJER INDÍGENA		

ACTIVIDAD		AVANCES	DIFICULTADES
ACTIVIDADES PRELIMINARES	Conformación del comité técnico	Solo se han generado mesas de trabajo con la Supervisión del FOLM en la fase preliminar	No se tiene conformado el comité técnico con los lineamientos que establece el anexo, desinformación frente a convocatoria y selección de veedores.
	Ajustar plan de trabajo y cronograma	Se ha cumplido con el cronograma ajustado por la coordinación en el mes de septiembre.	No contar con la profesional del área de la salud para la distribución de tareas y actividades preliminares administrativas y en territorio
	Selección de hojas de vida del personal	Para la tercera semana de septiembre se adelantan entrevistas y proceso de selección, se obtiene aprobación por parte de la supervisión del FOLM	La fisioterapeuta no ha cumplido con la entrega de productos, no se ha articulado con la promotora territorial, no da respuesta a las actividades solicitadas.
ETAPA DE SOCIALIZACIÓN Y DIFUSIÓN	Diseño de Piezas Comunicativas	Se diseñaron 3 piezas comunicativas : 1. Socialización Pública para comunidad 2. LINK de inscripción información general 3. Puntos físicos de inscripción	<ol style="list-style-type: none"> 1. La elaboración de las piezas comunicativas se retrasaron por la compra de plataformas para conectividad y generación de códigos QR. 2. Falta de comunicación e interacción entre la diseñadora gráfica y la oficina de prensa de la Alcaldía Local de los Mártires. 3. Las piezas también estaban sujetas a la Secretaría de Gobierno lo que retraso el proceso. 4. 20 afiches para difusión es muy poca publicidad para la población que se debe impactar.
	Presentaciones Públicas 1. Presentación Pública ante la JAL 2. Presentaciones Públicas a la ciudadanía	<ol style="list-style-type: none"> 1. Socialización del proyecto 2067 ante la JAL 2. Realización de audiencia pública con cumplimiento de la convocatoria y requerimientos plnateados en el anexo técnico. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. No toda la comunidad que se conectó a la socialización pública diligencio el Link de asistencia y encuesta de percepción. 2. No se contó con el apoyo de la profesional de la salud durante el proceso de socialización pública de la ciudadanía (convocatoria realización de formato y link de asistencia acceso a sala etc.)

ACTIVIDAD		AVANCES	DIFICULTADES
ETAPA DE INSCRIPCIÓN	Elaboración de formato de inscripción	Se conto con el apoyo de las profesionales del componente 2077 para la elaboración de formatos preliminares para iniciación de actividades en territorio : * Acta de sesión *Formato de inscripción *Formato de percepción *Listados de asistencia a talleres y refrigerios *Registro de llamadas.	Presentamos atraso en la elaboración del formato de historia de vulnerabilidad que debe diligenciarse al momento de la inscripción de los beneficiarios, al igual que la elaboración de fichas técnicas, operativas y metodológicas de las diferentes categorías del proyecto.
	Inscripciones colectivas e individuales	1. Se inicia la inscripción del proyecto 2065 en la Alcaldía Local de los Mártires, el 1 de noviembre de 2023 (se han realizado 4 inscripciones con toda la documentación). 2. Articulación con la profesional Nelcy Orjuela coordinadora de la Manzana del Cuidado , para solicitar el espacio para la inscripción proyecto 2065.	1. La ciudadanía que se ha acercado a los puntos de inscripción presentan historias clínicas muy antigua y no cuentan con el certificado de discapacidad, lo que dificulta la legalización de la inscripción según requerimientos del anexo técnico. 2. Se ajustan fechas de inscripción en la manzana del cuidado para proceso de inscripción del 10 al 17 de noviembre de 2023 por arreglos en la manzana del cuidado.
	Activación de redes de apoyo, articulación institucional y comunitaria para convocatoria, socialización e identificación de fuentes de acceso a la población beneficiaria.	1. Articulación intersectorial con el equipo de atención en casa Subred Centro Oriente, logrando una base de 450 ciudadanos y ciudadanas que podrían perfilarse como posibles beneficiarios del proyecto 2. Articulación con la Cooperativa Cootrasin logrando articulación para la vinculación al proyecto de 30 personas con discapacidad visual y alquiler de espacios amplios.	1. No contar con la profesional del área de la salud, para la distribución de actividades en territorios y abordaje de población con discapacidad.

ACTIVIDAD		AVANCES	DIFICULTADES
ACTIVIDADES PRELIMINARES	Confirmación del comité técnico	Salare han generado mayor de trabaja con la Supervisión del FOLM en la fase preliminar	Nare tiene conformado el comité técnica con las lineamientos que establece el anexo, de información frente a convocatoria y selección de veedores.
	Ajustar plan de trabajo y cronograma	coordinación en el mes de septiembre, pendiente realizar cronograma, fecha y horas de realización de talleres detalladamente una vez se concertó con las Dirparitivar de Baro Comunitaria.	
	Selección de hajar de vida del personal	Para la tercer semana de septiembre se adelantan entrevistar y proceso de selección, se obtiene aprobación por parte de la supervisión del FOLM	
ETAPA DE SOCIALIZACIÓN Y DIFUSIÓN	Diseño de Piezar Comunicativar	Se diseñaron 3 piezar comunicativar: 1. Socialización Pública para comunidad 2. LINK de inscripción información general 3. Puntar físico de inscripción	1. La elaboración de las piezar comunicativar se retrasaron por la compra de plataformas para conectividad y generación de código QR. 2. Falta de comunicación e interacción entre la diseñadora gráfica y la oficina de prensa de la Alcaldía Local de las Mártires. 3. Las piezar también estaban sujetar a la Secretaría de Gobierno la que retrasa el proceso. 4. 20 afichos para difusión en muy poca publicidad para la población
	Presentacionar Pública 1. Presentación Pública ante la JAL 2. Presentacionar Pública a la ciudadanía	1. Socialización del proyecto 2077 ante la JAL 2. Realización de audiencia pública con cumplimiento de la convocatoria y requerimientos ploteados en el anexo técnico.	1. Dificultad en la conectividad de algunos ciudadanos (ar), presentandare interminancia en la señal de internet en general durante la socialización pública con comunidad. 2. No toda la comunidad que se conectó a la socialización pública diligenciar el Link de aritencia y encuesta de percepción.
ETAPA DE INSCRIPCIÓN	Elaboración de formato de inscripción	Elaboración de formato de inscripción y consentimiento informada, lista de aritencia y entrega de refrigeriar, encuesta de percepción y realización de aritencia de cada uno de las categoriar	
	Inscripcionar colectivar e individualar	1. Se inicia etapa de inscripción en la Alcaldía Local de las Mártires el 1 de noviembre 2023 y se inicia la socialización de piezar comunicativar y link de inscripción virtual. 2. Articulación y aprobación de punta de inscripción en Cara LGTEI Diana Navarro a partir del 9 al 16 de noviembre.	La vinculación de los formatos elaborados y aprobados con los links generados y socializados en medios de comunicación
	Mesa de dialogo, articulación institucional y comunitaria para convocatoria, socialización y análisis de información local	1. En la audiencia pública se logró captar varias personas interesadas de la cual iniciaremos concertación de acciones el día martes 7 de Noviembre 2023. 2. Identificación y articulación con organizaciones que trabajan con población que consume SPA- Hajar de para La Sabana, Fundación Nueva Vida para las mujeres ubicada en UPZ La Sabana con interés de participar en el proyecto.	1. Población consumidora de SPA, habitantes de calle interesados en participar, por arin documentos de identificación para la arar inscripción. 2. Baja interés en participación de organizaciones y ciudadanía en la UPZ Santa Isabel.

Actividades realizadas

Avances

Talento humano

3 contratos hecho
1 falta por salir

Presentación Jal y publica, lista.

Aprobación de pieza Pub he impresión, lista.

Formación: ya se tiene el espacio, estamos en etapa de inscripción.

Vamos acorde con los tiempos planteados en el cronograma



**COMPONENTE 2047 EDUCACIÓN INICIAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
CAPACIDADES PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS DE LAS MUJERES**



ACTIVIDAD	AVANCES	DIFICULTADES
1. Entrega de dotacion de los espacios de educacion	Se realizaron las correspondientes visitas establecidas para la revision de espacios dentro de cada institucion	N.A
2. Aprobacion de entregables	2.1 Se llevaron diversas muestras del material pedagogico solicitado en el anexo tecnico, debido a que los elementos deben estar previamente autorizados por el comité tecnico, especificamente por el cuerpo de docentes. 2.2 En el momento de la aprobacion de items, la docente propone el cambio de 3 videobeens por el cespced o grama para el parque de juegos solicitado	- No se llevaron la totalidad de items por lo cual se debe hacer un proximo comité tecnico con la aprobacion de los items restantes. - No se llevaron la totalidad de items por lo cual se debe hacer un proximo comité tecnico con la aprobacion de los items restantes
3. Socializacion publica	Se realizo la socializacion publica conforme a lo requerido en el anexo tecnico	- No se cumplieron con las 60 personas establecidas en el anexo tecnico.



GRACIAS

