

Bogotá, D.C.

702

Doctor.

RAMÓN EDUARDO VILLAMIZAR MALDONADO

Delegado para la Participación y los Programas Especiales.

Veeduría Distrital.

dsandoval@veedurriadistrital.gov.co

valvarez@veedurriadistrital.gov.co.

Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud ajuste de fecha para el cumplimiento de compromiso en el aplicativo COLIBRI.

Cordial saludo:

Teniendo en cuenta que el próximo 31 de agosto vence el plazo para el cumplimiento de un compromiso adquirido con la comunidad de la Localidad de Sumapaz en el evento de Rendición de Cuentas de la vigencia 2017, atentamente le solicito se ajuste la fecha del compromiso "**Realizar intervenciones de la malla vial en el siguiente tramo: -UPR Río Blanco Sector Corregimiento Nazareth placa huella (puente peatonal Río Chochal)**", toda vez que, la obra se terminó de ejecutar, pero requiere ajustes relacionados con la superficie que no tiene suficiente agarre para el grado de inclinación de la vía, lo que puede generar accidentes.

Por lo anterior, y de acuerdo con las proyecciones del Área de Infraestructura de la Alcaldía Local de Sumapaz, se estima que la intervención de ajuste de esta obra termine el 30 de enero de 2021, fecha en la que se espera entregar a la comunidad y cumplir con el compromiso pactado.

Atentamente,



GERMÁN HUMBERTO MEDELLÍN MORA.

Alcalde Local de Sumapaz (E)

alcalde.sumpaz@gobiernobogota.gov.co

Proyectó: Mauricio Linares Basto – Profesional de Planeación FDL Sumapaz. *Mauricio Linares Basto*
Revisó y Aprobó: Luis Alberto Galeano - Asesor de Despacho Planeación