












FORMATO								
ACTA DE REUNION								
CÓDIGO	PROCESO				VERSIÓN			
FO-PE-14	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA				5			
FECHA	11/09/2020	HORA INICIO	9:00 am	DURACIÓN (HORAS)	1	ACTA No.	50	
ASUNTO	Mesa de trabajo EAAB							
CONTRATO /PROYECTO	CONTRATOS IDU 1650 Y 1652 DE 2019							
ÁREA RESPONSABLE	Seleccione el área.	Clasificación de la información del documento (No marque opción para información pública)				<input checked="" type="checkbox"/> Uso Interno. <input type="checkbox"/> Clasificada. <input type="checkbox"/> Reservada.		
ASISTENTES								
Nombre		Área / Entidad	Cargo/Tipo de vinculación		Firma			
EQUIPO CONTRATISTA CONSORCIO CANAL CORDOBA M.I.								
Giovanna Zambrano Ramírez		CCC M.I.	Directora de proyecto					
Henry Tarazona		CCC M.I.	Director de consultoría					
Henry Ciendua		CCC M.I.	Coordinador Redes Húmedas		HENRY HUMBERTO CIENDUA CALDERON <small>Firmado digitalmente por HENRY HUMBERTO CIENDUA CALDERON Fecha: 2020.10.06 14:42:19 -05'</small>			
Jose Castellanos		CCC M.I.	-					
Laura Sanabria		CCC M.I.	Ingeniera Apoyo Redes Húmedas					
Mario Javier Delgado		CCC M.I.	Esp. Urbanismo					
Rigoberto Lopez		CCC M.I.	Esp. Redes Húmedas.					
EQUIPO INTERVENTORIA CONSORCIO SAN RAFAEL								
María Andrea Reyes		CSR	Coordinador					
Wilson Andrade Rojas		CSR	Director					
Luis Javier Carrillo		CSR	Esp. Redes Húmedas					
Heidy Velasquez		CSR	Aux.					
EQUIPO EAAB								
Deicy Johana Malaver		EAAB	Contratista					
Diego Alfonso Gómez Cortez		EAAB	Contratista					
Juan Alfonso Diaz		EAAB	Contratista					
Leonardo Alba Moreno		EAAB	Contratista					
Magda Ivon Castaño Charry		EAAB	Contratista					
Martha Patricia Plata Beltrán		EAAB	Contratista					
Natalia Escobar Carreño		EAAB	Contratista					

FORMATO			
ACTA DE REUNION			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-PE-14	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	5	
Oscar Gabriel Moreno Mora	EAAB	Contratista	
Oswald Rey Moreno	EAAB	Contratista	
Sandra Patricia Samaca Roja	EAAB	Contratista	
Yamid García Zúñiga	EAAB	Contratista	
IDU			
Adriana Carolina González	IDU	Apoyo a la supervisión	
Camilo Andrés Castañeda	IDU	Contratista	
Oscar Fernanda Quitian Ruiz	IDU	Contratista	
William Luzuardo	IDU	Contratista	
TEMAS			
1	Presentación Contrato 1650 de 2019 a la empresa EAAB		
2			
3			
4			
5			
DESARROLLO			
<ul style="list-style-type: none"> - La reunión se realizó por la plataforma virtual Google Meets a las 9:00 am. - Se da inicio a la videoconferencia tomando la palabra la Ing. Zambrano transmitiendo una breve presentación de lo que corresponde a la ficha técnica general, etapas y plazos del proyecto del contrato IDU 1650-2019. Seguidamente expresa el motivo de la reunión solicitada y comenta que es muy importante iniciar con empalme requerido con los contratos de la EAAB que se están desarrollando a través del corredor y que deben articularse con el proyecto del ciclo ruta, ya que se espera pasar etapa de construcción el 1 de abril del 2021. - El Arq. Mario nos presenta el parque lineal que se ejecutara por el corredor del canal córdoba, expone con detalle y en plano las generalidades de lo que se llevara a cabo en el proyecto teniendo en cuenta los tramos del cicloruta, las calles, puentes peatonales y ampliaciones de puentes que se van a intervenir y desarrollar en el proyecto. - La Ing. Zambrano expone que se presenta un caso puntual antes de llegar a la Calle 163 b en donde en los últimos planteamientos de la cicloruta se ve la posibilidad de cambiarla al costado oriental el trazado; ya que justo ahí, el EAAB tiene un acceso de rampa para el mantenimiento del canal, por ende, lo que buscamos es que el acueducto nos oriente si es viable que se pueda trazar la ciclo ruta para el andén oriental. Lo anterior se solicita debido a que la cicloruta del costado occidental donde se tiene diseñado presenta irregularidad de geometría que causaría inseguridad vial para los usuarios. - El Ing. Luis Francisco, expone que la rampa es necesaria para el acceso de la maquinaria pesada al momento de efectuar los mantenimientos del canal y que es algo que se debe tener en cuenta en el momento de realizar el planteamiento por parte de la consultoría y proceder el EAAB a revisarlo. 			


FORMATO		
ACTA DE REUNION		
CÓDIGO FO-PE-14	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	

DESARROLLO

AMPLIACIÓN PUENTE CALLE 163B

La ampliación es solo para los usos peatonal y de bici-usuarios.

CONVENCIONES	
ZMPA	---
LÍMITE INTERVENCIÓN	---
RONDA HIDRÁULICA	---
CAUCE	---



- El Ing. Mario explica acerca de las rampas viables que tiene el acueducto teniendo en cuenta el alineamiento de la misma para mejorar el tema de movilidad y tránsito teniendo presente la intersección semafórica.
- La Ing. Zambrano interviene diciendo que es muy importante iniciar los pactos para realizar las reuniones de armonización y empalme con la EAAB, ya que se tiene varios contratos en ejecución y otros en diseño. Y que hasta el momento con los recorridos de campo y vallas de las obras ha logrado identificar los siguientes contratos.

FORMATO			
ACTA DE REUNION			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-PE-14	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	5	

DESARROLLO

Contratos EAAB		
Contrato No 1-01-25500-01201-2017	Obras de Renovación en Sectores Críticos del Canal Córdoba y Renovación Tramo Crítico del Interceptor Córdoba Derecho. Localidad de Suba	Este contrato hace referencia a las obras de renovación del interceptor de la red de alcantarillado sanitario del costado derecho del Canal Córdoba entre la calle 161 a la calle 150 y la renovación del Canal Córdoba entre la Calle 138 y Calle 138B.
Contrato No 1-01-25100-1436-2019	Construcción del corredor ambiental del humedal Córdoba, en la ciudad de Bogotá D.C. GRUPO 1 Y GRUPO 2	Se elaboran los estudios y diseños correspondientes a instalaciones hidrosanitarias del aula ambiental, localizada en las aproximaciones entre la calle 116 y el Humedal del canal Córdoba, adicional a esto se elaboraron los trabajos de topografía para la elaboración y ajuste de los diseños detallados del Humedal Córdoba entre calles 127D y avenida Suba.
Contrato No 2-02-2550000964-2016-2017	“Estudios complementarios para la renovación estructural e hidráulica de los canales Córdoba, comuneros y Fucha, así como de los canales de las cuencas Torca y Salitre, en los sectores identificados como críticos”	Presenta un componente de redes de acueducto, redes de alcantarillado, y un diagnóstico estructural sobre el canal Córdoba en el sector comprendido entre las calles 163 y 138
Contrato No 1-2-25200-1472-2019	Diseño Detallado de Sistema de Drenaje Pluvial del Área Aferente del Vallado La Magdalena, Colector Avenida Calle 170, Renovación Integral del Canal Américas, Recuperación del Talud Izquierdo del Río Tunjuelo	La información de este contrato se tendrá en cuenta para el diseño de alcantarillado del canal Córdoba.

Sin embargo, solicita saber si hay otros contratos adicionales que el EAAB esté desarrollando y que se deban tener en cuenta en el desarrollo de la cicloruta.

- Seguidamente solicita acompañamiento a campo para solución de interferencias una vez se tenga definidas para realizar reuniones específicas con red troncal y zona 1.
- El Ing. Camilo aclara que es importante organizar por temas puntuales y así verificar las áreas específicas para que la reunión sea efectiva.
- Se realiza confirmación de delegados del proyecto que continúan siendo el Ing. José Omar cárdenas que corresponde a la red matriz y el Ing. cesar agosto Núñez para acueducto y finalmente al Ing. Miguel Ángel cazallas torres para alcantarillado.
- La Ing. Zambrano hace referencia acerca del acompañamiento y la interacción con la EAAB, hasta lograr aprobaciones se hará basado en el CONVENIO 1450-2017 entre el IDU y EAAB, en donde el Anexo 1 plantea las mesas técnicas.
- El especialista Rigoberto del EAAB expresa adicional a estas mesas técnicas se deben realizar las mesas de trabajo para mirar el estado de avance de los proyectos y su articulación con la cicloruta.
- La Ing. Zambrano expresa que si es posible iniciar a realizar las mesas de trabajo de armonización ya que se necesita con urgencia priorizar las agendas debido a que se encuentran en el segundo mes de los estudios y diseños y los contratos que está desarrollando el acueducto tienen cerrada la zona; por ende, no se ha podido finiquitar la actividad de topografía en dichas

FORMATO			
ACTA DE REUNION			
CÓDIGO FO-PE-14	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 5	

DESARROLLO

zonas ya que no se ha obtenido el ingreso y tampoco no se ha podido contactar a los contratistas de los contratos EAAB para poder solucionar dicha problemática. Lo cual se convierte en un tema critico porque es necesario avanzar en topografía siendo este el insumo primordial para los demás componentes a intervenir en el proyecto.

- La Ing. Zambrano continúa exponiendo sobre el paso peatonal que el proyecto tiene sobre el canal Pasadena y por ende solicita las modelaciones hidráulicas de este canal, debido a que no llego dentro de los datos técnicos solicitados al EAAB y se requiere para el permiso de ocupación del cauce que se debe realizar para ese paso peatonal.




**INTERSECCIÓN CANAL
CÓRDOBA - PASADENA**

CONVENCIONES

ZMPA	- - - - -
LÍMITE INTERVENCIÓN	- - - - -
RONDA HIDRÁULICA	- - - - -
CAUCE	- - - - -



- El Ing Diego de EAAB clara que el canal Pasadena cuenta con dicha información, que solo está la modelación hidráulica del Canal Córdoba la cual fue realizada por el mismo IDU. Por lo cual, se debe evaluar, revisar y concertar los datos para la solicitud de ocupación de cauce en ese punto.
- El Ing. Rigoberto expresa que cuando se dé inicio las mesas de trabajo se tendrá el espacio para discutir los temas pendientes.
- El Ing. camilo del IDU solicita que se sigan adelantando los diseños y propuestas que tengan, el tema hidráulico y los datos técnicos que exige el acueducto para así mismo poder avanzar.
- Se realiza recomendación para realizar un muy detallado el trabajo levantamiento topográfico de catastro de redes y se puntualizó la importancia de dicha actividad.
- La Ing. Zambrano comenta que ya se está interviniendo esas actividades y que se hicieron unas actualizaciones a los formatos de campo para que una vez estén listos ateniendo a las


FORMATO			
ACTA DE REUNION			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-PE-14	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	5	


DESARROLLO
<p>observaciones poder entregarlos a los especialistas para iniciar con el proceso de actualización de catastro.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se hace énfasis en que necesita que la topografía y el catastro sea lo más ajustado posible. - El Ing. camilo del IDU recomienda tener en cuenta el cumplimiento de las normas y que los formatos sean válidos para tener certeza de que los diseños que están presentando contengan la información actualizada. - La Ing. Zambrano expresa que desea saber de los contratos que tiene la EAAB para dar solución a las conexiones cerradas, ya que en las veedurías con la comunidad ha sido reiterativo la inconformidad con los olores que tiene el canal córdoba y, por ende, la oposición al proyecto de la cicloruta hasta que la EAAB no le dé solución al tema. - La Ing. Deisy del EAAB, resalta que es importante que con el componente social se identifique cuáles son los puntos exactos a los que hace mención la comunidad, puesto que hace poco la empresa de EAAB culmino un contrato respecto a redes cerradas. Aún que no se lograron solucionar todos los puntos si una gran mayoría.

CONCLUSIONES

COMPROMISOS PACTADOS		
Descripción	Responsable	Fecha de Entrega
- Definir fechas de las mesas de trabajo con los contratos del EAAB que están en ejecución.	EAAB	
- Definir reunión para revisar los insumos requeridos del permiso de ocupación del cauce del canal Pasadena.	Red troncal y Gerencia Ambiental.	
- Culminar el levantamiento topográfico de catastro de redes.	CCC M.I	
- Gestionar a través del el componente social la ubicaciones de las conexiones erradas que aún se presentan.	CCC M.I	

ANEXOS		
No	Nombre del Anexo: (documento/CD/Listas de asistencia)	Folios
1		
2		
3		

FORMATO			
ACTA DE REUNION			
CÓDIGO FO-PE-14	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 5	

FORMATO		
ACTA DE REUNION		
CÓDIGO FO-PE-14	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 5

FORMATO

ACTA DE REUNION

Control de Versiones

Versión	Fecha	Descripción Modificación	Folios
1	11/6/2020	Versión inicial del documento	4

El documento original ha sido aprobado mediante el SID (Sistema Información Documentada del IDU). La autenticidad puede ser verificada a través del código



Participaron en la elaboración¹	Arq. Wilson Andrade
Validado por	
Revisado por	Ing. María Andrea Reyes
Aprobado por	

¹El alcance de participación en la elaboración de este documento corresponde a las funciones del área que representan