

Cod	Nombre de la tarea/reunión	Fecha reunión (DD/MM/AAAA)	Sector lider
Desar123	Recorrido Antonio Nariño	14/03/2023	Desarrollo_Económico
Desar124	Recorrido Antonio Nariño	14/03/2023	Desarrollo_Económico
Desar125	Recorrido Antonio Nariño	14/03/2023	Desarrollo_Económico
Desar126	Recorrido Antonio Nariño	14/03/2023	Desarrollo_Económico

Entidad lider	Descripción tarea	Localidad
Instituto para la Economía Social	Iniciar en 8 días las obras de mejoramiento estructural de la plaza el Restrepo.	15. Antonio Nariño
Instituto para la Economía Social	Junto con la Policía, el IPES y la Alcaldía Local, se llevará a cabo un operativo de reubicación de 47 vendedores ambulantes a los locales temporales dispuestos para dar inicio a las obras al interior de la Plaza el Restrepo.	15. Antonio Nariño
Instituto para la Economía Social	Junto con la Policía, el IPES y la Alcaldía Local, se llevará a cabo un operativo de reubicación de 47 vendedores ambulantes a los locales temporales dispuestos para dar inicio a las obras al interior de la Plaza el Restrepo.	15. Antonio Nariño
Instituto para la Economía Social	Establecer triple turno para avanzar significativamente en las obras de mejoramiento estructural en la plaza el Restrepo.	15. Antonio Nariño

Fecha estimada de cierre (DD/MM/AAAA)	Última fecha de reporte (DD/MM/AAAA)	Avances de la tarea (hitos claros y precisos)
21/03/2023	02/06/2023	Se inicia proceso de presunto incumplimiento por parte del IPES dado que a la fecha no se han iniciado actividades constructivas para el reforzamiento estructural de la plaza de mercado restrepo y con el plazo que resta de ejecución no se puede dar terminación a la obra.
21/03/2023	02/06/2023	Teniendo cuenta que se inicia proceso de presunto incumplimiento por parte del IPES dado que a la fecha no se han iniciado actividades constructivas para el reforzamiento estructural de la plaza de mercado restrepo y con el plazo que resta de ejecución no se puede dar terminación a la obra, no se realizaron las reubicación para no generar afectación a los comerciantes y realizar traslados sin iniciar actividades de obra
21/03/2023	02/06/2023	Teniendo cuenta que se inicio proceso de presunto incumplimiento por parte del IPES al contratista de obra dado que a la fecha no se han iniciado actividades constructivas para el reforzamiento estructural de la plaza de mercado restrepo y con el plazo que resta de ejecución no se puede dar terminación a la obra y no se genero prorroga al plazo contractual no se presenta cronograma ajustado ya que las condiciones iniciales en cuanto a plazo no cambiaron
30/06/2023	02/06/2023	Teniendo cuenta que se inicio el proceso de presunto incumplimiento por parte del IPES al contratista de obra dado que a la fecha no se han iniciado actividades constructivas para el reforzamiento estructural de la plaza de mercado restrepo y con el plazo que resta de ejecución no se puede dar terminación a la obra y no se genero prorroga al plazo contractual no se presenta cronograma ajustado ya que las condiciones iniciales en cuanto a plazo no cambiaron y se implementara mayores turnos una vez sea adjudicado el nuevo contratista con la finalidad de terminar las obras en un tiempo menor al programado

Fecha Efectiva de cierre de la tarea (DD/MM/AAAA)	Observaciones de la entidad que reporta	Estado
17/07/2023	Por parte de la entidad se inicio el proceso de presunto incumplimiento, a la fecha se han realizado 2 audiencias de presunto incumplimiento los dia 8 de mayo y 10 de mayo, la proxima citacion para continuacion de la audiencia se adelantara el dia 17 de junio de 2023.	En proceso
17/07/2023	Los traslados de los comerciantes se realizaran una vez se adjudiquen las obras de reforzamiento estructural a un nuevo contratista, el cual realizara las actividades de socializacion y obras correspondientes, esto con la finalidad de no generar afectacion a los comerciantes	Cerrada
17/07/2023	Por parte de la entidad se inicio el proceso de presunto incumplimiento, a la fecha se han realizado 2 audiencias de presunto incumplimiento los dia 8 de mayo y 10 de mayo, la proxima citacion para continuacion de la audiencia se adelantara el dia 17 de junio de 2023.	En proceso
17/07/2023	Por parte de la entidad se inicio el proceso de presunto incumplimiento, a la fecha se han realizado 2 audiencias de presunto incumplimiento los dia 8 de mayo y 10 de mayo, la proxima citacion para continuacion de la audiencia se adelantara el dia 17 de junio de 2023.	En proceso