

**DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:****Fecha:** 16 de julio de 2025**Hora de inicio:** 13:00 PM**Hora de finalización:** 16:00 PM**Lugar:** Fondo Local de Engativá sala de juntas**Objeto de la reunión:** Realizar seguimiento al avance de la ejecución del CPS 889-2024 a corte del 10 julio.**PARTICIPANTES:**

2. Laurel Navas - Apoyo administrativo a la supervisión
3. Alejandra Bermúdez -Referente de mujer y género
4. Marcela López – Apoyo a la gestión local
5. Luz Angela Galeano - delegada del COLMYEG
6. Maximiliano Rincón - Apoyo a la Supervisión del proyecto.
7. Carolina Robayo – Secretaría de la mujer
8. Adriana Hurtado – consejera Consultiva Representante del COLMYEG
9. Diana Barreto – Coordinadora de los componentes de frentes de seguridad
10. Laura Piedad Rodríguez - Coordinadora de Proyectos de la Consorcio Engativá Género
11. Daniela Valle - Apoyo a la coordinación de proyectos del Consorcio Engativá Género

**ORDEN DEL DÍA:**

12. Avance de CPS 889-2024 con corte al 10 julio
13. Presentación pieza gráfica y diseños ajustados para aprobación (ajustes a cartilla de DDHH, caja de herramientas y diplomas)
14. Presentación de cronograma de cierres de actividades por componente
15. Presentación de proyectos del componente 1616 C1 DDHH, para aprobación de beneficiarios para la entrega de 20 Tablets en el evento de cierre, programado para el 24 de julio Auditorio minutos de Dios.
16. Proposiciones y varios

**17. ANTECEDENTES**

En el marco del contrato de prestación de servicios CPS 889-2024, suscrito entre el Consorcio Engativá Género y el Fondo de Desarrollo Local de Engativá, cuyo objetivo es: “Realizar acciones que fortalezcan la prevención de la violencia intrafamiliar, violencia sexual y violencia de género, e implementar acciones que fortalezcan la seguridad, convivencia y justicia en la localidad de Engativá”, se realiza el comité correspondiente al mes de julio del 2025.

**II. DESARROLLO DE LA AGENDA**

La reunión se llevó a cabo de manera presencial el día 16 de julio a las 13:00 PM en el Fondo local de Engativá sala de juntas, iniciando con la verificación del quorum, y estableciendo el objetivo de la mesa de trabajo, en el marco


del seguimiento mensual correspondiente a el corte del 10 de julio del 2025 del CPS 889 - 2024; se presenta la agenda del día. En el entendido, que el contrato va a tener una adición y prórroga del proyecto 1617, se entra a liquidación la primera de la ejecución, por lo tanto, con el transcurso de la sesión se expondrá ante el comité los saldos a liberar, para el momento de la liquidación.

• **Avance de CPS 889-2024 con corte a 10 de julio**

Se presentan los avances del CPS 889-2024, a través de la intervención de Diana Barreto, en calidad de coordinadora del **proyecto 1617: “Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana en Engativá”**. La presentación inicia con una contextualización de las acciones ejecutadas hasta el corte del 10 de julio, destacando que, en el marco del proceso de cualificación, ya fueron instalados los kits a los 50 frentes de seguridad previstos. No obstante, se informa que aún está pendiente el reemplazo de dos alarmas que resultaron averiadas debido a una manipulación inadecuada por parte de los usuarios. En consecuencia, se estableció el compromiso de subsanar esta situación a más tardar el día 17 de Julio.

De las nueve UPZ que conforman a la localidad de Engativá se logró fortalecer ocho de ellas, dando un gran impacto en el tema de prevención a la seguridad ciudadana, la distribución de las instalaciones de los kits de seguridad quedó de la siguiente manera:

- b. 12 frentes de seguridad en la UPZ 73 – Garcés Navas
- c. 9 frentes de seguridad en la UPZ 30 – Boyacá Real
- d. 9 frentes de seguridad en la UPZ 26 – Las Ferias
- e. 9 frentes de seguridad en la UPZ 29 – Minuto de Dios
- f. 5 frentes de seguridad en la UPZ 31- Santa Cecilia
- g. 3 frentes de seguridad en la UPZ 74 - Engativá
- h. 2 frentes de seguridad en la UPZ 72 - Bolivia
- i. 1 frentes de seguridad en la UPZ 116 – Álamos



Cada kit de seguridad instalado está compuesto por: seis cámaras de seguridad, monitor, DRV (Digital Video Recorder), kit de alarma comunitaria, dos discos duros, entre otros elementos necesarios para la instalación.



Por otra parte, de los 50 frentes de seguridad seleccionados, se destaca la participación de 25 mujeres en calidad de coordinadoras de frentes de seguridad, lo cual evidencia el enfoque de género del CPS 889-2024.

Al cierre de la presentación, se abrió un espacio para recibir observaciones, preguntas y aportes relacionados con el componente. En este marco, Maximiliano Rincón - Apoyo a la Supervisión del proyecto, intervino señalando “Inicialmente, teniendo en cuenta las falencias presentadas con los discos duros, ¿cuántos fueron devueltos?”. Frente a esta inquietud, Diana Barreto - coordinadora del proyecto 1617, informo que se devolvieron cinco discos duros.

Maximiliano Rincón - Apoyo a la Supervisión del proyecto resaltó la importancia de dejar constancia de esta situación, especialmente porque se está considerando una posible adición y prórroga para este componente. Asimismo, indicó que estas observaciones deben ser tenidas en cuenta para futuras formulaciones, ya que no fueron contempladas en el estudio previo; en este sentido, recomendó incluir seguros para los kits de seguridad; haciendo referencia a un caso en el sector de Las Ferias, donde a un beneficiario le fueron robadas dos cámaras en menos de una semana, posterior a la instalación del kit”.

Adicionalmente, Maximiliano Rincón - Apoyo a la Supervisión del proyecto, menciona que, en caso de aprobarse la adición, es necesario proyectar un calendario de ejecución que contemple un desarrollo de actividades hasta el 16 de diciembre, con una posible extensión hasta el 04 de enero. Esto permitiría contar con un margen aproximado de 20 días para cubrir posibles retrasos; por lo tanto, se le solicita al equipo ir adelantando el ejercicio de planeación, en caso de que se apruebe la adición y prórroga.

En esta misma línea, se encuentra el **proyecto 1619 “fomento de la seguridad ciudadana integral y transformación de conflictos sociales”**, liderado por la coordinadora Diana Barreto. En el marco de ejecución se desarrollaron ejercicios de fortalecimiento dirigidos a las siguientes poblaciones:

### 1.Comunidad Educativa:

18. 60 estudiantes inscritos del Colegio General Santander: 30 de la jornada de la mañana, los cuales asistieron todas las personas convocadas y 30 de la jornada de la tarde con 27 asistentes; los talleres se llevaron a cabo el 11 de junio.
19. 30 estudiantes de los grados decimos y undécimo de la jornada de la mañana del colegio Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas, la actividad se desarrolló el 20 de junio con 30 asistentes.

**2. Comunidad Engativéña:** los talleres se realizaron en articulación con Carolina Robayo de la Secretaría de la mujer, para el fortalecimiento en temas relacionados como: seguridad, convivencia y cultura ciudadana, alternativas de solución de desacuerdos o conflictos y rutas de acceso a la justicia. Las sesiones de formación a la comunidad se llevaron a cabo los días 13 de junio con 25 asistentes y 14 de junio con una asistencia de 31 mujeres.

**3. Mujeres lideresas de la localidad:** Se formaron 30 mujeres lideresas de la localidad que asisten a la Manzana del Cuidado Engativá Pueblo, el taller tuvo lugar el 10 de junio y conto con asistencia completa. Para la ejecución se destacó la importancia del compromiso comunitario con el fin de replicar los conocimientos adquiridos, además, se realizó en articulación con Carolina Robayo – Secretaría de la mujer, la cual apoyó orientando a la comunidad. Un aspecto a resaltar durante estos procesos de formación, se destacó la importancia del compromiso comunitario, de replicar los conocimientos adquiridos, convirtiéndose en multiplicadores/as de los aprendizajes en los entornos territoriales.

**Cartilla Pedagógica:** Se identificó una situación relacionada con la cartilla que será entregada a las personas que participaron; debido a que inicialmente el material diseñado tenía una extensión de 86 páginas, superando la extensión prevista la cual era de 40 páginas, esta ampliación responde a que se anexaron las cinco temáticas establecidas en los estudios previos; pero debido a los tiempos tan cortos solo se lograron abordar tres temáticas, por lo tanto, se acordó retirar las temáticas que no fueron posibles de abordar.

Sobre este asunto, Maximiliano Rincón en calidad de apoyo a la supervisión del proyecto, señaló que el contenido de la cartilla fue aprobado por parte de los profesionales a cargo del área de seguridad y convivencia, pero no por el equipo de prensa, debido a observaciones relacionadas con el diseño gráfico y el cumplimiento de lineamientos institucionales. , por lo tanto, se le suministro el día viernes a Vanessa el PDF original con el contenido, y se solicitó un plazo de dos semanas para recibir respuesta definitiva respecto a su aprobación.

Finalmente, según indico Laura Piedad Rodríguez - Coordinadora de Proyectos de la Consorcio Engativá Genero, se propone realizar la entrega de materiales (180 botillitos, 180 diplomas firmados por el alcalde y 180 cartillas) a finales de julio o durante la primera semana de agosto.

Laurel Navas - Apoyo administrativo a la supervisión, informa a los asistentes sobre una modificación al contrato, la cual contempla una adición presupuestal y una prórroga. Esta modificación responde a la inclusión de nuevos frentes de seguridad, diferenciándose así de los demás componentes que finalizan su ejecución al corte del 04 de agosto.

En este sentido, se anunció un cambio en el apoyo a la supervisión, Laurel Navas deja de ejercer dicha función y en su lugar asumirá el profesional Ismael Rengifo, quien será responsable de la supervisión del componente ajustado. Se indicó que ya se está gestionando el respectivo empalme.

Durante el comité, se compartió que actualmente se está tramitando el segundo pago del contrato, correspondiente al 30% del valor total. Asimismo, se está adelantando un cierre parcial del contrato, por lo que resulta fundamental identificar y liberar algunos saldos asociados al proyecto 1619.

Ante esto, Laura Piedad Rodríguez - Coordinadora de Proyectos de la Consorcio Engativá Género, presento los rubros a liberar, detallados a continuación.

- **Alquiler de espacios:** Inicialmente se contempló el arrendamiento de un espacio con capacidad para 40 personas, destinados a los procesos de formación del proyecto 1619, con un valor de **\$3.150.000**. Sin embargo, durante la ejecución se utilizaron espacios como: el salón azul, la Manzana del cuidado y la Casa de Mujer Respiro, lo cual hizo innecesario dicho arrendamiento, por lo que se libera la totalidad del rubro.
- **Diagramación de cartillas:** La oferta económica incluía la diagramación de 180 cartillas, por un costo unitario de **\$ 410.000**, equivalente a un total de **\$73.800.000**. No obstante, se aclara que solo se diagrama una cartilla, por lo cual se liberan 179 diagramaciones, correspondientes a **\$73.390.000**.

**En resumen, el valor total a liberar en este componente asciende a \$ 76.540.000**

### **Proyecto 1600 C1 – Talleres de Amigurumi (Corte al 10 de julio)**

El Proyecto 1600 C1 corresponde a los talleres de amigurumi, con una meta de atención a 200 personas distribuidas en 7 grupos, cada uno con un total de 10 sesiones programadas. Al corte del 10 de julio, se han ejecutado 9 sesiones, se han entregado 200 kits, los refrigerios se entregaron en su totalidad y la formación se está desarrollando en los siguientes espacios:

20. 2 grupos en la Junta de Acción Comunal del barrio Salinas
21. 1 grupo en el barrio Las Ferias
22. 4 grupos en Casa de mujer respiro

A la fecha mencionada, están pendientes por ejecutar 2 sesiones y por entregar el patrón de amigurumi correspondiente. Desde la oferta económica, no se contempló un rubro presupuestal específico para el patrón de amigurumi, a diferencia de lo establecido para las cartillas de Derechos Humanos y Frentes de Seguridad. Sin embargo, el ítem sí está mencionado como “entrega del patrón de amigurumi”, lo cual también se encuentra a la espera de aprobación, por temas de derechos de autor.

En cuanto al desarrollo formativo, se ha trabajado desde una perspectiva técnica, liderado por la profesora a cargo, quien además ha promovido espacios de respiro emocional en concordancia con los lineamientos de la política pública. Asimismo, se ha realizado una sensibilización enfocada en el manejo de las emociones, lo que ha

permitido evidenciar procesos de acompañamiento mutuo entre los participantes, de igual manera, se enfatizó en el autocuidado físico realizando pausas activas y estiramientos.

La percepción de la ciudadanía es positiva, los lugares, días y horarios les parecen pertinentes y que se les puedan ofrecer diferentes alternativas para su participación. Así mismo, facilitarles materiales y refrigerios lo agradecen mucho ya que aporta a que los talleres sean más llamativos.

### **Componente 2 Talleres de Natación y Fisioterapia.**

Este componente contempla un total de 40 encuentros, distribuidos en 20 sesiones de fisioterapia y 20 de natación y se presupuestan 180 refrigerios. La meta poblacional es de 90 mujeres de la localidad, así mismo los elementos a entregar a cada beneficiaria son: vestidos de baño, gafas y gorros de natación, los cuales ya fueron verificados por la profesional Alejandra Bermúdez -Referente de mujer y género.

Por otro lado, se había programado la entrega de los elementos a las beneficiarias para el día 17 de julio, sin embargo, esta fecha deberá ser reprogramar debido a que se recibió la indicación de que el señor alcalde desea realizar la entrega de dichos insumos personalmente, por lo tanto, se encuentra pendiente establecer la fecha, de igual forma se espera poder realizar la entrega en la piscina la serena.

Durante el desarrollo del programa de fisioterapia orientado a madres cuidadoras, se implementan sesiones estructuradas con el objetivo de mejorar la condición física y Funcional de las participantes. Las actividades se centran en ejercicios de fortalecimiento Muscular, movilidad articular, equilibrio y reeducación postural. Estas intervenciones Buscan optimizar la función musculo esquelética, prevenir lesiones y mejorar la calidad de vida de las participantes.

Así mismo, en las sesiones de natación se fundamentan en ejercicios respiratorios que generan seguridad en el entorno acuático. A través del control consciente de la respiración por boca y nariz, se logra captar la atención de las participantes, fomentar su participación y crear un ambiente de disfrute que favorece tanto su bienestar físico como emocional. Además, se implementan actividades en pequeños grupos dentro del agua, diseñadas para promover la interacción, la comunicación y el apoyo mutuo. Estas dinámicas convierten el espacio acuático en un entorno de socialización vivencial, donde las participantes pueden experimentar diversas sensaciones, emociones y fortalecer el vínculo grupal, contribuyendo de forma significativa a su bienestar integral.

Finalmente, se comparte con el comité la importancia de definir el destino de los siguientes elementos: 60 tablas de natación y 60 flotadores tubulares, debido a que dentro del anexo técnico se establece que estos no serán entregados a las usuarias. Por lo tanto, Marcela López – Apoyo a la gestión local, propone como alternativa, hacer la entrega al IDRB, los cuales son los administradores de la piscina, por medio de un acta en donde se establece que se entregan a la piscina en calidad de donación para futuros proyectos. De igual forma Adriana Hurtado – consejera Consultiva Representante del COLMyEG, menciona que se espera la apertura de un proyecto de acua gimnasia, se podría evaluar la posibilidad de ingresar los a almacén durante el segundo semestre del presente año, y destinar su uso para dichos talleres y poder seguir haciendo uso de los elementos ya adquiridos. Dentro de un consenso se establece que

dichos elementos serán entregados a la alcaldía, poder dejarlos en custodia en casa mujer respiro y así mismo determinar en qué espacios se les puede dar uso.

Marcela López – Apoyo a la gestión local, pregunta de que manera, se va a llevar a cabo la entrega los vestidos de baño, "Lo pregunto, por que me interesa saber que no se de una situación de cosificación de las mujeres, en donde ellas deban colocarse el traje de baño durante el evento ". A lo que Laura Piedad Rodríguez – Coordinadora de Proyectos de la Consorcio Engativá Género responde, que se les va a entregar a cada mujer una bolsita en donde viene su respectivo traje de baño y las gafas de natación y gorro de natación, todo se espera realizar en las zonas verdes del espacio.

### **Componente 3: Talleres para el cuidado**

Este componente tiene como meta la participación de 310 personas cuidadoras, distribuidas en 10 grupos, con el objetivo de realizar un total de 10 cierres grupales. El equipo profesional asignado a este componente está conformado por: 1 enfermera, 1 fisioterapeuta, 2 psicólogos, 2 trabajadores sociales y 2 profesionales en educación física.

A la fecha, se han cerrado 6 grupos y actualmente se encuentran en ejecución los 4 grupos restantes, para los cuales se proyecta realizar los respectivos los días 3 y 4 de agosto. Durante los cierres de cada grupo se hace entrega de camisetas a los participantes, así como un refrigerio. En total, para este componente están contemplados 310 refrigerios y 10 estaciones de café, una por cada cierre programado. Con un porcentaje del 70% de ejecución dado que aún se encuentran pendientes realizar los últimos cuatro grupos.

### **PROYECTO 1616 -1. CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA**

**Componente Derechos humanos y taller de bisutería:** meta poblacional 500 personas cuyo objetivo general es realizar acciones que fortalezcan la Prevención de la violencia intrafamiliar, violencia sexual y violencia de género, así como Implementar estrategias orientadas al fortalecimiento de la seguridad, convivencia y Justicia en la localidad de Engativá. Actualmente, los grupos han sido conformados con participación activa de comunidades diversas, Incluyendo mujeres, jóvenes, y personas en situación de vulnerabilidad. De acuerdo a la novedad que se expuso en el comité anterior, ya se realizaron las debidas subsanaciones como el cambio de colores y la reposición de las horas se debían reponer del equipo de centro día, ya que las profesionales a cargo organizaron dichas sesiones de acuerdo a la disponibilidad de la población.

Por otro lado, se debe realizar un evento de cierre el cual se pronostica llevar a cabo el día 24 de julio en el teatro minuto de Dios, para este evento se debe entregar una agenda, una cartilla y unas fichas bibliográficas que hacen parte del kit de bisutería, cada uno de estos elementos se encuentran a la espera de aprobación por parte de la supervisión y prensa. Adicional, en esta Clausura se entregan las 20 tablets, las cuales, por anexo técnico, se solicita que presenten un proyecto abordando los temas seleccionados, según una plantilla compartida, cabe resaltar que algunos usuarios mencionaron que no querían presentar propuesta, por tanto, se genero un acta mencionando dicha situación para dejar la trazabilidad, así mismo se establece que la selección de dichos proyectos se debe hacer por comité.

Por parte de la coordinación se estable como propuesta realizar un comité extraordinario y compartir con el comité las propuestas

### **PROYECTO 1616 -2 “Prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer”**

Las acciones se diseñaron e implementaron con el objetivo de sensibilizar, formar y movilizar a la ciudadanía frente a las violencias basadas en género, y especialmente frente a las condiciones estructurales y simbólicas que permiten la persistencia del feminicidio como forma extrema de violencia a y ‘las mujeres. El componente se desarrolló a través de cuatro líneas estratégicas complementarias:

Dentro de la ejecución del mes de junio se llevo a cabo la inscripción y formación de organizaciones de mujeres, en donde se recibieron un total 27 registros en el formulario, de las cuales se formaron 21 organizaciones, teniendo en cuenta que hay que entregar 32Kits y sus respectivos diplomas los cuales ya se enviaron para aprobación, así mismo se menciona de para la entrega de estos insumos es alcalde desea estar presente. Con respecto a la entrega de los Kits, Carolina Robayo – Secretaría de la mujer Pregunta, como se va a realizar la distribución de esos kits debido a que dentro de Comité anterior se estipulo que dependiendo de las personas inscritas se entregaría el beneficio de manera equitativa. Se establece por comité que se va a realizar el filtro de la cantidad de personas que componen las organizaciones para poder distribuir los kits, es decir, aquellas organizaciones que reportaron mayor cantidad de personas vinculadas se les hará entrega de dos Kits.

Por lo tanto, Laurel Navas – Apoyo administrativo a la supervisión "solicitó al operador que se haga una depuración de está base de datos para definir quien de inscribió y quien va a recibir el incentivo y hacérmelo llegar”

Por otro lado, Adriana Hurtado - consejera Consultiva Representante del COLMYEG menciona "durante este proceso nos dimos cuenta que organizaciones de mujeres si hay, pero definitivamente pesa mucho el tema de los horarios y no podemos continuar recurriendo en el mismo error asumiendo que las mujeres siempre tienen la misma disponibilidad de tiempo, y que siempre asistamos las mismas 5 organizaciones, por eso se hace este llamado, para que lo tengan en cuenta para futuras formulaciones Por que entonces no estamos beneficiando a todas las mujeres en su diversidades."

De igual manera, Carolina Robayo, secretaria de la mujer menciona "Lo que me llamo la atención, que yo le pregunte a las mujeres si se había abordado el tema de la norma, hablamos de videncias desde el enfoque de que es violencia, pero también necesitamos que las mueres entiendan que esto responde a una normativa, y me llama la atención porque en las metodologías revisadas eso fue algo que se dejo mue especificado, y esto es importante por que hace parte del enfoque " Por parte del operador queda el compromiso de enviara los correos electrónicos de las organizaciones el material en donde se recoge toda la parte normativa.

### **Eventos de conmemoración:**

En junio se hizo el del mes de la diversidad, el cual se realizó el día 27 de junio en el teatro minuto de Dios, por parte de Alejandra se realiza la siguiente observación, en la actividad de cierre en la que se habló en la eliminación de estereotipos y tipos de violencias, yo siento que esa actividad no tuvo que haber sido dirigida por pare de un hombre y más por la actitud tenía con sus compañeras. De igual forma, también la última intervención realizada por Alejandro Pérez, donde siendo muy sincera no fue la más acertada, por el mensaje que transmitió

de que a lo hombres también los violentan, y me preocupa porque es algo que hemos hablado en todos los comités, y otro aspecto, fue que al finalizar la obra y entiendo que es parte del Performance de ellos, pero regalarte rosas a las mujeres no era la manera, ya que es algo que se ha hablado, durante los comités, por lo tanto, son detalles que se pueden mejorar”

De igual forma Adriana Hurtado, menciona " yo quiero resaltar que algunas cosas como que la apertura la hizo una mujer diversa Saxofonista muy buena, además que dio unos mensajes claves sobre la diversidad, por otro lado, y con respecto lo que menciona Alejandra de las rosas, ellos no regalaron por dar un obsequio, si no que eran parte de la escenografía porque hubo una parte en la mencionaron a las mujeres víctimas del transfeminicidio y lo usaron como simbología en memoria de aquellas mujeres diversa de violencia y de hecho no se les entrego a todas las presentes. También resalto que al finalizar la obra se hizo una actividad en donde se sacaron frases con sesgos y a partir de ahí se generó la participación y la reflexión de las mujeres. Lo que si considero es que durante la obra se abordaron muchos temas, hubo una saturación para una sola puesta en escena y eso puede complicar la comprensión de los temas que se abordaron”.

### Espacios de Resignificación

Son cuatro espacios de resignificación, el primero se realizo el día 28 de junio en la calle 66B # 70D – 73 UDCA, el segundo se está realizando hoy 16 de julio en el parque villa luz; por último, se tiene programado el tercer espacio de resignificación el día 18 de julio, por lo tanto, desde el equipo de coordinación, se presentan las propuestas, para su debida aprobación; el ultimo espacio de resignificación se tiene planeado ejecutar el día 26 de julio, abordando la temática de violencia simbólica e institucional. A continuación, se presentan las propuestas que se presentaron al comité técnico.

Nota: Laurel Navas - Apoyo administrativo a la supervisión: Es importante que quede constancia que el primer comité se evidencio que el lema de la administración anterior era “Engativá se cuida” y desde el comité se considera que era mucho mas incluyente y que la marca colectiva para este proyecto el eslogan “Engativá te cuida”, por lo tanto, en los murales se mantiene dicho eslogan.

### Primeras propuestas presentadas ante el comité:



- a. Cambiar el elemento de nubes.
- b. Cambiar las montañas ya que dentro de la localidad no es un elemento presente.
- c. Se sugiere usar imágenes de mujeres más adultas con cuerpos más reales, ya que la representación de las mujeres que hay dentro del mural es muy animada.
- d. El mural debe apuntar más a lo simbólico.
- e. Adicionar una mujer trans.
- f. La frase de la segunda imagen realmente no representa el mensaje que se quiere compartir frente al enfoque de género, el cuales es la base del proyecto.

**Tercera propuesta:**

La descripción que realiza el muralista es: La presente propuesta representan las mujeres en un proceso de transformación en el que reconocen su rol y "se quitan el velo de sus ojos o se fragmentan" realizando así un proceso simbólico de retorno a lo que son ellas mismas, estas idea va acompañada de la frase JUNTAS SOMOS MAS FUERTES pues si bien, la violencia sexual y simbólica se esconde tras la figura de que estas mujeres están solas y no cuentan con una red de apoyo por esto la frase fortalece esta idea colectiva y comunitaria para ser transmitida a los transeúntes y habitantes aledaños al mural logrando un impacto potente que comunica a través de la imagen, sumado a ello se contemplan los colores de morado, rosado y tonos de piel que permiten reforzar esta idea de género y apoyo a la comunidad, no solo de mujeres, sino LGBTIQ+.

**Comentarios:**

- g. Se solicita cambiar la tipografía del mural.
- h. El fondo podría ser un poco más claro, se solicita implementar más colores, para detallar mucho mejor las raíces y demás detalles.
- i. Mas lleva tilde (más).
- j. Se considera que este es mucho más diciente frente a los temas que se están abordando.

De acuerdo a los comentarios y la evaluación de las propuestas se toma la decisión por comité de dejar esta propuesta, y desde el equipo de coordinación se establece el compromiso de realizar los respectivos ajustes, de acuerdo a las observaciones realizadas.

Para finalizar con este punto, se reitera que el ultimo de evento de resignificación se tiene proyectado para el 26 de julio, en donde los temas a abordar son violencia simbólica e institucional, por lo tanto, se propone realizar un componente extraordinario el día lunes 21 de junio junto con el colectivo y así mismo realizar la construcción del boceto para este último espacio.

**Plan de Medios:** Durante el mes de julio el cubrimiento se realizó con el medio local Maximedios en los siguientes espacios: 07 de junio en la instalación de los frentes de seguridad, el 27 de junio en la obra de teatro "las olvidadas",

y el 28 de junio se hizo cubrimiento en el evento de espacios de resignificación, además en un proceso de acompañamiento se hizo con el periódico El Hormiguero.

### **23. Presentación pieza gráfica y diseños ajustados para aprobación (ajustes a cartilla de DDHH, caja de herramientas y diplomas).**

Laura Piedad Rodríguez - Coordinadora de Proyectos de la Consorcio Engativá Género, manifiesto mi preocupación por los tiempos de aprobación, ya que dichos elementos deben ser enviados a producción, desde el equipo identificamos la importancia de tener la aprobación de los diplomas, la agenda de DDHH, las cartillas, entre otros elementos; por lo tanto, se inicia con la presentación de la propuesta de la agenda.

#### **-Agenda:**

**Descripción del elemento desde lo técnico:** Agenda en material reciclable que tenga pasta dura argollada, con un separador que contenga la ruta de atención para víctimas de violencias contra las mujeres y otro separador con las instancias de participación de la localidad de Engativá, el tamaño debe ser 21,4 cm x 28cm, 112 páginas.

**- Portada:** Se solicita realizar las siguientes modificaciones en la primera frase que se encuentra para que quede de la siguiente manera: “La garantía de los derechos humanos para las mujeres en sus diferencias y diversidades son fundamentales para una vida justa y equitativa”, de igual forma se solicita quitar la frase de abajo y dejar el eslogan del proyecto “Engativá te Cuida”, se solicita aumentar el tamaño de los logos, cambiar el fondo poner algo relacionado a ríos, lunas, naturaleza diversa como semillas, ramas, para la imagen que se encuentra en el centro de las mujeres se solicita quitar las flores y colocar a unas mujeres muchas sonrientes, debido a que tienen expresiones muy tristes, pero super importante mantener la diversidad.

**-Contraportada:** dentro de las recomendaciones dadas por el comité se solicita cambiar el orden y el color de los logos, dejar únicamente la frase de “Mujeres que avanzan”, y al igual que la portada se sugiere cambiar colores y quitar las nubes.

**- Separadores:** Para el primer separador se realizan las siguientes solicitudes: pasar la línea calma a la columna de líneas de atención, en este mismo apartado en el ítem de la fiscalía y AIDE adicionar la palabra línea, ya que la información que está allí son las líneas de atención disponibles de dichas entidades. Quitar atención integral y se sube la información del ICBF, de igual forma, ordenar la información del en el apartado de atención a niños, niñas y adolescentes, y la información de las manzanas del cuidado.

**-Instancias:** se hace un llamado por parte de Marcela López – Apoyo a la gestión local generar algo más visible para el apartado del Comité Operativo Locales de Mujeres y Equidad de Género – COLMyEG; por lo tanto, Carolina Robayo – Secretaría de la mujer menciona “a mí me parece que lo que podrías hacer es lo siguiente, poner que es el COLMyEG, que es el Consejo de seguridad para las mujeres, para resaltar las instancias que tienen que ver con mujeres”. Teniendo en cuenta esto se llega al compromiso de enviar al equipo de coordinación relacionada a dichas dos instancias, de igual manera se pide que el diseño sea un poco más llamativo.

Laura Piedad Rodríguez - Coordinadora de Proyectos de la Consorcio Engativá Género, propone subir las propuestas de los juegos que quedan pendientes de revisar a un Drive y compartírselo al comité, para que de manera individual se puedan revisar.

**-Cartilla:** Este elemento ya fue enviado por medio de correo electrónico para su respectiva revisión, por lo tanto, se queda a la espera de la aprobación de las subsanaciones para que el equipo de coordinación pueda enviarlo a producción. Por otro lado, se presenta una novedad con este rubro debido a que quedo el mismo error en temas de diagramación, ya que en la oferta económica quedo “diseñar/ diagramar quinientas (500) cartillas”, por lo tanto, en este rubro, se liberan 499 diagramaciones que equivalen a \$ **20.542.167 + IVA**.

Nota: los valores que se están dando son antes de IVA.

**Compromiso:** Desde coordinación queda el compromiso de compartir por medio de un drive las propuestas de los proyectos del componente de 1616 para que el comité pueda realizar la respectiva revisión, por lo tanto, se programa comité extraordinario para la selección de los ganadores el día martes 22 de julio.

No existiendo más temas por tratar, se da por finalizada la sesión del Comité Técnico. Se deja constancia de lo discutido y acordado en el presente documento, el cual será remitido a las partes correspondientes para su conocimiento y seguimiento.

Elaborada por: Daniela Valle

Fecha de la próxima reunión:

Lugar de la próxima reunión: Alcaldía Local de Engativá.