ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	CÓDIGO: ET-CO-FT-001 VERSIÓN: 03 FECHA: 2020-02-10
	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	

FECHA AÑO/MES/ DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
27/02/2020	SEGUIMIENTO CONSTRUCCION CAPS DIANA TURBAY	15:00	17:00

Proceso, área que lidera la reunión	Nombre de quien elabora el acta
Veeduría especializada del barrio Diana Turbay	Blanca T. Henao

1. Objetivo de la reunión:
Realizar seguimiento a los avances de la construcción CAPS Diana Turbay

2. Temas a tratar:
Bienvenida e instalación mesa de trabajo
Presentación avances veeduría ciudadana a cargo de Mauricio Guevara
Informe adjudicación POR parte de la subred
Propuesta plan de contingencia
Aportes de la comunidad para el plan de contingencia propuesto por la subred
Conclusiones y compromisos

3. Desarrollo:

El señor Smith Mórela integrante de la veeduría especializada de la construcción CAPS Diana Turbay instala la mesa de trabajo dando la bienvenida a los entes de control, Subred Centro Oriente, SDS, juntas de acción comunal, especialmente a Carlos Moya, presidente Junta de acción comunal barrio Diana Turbay, medios de comunicación y comunidad en general. Hace referencia a una pregunta, la cual será el objeto de esta mesa de trabajo, ella es: ¿quién va a hacer el CAPS Diana Turbay? Da la palabra a Mauricio Guevara previa socialización del orden del día.

Presentación avances veeduría ciudadana a cargo de Mauricio Guevara, quien da la bienvenida a los asistentes y manifiesta que el día 25 de febrero de 2020 se celebró audiencia pública con el fin de firmar contrato por la Subred Centro oriente y más adelante informarán la firma que va a construir la obra y los pormenores para el plan de contingencia. Este proceso ha sido un trabajo constante desarrollado ya hace más de 17 años, donde hoy hablamos de tener un CAPS con atención de 24 horas de atención, es el único CAPS especializado y se ha ganado este derecho gracias a la participación de la comunidad, por esto la presencia de los entes de control por los cambios en esta construcción, al igual que el mal servicio en la prestación del servicio. Este proceso no termina aquí, esperemos los avances que hoy nos socializará la Subred, es importante tener en cuenta que sigue la adjudicación del contrato de interventoría a relazarse el 2 de marzo de 2020. El paso siguiente es saber dónde se va a atender pacientes de urgencias y consulta externa; da las gracias a los líderes del CAPS y a los entes de control para contar con su apoyo en todo el desarrollo de esta construcción. Aclara 4 servicios que se van a brindar en el sitio destinado a atender como plan de contingencia, ellos son: medicina general, enfermería, vacunación y toma de muestras, está pendiente tocar

FECHA AÑO/MES/ DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
27/02/2020	SEGUIMIENTO CONSTRUCCION CAPS DIANA TURBAY	15:00	17:00

el tema de farmacia y ubicación de las ambulancias que aspiramos, sea medicalizadas..

Informe adjudicación de Subred Centro Oriente E.S.E. La Doctora Diana Mendivelso jefe de la oficina de planeación de la Subred, se presenta en este momento como delegada de Gerencia informando que a la Dra. Martha Yolanda Ruiz le fue imposible asistir pero les envía un saludo especial, e informa una excelente noticia y es la adjudicación de la obra CAPS Dania Turbay, el martes 25 de febrero por parte de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente a la empresa Contein S.A.S., con el Numero 106, y por un valor de 12.036 millones 415.438 pesos colombianos y hace énfasis en la presentación de 9 proponentes y del equipo evaluador de estas propuestas.

A su vez, informa que la semana entrante, del 2 al 6 de marzo del 2020, se da la adjudicación de interventoría, recuerda que este proceso nace de un convenio con el Fondo Financiero Distrital. En seguida informa que se va a tener los Servicio de urgencias, consulta externa, medicina especializada, farmacia, terapias y odontología

La semana siguiente, del 9 al 13 de marzo de 2020, se regula fechas de acta de inicio con demolición de todo y se tendrá todo nuevo con recursos de infraestructura y dotación; ratifica que la Subred Centro oriente ha estado atenta a las necesidades de la comunidad e invita a consultar esta información en el SEAP

Propuesta plan de contingencia: El plan de contingencia lo explica la Doctora Marcia Guacanerme quien presenta el siguiente cronograma:

- Tiempo de ejecución 16 meses
- Selección del predio ubicado en la calle 48x sur 5-79
- Servicios a ofertar: medicina general, enfermería, toma de muestras, facturación, sala de espera, espacio de residuos.
- Último día de atención en la infraestructura actual: Marzo 23 de 2020
- El 24 de marzo de 2020 se inicia con la demolición; reubicación del personal en el CAPS Chircales y trasteo de dotación
- El 27 de marzo de 2020, operación de la nueva sede alterna

Estrategias , Socializa 5 estrategias a contemplar en este plan de contingencia, ellas son:
1. Funcionamiento unidad móvil ubicada en la UMHES Victoria de lunes a viernes con odontología y servicio médico general.
2. Ambulancia permanente con disponibilidad 24 horas cerca de la obra, y solicita a la comunidad para definir el sitio de ubicación
3. Refuerzo de la Ruta de la Salud, de lunes a viernes de 6 a 5 pm, circular de Diana Turbay a Chircales, este último sitio tendrá servicio de urgencias, servicios de especialistas y farmacia de 7 a 4 pm.
4. Ampliación horario de una hora diaria de 7 a 8 pm en el CAPS Chircales de domingo a domingo
5. Equipo extra mural de vacunación

FECHA AÑO/MES/ DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
27/02/2020	SEGUIMIENTO CONSTRUCCION CAPS DIANA TURBAY	15:00	17:00

Aportes de la comunidad

- Francisco Berrio manifiesta que el predio donde quedará ubicado de manera temporal el CAPS Diana Turbay no va a poder atender la gran cantidad de heridos por riñas que se presentan en esta zona sobre todo el fin de semana. A su vez informa que para el plan de contingencia se habían visitado varias casas donde se hubiera podido ubicar mejor la prestación de los servicios y termina su intervención exclamando, "no sabemos cómo hicieron ese gol por lo tanto no acepto este plan de contingencia"
- Carlos Moya, presidente Junta de acción comunal barrio Diana Turbay informa que la calle 48x sitio escogido por la Subred Centro oriente está deteriorada.
- Nelson Ballesteros solicita plan de contingencia real
- Mauricio Guevara manifiesta que el sitio escogido para atención temporal solo tiene capacidad para atender a la mitad de los usuarios con servicios básicos

Análisis prestación de servicios en las unidades de Rafael Uribe: La Doctora Marcia Guacanerme da a conocer informe de gestión del CAPS Diana Turbay y CAPS Chircales haciendo énfasis en la población atendida por trimestre:

ATENCIONES	JUL.	AGOST.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
CAPS CHIRCALES	6718	5944	7043	7234	5128	5607	37674
CAPS DIANA TURBAY	6000	5164	6077	6101	5699	5096	16896

Teniendo en cuenta el análisis de población atendida se presenta la cuarta estrategia del plan de contingencia, ella es: Ampliación horario de una hora diaria de 7 a 8 pm en el CAPS Chircales de domingo a domingo

Conclusiones y compromisos

- Definir el sitio de ubicación del servicio de ambulancia permanente con disponibilidad 24 horas cerca de la obra comunidad y equipo de la Subred
- Definir el sitio de ubicación del servicio de Ruta de la Salud

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	CÓDIGO: ET-CO-FT-001 VERSIÓN: 03 FECHA: 2020-02-10
	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	

FECHA AÑO/MES/ DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
27/02/2020	SEGUIMIENTO CONSTRUCCION CAPS DIANA TURBAY	15:00	17:00

4. Compromisos Establecidos y Responsables

Qué	Quién	Cuándo	Observaciones		
Tarea o Actividad	Responsable	Fecha límite	Si	No	
Definir el sitio de ubicación del servicio de ambulancia permanente con disponibilidad 24 horas cerca de la obra	Comunidad y equipo de la Subred				
Definir el sitio de ubicación del servicio de Ruta de la Salud	Comunidad y equipo de la Subred				

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	CODIGO:ET-CO-FT-001 VERSION:02
	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	FECHA: 2019-12-20

FECHA AÑO/MES /DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
27/02/2020	Mesa de trabajo Seguimiento Construcción CAPS Diana Turbay		

5. Asistencia

Nombres y Apellidos	Cargo	Área (unidad)	Correo	Firma
Leonor Gutierrez	Comunidida	ASamblEA		Leonor Gutierrez
Mario. del Carmen Eslaw	Comunidad	AScamblEA		Mario del Carmen Eslaw
Maria guaquez	Comunido.	ASamblEA		Maria Guaquez
Luz Emilsen Garrido	comunidad	asamblea		Luz Emilsen Garrido
Leidy Barragan	comunidad	asamble		Leidy Barragan
Ernestino. Perez.	Comunidad	ASamble		Ernestino perez
EMILIO BRICEÑO S	Seguridad Caranina			Emilio Briceño S
Josan parra Velasquez	Comunidad	Asamblea		Josan Parra Velasquez
Maria Teresa Taguino	Comunidad	Asamble		Maria Teresa Taguino
MAthaolina Abril Astiaga	Comunidad.	Asamble		Mathaolina Abril Astiaga
Luz Marina Cardenas.	Directora Usuario del Edificio	Asamblea.	usuario de la sa Luz. Blacymarcay	Luz Marina Cardenas.
Luz Mari Sanchez Bustos	Comunidad.	Asamble.		- Luz Mari
Mercedes Arteaga	comunidad.	asamblea.		Mercedes Arteaga.
Mario Eduviguac Cruz	Comunidad.	ASamblEA		Mario Eduviguac Cruz
Hosino. Rodrigue	Comunidad	A Samble		Hosino Rodrigue
Mariadaiz VALZA	Comunidad.	Asamble		MARIA Dais

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	CODIGO:ET-CO-FT-001 VERSION:02
	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	FECHA: 2019-12-20

FECHA AÑO/MES /DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
27/02/2020	Mesa de trabajo Seguimiento Construcción CAPS Diana Turbay		

5. Asistencia

Nombres y Apellidos	Cargo	Área (unidad)	Correo	Firma
Rosa Elvira Guerrero	Comunidad	Asamblea		- Rosa Guerrero
Cyanara Madera Anilla	Profesional Esp. Defensoría	Regional Bogotá	cmadera@defensoria.gov.co	
OLGA MEDINA S	PROF. UNIV.	CONTRALORÍA	bmedina@contralor.gov.co	
FEDERICO JAUL SANCHEZ	Ingeniero	Contraloría	FESAOL@Hotmail.com	
Adriana Mahecha	Profesional Esp.	Personería local	personeriarafaelurbe@personeriabogota.gov.co	
Jorge Mendieta Rueda	EDIL.	Edil	plirioruedа@mail.com	
OSCAR BRICEÑO PEÑA	VEEDORIA COMUNAL		OSCARSDMCG1@GMAIL.COM	
Leopoldina Uza C.	veduria			Leopoldina Uza
Parmenio Chacorón R	Independiente		3118116171	
Reinaldo Hernandez	comunidad		3108082584	
Justo	Cruz		3204956149	Justo Cruz
Mario Juano Chivata	Ogar		3146951869	Juano Chivata
María Esther Torres	comunidad		5250447	María Esther Torres
Olga Vega	com		7722776	Olga Vega
Germán Cardona	comunidad		3115949757	
Irene Velozza P	Comunidad		3182285889	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	CODIGO:ET-CO-FT-001 VERSION:02
	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	FECHA: 2019-12-20

FECHA AÑO/MES /DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
27/02/2020	Mesa de trabajo Seguimiento Construcción CAPS Diana Turbay.		

5. Asistencia

Nombres y Apellidos	Cargo	Área (unidad)	Correo	Firma
José J. Valencia	JAECULTIVOS		José Joaquín V.@g.mcom	José J. Valencia
Blanca E Leyva Velandia	JAECULTIVOS			Blanca Leyva E
Juan [illegible]	conciliador			[illegible]
Efraín Ardilo	517104820			[illegible]
Aura Inés Lopez				Aura Inés Lopez
José Antonio Bordelo	5805767	asamblea		[illegible]
Carlos Nemocón	veedor			Carlos A Nemocón R
mercedes Titecha	veedor			[illegible] Titecha
Florencio Angulo				[illegible]
	4710604.			[illegible]
Mirna Avila	26500346			
Haliedl Carmen Bustos B	AYACUCHO comité de salud		Carmen24Bustos29gmail.com	[illegible]
JILMA URIAGO	Comunidad			Jilma Uriago
Aura Ines LOPEZ	Cominido.			Aura Inés Lopez
guillermina Ruiz	Comunidad.			[illegible]

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	CODIGO:ET-CO-FT-001 VERSION:02
	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	FECHA: 2019-12-20

FECHA AÑO/MES /DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL

5. Asistencia

Nombres y Apellidos	Cargo	Área (unidad)	Correo	Firma
Edgar Amado	3123845984	Comunidad		Edgar Amado
Rigoberto Esquivel	Edil R.U.V.	Tel.	rigoesquivel24@yahoo.com	Rigoberto Esquivel
Nazaret Ortegate	Usuaria	7712373		Nazaret O
Juan Montañez	Usuario	7712373		
Mauricio Cesario Martinez	Usuario			
Ana Beky Reino Martinez	usuario 3103458229			Ana Beky Reino
Rosa Perez Tapia	Usuaria	7720653	antomartinez760@hotmail.com	
Andrea Sanchez Sicua	Usuaria	7713046	roquita.28@hotmail.com	Andrea Sanchez
Hector M. Castuera	Usuario	3232458588		Hector M Castuera
Andres Alberto Saramillo G.	Usuario	3106157495	andres30pn@hotmail.com	
Cecilia Camacho	Usuaria			Cecilia Camacho
Nicolás David Moreno Cortés	Usuario		Nicolasdavidcortes@gmail.com	Nicolás Moreno
Luz Amanda Espitia V	A.R.C. A.S. R.U.U. COPACOS	3118017638	espitia.vega.luz.amanda@gmail	Luz Amanda Espitia
Francisco Barrio	C.P.L. AS. Juntas	3004018081		
Oscar Manzano	A. Discapacidad	3027704	directoramsolidaridad	
JORGE RUIZ	TESORERO Vendedor	3192676329	jorgeru431@hotmail.com	

Flor Elba Castillo comunidad 3115887571

Yolimarias 3146734530

Flor E. Castillo

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	CODIGO:ET-CO-FT-001 VERSION:02
	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	FECHA: 2019-12-20

FECHA AÑO/MES /DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
27/02/2020	Mesa de trabajo. Seguimiento Construcción CAPS Diana Turbay.		

5. Asistencia

Nombres y Apellidos	Cargo	Área (unidad)	Correo	Firma
Heberf Guerrero Labrador	Presidente Asousuarios	R.U.U.	hglabrador@gmail.com	[signature]
Nereo Ayure Bernal	Veedor	R.U.U.	3228943925	[signature]
Andres Jimenez Caro	Vicepresidente	R.U.U		[signature]
Jose Manuel Avila Ro	Asesoras JAC sector valle		areavila760@gmail.com	[signature]
Alberto Trujillo F.	Vice Presidente Venceroce	R.U.U	altdufi56@Hotmail.com	[signature]
Julio Rincón	Usuario	R.U.U	— " —	[signature]
Margil Ballesteros	Usuario		marvicBallesteros2018@gmail.com	[signature]
Dana Guevara			Dana Guevara	[signature]
Jose A. Cartagena	Usuario	— " —	— " —	[signature]
Cleofe Vargas Cordoza	Usuario	— —	3132756077	[signature]
Freiman Martin Roa	TAL 10 paces		3141647482	[signature]
[signature]	comunidad		3195656579	[signature]
Marcos A. [signature]	Usuario	—	3192414159	[signature]
Fernando Melo	Usuario	— —	3144357499	[signature]
Luz Marina Peña	Copaco	— —	3132770096	[signature]
Ernesto Becerra Millan	JAC Bochica presidente	R.U.U	Ernestobecerra@gmail.com	[signature]
Victor Julio Pabón	Usuario	R.U.U	3213445695	Victor J.P.
Aura Martinez	3016241430			Aura Martinez
Maria Nieves Herrera	3219771242			[signature]

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	CODIGO:ET-CO-FT-001 VERSION:02
	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	FECHA: 2019-12-20

FECHA AÑO/MES /DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
27/02/2020	Mesa de trabajo Seguimiento Construcción CAPS Doña Turbay		

5. Asistencia

Nombres y Apellidos	Cargo	Área (unidad)	Correo	Firma
Doris Cantor	Coordinadora	Copacos	3202743431 yoyosoyno@gmail	
Hna Rosa Tapias	Presidenta J. A Comunitaria y Copagos		7142232	
Porfidio Laiton	Comunidad	Asamblea	3202074	Porfidio Laiton
Tahamid Tomas	Ayacucho	AGanblea	3144985084	Tahamid Tomas
NOHEMI BUITRAGO	Vendedor cinforma	Asamblea	3142415289	NOHEMI
DEISY A. RIPPE HUERTAS	TÉCNICA SISTEMAS	ASAMBLEA	3143976929	
FLOR MARINA HUERTAS	COMUNIDAD	ASAMBLEA	3202560190	FLOR MARINA
PAS Real TORRES	Comun.	Asablo	3133129738	
Angel Humberto piñeros	sainma sio Lanceros Precidente J.A.C.	Asamblea	3148967774	Angel piñeros
Evelio Vasquez			evelino1354@gmail.com	Evelio Vasquez
JOSE E SANDOVAL MALAVER			3144325295	
JAIRO HERENCIA PEIVO	Comunidad	Asamblea	3212349474	
CARLOS EDUARDO RANGEL	Personeria D. Sector Salud		Caesguiaqui@personeria	
Diego Villegas S.	Personeria de Bogota PD Sector Salud	PD Sector Salud	dfvillegas@personeriabogota.gov.co	
Nidya Gomez Moncada				Nidya Gómez
Edilberto Ruiz Moreno	Sector Lanceros	Asamblea	edilbertoRuizMoreno1955@gmail.com	