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CONTRATO IDU 1650 - 2019

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y 

CICLORRUTAS EN EL CORREDOR AMBIENTAL 
LOCALIZADO EN EL CANAL CÓRDOBA ENTRE 
CALLE 129 Y CALLE 170 EN LA CIUDAD DE 

BOGOTÁ D.C.
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ORDEN DEL DÍA

1) Objetivo de la reunión

2) Cronograma y fases del contrato

3) Presentación de componentes estudios y
diseños

4) Avances del proyecto

5) Inquietudes y aportes de la comunidad
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OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

• Dar cumplimiento al compromiso establecido el 10 de Julio
de 2020, con la veeduría Ciudadana del Canal Córdoba.

• Informar las actividades que se han adelantado hasta la
fecha en cada uno de los componentes de la etapa de
estudios y diseños.

• Promover espacios de participación para la comunidad,
líderes sociales y autoridades locales.

• Atender inquietudes y sugerencias de los participantes.
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CRONOGRAMA Y FASES DEL 
CONTRATO

Etapas del Proyecto

Etapa Fase Duración Fecha de inicio
Fecha de 

finalización

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS

Investigación, recopilación y
análisis de información.

Un (1) mes 1 de Julio de 2020 31 de Julio de 2020

Elaboración de Estudios y
Diseños (incluye
aprobaciones de la
interventoría).

Seis (6) meses
1 de Agosto de 

2020
31 de Enero de 

2021

Trámites aprobaciones de
permisos Entidades Distritales y
Nacionales, al igual que la
armonización con las empresas
de servicios.

Dos (2) meses
01 de Febrero de 

2021
31 de Marzo de 2021

OBRA

Construcción.
Diecisiete (17) 

meses
01 de Abril de 2021

31 de agosto de 
2022

Recibo. Un (1) mes
01 de Septiembre 

de 2022
30 de septiembre de 

2022

PLAZO DE EJECUCIÓN 27 MESES
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AVANCES DEL PROYECTO

Topografía            
70%

Tránsito                
13%

Urbanismo           
27%

Redes Húmedas  
12%

Geotecnia                      
26%

Pavimentos                      
35%

Redes Secas           
8%

Estructuras           
26%

Ambiental y SST  
27%

Social                    
19%

% de avance por componentes
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AVANCES DEL PROYECTO
Avance componente técnico

TOPOGRAFÍA (70%)

Trabajo de Campo: Georreferenciación, marco de referencia, nivelación, entre
otros

Informe y anexos: Cálculos y memorias, planos, secciones, entre otros

TRÁNSITO (13%)

Presentación ante la Secretaría Distrital de Movilidad la Metodología de 
toma de información y la definición de la línea base.

REDES HÚMEDAS (12%)

Se adelanta Inspección de pozos y sumideros e inventario de válvulas 

GEOTECNIA (26%)

Sondeos mecánicos y manuales
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AVANCES DEL PROYECTO
Avance componente técnico

PAVIMENTOS (35%)

Apiques

REDES SECAS (8%)

Definición de las metodologías para levantamiento de información.

ESTRUCTURAS (26%)

Inventario y patología de estructuras existentes.
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AVANCES DEL PROYECTO
Avance componente técnico

Topografía
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AVANCES DEL PROYECTO
Avance componente técnico

Exploraciones de geotecnia y pavimentos
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Puente

Bicipeatonal

AVANCES DEL PROYECTO
Esquema Básico - Planta
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SECCIÓN TIPO PROPUESTA
Calle 129 B – Calle 131 B

SECCIÓN TIPO 
PROPUESTA

Calle 129 – Calle 129 A

AVANCES DEL PROYECTO
Secciones Típicas
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AVANCES DEL PROYECTO
Esquema Básico - Planta
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SECCIÓN TIPO 
PROPUESTA

Calle 131 B – Calle 138

AVANCES DEL PROYECTO
Secciones Típicas
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Puente

Bicipeatonal

AVANCES DEL PROYECTO
Esquema Básico - Planta
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SECCIÓN TIPO PROPUESTA
Calle 138 – Calle 143 A

SECCIÓN TIPO PROPUESTA
Calle 143 A – Calle 145 C

AVANCES DEL PROYECTO
Secciones Típicas
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SECCIÓN TIPO 
PROPUESTA

Calle 145 C – Calle 146

AVANCES DEL PROYECTO
Secciones Típicas

IN
FORMACIÓ

N P
RELIM

IN
AR - 

ETAPA D
E E

STUDIO
S Y

 D
IS

EÑOS



FO-CO-03 V4

C
a
ll

e
 1

5
2

AVANCES DEL PROYECTO
Esquema Básico - Planta
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SECCIÓN TIPO PROPUESTA
Calle 149 – Calle 153

SECCIÓN TIPO PROPUESTA
Calle 146 A – Calle 149

AVANCES DEL PROYECTO
Secciones Típicas
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AVANCES DEL PROYECTO
Esquema Básico - Planta
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AVANCES DEL PROYECTO
Esquema Básico - Planta
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SECCIÓN TIPO 
PROPUESTA

Calle 153 – Calle 163

AVANCES DEL PROYECTO
Secciones Típicas
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AVANCES DEL PROYECTO
Esquema Básico - Planta

IN
FORMACIÓ

N P
RELIM

IN
AR - 

ETAPA D
E E

STUDIO
S Y

 D
IS

EÑOS



FO-CO-03 V4

SECCIÓN TIPO 
PROPUESTA

Calle 163 B – Calle 167

SECCIÓN TIPO 
PROPUESTA

Calle 167 – Calle 168 A

AVANCES DEL PROYECTO
Secciones Típicas
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SECCIÓN TIPO 
PROPUESTA

Calle 168 A – Calle 170

AVANCES DEL PROYECTO
Secciones Típicas
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Trámites Silviculturales 
JBB y SDA.

Inventario Forestal:
Levantamiento de
información de campo: 55%
de avance. Se ha realizado
el inventario entre la calle
150 y Calle 170.

Diseño paisajístico: Se
realizó una preselección de
especies de flora para el
diseño paisajístico de
diferentes estratos, en
evaluación para selección
definitiva. Avance: 30%.

Balance de zonas verdes:
Se realizó levantamiento
topográfico de las áreas
verdes en el área del
proyecto. Información que
se está ajustando conforme
a requerimientos de SDA.
Avance: 30%.

Inventario especies en veda: Se seleccionó la
empresa especializada, se informó a la ANLA acerca
del incio del estudio. Para iniciar en la segunda
semana de Septiembre. Avance de un 15%.

AVANCES DEL PROYECTO
Estudios Ambientales
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Plan de Manejo de Avifauna: Avance de un 20%.
Se elaboró la metodología inicial para el muestreo de avifauna.
Los censos se realizarán por el método del transecto lineal y puntos
de observación.
Los transectos y puntos de observación de avifauna se harán en cada
una de las tres coberturas identificadas en el proyecto:
Tejido urbano continuo, Canales y Zonas verdes urbanas.

Se programó primer muestreo para realizar el 4 de septiembre, 7, 8
y 9 de Septiembre, con la presencia de la interventoría.
Se aplicarán encuestas a la comunidad para complementar la
información.

Charlas sobre fauna silvestre:
Se realizan charlas al personal de Estudios y Diseños sobre las
especies de fauna silvestre que se pueden encontrar en el corredor.

Fauna Silvestre

AVANCES DEL PROYECTO
Estudios Ambientales
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Plan de Diálogo Ciudadano 
y comunicación 

estratégica con la 
Propuesta metodológica y 
cronograma (productos y 
actividades) para la etapa 

de estudios y diseños.

Identificación y 
caracterización del 
área de influencia 

social del 
proyecto.

Directorio y mapa de 
instituciones, 

equipamientos y 
actores sociales 

(Georreferenciados).

Matriz de 
sistematización y 

retroalimentación de 
la gestión social al 

área técnica

Diagnóstico 
socioeconómico

Identificación, 
evaluación y 

análisis de los 
impactos sociales

Plan de manejo 
social de los 

impactos (PMSI)

Inventario de predios, 
metodología y 

cronograma para el 
programa de 

acompañamiento de 
actividades técnicas.

Informe 
consolidado de 
Gestión Social 
desarrollada 

durante la etapa 
de los estudios y 

diseños

AVANCES DEL PROYECTO
Componente Social
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AVANCES DEL PROYECTO
Componente Social

Línea 
Estratégica

Programa Actividades Desarrollo

Comunicación 
Estratégica

Programa de 
comunicación 

integral para el 
desarrollo del 

proyecto

Volantes de inicio
Predio a predio: 9.560
Puntos Satélites de información: 1.600
Total: 11.160

Volante convocatoria 
reunión de inicio 

estudios y diseños

Predio a predio: 9.560
Puntos Satélites de información: 1.600
Total: 11.160

Afiches informativos
Predio a predio: 100
Puntos Satélites de información: 16
Total: 116

Puntos satélites de 
información

Instalados 16 a lo largo del Canal Córdoba
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AVANCES DEL PROYECTO
Componente Social

Línea 
Estratégica

Programa Actividades Desarrollo

Diálogo 
Ciudadano

Programa de 
servicio a la 
ciudadanía

Punto IDU

Dirección: Carrera 52 # 141 - 61
Líneas telefónicas: 8088637 – 3222344214
Correo electrónico Puntoidu1650@ccor.com.co
Horario de atención
Lunes a viernes
10:00 am a 4:00 pm *cita previa*

Programa de 
diálogo y 

participación 
ciudadana

Reuniones de 
inicio

27 de Agosto de 2020 - Reunión de inicio Tramo 1 -
Calle 129 a la Calle 138 – 92 personas aproximadamente
28 de Agosto de 2020 - Reunión de inicio Tramo 2 -
Calle 138 a la Calle 147 – 70 personas aproximadamente.
31 de Agosto de 2020 - Reunión de inicio Tramo 3 -
Calle 147 a la Calle 170 – 100 personas
aproximadamente

Reuniones 
Extraordinarias

10 de Julio de 2020 – Reunión comité de veeduría
Ciudadana Canal Córdoba – 21 personas
aproximadamente

Inscripción
Comité IDU

13 personas
Comité de veeduría ciudadana Canal Córdoba
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AVANCES DEL PROYECTO
Componente Social

Volante de invitación a la 
reunión de inicio

Volante de inicio y afiche 
informativo

Entrega de volantes
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Punto IDU

Carrera 52 # 141 - 61 

Líneas telefónicas 

8088637

3222344214

Correo electrónico

Puntoidu1650@ccor.com.co

Horario de atención

Lunes a viernes

10:00 am a 4:00 pm jornada 
continua*
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No olvidar escribir en 
el Chat sus datos de 

contacto para 
soportar su 

asistencia a la 
reunión.

Se realizará lectura 
de las inquietudes 

escritas.

Se unificará la 
respuesta a 
preguntas 
duplicadas.

INQUIETUDES Y APORTES DE LA 
COMUNIDAD

¡GRACIAS!
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