
HORA INICIO: 10:00 pm Hoja____de _18__
HORA DE FINALIZACIÓN: 1:30 pm Acta N° 004

Contrato No.: IDU - 1650 -2019
FECHA: 12 de febrero de 2021
PROYECTO: ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y CICLORRUTAS EN EL
CORREDOR AMBIENTAL LOCALIZADO EN EL CANAL CÓRDOBA ENTRE CALLE 129 Y CALLE 170 EN LA CIUDAD DE
BOGOTÈ D.C.´

Información Contractual 
La Especialista Social Adriana Morales, del consorcio Canal Córdoba M.I., socializa las entidades y la conformación de los equipos de
trabajo que hacen parte del proyecto, inicialmente menciona el equipo del Instituto de Desarrollo Urbano -IDU- como entidad contratante,
compuesto por la Ingeniera Chris Briggette Briceño como profesional de apoyo a la supervisión técnica, las profesionales de apoyo a la
supervisión del área ambiental y SST: Estefanía Barrero, Diana Benitez y la profesional de apoyo a la supervisión social: Paula Alejandra
Alfonso.

ORDEN DEL DÍA
1. Presentación del proyecto         
2. Objetivos de la Reunión 
3. Cronograma y fases del contrato / Información contractual 
4. Avances del Proyecto 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1. Presentación del proyecto 
La profesional social del IDU Paula Alfonso da la bienvenida a la reunión y cede la palabra a la especialista social del consorcio Canal
Córdoba M.I., Adriana Morales quien menciona que, la presente reunión es la cuarta (extraordinaria) con la Veeduría Canal Córdoba y
posteriormente expone los datos del contrato IDU 1650 de 2019, el cual tiene como objeto "Estudios, diseños y construcción de
infraestructura peatonal y ciclorrutas en el corredor ambiental localizado en el Canal Córdoba entre calle 129 y calle 170 en la ciudad de
Bogotá D.C.´. 
Continúa con las recomendaciones para que los participantes las tengan en cuenta durante el desarrollo de la reunión:
- Silenciar el micrófono con el fin de mejorar la comunicación sin interferencia 
- Diligenciar el formato de asistencia GOOGLE y si es posible escribir los datos personales en el ítem chat. Lo anterior con el fin tener la
información completa de quienes están presentes en la reunión y actualizar la base de datos para próximos encuentros. 
- Se informa que la reunión está siendo grabada con el fin de dejar soporte de la actividad; en caso de que algún participante la requiera
puede solicitarla al finalizar la reunión o a través de los canales de atención a la ciudadanía del contrato. 
Luego de ello, presenta el orden del día y los objetivos de la reunión.

2. Objetivos de la reunión 
- Dar cumplimiento al compromiso establecido el 18 de diciembre de 2020, con la veeduría Ciudadana del Canal Córdoba.
- Informar los avances de los estudios y diseños de la infraestructura peatonal y ciclorrutas en el corredor ambiental localizado en el Canal
Córdoba.
- Promover espacios de participación para la comunidad y líderes sociales. 
- Atender inquietudes y sugerencias de los asistentes.

3. Cronograma y fases del contrato
La Especialista Social de la Consultoría Consorcio Canal Córdoba M.I., Adriana Morales, explica el cronograma y fases del proyecto: 
Etapa de estudios y diseños; fases y duración: 
- La fase investigación, recopilación y análisis de información tuvo una duración de 1 mes la cual inició el 1° de julio de 2020 y finalizó el 31
de julio de 2020. 
- Respecto a la fase de elaboración de Estudios y Diseños (incluye aprobaciones de la interventoría) tiene una duración de 8 meses con
fecha de inicio el 1° de agosto de 2020; actualmente se adelantan los trámites y aprobaciones de permisos de las entidades Distritales y
Nacionales, al igual que la armonización con las empresas de servicios; fecha de finalización el 31 de marzo de 2021.
Etapa de obra; fases y duración 
- Construcción, con una duración de 17 meses iniciando el 1º de abril de 2021 y finalizando el 31 de agosto de 2022.
- Recibo con una duración de 1 mes iniciando el 1º de septiembre de 2022 y finalizando el 30 de septiembre de 2022.
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Posteriormente procede a mencionar los datos generales de la interventoría del proyecto, a cargo del Consorcio San Rafael con número
de contrato IDU 1652 de 2019 el cual tiene como objeto la "Interventoría integral para los estudios, diseños y construcción de
infraestructura peatonal y ciclorrutas en el corredor ambiental localizado en el Canal Córdoba entre Calle 129 y Calle 170 en la ciudad de
Bogotá D.C", con fecha de inicio el 01 de julio de 2020 y la proyección de finalización el 30 de septiembre de 2022, incluyendo la etapa
constructiva. El equipo de interventoría está conformado por el director: Arquitecto Wilson Andrade Rojas, la coordinadora: la ingeniera
María Andrea Reyes; el especialista ambiental: Ingeniero Mauricio Turriago Hoyos, el especialista SST: Ingeniero Oscar Javier Rodríguez
y la especialista social: Trabajadora social Jenny Verano. 
Finaliza con los datos generales de la Consultoría del proyecto, a cargo del consorcio Canal Córdoba M.I. con número de contrato IDU
1650 de 2019, el cual tiene como objeto los "Estudios, diseños y construcción de infraestructura peatonal y ciclorrutas en el corredor
ambiental localizado en el canal córdoba entre calle 129 y calle 170 en la ciudad de Bogotá D.C", con fecha de inicio el 01 de julio de 2020
y fecha de finalización el 30 de septiembre de 2022. Este equipo está conformado por el director de la Consultoría: Ingeniero Henry
Tarazona, la coordinadora: Arquitecta Lina Plazas, la directora del proyecto: ingeniera Silvana Nope, el especialista de urbanismo:
Arquitecto Mario Delgado, la especialista ambiental y forestal: ingeniera Geraldine González, la especialista SST: ingeniera Adriana
Marcela Rico y la especialista social: Trabajadora social Luz Adriana Morales. 

4. Avances del Proyecto
A continuación, la arquitecta coordinadora técnica del consorcio Canal Córdoba M.I Lina Plazas indica las actividades adelantadas por los
componentes descritos a continuación:
a) Componente Técnico 
- Topografía: finalizaron los trabajos en campo; se entregaron informes y anexos de topografía y geometría a la interventoría para
aprobación final y posterior entrega al IDU. 
- Tránsito y Transporte: Estudio de tránsito se encuentra radicado en la Secretaría Distrital de Movilidad, diseños de demarcación y
señalización se encuentran aprobados por interventoría.  Diseños de Semaforización y PMT se encuentran en ajustes por consultoría.
- Redes Húmedas: Se encuentra en ejecución por consultoría los diseños de acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial. 
- Geotecnia: Se aprobó por parte de interventoría parámetros de diseño, diseño de cimentación de estructuras nuevas y contención junto
con su análisis de estabilidad. En este momento Se adelantan los diseños de cimentación de estructuras complementarias
- Pavimentos: Se entregaron diseños de pavimentos y estructuras de espacio público a la interventoría para aprobación final y posterior
entrega al IDU. 
- Redes secas: Los diseños de cada una de las redes se encuentran en revisión final por parte de la interventoría para su respectiva
radicación ante las Empresas de Servicios Públicos. 
- Estructuras:Los diseños de estructuras nuevas y el tratamiento de las estructuras existentes se encuentran en ajustes por consultoría.
- Urbanismo: El diseño final de urbanismo se encuentra en etapa de armonización con los demás componentes. 
- SST: Elaboración del producto de Sistema de seguridad y salud en el Trabajo para etapa constructiva
- Social: Identificación de los impactos que se podrían presentar en la etapa constructiva de acuerdo con las actividades a realizar en el
proyecto. Adicional a la gestion social desarrollada con la comunidad. 

Finaliza la intervención y da paso al especialista de urbanismo el arquitecto Mario Delgado del consorcio Canal Córdoba M.I, quien explica
antes del diseño del anteproyecto, el tema de alumbrado público en el corredor ambiental Canal Córdoba, el cual se socializó con la
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y en esta semana se presentará el diseño final. Los diseños contemplan
nuevos puntos de iluminación para los bicipuentes y puentes peatonales para garantizar la seguridad en estas áreas. Adicional, se
instalaran 320 luminarias LED de potencias de 32 W,56 W,60 W ,90 W y 108 W. 
De igual manera, se garantizara el cumplimiento RETILAP y lo estipulado por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
(UAESP) según los niveles que estipula el reglamento. Finalmente expresa que, se utilizará tecnología LED a lo largo de todo el canal,
remplazando las antiguas luminarias de Sodio por luminarias de luz blanca de potencia que garantice la seguridad de peatones y ciclistas. 
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Posteriormente, el arquitecto Mario Delgado especialista de urbanismo del consorcio Canal Córdoba MI explica que, el diseño urbano ya
ha tenido armonización con los demás componentes sobre todo en los temas de iluminación, diseño paisajístico, diseños estructurales
(estructuras nuevas como bici peatonales, puentes peatonales, muros de contención), geotecnia y pavimentos. Luego de esto, menciona
que en la primera diapositiva se visualiza el plano con señalización, la arborización nueva, arborización existente que se mantiene,
adicional las zonas verdes y las zonas de rehabilitación ecológica ubicadas en su mayoría, en el costado oriental del canal. 
Se proyectan las diapositivas con el diseño a lo largo del corredor ambiental:
-Calle 131B - Calle 135
-Calle 135 - Calle 138
-Calle 138 - Calle 143A
-Calle 143A - Calle 149
-Calle 149 - Calle 152
-Calle 152 - Calle 153
-Calle 153 - Calle 161
-Calle 161 - Calle 163
-Calle 163 - Calle 167
-Calle 167 - Calle 170

En la calle 143 A está el segundo puente bici peatonal, se contempla el diseño paisajístico, en el costado oriental la rehabilitación
ecológica y se propone arborización nueva. En la calle 145 C- calle 146 se encuentran las calzadas vehiculares, zona de peatón y
bicicletas, puentes peatonales aledaños a los existentes a la altura de la calle 146 A, se da continuidad de la zona peatonal y zona de
bicicletas. En la calle 147 hay dos pasos no semaforizados, por lo que no tienen mucho flujo. 
En la calle 149 se aprecia el diseño paisajístico y la arborización existente, en la calle 152 se observa paso semaforizado en el costado
oriental y occidental, cebras, cruces peatonales. En la calle 153 hay una zona que hace parte de otro contrato del Instituto de Desarrollo
Urbano, cruzando esa zona se retoma el proyecto de la calle 153 a la calle 163 por el costado occidental. En la calle 163 B hay un cruce
donde la ciclorruta y el sendero peatonal se trasladan al costado oriental, cruces peatonales, desarrollo en los andenes y calzada
vehicular. 
En la calle 167 se encuentra la última intersección semaforizada, se observan semáforos existentes los cuales son recientes. En la calle
167 a la calle 168 A en el costado oriental se continúa con la ciclorruta y andenes, senderos al lado de los paramentos. De la calle 168 A
hasta la calle 170 solamente zona de sendero peatonal y ciclorruta en el costado oriental; en el occidental en el tramo de la calle 167 a la
calle 170 se propone una vía peatonal con acceso vehicular restringido y los andenes que se requieran en la zona. 

Menciona que, ya se encuentran ubicados los puentes peatonales y los bici puentes en los tramos correspondientes, las intersecciones
con las vías existentes, la señalización, sendero peatonal, los andenes y la ciclorruta, lo anterior acompañado del componente ambiental y
forestal. Enseguida, proyecta en AutoCAD y explica que, en la calle 129 ya se incluyó la señalización, semaforización, cruces peatonales,
cebras, rampas, el diseño paisajístico con las especies propuestas y a mantener. Señala el lugar para que los participantes visualicen la
ciclorruta, el sendero peatonal y andenes de ambos costados. En el costado oriental está la rehabilitación ecológica con las especies
existentes, más adelante en la calle 131B señala el puente bici peatonal y la ubicación del mobiliario. 
En la calle 134 se evidencia el primer cruce semaforizado con la señalización correspondiente (rampas, cebras, demás elementos de
semaforización). En la calle 138 se observa el diseño paisajístico, las especies establecidas y las que se proponen. Allí hay un cruce
semaforizado con la señalización el cual ya se radicó ante la Secretaría Distrital de Movilidad. 
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b) Componente Ambiental 
La especialista ambiental y forestal Geraldine González del consorcio canal Córdoba M.I., presenta los avances del componente,
relacionando lo siguiente: 
- Se realizó entrega del inventario forestal, el balance de zonas verdes, la propuesta de rehabilitación ecológica, caracterización de
especies en veda, estos están aprobados por la interventoría. 
- El MAO se encuentra en atención de observaciones para aprobación por parte de interventoría.
- Plan de Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición (PGI-RCDs) en atención de observaciones para aprobación por parte
de interventoría.
- Plan de Manejo de Avifauna, aprobado en mesa de trabajo con la interventoría, ya que las observaciones fueron atendidas por la
consultoría.
- Documentos para el trámite del permiso de Ocupación de Cauces, en atención de observaciones para aprobación por parte de
interventoría y de allí hacer el trámite ante la Secretaría Distrital de Ambiente.

Luego de ello, menciona la metodología implementada para la evaluación de impactos ambientales: Metodología para la Evaluación
Ambiental aplicada al ciclo de vida de proyectos de infraestructura en Colombia de la Doctora Margarita Inés Viloria Villegas del año 2015
(propuesta de Maestría-Universidad Nacional de Colombia). Refiere que, en cuanto a la aplicabilidad tiene un componente objetivo, debido
a que los atributos que se evalúan para los impactos ambientales pueden ser medibles. Indica que se hizo contacto con la Dra. Margarita
quien facilitó la herramienta para el cálculo de impactos (archivo Excel en el que se ingresa la evaluación de cada impacto de cada atributo
y finalmente arroja unas gráficas para el análisis). 
Prosigue explicando lo que evalúa la matriz: 
Actividades de obra: Se listaron las diferentes actividades a ejecutar en desarrollo al contrato IDU 1650 del 2019.
Componentes Ambientales: Agua, atmósfera, suelo, flora, fauna, paisaje
Atributos: Clase, consumo, distancia a población, emisiones, naturalidad, externalidades, área de Influencia, magnitud
Resultado: Impacto Total del Proyecto
La especialista ambiental y forestal Geraldine proyecta la matriz en línea, explicando los atributos evaluados de los impactos y además de
ello menciona que, se tuvieron en cuenta las actividades constructivas que se desarrollaran VS los posibles impactos. La evaluación de los
impactos ambientales arrojó los siguientes resultados: 

Continúa explicando que lo siguiente es una propuesta (sin dejar de lado los estudios previos que se habían realizado y han cambiado)
que será revisada por la Secretaría Distrital de Ambiente.  
Concepto técnico: 
Tala: 1219 árboles que corresponden al 36,6%
Conservación: 2118 árboles que corresponde al 63,5% dentro de este proceso 427 árboles para tratamiento integral (12,8%) posibles
podas de copa, de raíz y de mejoramientos sanitarios que puedan requerir; para traslado 19 individuos (0,5%) los cuales fueron elegidos
por el emplazamiento y supervivencia posterior a la reubicación. 
Para un total de 3337, de estos la mayor parte son exóticos (70%) y un 30% son nativos.
En cuanto al inventario y balance de zonas verdes; se evidencia que el 86% corresponde a las zonas verdes encontradas en el área del
proyecto (incluyendo la vegetación en zonas de ronda hidráulica que se conservarán). Se propone endurecer un 13% de zonas verdes y
generar un 1% teniendo en cuenta el espacio disponible en el Canal Córdoba. 
En la segunda gráfica se observan las zonas verdes a endurecer y en la imagen se muestra la Calle 129 con el cruce sobre el canal
Pasadena; la mayor parte de zonas a endurecer son para la construcción de senderos peatonales y en algunos casos bicicarril. 

Resultado Impacto Ambiental por Sistema: 
Abiótico: 54%
Biótico: 23%
En general los impactos son bajos, teniendo en cuenta que se hará una reconstrucción de vías de calzadas vehiculares existentes y
andenes, esto hace que el impacto real sobre el componente biótico sea bajo y el componente abiótico sea alto teniendo en cuenta las
características propias de las actividades constructivas. 
Resultado Impacto Ambiental por componente: 
El impacto sobre la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna, paisaje como evidencia la gráfica es de color azul, lo cual indica que es bajo. En
este caso la cercanía al Canal Córdoba hace que los impactos sobre el recurso agua sea muy similar a los otros componentes.  
Luego de lo anterior, menciona lo relacionado al permiso de aprovechamiento forestal, teniendo en cuenta los estudios realizados desde
geotecnia y estructuras. Aclara que este documento se encuentra en revisión por parte de la interventoría e IDU. 
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Adicional a estas actividades, se va a monitorear continuamente el desarrollo y abandono de los nidos ubicados en árboles objeto de
tratamientos silviculturales (tala o poda). Prosigue explicando que, todos los individuos registrados durante los monitoreos son de hábitos
diurnos, sin embargo, no se descarta la presencia de animales de hábito nocturno, por tanto, antes de iniciar cualquier actividad
silvicultural en la etapa constructiva se harán actividades de ahuyentamiento de fauna y de ser necesario, rescate y traslado. En caso de
realizar el rescate de algún animal, este será trasladado a la autoridad ambiental competente en la ciudad de Bogotá, donde se realizará la
inspección veterinaria correspondiente. 

c) Componente SST
La especialista SST ingeniera Adriana Rico de la Consultoría, menciona que, en el Consorcio Canal Córdoba, no se ha presentado ningún
caso positivo para COVID-19 y refiere que durante los Estudios y Diseños se ha cumplido con la implementación del protocolo que se
había propuesto al IDU y a la interventoría.
Agrega que, el Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo para la etapa constructiva se encuentra en un 100% y se atendieron
las últimas observaciones de la interventoría; se está a la espera de la aprobación del producto. 
En relación con la gestión en seguridad y salud en el trabajo, se han realizado las siguientes actividades:
- Control de ingreso de personal (Evaluaciones Medicas Ocupacionales y Cobertura al SGSS)
- Inducción y capacitación del personal
- Entrega y Reposición de Dotación y EPP.
- Atención de emergencias 
- Actividades SST: Pausas activas, charlas e inspecciones de seguridad, señalización de áreas de trabajo
- Cumplimiento a la implementación del protocolo de Bioseguridad. 
Refiere que hasta el momento no se reportan accidentes de trabajo. 
Finalmente, informa que, se realizan charlas antes de iniciar actividades, recordando a los trabajadores las principales medidas
preventivas para evitar el contagio como: el lavado de manos cada tres horas, uso de tapabocas, distanciamiento social, desinfección de:
equipos, herramientas, ropa y elementos de trabajo, así como la toma de temperatura a los trabajadores y registro de condiciones de salud
de forma diaria.

Fauna Silvestre
Toma la palabra la Bióloga María Fernanda Patiño del consorcio Canal Córdoba M.I, mencionando que, con relación al componente de
fauna se tiene un avance del 100% en la etapa de Estudios y Diseños. Asimismo, el Plan de Manejo de avifauna se encuentra aprobado
por interventoría e incluye todos los protocolos para el manejo, rescate, traslado y protección de:
• Aves y nidos
• Mamíferos
• Anfibios 
• Reptiles
Aclara que, en esta etapa se desarrollaron monitoreos y se obtuvo registro directo de 47 especies de aves, 1 especie de reptil, no se
encontraron anfibios sin embargo no se descarta la presencia de estos, por lo cual en la etapa constructiva se continuarán realizando los
monitoreos, no se encontraron poblaciones silvestres. 
En el Plan de Manejo de avifauna se generó un protocolo para el manejo de los nidos (en diciembre se llevó a cabo el inventario inicial de
nidos) que puedan estar en los árboles y también los que presenten intervención silvicultural, para esto y antes de cualquier intervención
en los árboles se hará una verificación por si cuentan con nidos, luego se observará si están activos o inactivos (abandonados) si lo son,
se retirará el nido y se aplicará el tratamiento silvicultural; por el contrario si es un nido activo se verificará si hay pichones, si hay huevos o
si contienen aves. Posteriormente, se hará el rescate y traslado a la unidad de rescate y rehabilitación de fauna silvestre de la Universidad
Nacional de Colombia, donde se les hará el tratamiento veterinario y luego se realizará el proceso de liberación, con lo anterior lo que se
quiere evitar es el manejo inapropiado de la fauna. 
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Recomendación y/o sugerencia
- Verificar la posibilidad que entre las calles 135 a la 138 continúe el sendero peatonal y no se requiera el cruce al otro costado. Lo anterior
lo cual se podría construir con pilotes para sostenerla, protegiendo una arborización importante en la calle 136.
Retroalimentación concepto de especialistas comités integrales: 
- Desde la calle 134 se están diseñando todos los dispositivos de señalización y semaforización para que el peatón y el bici usuario pueda
cruzar estas intersecciones con seguridad; se tienen las zonas con cebras peatonales, ciclorruta y semáforos ubicados en tres esquinas.
Se continúa a la calle 135 donde se evidencia el cruce, si se sigue con el sendero peatonal en el mismo costado se tendrían que talar los
árboles por lo cual el dispositivo de señalización a instalar permitirá que el ciclista tenga la precaución y la prioridad, en el cruce tanto para
los flujos vehiculares y de los ciclistas en ambos sentidos. Se aclara que de allí en adelante no se cuenta con el espacio disponible para
continuar con el sendero peatonal.
Recomendación y/o sugerencia
- Recomiendan que las estructuras no queden con espacios (debajo) para evitar invasión de habitantes de calle.
Retroalimentación concepto de especialistas comités integrales:
En los estudios y diseños que se están ejecutando, desde el área estructural, se incluyen los diseños de estos muros de cerramiento
dentro de los elementos NO ESTRUCTURALES, para así poderlos implementar en la obra. En caso de que se presente invasión de
habitantes de calle en las estructuras a construir o en el proyecto, desde el área social del Consorcio Canal Córdoba se realizará la
identificación y se elevará la solicitud a la Secretaría de Integración Social de la Localidad de Suba, a través de una gestión
interinstitucional la cual permita llevar a cabo un procedimiento adecuado por parte de la entidad promoviendo la integralidad de ambas
partes.

d) Componente Social
La especialista social de la consultoría Adriana Morales del consorcio Canal Córdoba M.I., expresa que los avances del componente en
esta etapa de Estudios y Diseños están enmarcados dentro de dos funciones principales: cumplir con los entregables (productos sociales)
y desarrollar las actividades de Gestión social (proceso que se realiza con la comunidad, los procesos de participación y socialización).
Con relación a los productos, informa que se deben entregar 9 al finalizar la etapa de Estudios y Diseños presentando el avance de 8
productos que se han adelantado a la fecha: 
- Plan de Diálogo Ciudadano y comunicación estratégica con la Propuesta metodológica y cronograma (productos y actividades) para la
etapa de estudios y diseños (aprobado por la interventoría e IDU). 
- Identificación y caracterización del área de influencia social del proyecto (aprobado por la interventoría e IDU)
- Directorio y mapa de instituciones, equipamientos y actores sociales (aprobado por la interventoría e IDU)
- Matriz de sistematización y retroalimentación de la gestión social al área técnica: (aprobado por la interventoría e IDU).

- Diagnóstico socioeconómico: (aprobado por la interventoría e IDU). 
- Identificación, evaluación y análisis de los impactos sociales; aprobado por la interventoría 
- Plan de manejo social de impactos (la Consultoría se encuentra realizando ajustes)
- Inventario de predios, metodología y cronograma para el programa de acompañamiento de actividades técnicas (se está adelantando la
elaboración del producto) 
Prosigue explicando la Matriz de sistematización y retroalimentación con las recomendaciones (actualizadas mes a mes y para la presente
reunión de febrero) que se han tenido en cuenta de la comunidad en los diferentes espacios participativos y en este caso con la Veeduría
Canal Córdoba (Recorrido en el mes de noviembre de 2020, reuniones los días 11 y 18 diciembre de 2020), reunión de comité IDU N°2
(15 diciembre 2020)
i) Urbanismo 
Recomendación y/o sugerencia
- Verificar la posibilidad que entre las calles 133 a la 138 sea ciclorruta nueva y no bici carril.
Retroalimentación concepto de especialistas comités integrales: 
- Este tramo no cuenta con el espacio suficiente para poder desarrollar una ciclorruta como tal, adicionalmente, se cuenta con un gran
número de árboles que se pretender mantener y se encuentra el acceso vehicular de mantenimiento al canal. Por tales motivos, se plantea
el desarrollo de la franja de bici usuarios, mediante un bici-carril de 3.00 metros de ancho y trasladar el flujo del sendero peatonal a los
andenes a la altura de la Calle 135, por condiciones de espacio, priorizando al peatón.
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Recomendación y/o sugerencia
- Incluir en los estudios y diseños el sendero peatonal existente entre las 147 y 147 A.
Retroalimentación concepto de especialistas comités integrales:
- En dicho sector desde los estudios y diseños se proyecta sendero peatonal en ambos costados
Recomendación y/o sugerencia
- El paso por el Parque de Santa Helena deberá ser objeto de especial atención considerando sus características ambientales. Por tal
motivo se plantea que el diseño constructivo de este tramo cuente con un diseño en el suelo que sea lo más permeable posible (tipo
adoquín), con un color diferenciado que llame la atención al bici-usuario del paso por una zona ambiental.
Retroalimentación concepto de especialistas comités integrales:
- En este tramo como en otros, se está proyectando que los senderos peatonales se construyan en materiales con cierto grado de
permeabilidad, como lo son el adoquín o el concreto permeable y con los colores apropiados tanto para la ciclorruta como para los
senderos.
Recomendación y/o sugerencia
- Solicitan cambio de bici carril a ciclorruta en la calle 152.

Recomendación y/o sugerencia
- Solicitan que entre las calles 136 y 138 costado oriental se construya un sendero peatonal, para que las familias que residen en ese
tramo, sobre todo en época de invierno tenga una mejor calidad de vida al entrar a sus residencias. (En época de lluvias se presenta
mucho barro).
Retroalimentación concepto de especialistas comités integrales:
- Se verificó este sector y hay unos predios que tienen acceso peatonal por ese costado y se hará el sendero peatonal para que tengan
acceso a las viviendas.
Recomendación y/o sugerencia
Dar continuidad a la calzada vehicular (unir calles) desde la 143 a la 146.
Retroalimentación concepto de especialistas comités integrales:
- Se estudió desde los diferentes componentes, incluido tránsito, sin embargo, es importante indicar que este es un proyecto ambiental y
de espacio público en donde se prevalece al peatón y en segunda medida al bici usuario. Adicionalmente, no se cuenta con el espacio
para desarrollar vía, ciclorruta y andenes. El IDU hizo el traslado por competencia a la Secretaría Distrital de Planeación para que exponga
según la norma por qué no se contempla dicha extensión. 

Retroalimentación concepto de especialistas comités integrales:
- En la calle 152 se plantea desde los estudios y diseños una ciclorruta a nivel de calzada totalmente segregada. 
Recomendación y/o sugerencia
- Solicitan semáforo en la calle 163 B para el cruce de un costado a otro (bici carril).
Retroalimentación concepto de especialistas comités integrales:
- En este sector se tiene proyectado una intersección semaforizada para los peatones, bici usuarios y vehículos
ii) Técnica
Recomendación y/o sugerencia
- Se solicita incluir en los estudios y diseños el arreglo del talud del costado oriental del Canal Córdoba en inmediaciones de la calle 150 a
152 aproximadamente.
Retroalimentación concepto de especialistas comités integrales:
- El arreglo del talud como actividad contractual no es parte del contrato 1650-2019, únicamente se estabilizará el talud como contención a
las estructuras que se construyan. Cabe anotar que el talud estaría en la parte de la ronda del canal y esta zona ya no es del alcance
contractual; es de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. 
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iii) Ambiental 
Recomendación y/o sugerencia
- Verificar si se debe realizar tala de Hollies en la Calle 138
Retroalimentación concepto de especialistas comités integrales:
- En la calle 138 se realizará la tala de 10 árboles de Holly liso (cotoneaster multiflora) ubicados como parte de la cerca viva contigua al
canal córdoba, para la construcción del puente bici-peatonal, contiguo al puente vehicular de la calle 138.
La especialista social Adriana menciona que, a nivel general hay un balance positivo de las recomendaciones que ha realizado la
comunidad y se han tenido en cuenta para los Estudios y Diseños, aclarando que las que no inciden en el proyecto son las que no se
encuentran dentro del alcance contractual o son competencia de otras entidades. Sin embargo, desde el IDU se han realizado las
gestiones interinstitucionales. 
Por otro lado, en la identificación, evaluación y análisis de los impactos sociales (producto aprobado por la interventoría) fue elaborado con
la metodología de Conesa Fernández (2010), para los proyectos de infraestructura. Aclara que la identificación de impactos para la etapa
constructiva se realiza con relación a las actividades a ejecutar en las etapas contractuales del proyecto. 
La identificación se realizó teniendo en cuenta los espacios en los que la comunidad ha participado (recorridos; recolección de información, 
aplicación de encuestas, cartografía, reuniones de inicio, de Veeduría del Canal Córdoba y de comité IDU, entre otros).

Impactos identificados: 
(Componente del medio social) 
Social: Generación de accidentes peatonales, generación de accidentes de tránsito, afectación a las redes de infraestructura de servicios
públicos, alteración en la movilidad de las vías de acceso, afectación acceso a las viviendas (vehículos y peatones), afectación
infraestructural a viviendas aledañas, cambios en la seguridad ciudadana, proliferación de vectores, conflictos con comunidades,
mejoramiento en la movilidad vehicular (motorizado y no motorizado) y peatonal, renovación del espacio público y paisajístico. 
Cultural: Alteración de la Cotidianidad
Económico: Alteración de actividades económicas y generación de Empleo
Socioambiental: Alteración de los servicios ecosistémicos en la zona. Menciona que, el área social retoma junto con la parte ambiental
los servicios que prestan los individuos arbóreos. (servicios ecosistémicos)
Los atributos que se tuvieron en cuenta dentro de la metodología para la evaluación de los impactos fueron: Naturaleza, intensidad,
extensión, momento, persistencia, reversibilidad, sinergia, acumulación, efecto, periodicidad, recuperabilidad. 
Según la evaluación de impactos sociales, culturales, y económicos y socioambientales, se evidencia que, para el proyecto se presentan
15 impactos socioeconómicos de los cuales el 89% de los impactos causados por las actividades preliminares, constructivas y de cierre
son COMPATIBLES, seguido por 8% de impactos FAVORABLES y 3% impactos FAVORABLE ALTO. Cabe anotar que no se presentan
impactos SEVEROS O CRÍTICOS para el proyecto.

Para el proyecto el mayor porcentaje de impactos son COMPATIBLES los cuales se previenen y mitigan con la implementación de los
programas para el manejo de impactos sociales y el plan de diálogo ciudadano en obra. 
Adiciona que, el proyecto generará impactos positivos por ejemplo en la movilidad peatonal y de los biciusuarios además de la
rehabilitación ecológica y con la iluminación apropiada beneficiando a la comunidad.
En lo que respecta al Plan de Manejo Social de Impactos, es un producto que está en elaboración con un gran avance y el manejo se hará
por medio del Plan de Diálogo Ciudadano y comunicación estratégica: Línea de comunicación estratégica la cual contempla (Programa de
información para el desarrollo del proyecto y Programa de comunicación integral para el desarrollo del proyecto), la línea estratégica de
diálogo ciudadano (Programa de servicio a la ciudadanía, programa de diálogo y participación ciudadana, programa de acompañamiento a
actividades técnicas, programa de cultura ciudadana, programa de gobernanza para la movilidad) la línea estratégica medición de
percepción ciudadana y monitoreo de impacto (Programa de medición de percepción ciudadana y monitoreo de impacto), el desarrollo de
estos programas en la etapa constructiva fortalecerán los procesos participativos con la comunidad al igual que los educativos
(instituciones), implementación del acompañamiento a las actividades técnicas (actas de vecindad) notifica que, se está adelantando este
producto, el cual contempla el inventario de predios objeto actas de vecindad para aquellos predios que puedan verse impactados con el
desarrollo de la construcción. 
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Continua con los avances del componente social y las actividades realizadas con la comunidad:
En la línea estratégica dentro del programa de comunicación integral para el desarrollo del proyecto se realizaron las siguientes
actividades: 
-Volantes de inicio: distribuidos predio a predio (9.560), en los puntos Satélites de información (1.600) actualizaciones PSI (Oct-Dic-2020)
total: 11.184
-Volante de convocatorias en la etapa de Estudios y Diseños: Convocatoria a reuniones de inicio (9.560), puntos satélites de información
(1.600) total: 11.160

Convocatoria a 1era reunión de comité IDU, convocatoria a 2da reunión de comité IDU (27), convocatoria a 3ra reunión de comité IDU,
total: 11.558.  Actualmente se cuenta con 28 inscritos en el comité IDU.
- Afiches informativos: puntos Satélites de información, incluyendo actualizaciones oct y dic de 2020 total: 131
- Puntos satélites de información: Instalados 16 a lo largo del Canal Córdoba, se realizó un cierre de PSI, pero se cambió (Players¶store) y
se continua con la cantidad establecida contractualmente, menciona que allí se disponen las piezas de comunicación con la información
actualizada del proyecto y las actividades a realizar en el mismo. 
En la línea estratégica Diálogo Ciudadano se realizan las siguientes actividades: 
Programa de servicio a la ciudadanía
Atención al Punto IDU: 
Dirección: Carrera 52 # 141 - 61 
Líneas telefónicas: 8088637 – 3222344214
Correo electrónico Puntoidu1650@ccor.com.co
Horario de atención
Lunes a viernes
10:00 am a 4:00 pm *cita previa*
PQRSD recibidas: 5, de las cuales 4 se encuentran cerradas y aprobadas con respuestas a los ciudadanos, 1 en revisión y proceso de
cierre por parte de la interventoría en la plataforma BACHUE. 

-Atención a Veedurías Ciudadanas 
Veeduría Ciudadana Canal Córdoba

Programa de diálogo y participación ciudadana
- Reuniones de inicio: 27 de agosto de 2020 - Reunión de inicio Tramo 1 - Calle 129 a la Calle 138 – 77 personas de la comunidad
aproximadamente
28 de agosto de 2020 - Reunión de inicio Tramo 2 - Calle 138 a la Calle 147 – 48 personas de la comunidad aproximadamente.
31 de agosto de 2020 - Reunión de inicio Tramo 3 - Calle 147 a la Calle 170 – 91 personas de la comunidad aproximadamente
- Reuniones Extraordinarias: 10 de Julio de 2020 – Reunión comité de veeduría Ciudadana Canal Córdoba – 21 personas
aproximadamente
10 de septiembre de 2020 – Reunión comité de veeduría Ciudadana Canal Córdoba- 8 personas aproximadamente. 
27 de noviembre de 2020 - Recorrido con la Veeduría Canal Córdoba- 8 personas aproximadamente (Explica que la Veeduría Canal
Córdoba solicitó el recorrido con el fin de tener en cuenta las recomendaciones por parte de ellos a los Estudios Y Diseños, a la fecha se
está en el análisis de las sugerencias las cuales se socializarán en la Matriz de sistematización, en el próximo comité IDU).
11 de diciembre de 2020- Reunión comité de veeduría Ciudadana Canal Córdoba- 24 personas (Sesión 1)
18 de diciembre de 2020- Reunión comité de veeduría Ciudadana Canal Córdoba- 6 personas (Sesión 2)
-Inscripción Comité IDU (28 en total) 
Grupo 1: 13
Grupo 2: 2
Grupo 3: 13
Seguido de esto, se proyectan las imágenes de las actividades de gestión social realizadas con la comunidad (actualizaciones de Puntos
satélites de información, inventario predial-objeto actas de vecindad). 
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Promoción veedurías ciudadanas 
Toma la palabra la profesional de apoyo a la supervision social del IDU, Paula Alfonso Martínez informando que en el acuerdo de
valorización el 724 de 2018 se tiene una obligación expresa de hacer promoción de veedurías ciudadanas y menciona los derechos que
tienen los ciudadanos a ello, para que puedan hacer seguimiento al contrato, a los recursos, a la ejecución del proyecto. La Veeduría
Canal Córdoba es la materialización de los mecanismos que permiten a los ciudadanos ejercer vigilancia sobre la gestión y los proyectos
desarrollados por parte del IDU.
Recomendaciones generales 
La especialista social Adriana Morales del consorcio canal Córdoba M.I. menciona las recomendaciones generales para que la comunidad
tenga en cuenta durante la ejecución del proyecto: 
- Solicitar información sobre el contrato únicamente a través de los canales de atención al ciudadano (Punto IDU – IDU).
- Participar activamente en las actividades sociales que se realizarán durante el desarrollo del contrato. 
- Por seguridad, suministrar información únicamente a personas identificadas con el chaleco del IDU, verificar esta información a través de
las líneas de atención. 
- Recordar que ningún trabajador está autorizado para realizar cobros por ninguna actividad: IDU, Interventoría y Consultoría 
Finalmente, no dar crédito a personal del contrato, la empresa de consultoría, Interventoría e IDU no se hacen responsables.
La profesional de apoyo a la supervision social del IDU, Paula Alfonso Martínez informa a la comunidad sobre la Política antisoborno para
su conocimiento, en caso de requerirse o presentarse algún caso denunciar al correo: denuncie.soborno@idu.gov.co.  

Luego, la especialista social de la consultoría presenta los canales de atención a la ciudadanía del Instituto de Desarrollo Urbano-IDU. 
PBX: 3387555
Línea 018000910312
Línea 195 – Guía de trámites y servicios
Chat IDU
Formulario Web
Sistema Distrital de Quejas y Soluciones S.D.Q.S.
atnciudadano@idu.gov.co
Gestión social
Oficina de Atención al Ciudadano
Dirección Técnica de Predios
Sede principal IDU: Calle 22 # 6 – 27 (aún no hay atención presencial en las instalaciones físicas del IDU)
Asimismo, relaciona los canales de atención de la consultoría a la comunidad, con el fin de que cada una de las atenciones sea recibida en
la organización o entidad que se requiere promoviendo que el trámite sea asertivo y rápido: 
Atención al Punto IDU: 
Dirección: Carrera 52 # 141 - 61 
Líneas telefónicas: 8088637 – 3222344214
Correo electrónico Puntoidu1650@ccor.com.co
Horario de atención
Lunes a viernes
10:00 am a 4:00 pm *cita previa*

Seguido a esto, la especialista social Adriana Morales proyecta un video con el proceso de atención a la ciudadanía por medio virtual en
caso de que la comunidad quiera radicar una PQRSD en la página del IDU explicando el paso a paso para ello, con el fin de que puedan
tener respuesta efectiva y rápida. Luego se presenta el video de cómo radicar una PQRSD en el Sistema Distrital para la Gestión de
Peticiones Ciudadanas lo anterior en el marco de la gestión interinstitucional y para que posteriormente la comunidad tenga en cuenta al
dirigir sus PQRSD en la etapa actual y constructiva, a su vez aclara que, en el punto Idu se está presto para seguir recepcionando los
requerimientos relacionados al proyecto y los que no sean objeto contractual; la ciudadanía cuenta con la alternativa de acudir a los demás
canales de atención de las entidades Distritales.
En este momento interviene la Señora Bibiana Ibarra integrante de la Veeduría Canal Córdoba mencionando que, el video de Bogotá Te
Escucha está desactualizado. A lo que responde la especialista social Adriana Morales que es lo que la entidad tiene en la página Web,
sin embargo, se verificará la información. Posterior a la reunión se verifica y la información es la misma que el sistema registra en sitio
Web. 
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e) Componente Arqueología
La Arqueóloga Erika Gutiérrez del consorcio Canal Córdoba M.I explica que el principal objetivo del componente arqueológico es: proteger
el patrimonio arqueológico de la Nación, que es inembargable, por ello la importancia. Agrega que se llevó a cabo, durante la etapa de
Estudios y Diseños la prospección arqueológica y teniendo en cuenta el diagnóstico que realizó el IDU se definieron 3 áreas de estudio:
POLÍGONO 1: Entre las calles 168 A y 169, en el Barrio Granada Norte, al costado occidental del canal.
POLÍGONO 2: Entre la calle 167 y la calle 165, en el barrio Britalia, al costado occidental.
POLÍGONO 3: entre las calles 146 A y 147 A sobre ambos costados. 
Todos los polígonos se ubican en la carrera 54, sobre la ronda del canal Córdoba. 
La importancia que se observó desde el punto de vista arqueológico es que había posibilidad de la existencia de remanentes de algún tipo
de camellones (sistema hidráulico que utilizaron los muiscas que habitaron esta zona para controlar las inundaciones) en el Canal
Córdoba, que en otra época fue un Humedal. En la actualidad por la urbanización en el sector, estos no se pueden visualizar. 
La prospección arqueológica incluyó: Trabajo de campo, informe de Prospección Arqueológica, elaboración del Plan de Manejo
Arqueológico. La prospección arqueológica es un muestreo estadístico del suelo que permite observar si hay o no vestigios arqueológicos,
para ello se hicieron pozos de sondeo de 50x50 cms y de profundidad 100 cms la mayoría se lograron y otros no. 

Prospección polígono 1 (Calle 168 A 169)
Se proyectó la excavación de 15 pozos de sondeo y se excavaron la totalidad de estas catas. No se halló material arqueológico, pero sí
fue posible comprobar la existencia de relleno moderno que muestra la alta intervención antrópica causada por el proceso de urbanización
que ha vivido esta zona en las últimas décadas.
Prospección polígono 2 (Calle 165 y 167)
Para este polígono se proyectó la excavación de 29 pozos de sondeo, las condiciones del área permitieron la excavación de 15 de estos
muestreos; los restantes 14 debieron ser descartados debido a su ubicación sobre la capa asfáltica del carril occidental de la carrera 54.
No se halló material arqueológico.
Prospección Polígono 3 (Calle 146 A y 147)
Para este polígono se proyectó la excavación de 14 pozos de sondeo, las condiciones del área permitieron la excavación de la totalidad de
estas catas. En ninguno de los pozos realizados se halló material arqueológico lo que muy seguramente se debe a la alta intervención
antrópica causada por la urbanización de esta zona de la ciudad. 

A partir de lo anterior, lo que se hizo fue un informe de todo el trabajo y se evaluó el potencial arqueológico que tenía toda la zona. Rango
de potencial arqueológico: 
Alto: “Si durante el diagnóstico y prospección se evidenció la presencia de bienes arqueológicos (muebles, inmuebles o contextos)´
(ICANH, 2020 f, pág. 4).
Medio: “Si durante el diagnóstico y prospección no se evidenciaron bienes arqueológicos y por las características geográficas de las áreas
(geomorfología, topografía y suelos) y con base en la información de los antecedentes de investigación, hay probabilidad de que existan
bienes arqueológicos.´ (ICANH, 2020 f, pág. 4).
Bajo: “Si durante el diagnóstico y prospección no se evidenciaron bienes arqueológicos y por las características geográficas de las áreas
(geomorfología, topografía y suelos) y con base en la información de los antecedentes de investigación, hay una baja probabilidad de que
existan bienes arqueológicos´ (ICANH, 2020 f, pág. 5).
En este caso, el informe arqueológico obtuvo como resultado (de las 3 áreas de estudio) un potencial arqueológico bajo, las cuales ya
están muy intervenidas antrópicamente por construcciones, urbanizaciones y en sí el Canal cementado. Lo anterior implica generar unas
actividades de verificación y monitoreo durante la etapa de construcción que son las medidas de manejo:
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Actividades de verificación para el área que no fue prospectada: Polígono 2 (entre las calles 165 y 167): Se propone que una vez se
levanten las capas de asfalto y pavimentos de estos sectores, deben ser excavados los pozos de sondeo que fueron descartados.
Actividades de monitoreo para la totalidad del área de estudio: Polígono 1 (entre las calles 168 A y 169); Polígono 2 (entre las calles 165 y
167) y Polígono 3 (entre las calles 146 A y 147 A): El monitoreo arqueológico consiste en el acompañamiento permanente por parte de un
arqueólogo a las actividades de descapote y remoción de suelos. 
Mecanismos y estrategias de divulgación: 
• Charla de inducción a todo el personal que haga parte de la obra civil 
• Taller de concientización y socialización con la comunidad del sector de ubicación del proyecto constructivo 
• Participación en los comités de obra programados semanalmente 
Finalmente, indica que el Plan de Manejo arqueológico se encuentra aprobado por la interventoría, luego pasará a revisión del IDU
quienes posteriormente lo radicarán al ICANH.

Inquietudes de la comunidad 
1. El Señor Manuel Lara, funcionario de la Veeduría Distrital recuerda a los participantes que, desde la Veeduría Distrital se ha venido
acompañando a la Veeduría Ciudadana, además informa sobre la plataforma Colibrí, creada para realizar el seguimiento al cumplimiento
de los compromisos que suscribe la ciudadanía y la Administración Distrital en espacios de participación ciudadana. Adicional refiere que
la Veeduría Distrital es la entidad de control preventivo, por lo tanto, se deben llevar las discusiones necesarias antes del inicio de
actividades y todo sea concertado.  
La especialista social Adriana Morales del consorcio Canal Córdoba MI, indica que el IDU también había retroalimentado dicha información
de la plataforma Colibrí que maneja la Veeduría Distrital y agradece el aporte. 

2. La señora María del Carmen directora de la Veeduría Canal Córdoba menciona que, la presentación estuvo interesante con aportes
nuevos, sin embargo, refiere lo siguiente: 
- ¿Cómo va la articulación con la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y cuándo se llevará a cabo la reunión con esta
entidad? 
- ¿En la Calle 152 apenas se está planteando la ciclorruta o ya se encuentra planeada? Teniendo en cuenta la recomendación que se
había hecho: cambio de bici carril a ciclorruta en la calle 152.
- Solicita nuevamente la continuidad de la calzada vehicular (unir calles) desde la calle 138 a la calle 146. En este punto, refiere que no le
es claro porqué y hace un llamado de atención al IDU, a la interventoría y al Consorcio Canal Córdoba MI expresando: “porqué tendríamos
que esperar a que se implemente la ciclorruta de Medio Milenio para incluir este tramo, dado que ya se explicaron los argumentos sobre la
necesidad de construirlo´ expresa que, esto lo deben hacer los urbanizadores pero no esta de acuerdo con la respuesta que esto es
competencia de las entidades del Distrito ejecutoras de la infraestructura vial; ya que se puede obtener el permiso por parte del IDU y la
Secretaría Distrital de Movilidad, sin dejar de lado que está pendiente entregar a la Veeduría el estudio de tránsito. Reitera que la vía se
debe hacer. 
- Refiere que, en el mes de marzo del presente año se hará la Asamblea de Propiedad Horizontal y que en el Conjunto Residencial
Trigales de la Colina hay personas con inquietudes acerca del proyecto y expresa que no hay claridad, en este orden de ideas sugiere
llevar a cabo una reunión con estas personas antes de iniciar la obra el 1 de abril de 2021 con el fin de observar con detalle cada uno de
los tramos. Indica que, para el tramo que le concierne y para efectos de la asamblea no cuenta con la información clara a comunicar,
además ¿cómo va a quedar el tramo con relación a la arborización?, ¿con qué tipo de árboles?, ¿se harán los andenes?; es necesario
tener esto claro y definido. 
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Interviene la profesional de apoyo a la supervision social del IDU, Paula Alfonso Martínez preguntándole al funcionario Manuel Lara de la
Veeduría Distrital sobre las gestiones que se han venido realizando para la reunión con el Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, además
explica que, se hizo el traslado al SDQS Distrital y está en poder de la entidad (EAAB) la solicitud a nombre de la directora de la Veeduría
Canal Córdoba la Señora María del Carmen. El funcionario Manuel Lara responde que la idea es a partir de la fecha generar
compromisos, si bien es cierto la comunidad ha solicitado información a través de Derechos de Petición y demás mecanismos; se podría
hacer mediante la plataforma Colibrí y hacerle el seguimiento a aquellos compromisos institucionales con quienes corresponden para
mayor claridad en las reuniones. La profesional de apoyo a la supervision social del IDU, Paula Alfonso Martínez pregunta al funcionario
que si él citaría al representante de la plataforma Colibrí para coordinar los compromisos. El funcionario responde que sí, y que
posteriormente se reunirán él y la profesional de apoyo a la supervision social del IDU, Paula Alfonso Martínez para establecer los
compromisos y concertarlos con la Entidad.
La profesional de apoyo a la supervision social del IDU, Paula Alfonso Martínez refiere que ha mantenido conversaciones con el área
técnica del IDU que también ha hecho la articulación con el Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y le informaron que está pendiente
realizar un recorrido con la entidad (EAAB) por el Canal Córdoba; refiere confirmará la fecha para extender la invitación a la señora María
del Carmen y así poder establecer estos compromisos mediante la plataforma Colibrí. Igualmente refiere que la solicitud al Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá se encuentra radicado en el sistema Distrital de Bogotá Te Escucha – SDQS bajo el número 296092021 a
nombre de la directora de la Veeduría Canal Córdoba para que puedan revisarla y visualicen también la respuesta que la entidad brinda. 

La señora María del Carmen refiere que, la armonización de entidades es muy importante y debe haber una cooperación entre estas,
además el tiempo está muy justo y el tema de las conexiones erradas aún no ha sido resuelto, no hay información clara al respecto y se
podrían tener inconvenientes con la comunidad a lo que la Veeduría tendría que tomar las acciones pertinentes. La profesional de apoyo a
la supervision social del IDU, Paula Alfonso Martínez indica que, se está haciendo lo que está dentro del alcance. De otra parte, la
continuidad de la vía en el tramo (calle 138 a la calle 146) fue una solicitud que se elevó a la Secretaría Distrital de Planeación ya que el
objeto del contrato no la contempla y precisa que la entidad es la rectora en el tema, por ello se trasladó la solicitud y el IDU es el
encargado de ejecutar lo que instruye la Secretaría Distrital de Planeación y el Plan de Desarrollo. Aclara que el IDU no puede tomar una
decisión sobre la vía, sin tener en cuenta a las entidades correspondientes y en el caso de que Planeación ordenara al IDU ejecutarla, se
tendría que revisar si se realiza a través de otro contrato o el presente ya que no la contempla. Agrega que, el funcionario de la Veeduría
Distrital Manuel Lara también los puede integrar por medio de las mesas de trabajo en Colibrí para que quede registrada la respuesta que
la entidad proporciona a dicha problemática que presenta el barrio en el tema de accesibilidad a los Conjuntos Residenciales. 
El arquitecto Mario Delgado del Consorcio Canal Córdoba MI, menciona que, se entiende la preocupación de la comunidad respecto al
tema, sin embargo, la consultoría se rige por la normatividad y esta zona está establecida como una vía peatonal. La señora María del
Carmen menciona que esto no es razón suficiente para que no se lleve a cabo la vía, se deben hacer proyecciones a futuro donde esto
esté contemplado.
Respecto a la calle 152 el arquitecto Mario menciona que, si habrá ciclorruta, irá a nivel de calzada de los carriles vehiculares. 

3. El señor Jaime Rodríguez integrante de la Veeduría Canal Córdoba menciona lo siguiente: 
- No está de acuerdo con que se vayan a talar 1219 árboles, luego indica que, en ninguna parte de la presentación se habló del tema de
compensación. 
- Se debe conocer con más profundidad el estudio de agua (calidad de agua) y el manejo de esta. 
- Solicita ver nuevamente en el plano la calle 129 hacia adelante, luego en la calle 138 (en el costado sur) ya que se visualizan cambios y a 
la altura de la calle 130 solicita aclarar si habrá más andenes, ¿Aprovecharán los andenes que hay? 
Luego de esto, refiere no estar de acuerdo con lo mencionado por la Especialista social de la consultoría Adriana Morales en los impactos
socioambientales, ya que en lo "socio" entendió que, el Consultor responderá durante el tiempo que dure la obra, pero resalta lo
mencionado por la Señora María del Carmen que habrá muchas consecuencias con esta obra y no se están valorando. Agrega que,
teniendo en cuenta que la Secretaría Distrital de Ambiente ya conoce los estudios de agua, es importante que los socialice a la la
Secretaría de Salud, quien debe incidir en este tema.
La especialista ambiental y forestal Geraldine González del consorcio Canal Córdoba MI, expresa que, teniendo en cuenta la evaluación
generada por parte de geotecnia y estructuras, se define la tala de 1219 árboles. Sin embargo, esto es una propuesta y en este momento
está en revisión del IDU, luego se radicará ante la Secretaría Distrital de Ambiente y en ese momento se definirán los tratamientos
silviculturales a realizar (tala, conservación, traslado). Interviene el señor Jaime Rodríguez aclarando que, la Veeduría debe tener en
cuenta lo que el consultor menciona de la tala y la compensación; refiere que se debe hacer en la zona y no en otros lugares. La directora
de la Veeduría la señora María del Carmen expresa que, anteriormente se había solicitado y acordado que la compensación se haría en el
corredor ambiental. 
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Responde la especialista ambiental y forestal Geraldine González que, dentro del diseño paisajístico hay árboles para la compensación,
aclara que los árboles de diseño paisajístico están incluidos en el conteo que realice la Secretaría Distrital de Ambiente (compensación)
para el aprovechamiento forestal, se plantean alrededor de 400 árboles los cuales están dentro de las áreas disponibles contiguas a las
obras y son especies que no generan impactos por el contrario, tienen ventajas ecológicas. Adicionalmente, se tienen un aproximado de
2600 mts2 para jardinería. Lo anterior está en evaluación del IDU y este documento (memoria de diseño paisajístico) hace parte del
permiso de aprovechamiento forestal. 
Agrega que, las áreas de compensación están ubicadas sobre todo en el costado oriental del Canal; estas se revisaron con el área predial
del IDU con el fin de identificar los propietarios y posteriormente proceder a solicitar el permiso de intervención en espacio público para
efectuar la arborización o el enriquecimiento en los sectores que se pueda realizar. Interviene el señor Jaime Rodríguez mencionando que,
no se ha hablado de cantidades y nuevamente la especialista Geraldine indica que habló de los árboles de diseño paisajístico y jardinería,
adicional se tendrían en compensación aproximadamente 10.000-15.000 mts2, esto se debe revisar junto con el componente predial. Sin
embargo, se están proponiendo en las áreas que estén disponibles para la arborización, sin dejar de lado que en el costado oriental es
menor la arborización y hay zonas que tienen árboles o jardinería, árboles que han sembrado la comunidad y por tanto estas zonas serán
excluidas. 

En relación con el impacto ambiental de agua y teniendo en cuenta lo evaluado en la Matriz la especialista Geraldine explica que, se
valoraron tres impactos: alteración de la calidad fisicoquímica del agua, la alteración de la dinámica fluvial, la afectación al sistema de
drenaje, esto respecto a la evaluación de las actividades constructivas en el componente hídrico. En relación a los monitoreos, se hizo la
solicitud al IDU para realizar el monitoreo de línea base y conocer el estado actual de la calidad fisicoquímica del agua previo a la etapa
constructiva, lo anterior esta en revisión del IDU y se está a la espera. 
De otra parte, el Plan de Manejo Ambiental especifica unas medidas con el fin de evitar impactos por ejemplo de las obras que
corresponden a muros o a la cimentación de los puentes bici-peatonales; ya fueron identificadas las actividades que podrían generar
impacto en la calidad de agua. El MAO y el Plan de Manejo específicamente el componente Hídrico con estas medidas mitigan y reducen
dichos impactos. 
Luego de ello, el señor Jaime Rodríguez expresa lo que entendió por parte de la especialista Geraldine y refiere que entonces el IDU debe
pasar esto a la Secretaría Distrital de Ambiente y se está a la espera de los resultados. La especialista Geraldine aclara que los
monitoreos son realizados por un laboratorio certificado y los resultados se adjuntan como anexo del MAO como soporte previo a la
intervenciones constructivas, de igual manera esto no se debe pasar a la Secretaría Distrital de Ambiente ya que estos son estudios
adicionales. 

El señor Jaime Rodríguez refiere que efectivamente este estudio es muy importante y sugiere a la directora de la Veeduría Canal Córdoba
la señora María del Carmen estar atentos al tema antes de iniciar la obra. 
Luego de esto expresa que, en la calle 153 hacia al sur paralela al Canal Córdoba hicieron un arreglo de vía (ya lo están terminando) y
esto se lo expresó al arquitecto Mario Delgado de la Consultoría y al Ingeniero Henry Tarazona. Teniendo en cuenta esto menciona que, la
ciclorruta debe contar con las pendientes hacia los desagües y el uso adecuado ya que refiere es bici usuario y no es agradable mojarse ni
embarrarse cuando se esta andando en la bicicleta. 
Pregunta ¿Qué pasará con los árboles de la calle 138 hacia el costado sur? la especialista ambiental y forestal Geraldine responde que,
en este sector se talan solo los del andén y donde se evidencia la curva hacia al sur se talarán algunos árboles por obras de estabilización
(cipreses). El señor Jaime pregunta ¿Hay oportunidad de hacer compensación en esta parte? La especialista ambiental y forestal
Geraldine le responde que en esta zona se propone arborizar (especies de porte medio) una vez se hayan realizado las obras en los
espacios que queden para complementar la cortina de árboles. El señor Jaime expresa que lo anterior sea un compromiso. La especialista
ambiental y forestal Geraldine refiere que, esto será evaluado por la Secretaría Distrital de Ambiente, sin embargo, no considera haya
inconveniente ya que la zona es contigua al corredor, son predios que están dentro del área de intervención del IDU, en este orden de
ideas se hará lo posible para que se apruebe lo que se está proponiendo.
La especialista social Adriana Morales aclara que, según lo anterior, es una propuesta que se tiene desde la Consultoría la cual es
evaluada por la Secretaría Distrital de Ambiente y se está sujeta al concepto de ésta y por ello no se establece como compromiso. A lo que
responde el señor Jaime Rodríguez que comprende, pero se debe tener en cuenta las sugerencias de la comunidad hacia las otras
instituciones.
Refiere que es importante tener en cuenta las aves del sector y que las especies que se compensen sumen a la alimentación de estas y
no solamente hacer un proyecto paisajístico.  
- Solicita observar en el plano donde hay un colector de agua de la Empresa Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, aproximadamente en
la calle 143. ¿La zona que no tiene vía, va a quedar con ciclorruta y paso peatonal? El arquitecto Mario responde que irá ciclorruta y
sendero peatonal, respetando el límite de intervención que brindó el IDU. 
-El señor Jaime Rodríguez recomendó a la Consultoría tener en cuenta los colectores de la Empresa del Acueducto y Alcantarillado los
cuales se encuentran colapsados y esto puede dañar los cimentos de la obra si son profundos. 
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Respecto al componente de arqueología le gustó la explicación sin embargo tiene duda en una zona que no tiene mucha intervención
urbanística: la Hacienda San Rafael, refiere que se tendría que revisar ya que hay probabilidad de encontrar vestigios y ésta no está
incluida dentro de las áreas de estudio que se expusieron. 
Interviene la profesional de apoyo a la supervision social del IDU, Paula Alfonso Martínez aclarando que los cambios no surgieron
repentinamente sino por el contrario se les ha explicado en las diferentes reuniones en lo que se ha venido avanzando, por ello la
construcción de los Estudios y Diseños se ejecuta en 9 meses. En este orden de ideas, puede haber cambios desde el planteamiento
inicial hasta la propuesta final teniendo en cuenta que, hay aspectos que han variado por la normatividad o por disposición de seguridad
vial de la Secretaría Distrital de Movilidad (por cita run ejemplo), la cuales el proyecto se debe regir. 
Refiere que en los comités IDU (los cuales se realizan cada dos meses) se les ha notificado dichos cambios y avances. Adicionalmente en
las reuniones de avance con la Veeduría donde se atienden las solicitudes puntuales, solicita al arquitecto Mario Delgado explicar los
cambios generados en este tramo y a qué se deben los mismos presentados como avance en la anterior reunión.

4. Interviene la señora Bibiana Ibarra acogiéndose a la idea del señor Jaime Rodríguez, menciona que, se está malinterpretando el
alcance de los impactos ambientales y sociales. Refiere que hasta el momento el Consultor lo que está haciendo es el cruce en la matriz
de los impactos en las etapas preconstrucción y construcción, pero no observa la parte de recibo o mantenimiento, entrega y apropiación
de la obra que es lo que expresaba el Señor Jaime Rodríguez, se está observando la calidad del agua en este momento y no de lo que
podría pasar con la construcción, es decir, si se contamina el agua por la obra. Opina que, la parte de la entrega de la obra es la más
importante y es lo que queda de esta, al mismo tiempo pregunta ¿cómo será la apropiación de la ciclorruta?, agrega que esto se debe
tener en cuenta para que no se desperdicien los recursos de los ciudadanos. 
De otra parte, indica que, hacer una obra de esta magnitud con la falta de compromiso del Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y también
las dificultades ambientales, es una pérdida de dinero, además genera impactos a la ciclorruta que no será utilizada puesto que representa
peligro para la salud. 
- Solicita al arquitecto Mario Delgado de la consultoría, aclarar los cambios que surgieron en el tramo de la calle 129 y la calle 138 y refiere
que, es importante tenerlos claros ya que como había mencionado la señora María del Carmen tendrán la Asamblea de Propiedad
Horizontal (Conjuntos Residenciales aledaños al proyecto). Agrega que, hay una comunicación interrumpida entre lo que se presenta en el
Comité IDU y lo que se está exponiendo en la reunión con la Veeduría, indica que no tiene claro el origen de los cambios y manifiesta que
ellos están recibiendo tarde la información. 

El arquitecto Mario Delgado indica que no ha habido cambios y lo que si es adicional es el diseño paisajístico y la señalización. Prosigue
proyectando el AutoCAD con los planos, se ubica en la calle 129 explicando que se visualiza la ciclorruta, el sendero, los andenes,
puntualiza sobre el inicio de la ciclorruta unidireccional, el señor Jaime Rodríguez pregunta ¿Por dónde se devuelven los ciclistas?, el
arquitecto Mario Delgado aclara que se había hablado durante el recorrido con la Veeduría Canal Córdoba que esta calzada sería
compartida con los ciclistas que van en el sentido sur-norte en contraflujo por la banda azul y los ciclistas que van en sentido norte-sur
comparten el espacio con los vehículos implementado todos los dispositivos de señalización y la prioridad la tendrá el ciclista. 
La señora Bibiana Ibarra solicita detenerse en el puente bici-peatonal ubicado en la calle 130, el arquitecto Mario explica que, se ajustó el
tema de mobiliario, la cebra, la señalización de la franja de la ciclorruta y esta condición se mantiene hasta la calle 131B ahí vuelve la
ciclorruta bidireccional y las calzadas también. Luego de esto, la señora Bibiana solicita se ubique donde el Canal Pasadena empata con el
Canal Córdoba y menciona que, esta vía es muy angosta para ser compartida y la vía vehicular es doble vía a lo que el arquitecto Mario le
responde que, en la propuesta se pretende hacer la modificación para que quede en un solo sentido; esto se revisó con la Secretaría
Distrital de Movilidad y con el especialista de tránsito, además la etapa de factibilidad también lo había contemplado de esta manera.
Aclara que, en este sector (cuadra) no hay accesos vehiculares y finalmente menciona que la calle 131B continuaría siendo doble sentido. 
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5. La señora Angélica Álvarez interviene estando en desacuerdo con lo que se ha expuesto en la reunión, manifestando lo siguiente: 
- Aún la Veeduría Ciudadana no tiene el MAO el cual fue solicitado con anterioridad y antes de que fuera presentado a la Secretaría
Distrital de Ambiente y como ciudadanos tienen el derecho de acceder a este documento sin dejar de lado que se realice teniendo en
cuenta las opiniones de la comunidad. Solicita saber cuándo podrá tener conocimiento al MAO. 
- Refiere que a la Bióloga de la Consultoría se le había solicitado no hacer ahuyentamiento a las aves, ya que se deben respetar y no se
pueden estar trasladando durante el tiempo que dure la obra. Se necesita saber cómo va a ser el manejo de las aves porque los
habitantes del sector y el corredor ecológico se quedarían sin Biodiversidad, agregándole el derecho de tener un medio ambiente sano. 
- En cuanto al componente arqueológico agradece la exposición y esta de acuerdo con que en el Canal hay un historial de obras y
escombro sobre el corredor ecológico, expresa que, lo que importa es el futuro rescatando la memoria histórica de los antepasados y de
cómo era que antes se utilizaba el corredor, pero al mismo tiempo cómo se utilizará ya que depende de la calidad del aire y es
preocupante la cantidad de árboles a talar (1.219) árboles y no hay claridad de la compensación. 
- Se disculpa en el tono que habla, pero refiere que, se encuentra enojada por el tiempo de dos horas que lleva la reunión y no tiene
respuesta de los documentos solicitados hace tiempo. 

A manera de resumen, de las intervenciones del señor Jaime Rodríguez y la señora Bibiana Ibarra, la especialista social Adriana Morales
aclara que en este tramo de la calle 129 a la calle 138 no hubo cambios y desde la consultoría se invita a la directora de la Veeduría la
señora María del Carmen retroalimentar a los demás integrantes para que tengan la información de los avances que se han venido
presentando por medio de las actas compartidas. Agrega que, en relación a lo comentado por la señora Bibiana Ibarra sobre presentar
información diferente en las reuniones de Comité IDU, la especialista social Adriana Morales aclara que, estas reuniones se realizan cada
dos meses al igual que con la Veeduría y se les explica la misma información, excepto en el mes de diciembre donde no se socializó la
información con el comité IDU puesto que las reuniones en diciembre con la Veeduría estaban orientadas a trabajar específicamente el
cuestionario como ellos lo habían solicitado por escrito y se hizo envío de la presentación del Comité IDU N°2 (diciembre) a la señora
Angélica Álvarez y a la Señora María del Carmen. Para el mes de febrero con el Comité IDU N°3 se presentarán los mismos avances. 
En relación a los impactos ambientales, explica que la normatividad ambiental exige que la identificación y evaluación de estos se haga
teniendo en cuenta el proyecto/obra o actividad es por esto por lo que desde las áreas ambiental y social se tiene que hacer de esta forma,
es decir, las actividades VS impactos teniendo en cuenta el alcance contractual (construcción y cierre). Agrega que estos están siendo
evaluados por las actividades que se generarán en la etapa constructiva. 

Pregunta que, si esta calle queda en un solo sentido, ¿Cómo saldrían las personas del Conjunto Hacienda de Iberia?, el arquitecto Mario
Delgado responde que existe un acceso vehicular el cual es utilizado por las personas del sector. La señora Bibiana Ibarra refiere que el
único acceso es el de la calle 134 y este no sólo es para los del Conjunto Hacienda de Iberia, sino para el Conjunto Atalaya y otros
edificios aledaños, por ello es doble vía y si la dejan en un solo sentido habría problemas de acceso. El Arquitecto Mario responde que el
acceso está por la calle 131B y por allí pueden entrar y salir, no hay es comunicación directa con la calle 129. Aclara que, no se está
interrumpiendo la movilidad de la zona y se tienen dos vías en doble sentido con el fin de tener la calzada, los andenes, la ciclorruta y el
sendero sin afectar los árboles. La señora Bibiana Ibarra comprende la explicación, seguido a esto el arquitecto Mario y la especialista
social indican que esto se ha explicado en reuniones anteriores, en el recorrido con la Veeduría, y esta propuesta también estaba desde la
etapa de factibilidad, además se ha dejado plasmada la información en las actas que se le han compartido a la directora de la Veeduría
Canal Córdoba la señora María del Carmen y se solicita que la Veeduría realice la retroalimentación correspondiente a los integrantes para 
que la comunicación y la información llegue a todos de manera oportuna. 
- Solicita observar a detalle el arbolado de esta zona (Calle 131B) y el arquitecto Mario le explica que los círculos de color azul pertenecen
al arbolado existente y los nuevos son los círculos de colores, se proponen gaques, sietecueros que son especies arbóreas y especies
arbustivas intermedias para generar otro estrato como por ejemplo fucsias y mermeladas, esto es lo que se piensa renovar teniendo en
cuenta el espacio disponible. 
-Solicita desplazarse hasta la calle 138, allí el arquitecto Mario expresa que, no se presentan cambios en esta zona, se ajustó el diseño de
rampas y cruces peatonales. Explica que en la calle 137 con carrera 54 los andenes de 3.00 metros, la calzada, la ciclorruta, se había
indicado que no era posible la continuación del sendero y allí se encuentra la rehabilitación ecológica. Interviene el señor Jaime Rodríguez
expresando que si se hizo un cambio puesto que en el recorrido se dijo que la ciclorruta iría por la parte superior de la vía a lo que el
arquitecto Mario responde que no se realizó dicho cambio y la ciclorruta permanece como se planteo inicialmente.
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Posteriormente, interviene la directora de la Veeduría la señora María del Carmen expresando que, si se sigue avanzando en los Estudios
y Diseños, ¿qué se les dirá a las personas en la asamblea de Propiedad Horizontal? Y si entonces se pudiera efectuar la reunión con ellos
con el fin de revisar detalladamente los tres tramos propuestos (tramo 1, tramo 2, tramo 3) ya que hay personas de los Conjuntos
Residenciales que preguntarían propiamente sobre sus casas, y sobre todo el tramo de la calle 129 a la calle 138 por la carrera 54 costado
occidental y oriental. Refiere que la intervención afecta sobre todo el costado occidental, además no tiene claridad si los andenes por el
costado occidental se intervendrán. 
Interviene la profesional de apoyo a la supervision social del IDU, Paula Alfonso Martínez preguntándole al arquitecto Mario Delgado
¿Estos andenes de esta zona se van a intervenir? El arquitecto Mario Delgado responde que si se intervendrán los andenes a lo largo
del Canal Córdoba cumpliendo la norma y aclara que por ambos costados. La señora María del Carmen comprende la aclaración. 
Por otro lado, expresa que, es difícil ir a todas las asambleas de Propiedad Horizontal y propone que por medio de la Veeduría Canal
Córdoba se replique la información, de paso los invita a la reunión de comité IDU N°3 que se llevará a cabo el 17 de febrero a las 2:00
p.m., invitación que ya fue enviada a la directora de la Veeduría y por medio de ella participen las personas interesadas de la Propiedad
Horizontal para que conozcan más a detalle los avances del proyecto. La señora María del Carmen expresa que entonces en esta reunión
se dará respuesta ejemplo: de la como va a quedar de la calle 134 a la calle 138. La profesional de apoyo a la supervision social del IDU,
Paula Alfonso Martínez indica que lo que se expuso en la actual reunión es lo que se presentaría en el comité IDU N°3 y menciona que se
revisará la presentación para ajustarla y poder proyectar los planos a detalle como lo a hecho el arquitecto Mario Delgado en las
reuniones. La señora María del Carmen está de acuerdo con lo propuesto y se manejaría de esta forma. 
La profesional de apoyo a la supervision social del IDU, Paula Alfonso Martínez recuerda que la reunión de Comité IDU también esta
abierta para todas las personas que deseen participar, aunque se haga enfoque con los inscritos o en la Veeduría. Resalta que, es
importante cuando se esté en la etapa constructiva haber concertado sobre puntos fundamentales y se esté de acuerdo en estos, aunque
habrá puntos que no se podrán porque a veces cada uno quiere asuntos diferentes y se debe tener en cuenta el alcance del proyecto.

En cuanto a lo que mencionó la señora Bibiana Ibarra de la intervención arqueológica en la zona San Rafael, la arqueóloga Erika Gutiérrez
de la consultoría responde que, el trabajo de arqueología preventiva implicó en primer lugar la realización de un diagnóstico arqueológico
que tuvo como objetivo revisar la información histórica y arqueológica de la zona de estudio para determinar qué tipo de vestigios se
podían encontrar, pero que también estudia otros factores como la intervención antrópica o la afectación por fenómenos naturales como
inundaciones o escorrentias. Todo esto para evaluar la posibilidad de la existencia o no de materiales arqueológicos y su conservación. 
Este trabajo se realizó para la zona San Rafael y mostró que en este sector hubo ocupación por parte de la sociedad muisca y los
vestigios dejados fueron camellones prehispánicos en algunos sectores cercanos a la actual calle 167, que servían para el manejo de
aguas. Después de la ocupación muisca se pudo rastrear la ocupación colonial y republicana. La primera correspondió a una encomienda
dada a Antonio Díaz Cardozo, que luego se convertiría en la hacienda de suba que también se conoce como hacienda San Rafael, estas
haciendas tenían grandes extensiones de tierra al parecer ocupaba desde la actual Autopista Norte hasta los cerros de suba. Cuando se
hizo el diagnóstico se tuvieron en cuenta estos antecedentes, pero también la gran intervención causada por la urbanización y la
canalización del Humedal Córdoba. El resultado de este análisis mostró que desafortunadamente el potencial arqueológico de la zona
(dadas las condiciones actuales del suelo) es bajo y no hay probabilidad de encontrar material arqueológico. Sin embargo, en la etapa de
obra va a haber un equipo de arqueología vinculado al proyecto que dará las capacitaciones pertinentes al personal de obra para seguir el
protocolo de hallazgos fortuitos definido por el ICANH en caso de que aparezca algún vestigio y llevar a cabo el rescate y análisis cabe
resaltar que, todo esto será permanentemente socializado con la comunidad.

Finalmente, la directora de la Veeduría Canal Córdoba la señora María del Carmen menciona que, por parte de esta no se tienen más
intervenciones y hay claridades en los temas, sugiere se da por terminada la reunión. La especialista social Adriana Morales indica que, la
Veeduría Canal Córdoba invitará a las personas que estén interesadas a participar en el Comité IDU N°3. La señora María del Carmen
esta de acuerdo y agradece por el espacio. Se da por terminada la reunión. 
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NOMBRE

CARGO

FIRMA

ANEXOS: SI X NO

Mauricio Turriago Hoyos CSR- Especialista Ambiental interventoría

Adriana Marcela Rico CCOR MI - Especialista SST

TIPO DE ANEXO:  Registro Fotográfico,
presentación, listado de asistencia CANTIDAD: 03

Especialista Social 
Consultoría Especialista Social Consultoría Especialista Social Interventoría

ELABORÓ RESPONSABLE APROBÓ

Adriana Morales Ramírez Adriana Morales Ramírez Jenny Andrea Verano

Gina Romero CSR- Bióloga interventoría

Mario Javier Delgado CCOR MI - Especialista Urbano

Lina Plazas CCOR MI - Cordinadora Consultoría 

Maria Fernanda Patiño CCOR MI - Bióloga

Adriana Morales CCOR MI - Especialista Social

Geraldine González CCOR MI - Especialista Ambiental

Erika Lucía Gutiérrez CCOR MI - Arqueóloga 

Chris Briggette Briceño IDU - Apoyo a la Supervisión técnica

Jenny Verano CSR - Especialista social de interventoría

CSR - Coordinadora interventoría

CSR - Director interventoría

Paula Alejandra Alfonso IDU - Apoyo a la Supervisión Social

Wilson Andrade

María Andrea Reyes

FIRMAS
NOMBRE ENTIDAD/CARGO FIRMA

Reunión entre el funcionario Manuel Lara y la 
profesional de apoyo a la supervision social del 
IDU, Paula Alfonso Martínez para establecer los 

compromisos.

Veeduría Distrital -Manuel Lara 
IDU - Apoyo a la Supervisión Social

jueves 18 y viernes 19 de 
febrero de 2021

FECHA DE CUMPLIMIENTO
COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO RESPONSABLE

Confirmar fecha de recorrido entre el IDU y el 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá para 

invitar a la Veeduría Distrital . 

Dirección Técnica del IDU
IDU - Apoyo a la Supervisión Social

miercoles 24 de febrero de 
2021
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