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PROYECTO: ESTUDI/OS, DISENOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y CICLORRUTAS EN EL
CORREDOR AMBIENTAL LOCALIZADO EN EL CANAL CORDOBA ENTRE CALLE 129 Y CALLE 170 EN LA CIUDAD DE
BOGOTAD.C.”

ORDEN DEL DiA

1. Presentacion del proyecto

2. Objetivos de la Reunion

3. Cronograma y fases del contrato
4. Avances del Proyecto

DESARROLLO DE LA REUNION

1. Presentacién del Proyecto

La especialista social del consorcio Canal Cérdoba M.1., Adriana Morales da la bienvenida a los participantes, seguidamente menciona
que la presente reunién, es la quinta reunion extraordinaria con la Veeduria Ciudadana del Canal Cérdoba y posteriormente expone los
datos del contrato IDU 1650 de 2019, el cual tiene como objeto "Estudios, Disefios y Construccion de infraestructura peatonal y
ciclorrutas en el corredor ambiental localizado en el Canal Cérdoba entre calle 129 y calle 170 en la ciudad de Bogota D.C.".

Contintia con las recomendaciones para que los participantes las tengan en cuenta durante el desarrolio de la reunién:

- Silenciar e! microfono con el fin de mejorar la comunicacién sin interferencia

- Diligenciar el formato de asistencia GOOGLE vy si es posible escribir los datos personales en el item chat. Lo anterior con el fin tener la
informacion completa de quienes estan presentes en la reunion y actualizar la base de datos para proximos encuentros.

- Se informa que la reunién esta siendo grabada con el fin de dejar soporte de la actividad; en caso de que algin participante la requiera
puede solicitarla al finalizar la reunion o a través de los canales de atencion a la ciudadania del contrato.

Luego de ello, presenta el orden del dia y los objetivos de la reunion.

2. Objetivo de la Reunién

- Promover espacios de participacién para la comunidad, lideres sociales, mediante este espacio de participacion. .

- Dar a conocer a la comunidad los avances de las actividades para la elaboracion de los Estudios y Disefios de la infraestructura
peatonal y ciclorrutas en el corredor ambiental localizado en el Canal Cérdoba.

- Atender inquietudes y sugerencias de los asistentes.

3. Cronograma y fases del contrato

La Especialista Social de la Consultoria Consorcio Canal Cérdoba M.I., Adriana Morales, explica el cronograma y fases del proyecto
Etapa de estudios y disefios; fases y duracién:

- La fase investigacion, recopilacién y analisis de informacién tuvo una duracion de 1 mes la cual inicié el 1° de julio de 2020 y finalizd
el 31 de julio de 2020.

- Respecto a la fase de elaboracién de Estudios y Disefios (incluye aprobaciones de la interventoria) tuvo una duracion de 8 meses con
fecha de inicio el 1° de agosto de 2020 hasta el 28 de febrero de 2021.

- En relacién a los tramites y aprobaciones de permisos de Entidades Distritales y Nacnonales al igual que la armonizacién con las
empresas de servicios tiene una duracién de 5 meses con fecha de inicio 31 de enero de 2021 hasta el 03 de septiembre de 2021.

La especialista social de la Consultoria Consorcio Canal Cérdoba M.1., Adriana Morales menciona que el contrato sufrié una suspension
de (2 meses) desde el 29 de marzo de 2021 hasta el 31 de mayo de 2021.

Etapa de obra: fases y duracion

—-Construccion: tiene una duracion de 17 meses iniciando el 4 de septiembre de 2021 y finalizando el 03 de marzo de 2023.

- Recibo: con una duracion de 1 mes, iniciando e! 04 de marzo de 2023 y finalizando el 03 de abril de 2023.

El plazo total de ejecucion del contrato son 30 meses.

Informacién Contractual

La Especialista Social Adriana Morales, del consorcio Canal Cordoba M.1., socializa las entidades y la conformacion de los equipos de
trabajo que hacen parte del proyecto, inicialmente menciona el equipo del Instituto de Desarrollo Urbano -IDU- como entidad
contratante, compuesto por la Ingeniera Chris Briggette Bricefio como profesional de apoyo a la supervision técnica, los profesionales
de apoyo a la supervisién del area ambiental y SST: el ingeniero ambiental César Cardenas, el ingeniero forestal Juan Guillermo
Jiménez, la ingeniera SST Erika Bustos y la profesional de apoyo a la supervisién social: Paula Alejandra Alfonso.
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Posteriormente procede a mencionar los datos generales de la interventorfa del proyecto, a cargo del Consorcio San Rafael, con
ndimero de contrato IDU 1652 de 2019, el cual tiene como objeto la "Interventoria integral para los estudios, disefios y construccion de
infraestructura peatonal y ciclorrutas en el corredor ambiental localizado en el Canal Cordoba entre Calle 129 y Calle 170 en la ciudad
de Bogota D.C", con fecha de inicio el 01 de julio de 2020 y la proyeccién de finalizacién el 03 de marzo de 2023, incluyendo la etapa
constructiva. El equipo de interventoria esta conformado por el director: Arquitecto Wilson Andrade Rojas, la coordinadora: ingeniera
Maria Andrea Reyes, el especialista ambiental: Ingeniero Mauricio Turriago Hoyos, el especialista SST Ingeniero Oscar Javier
Rodriguez v la especialista social: Trabajadora social Jenny Verano.

Finaliza con los datos generales de la Consultoria del proyecto, a cargo del consorcio Canal Cérdoba M.1., con numero de contrato IDU
1650 de 2019, el cual tiene como objeto los "Estudios, disefios y construccion de infraestructura peatonal y ciclorrutas en el corredor
ambiental localizado en el canal Cérdoba entre calle 129 y calle 170 en la ciudad de Bogota D.C", con fecha de inicio el 01 de julio de
2020 y fecha de finalizacion el 03 de marzo de 2023. Este equipo esta conformado por el director de la Consultoria: Ingeniero Henry
Tarazona, la coordinadora: Arquitecta Lina Plazas, la directora del proyecto: ingeniera Angela Castro, el especialista de urbanismo:
Arquitecto Mario Delgado, la especialista ambiental y forestal: ingeniera Geraldine Gonzélez, el especialista SST: ingeniero Saul
Pamplona y la especialista social: Trabajadora social Luz Adriana Morales. En este momento interviene el Sefior Erwin Ramirez, como
representante de la Concejal Maria Fernanda Rojas, mencionando que, en las diapositivas con la informacion contractual no comprende
bien quién es el director de obra y de la Consultoria, la especialista social de la Consultoria Adriana le explica que en este momento se
esté en la etapa de Estudios y Disefios y el director es el Ingeniero Henry Tarazona y una vez se inicie con la etapa constructiva la
directora del proyecto sera la ingeniera Angela Castro, quien ya acompafia el proyecto. El sefior Erwin agradece la informacion.
Enseguida de esto, la sefiora Maria del Carmen directora de la Veeduria Canal Cérdoba se presenta y menciona que, estan a la
expectativa de las novedades del proyecto teniendo en cuenta en reuniones anteriores los acuerdos e inconformidades de parte de la
Veeduria y ademas desean saber como quedaran los disefios del proyecto.

Interviene el sefior Ricardo Zambrano, mencionando que no ha visto la diapositiva con el avance econémico del proyecto, ya que en
este momento hay una sjecucién que tiene un desembolso y es necesario saber el gasto de este. A lo que la especialista social de la
Consultoria Adriana responde, que no esta incluido, pero se puede dejar como compromiso para enviarle la informacién a la sefiora
Marfa del Carmen para que se las comparta.

4. Avances del Proyecto

A continuacion, la arquitecta coordinadora técnica del consorcio Canal Cordoba M.1., Lina Plazas indica las actividades adelantadas por
los componentes descritos a continuacion:

a) Componente Técnico

Topografia y geometria: estos dos productos ya se encuentran aprobados por la Interventoria, recibidos por el IDU y la topografia
aprobada por la EAAB- Empresa de Acueducto y aicantarillado de Bogoté (avance 100%)

- Transito y Transporte: Estudio de transito se encuentra aprobado por la Secretaria Distrital de Movilidad, los disefios de demarcacion y
sefializacion, semaforizacién y PMT se encuentran en tramite de aprobacién con la SDM. (avance 79%)

- Redes Himedas: Se encuentran en tramites de aprobacion los disefios de acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial. (avance 33%)

- Geotecnia: Los productos de este componente se encuentran aprobados por la Interventoria y recibido por el IDU. (avance 100%)

- Pavimentos: Los.disefios de pavimentos se encuentran aprobados por la Interventorfa y en proceso de recibido por el IDU. (avance
94%)

- Redes secas: Los disefios de cada una de las redes secas del proyecto, se encuentran en tramites de aprobacion ante las Empresas
de Servicios Publicos. (avance 59%)

- Estructuras: Los disefios de estructuras nuevas, estructuras existentes, se encuentran en proceso de aprobacién de la Interventoria y
en proceso de recibido por el IDU. (avance 95%)

- Urbanismo: El disefio final de urbanismo se encuentra en etapa de armonizacidn con los demas componentes. (avance 92%)
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Finaliza la intervencién y da paso al especialista de urbanismo, el arquitecto Mario Delgado del consorcio Canal Cordoba M.I, quien
expresa que, el disefio en términos generales ha sido el mismo, sélo que se han afinado algunos detalles y se ha hecho la armonizacion
con las demas especialidades (transito, sefializacion, redes secas, redes himedas), todos los productos del area estructural inicial, en
el tramo ubicado en la calle 129 y calle 134, se hicieron algunas ampliaciones, por ejemplo en la interseccién de la calle 134 y el bici
peatonal de la calle 130, en la siguiente se observa la bocacalle de la calle 135 y precisa que, en este punto se muestra que no se le
puede dar continuidad al paso peatonal y se pasa el flujo peatonal hacia el costado occidental, donde estan los andenes, en la siguiente
entre la calle 138 y calle 145 se observa el bici peatonal de la calle 143 A, donde remata la via vehicular, se continua con la via peatonal
y la de bici usuarios, asimismo la arborizacién que permanece y la propuesta. Luego de ello, entre la calle 145C y calle 150 se proyecta
el paso por el Parque Santa Helena (reserva viat) por medio de la ciclorruta y senderos peatonales, en las calles 150 y 152 se detalla la
propuesta de arborizacion urbana en los andenes costado occidental, en las calles 152 y 153 se observa el manejo de los andenes
contra los paramentos, la calzada, la ciclorruta y el sendero peatonal al costado del canal, en la calles 159 y calle 161 se observa la
bocacalle de la calle 160 y el manejo del pompeyano y la continuidad de la calzada, la ciclorruta, los andenes y el sendero peatonal; en
las calles 162 y 165 se detalla el bici peatonal de la calle 163B y donde se traslada la ciclorruta y el sendero peatonal al costado oriental
del proyecto y para finalizar entre las calles 167 y 170 se detalla la zona oriental y especificamente en la calle 168A, para evidenciar
cémo por medio de la plazoleta se conecta con la ciclorruta y el sendero peatonal.

Metas fisicas del proyecto- Render:

Espacio Publico el cual corresponde a senderos, andenes y plazoletas se van a construir aproximadamente 32.000 m2 aprox.,
Ciclorruta en calzada 3.215 metros lineales aprox. y la ciclorruta independiente 580 m aprox., en cuanto a calzadas vehiculares 38.810
m2 aprox. y 8 puentes peatonales, 3 Bici-peatonales.

Luego de esto, inicia la proyeccion de los planos en AutoCAD con el fin de mostrar mas detalladamente a los participantes, lo
anteriormente expuesto, en la primera cuadra en la calle 129 A se tienen andenes de 3 metros, la calzada de & metros, el bidireccional
de doble sentido en 3 metros y el sendero peatonal de 2 metros de ancho. Realiza un acercamiento y menciona que, esta resuelto el
tema de sefalizacion, rampas para los peatones y muros de contencion. Luego visualiza el Canal Pasadena con ciclorruta, andén y
sendero peatonal, se cruza hacia la calle 129 B la cual tiene una calzada de 5.50 mts compartida y pacificada con el flujo de la
ciclorruta, se contintian con andenes de 3 metros, calzada de 5 metros y el sendero peatonal de 2 metros, hacia el costado oriental se
tendra el desarrolio paisajistico y la compensacion, puntualiza en el puente bici-peatonal ubicado en la calle 130 con la plazoleta de
acceso al costado oriental y el cruce peatonal en la zona. En la calle 131B esta la calzada vehicular con doble sentido al igual en la
ciclorruta, prosigue hasta llegar a la interseccion. de la calle 134 la cual ya tiene sefializacion y semaforizacion para el paso de los
ciclistas y peatones, continGa en la calle 135 hasta donde llega el sendero peatonal, se hace el cruce al costado occidental de los
andenes, aquf contintia la ciclorruta, la calzada vehicular de 6 metros y los andenes de 3 metros, luego se observa la interseccion
semaforizada de la calle 138 y a partir de alli se vuelve a presentar la calzada pacificada y compartida con la ciclorruta por condiciones
de espacios y el manejo de los andenes al costado de los predios, en el costado oriental se observa el disefio paisajistico y la
compensacion arborea. En la calle 143A se encuentra el segundo puente bici-peatonal con las plazoletas de llegada, a partir de este
punto hay un tnico paso a la ciclorruta y el sendero peatonal al costado occidental.

En la calle 145 y 146 se observa calzada vehicular pacificada (explica que es cuando la calzada va al nivel del andén para reducir el
flujo vehicular) compartida con los ciclistas por condiciones de espacio, en el costado oriental también va a ser pacificada, pero tendra
el flujo peatonal por los andenes adyacentes a los predios, los cuales se conectaran hacia el parque Santa Helena y Parque Victoria
Norte. En este momento, la comunidad solicita aclarar la linea verde continua y la linea amarilla qué limites son. El arquitecto Mario
explica que, la linea verde es el limite de la ronda hidraulica que esta por resolucion para el Canal Cordoba y la linea amarilla es Ia
ZMPA- zona de manejo y preservacion del canal y la azul mas delgada es el limite de cauce, la linea roja es el limite del proyecto
ajustado a los disefios actuales. En la calle 146A y calle 147 A se ampliarén los puentes peatonales, en la calle 149 se presenta la
calzada vehicular en ambos costados, se cruza por el Parque Victoria Norte en el cual estén los andenes de 2.50 metros, calzada
vehicular pacificada de 5 metros y en el costado occidental calzadas de 6 metros, andenes de 3 metros, al igual que la franja de
ciclorruta de 3 metros bidireccional y el sendero peatonal de 2 metros. En la calle 150 hacia el norte se continlia con la misma
configuracion y explica que la diferencia entre la calzada del costado occidental y oriental, es que esta ultima ira pacificada y la
occidental no. En la calle 152 hay una interseccion semaforizada con manejo en los flujos peatonales, se continda con la calzada
pacificada y la ciclorruta independiente pero va al mismo nivel, menciona que ira la arborizacion en los andenes, algunas especies de
jardinerfa y arbustivas en la proximidad del canal. :
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En la calle 153 se empalma con los andenes v ciclorruta existentes en el costado sur y actualmente en este punto (costado occidental)
se depende de los disefios que adelantan de la Av. La Sirena, sin embargo, se contintia con el planteamiento de la calzada, andenes y
ciclorruta; en el costado oriental se ubica el Club el Carmel, se continlia hacia el norte y en la calle 163B en la cual hay una interseccién
semaforizada, alli se evidencia la rampa para el mantenimiento del Canal, los usos peatonales, el puente bici-peatonal para cruzar la
ciclorruta, como el sendero peatonal al costado oriental del proyecto, continuando hacia el norte la calzada sera pacificada con la
ciciorruta al costado oriental y al costado occidental solamente los andenes contra los paramentos, aqui no va a haber sendero peatonal
contra la zona verde del canal, por condiciones de espacio y de suelo. Las bocacalles se manejaran con rampa y la calzada al costado
occidental ira pacificada, es decir, a nivel del andén. Explica la interseccion de la calle 167 la cual ya se encuentra semaforizada y se
adaptara a los pasos peatonales que se tienen alli, por el costado oriental la ciclorruta es de doble sentido y la calzada vehicular
pacificada y en el costado occidental se propone una via peatonal con acceso vehicular restringido. En la zona de la calle 168A donde
termina la calzada vehicular, se contintia con la ciclorruta, sendero peatonal en el costado oriental hasta la calle 170.

Preguntas de la comunidad e integrantes de la Veeduria sobre Urbanismo

. El Sefior Jaime Rodriguez solicita se le aclare el punto de la Av. La Sirena, menciona que el espacio que se observa hasta la
linea roja es teniendo en cuenta la ampliacién de la Av. y se imagina que el IDU construira otro puente alli. El arquitecto Mario le
responde que es correcto, es la ampliacién de la calzada norte e incluye el puente. El sefior Jaime agradece la respuesta y solicita ir
al punto del costado oriental entre la calle 150 y calle 153, pregunta ;esa via la reconstruiran ya que esta en mal estado? El
arquitecto Mario responde que si, las vias que tengan deformaciones se les hara una reconstruccion total desde el mejoramiento de la
subrasante hacia arriba, en toda la estructura, teniendo en cuenta el estudio de suelos por parte de geotecnia. Luego de comprender la
informacién el sefior solicita se le muestre el sector del Bosque de Santa Helena, pregunta ¢En la curva de ampliaciéon qué
materiales van a usar e igualmente al costado oriental en la parte peatonal? El arquitecto le responde que, se utilizara adoquin de
arcilla, en la ciclorruta pavimento asfaltico y sefiala la franja azul que se observa, por el costado oriental se esta pensando en adoquin
de arcilla 0 en una loseta dependiendo del 4rea del nivel fredtico, si se puede utilizar algo permeable o no, o sino, el adoquin de arcilla
que en cierta medida deja permear el agua lluvia. El sefior Jaime sugiere estudiar en esta zona la posibilidad de emplear SUDS-
Sistema de Drenaje Urbano, para no generar tanto impacto en el flujo de las aguas en caso de lluvia. En este momento interviene el
ingeniero Henry Tarazona mencionando que, es un problema geotécnico que se tiene a lo largo del corredor y en época de sequia
genera hundimientos con deformaciones que se tienen alli, una de las finalidades del proyecto es acondicionar este punto limitando el
ingreso de aguas y tener un nivel fridtico estable, agrega que se analiz6 muy profundamente el tema de los SUDS pero
lamentablemente no se logré y hay un punto que esté en estudio para ver si se pueden incluir, pero basicamente, por la condicion de
estrechez y el tipo de terreno que se tiene, las obras de estabilizacion y reconstruccion de la via limitan la implementacion de SUDS.
Seguido a esto el sefior Jaime menciona que visualiza en los planos la construccion dentro de la ZMPA del canal casi en un 95%, lo
cual es importante preguntar desde la Veeduria Ciudadana y se refiere a la Sefiora Maria del Carmen para elevar la pregunta a la
Secretaria Distrital de Ambiente. ¢Por qué se esta permitiendo dicha construccion en la ZMPA del Canal Cérdoba? finaimente
agrega que, no vio en ninguna parte que el IDU haya hecho recuperacion de espacio publico, este comentario se lo refiere a la
profesional de apoyo a la supervision social del IDU Paula Alfonso, el sefior Jaime pregunta ¢Cual es el aporte del IDU en
recuperacién de espacio plblico con la ejecucién de este proyecto? Se aclara que esta pregunta, sera relacionada en los
compromisos de la presente acta, para ser atendida posteriormente.
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Il. El sefor Ricardo Zambrano interviene y solicita al arquitecto Mario ubicarse en la calle 129B, ;En el Conjunto Residencial
Iberia 1 y Il se incluira la via vehicular que esta alli o el ciclo carril se hara paralelo al andén? El arquitecto Mario aclara que se
tiene planteado para este sector intervenir la via con el fin de pacificarla, es decir, dejarla al mismo nivel de la calzada hasta la
ciclorruta, la intervencién iniciaria desde la bocacalle en la Calle 129B y unos metros antes, para generar la rampa para que los
vehiculos puedan descender al nivel actual de la via. El sefior Ricardo no esta de acuerdo en dejar todo al mismo nivel, porque se pone
en peligro al bici usuario, agrega que es una via angosta y que los buses grandes deben parar para que pase un automovil pequefio.
Sugiere dejar la ciclorruta aparte con el desnivel del trafico vehicular. El arquitecto Mario responde que, lo planteado obedece a un
estudio de transito y trafico que se realizé en todo el proyecto y en este sector, lo que se va a pacificar es, donde los buses recogen a
los nifios (Calle 129B y calle 131B) y no sobre la otra via porque no hay accesos vehiculares. El sefior Ricardo solicita ir al punto de
la calle 134, menciona que el puente que se pretende hacer le parece interesante pero mejor se hubiese hecho una
conectividad vehicular a lo que le responde el arquitecto Mario y para la comunidad en general, que el proyecto es de infraestructura
peatonal y de ciclorruta. El sefior Ricardo responde que, entonces que sea un tema que revise el IDU ya que puede ayudar a
descongestionar para pasar al costado oriental del Canal Cordoba. Luego de esto, solicita ver el cruce de la calle 134 con la
ciclorruta, manifiesta que esta en desacuerdo y expresa "como se les ocurre matar un seméaforo sabiendo que existen los
puentes eso no se ve sino en Bogota y Colombia, existen puentes para que tenga continuidad para la ciclovia o pongan un
puente para los vehiculos, agrega que lo planteado es facilista y dejan a la comunidad con el problema, ese es el facilismo de
los ingenieros hoy en dia” por ultimo solicita estudiar y revisar a profundidad este tema.

En este momento interviene la Sefiora Maria del Carmen, mencionando que el ingeniero Ricardo Zambrano, fue delegado de la
Veeduria Canal Cérdoba para el estudio de transito cuando se iba hacer el corredor ambiental y en el cual duré6 mas de 6 horas
acompafiado de otras personas institucionales y solamente pasé una bicicleta, resalta que ellos en figura de Veeduria han sido
estudiosos del tema y por ello se tiene tanta preocupacion.

Ill. Interviene el Sefior Erwin Ramirez mencionando que, en la diapositiva de metas fisicas del proyecto, le surge la siguiente
pregunta: ;Cuales son las cantidades de obra que se estan presentando? teniendo en cuenta que durante la explicacién se
menciona "aproximado" en este orden de ideas, solicita clarificar a los presentes el por qué un aproximado ya que esto tiene
una repercusion en el presupuesto final que la Consultoria debe elaborar y debe tener las cantidades exactas para esto y
también con el fin de conocer el balance econémico desde el inicio Vs. el ahora del proyecto, asimismo saber qué se ha tenido
en cuenta frente a lo expresado por la comunidad y de parte de él también, en los diferentes espacios de participacién para
esas metas fisicas propuestas. Adicional, refiere que en uno de los recorridos expresé el tema de los andenes que junto con la
Sefiora Maria del Carmen observaron estaban en buen estado y no tiene conocimiento si eso se tuvo en cuenta, ademés refiere
que el material de adoquin en arcilla en muchas obras ha causado inconvenientes y serian mejor las losetas de concreto, para
que esto se tenga en cuenta en los disefios, ya que se habla es de adoquin en arcilla que a su consideracién no es el mejor.
Finalmente solicita conocer la ubicacién de los drenajes que contempla el proyecto, lo anterior si bien entiende que no se
tienen todas las respuesta en el momento para que sea atendido como Derecho de Peticion.

IV. Interviene la Sefiora Maria del Carmen, solicitando revisar en el plano el punto entre la calle 134 y calle 138, manifiesta que
sigue preocupada (refiere el punto de la calle 137 y calle 138) puesto que en uno de los recorridos expresé que, para mejorar la
calidad de las personas que habitan alli, sugiere que la via que esta peatonal deberia ser continua hasta la calle 138, para que
las personas se puedan movilizar de la calle 137 a la calle 138 y solicita al IDU hacer recuperacién del espacio pablico en este
sector, expresa que hay una estacion de gasolina que esta invadiendo espacio publico, agrega que, en esta zona se presenta
un alto grado de contaminacién por los olores a causa de las conexiones erradas. ¢En el costado occidental en este mismo
punto la via sera pacificada? a lo que el arquitecto Mario responde que, se pretende pacificar la via desde la calle 134 contemplando
el tema de seguridad, semaforizacion, demarcacion, aqui la sefiora Maria del Carmen solicita no pacificar este punto, ya que los
andenes son utilizados mayormente por los adultos mayores,quienes no pueden montar bicicleta y lo tinico que hacen es salir
a caminar. Agrega que la Unica manera en que tienen seguridad como peatones, es que haya un andén que diferencie la via y
que los carros no se pasen el limite y asi evitar un accidente, entonces hay que brindar la seguridad a las personas y refiere
que ella habia entendido en los recorridos los andenes serian de 5 mts y que ahora se habla de andenes de 3 mts menciona
que pudo haber malinterpretado, pero espera se dejen los andenes altos para que no ocurra un accidente y tampoco esta de
acuerdo a que se pacifique la via hasta la calle 143. '
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El Arquitecto Mario recuerda que lo propuesto se ha socializado en varias reuniones, se habfa expresado que los andenes son de 3 mts
y la pacificacion lo que hace es darle prioridad y seguridad al peaton, asimismo se ha mencionado que el proyecto busca ser incluyente
para todos los ciudadanos no Unicamente para las bicicletas, ni para los vehiculos, explica que el bici carril va a quedar en este punto
totalmente segregado de la calzada vehicular con unos taches altos para que el vehiculo no traspase el bici carril y en el costado
oriental los andenes van a ir con el sistema de bolardos para proteger al peaton, el costado de la ciclorruta hacia el sendero peatonal ira
con un desnivel con respecto de la ciclorruta.

V. Interviene la Sefiora Angélica Alvarez solicitando al arquitecto Mario ubicarse en el plano sobre la calle 145, la sefiora
menciona que alli se encuentran unos lotes de Colpatria y anteriormente se habia hecho la solicitud de que la calle fuese
continua pero no se tuvo en cuenta, agrega que es importante saber qué informacién hay de las reuniones entre el Consultor y
Colpatria pregunta ¢ Qué entrego Colpatria? porque ellos debian haber entregado hace tiempo una via y refiere que en el plano
se observa al costado oriental una parte de ese lote dentro de la ZMPA la cual deberia ser recuperada. E! Arquitecto Mario
responde que, si se efectud una reunién con Colpatria y ellos dejaron vencer la licencia de construccion que tenian para desarrollar el
lote del costado oriental y que a su vez, involucraba parte del costado occidental sin embargo, teniendo en cuenta el vencimiento de la
licencia, desde hace afos, el DADEP- Departamento Administrativo de la Defensoria Del Espacio Publico - les solicité que se acogieran
a la nueva normativa y a los disefios que se iban a implementar en el corredor ambiental y que se tuviera en cuenta el tema de la
ZMPA, de la ronda hidraulica y de los usos que se pueden ejecutar en esa area. Prosigue respondiendo a la continuidad de la via,
refiere que se verificé desde la normatividad y efectivamente no se puede construir o darle continuidad a dicha via porque no se cuenta
con el espacio y quedaria una parte dentro de la ZMPA lo cual no es permitido construir por el régimen de usos que indica el POT- Plan
de Ordenamiento Territorial, por ello se continué con el disefio de la ciclorruta y andén. La Sefiora Angélica menciona que, al costado
oriental se estd dejando de lado la huerta comunitaria que tienen alli y hace un llamado para que Colpatria no siga
expandiendo e! lote y refiere que no visualiza ningan trabajo de disefio paisajistico en esta zona, asimismo hay un muro que la
comunidad hizo que no permite la salida a la calle pregunta (esto se va a realizar o no? agrega que se debe hacer
recuperacion de la ZMPA y tener en cuenta la compensacién ambiental que debe hacerse.

La especialista ambiental y forestal de la Consultoria Geraldine explica que, durante la propuesta de paisajismo, se hizo la consulta
sobre este punto especifico y esto aparece en propiedad privada (esta informacion la suministro el area predial del IDU), entonces
sucede que el Consorcio esta realizando la propuesta de arborizacion en predios publicos, en las cuales se cuenta con el permiso de
DADEP- Defensoria Del Espacio Publico. A lo que la sefiora Angélica responde que, entonces Colpatria no esta realizando la
compensacién y estd compensando al IDU economicamente con beneficios en otros lugares y solicita se aclare, como fue la
compensacion a la comunidad por parte de Colpatria al no realizar la via. Enseguuda de esto, la directora de la Veeduria Canal Cérdoba
recopila y expone los compromisos-solicitudes hacia el IDU y Consultoria:

1. El sefior Ricardo Zambrano solicita el avance econémico del Proyecto, el estudio de censo peatonal, el estudio de seguridad
del bici-carril Canal Cérdoba, censo de bici usuarios de la calle 134.

2 El sefior Jaime pregunta ¢Cual es el aporte del IDU en recuperacién de espacio publico con la ejecucion de este proyecto?
(Dirigida al IDU)

3. Envio de la presentacién y reunién de la 5ta Reunién Extraordinaria con la Veeduria Ciudadana Canal Cérdoba.

4. Revisar ¢Por qué se esta permitiendo dicha construccién (entre la Calle 150 y calle 153) en la ZMPA del Canal Cordoba?
(Dirigida al IDU)

5. La sefiora Maria del Carmen solicita no pacificar la via en el sector de la calle 134 a la calle 143 y se dejen los andenes para
el paso peatonal por seguridad.

6. Solicitan estudiar la conectividad vehicular en la calle 130

7. Solicitan se estudie la posibilidad de no semaforizar la calle 134 y contemplar alli un puente peatonal o bici-puente.

8. Solicitan tener en cuenta lo expresado por el Sefior Erwin Ramirez sobre el adoquin de arcilla el cual parece no ser el mejor
para la obra y solicita se estudie el tema y se les brinde definicion sobre ello.

9. El Sefior Erwin Ramirez solicita conocer la ubicacion de los drenajes que contempla el proyecto.

10. La Veeduria Canal Cérdoba solicita la continuidad de la via de la calle 138 a la calle 143 ya que los barrios Santa Helena y
Prado Pinzén estan embotellados. :

11. La Sefiora Angélica Alvarez solicita se aclare c6mo fue la compensacién a la comunidad por parte de Colpatria al no
realizar la via. (Calle 145 en el costado occidental).

12. Solicitan el estudio de transito
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b) Componente Social

La especialista social de la consultoria Adriana Morales del consorcio Canal Cordoba M.1., expresa que para la etapa de Estudios y
Disefios hay nueve productos entregables contractualmente, a la fecha se tienen aprobados por la Interventoria y recibidos por el IDU 8,
este Ultimo esta relacionado con el inventario de predios metodologia y cronograma para el programa de acompafiamiento de
actividades técnicas, aclara que en este producto se presentan los predios objeto actas de Actas de Vecindad, en la diapositiva se
proyecta el mapa con los predios aledarios a las intervenciones que se van a realizar en el corredor ambiental a los cuales se les hara
el levantamiento de actas de vecindad. La Consultoria realizé un instrumento en el cual se consignaron los predios ubicados en el eje
de intervencién, teniendo en cuenta un buffer de 15 metros adicionales al area de intervencion, este es el limite maximo en el que se
podrian presentar impactos con el proyecto y aclara que, son intervenciones puntuales con excavaciones de poca profundidad, ademas
no se utilizara maquinaria pesada. El inventario arroj6 como resultado 2.081 actas de vecindad para realizar a lo largo del corredor,
desde la Calle 129 hasta la Calle 170, en los costados oriental y occidental.

Luego de ello y para mejor comprension, explica que el acta de vecindad es un documento plblico que se hace escrito, filmico y
fotografico para determinar el estado de las viviendas localizadas en el area de intervencién del proyecto (total, fachada, accesos,
rampas y zonas comunes) con la ejecucion de este. Ambas partes, es decir, los propietarios y el Consorcio Canal Cordoba Ml dejaran
constancia del estado inicial (antes de la obra) del predio, resaltando que si se llegase a presentar alguna afectacion se verificaran los
registros y se procedera segln corresponda. Seguido de esto, explica que desde el 01 de julio de 2021 se inici6 la entrega de los
volantes de primera visita para el levantamiento de actas de vecindad en el tramo 1 costado occidental Calle 129 a Calle 138 y el 06 de
julio se empezaron las actas de vecindad, en este momento se esta en la calle 135, asimismo se ha realizado el arcercamiento con los
administradores de los Conjuntos Residenciales, notificandoles la actividad quienes les han ido informando a los propietarios sobre el
levantamiento de actas de vecindad.

Prosigue con la siguiente diapositiva en la cual explica que, el contrato sufrid una suspensién con ampliaciones, asimismo la prorroga
(ampliacion de la Etapa de Estudios y disefios) las cuales fueron notificadas a la directora de la Veeduria Canal Cordoba y al sefior
Erwin Ramirez, como representante de la concejal Maria Fernanda Rojas, en los tiempos correspondientes, en este orden de ideas la
comunidad estuvo enterada de todas estas novedades:

Acta No. 8 de suspensién 1: de! 29 de marzo de 2021 hasta el 27 de abril de 2021

Acta No. 10 Ampliacién 1 de la suspension: del 28 de abril hasta el 12 de mayo de 2021

Acta No. 11 Ampliacién 2 de la suspension: del 13 al 27 de mayo de 2021

Acta No. 12 Ampliacién 3 de la suspension: del 28 al 31 de mayo de 2021

Acta No. 13 reinicio- Prorroga No. 1 y modificacién No. 4: 01 de junio de 2021

De otra parte, también se notificd mediante la distribucion de! Comunicado N° 8 a la comunidad del AID (Area de influencia directa), el
traslado del Punto IDU el cual estaba ubicado en la carrera 52 # 141- 61 y ahora en la Carrera 54 B #145C- 22, esto se socializd con la
Alcaldia Local, los presidentes de la JAC de los 15 barrios del AID, predio a predio (de manera presencial) y también de manera virtual
al grupo de WhatsApp del Comité IDU, correo electrénico a la directora de la Veeduria Canal Cérdoba y al sefior Erwin Ramirez, como
representante de la concejal Maria Fernanda Rojas, grupo de informacién masivo y medios de comunicacion, entre ellos: la Alcaldia
Local de suba, que elaboré dos free press (Twitter y Facebook) y los medios "Noticias Suba Alternativa” y "valaaguela que sf puedo” en
las paginas Web.

Luego de ello, expresa que se estan haciendo estas reuniones y se continuaran, una vez se tengan unas definiciones en el tema
ambiental, pero indica que ya la especialista ambiental y forestal profundizara en este aspecto, sin embargo, se pretenden organizar
unos procesos con la Veeduria Ciudadana canal Cérdoba, para hacer el reconocimiento en campo, cabe resaltar que esto sera
notificado como se ha venido realizando y que sea la préxima actividad una vez se tenga el concepto o definiciones de lo ambiental.
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Enseguida de esto, toma la palabra la profesional de apoyo a la supervisidon social del IDU Paula Alfonso exponiendo la plataforma
Colibri de la Veeduria Distrital y refiere que alli hay unos compromisos que se han venido trabajando, alin no se han cargado todos,
pero a medida que se van desarrollando, se van subiendo las evidencias e informa que, esto es de consulta publica. Entonces de esta
tarea tan importante que hace la Veeduria Ciudadana Canal Cérdoba en compafifa de la Veeduria Distrital € IDU, se retnen para
acordar los compromisos y cumplir esta metodologia que plantea Colibri, llevando a cabo las mesas de trabajo entre las entidades y los
ciudadanos (muestra el ingreso a la plataforma en la pagina hitp://colibri.veeduriadistrital.gov.co/, luego de ello explica que vayan a la
pestafia compromisos y por sector elijan lo que quieren observar con su respectivo porcentaje de avance); presenta algunos del IDU e
indica que los compromisos los pueden reconocer porque hay un item que se llama instancia y aparece Veeduria Ciudadana Canal
Cordoba. Prosigue mencionando el compromiso de las conexiones erradas: identificar las conexiones erradas del Canal Cérdoba entre
las calle 128 y calle 170 y la verificacion de la no interferencia en el desarrollo del contrato IDU 1650 de 2019, este se ha trabajado con
la directora de la Veeduria y el representante de la Concejal Maria Fernanda Rojas, refiere que estd en un 60% de avance de
cumplimiento y complementa que la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota también asumi6 unos compromisos frente a este
tema, pero para verlo deben ingresar por la entidad correspondiente, presenta en la pantalla las actas de las mesas de trabajo,
recorridos y oficios que se han desarrollado con ellos, en este aspecto. Agrega que, esta pendiente el compromiso de realizar el
recorrido en el Gltimo tramo de la calle 153 a la calle 170 con presencia de la EAAB y de la Secretarfa Distrital de Ambiente, aclara que
actualmente se estd gestionando. Continla mencionando que, se le solicité al Contratista realizar un informe de interferencia con
conexiones erradas y una vez lo alleguen se subira a la plataforma y asi sucesivamente, con otros compromisos.

Prosigue, mostrando otro compromiso: socializacion del Acta de Comité IDU y evidencia los soportes alli cargados, luego menciona si
es posible negociar uno de los compromisos, el cual era suministrar los videos, pero la plataforma no ha permitido subir las
grabaciones, propone se envie una carpeta con las grabaciones de las reuniones que se tienen y se les comparten a la directora de la
Veeduria y el representante de la Concejal Maria Fernanda Rojas para que también la repliquen con los demas ciudadanos de la
Veeduria Canal Cordoba. Después de esto, le da paso al componente ambiental.

c) Componente Ambiental

La Especialista ambiental y forestal de!l Consorcio Canal Cérdoba M, Geraldine Gonzalez inicia la presentacion, mencionando que
describird lo que se ha revisado por parte del IDU, la Interventoria en el inventario forestal, disefio paisajistico y arborizacion de
compensacién. En ofras reuniones con la Veeduria se ha informado que el inventario se realizé de paramento a paramento a lo largo
del corredor ambiental de la calle 129 a la calle 170. En primer lugar y como resultados de este, en el area de influencia directa del
proyecto se encontraron 1.911 individuos, distribuidos en 97 especies y 40 familias, las especies méas abundantes son el sauco, holly
liso, Eugenia, guayacan de Manizales y Chicala. En relacion a la procedencia de las especies, la mayor parte de los individuos son
especies exodticas o especies introducidas, por ejemplo el sauco, holly liso, Eugenia, las cuales ya son naturalizadas en el pais, lo que
quiere decir que, llevan varios afios desarrollandose en este habitat, aclara que de los 1.911 individuos 56% son especies exdticas y
44% nativas. En segundo lugar, en la evaluacion forestal realizada a los individuos, (estado fisico y estado sanitario), especies,
ubicacién del arbol, menciona que teniendo en cuenta los recorridos realizados entre la comunidad, IDU Interventoria y Consultoria
previamente, se definieron los siguientes conceptos: 212 arboles estan para trasiado, 521 para tala (arboles, arbustos y setos) resalta la
importancia que para esta actividad se hizo una optimizacion de los disefios, se revisé con el IDU y se logré reducir en gran medida el
aprovechamiento forestal que requerira el proyecto, en relacion al tratamiento integral 1.087 (podas aéreas y radiculares asi como el
mejoramiento del estado fisico del arbol) y para conservacion o arboles a permanecer 91. Resalta que, los arboles de tratamiento
integral y conservacion van a permanecer en la obra teniendo las protecciones necesarias durante las actividades. (Se proyecta registro
fotografico con arboles con cerca viva entre la calle 135 y 138) la mayoria de este sector requieren tratamiento de poda de copa,
también se encuentran individuos para bloqueo y traslado, ejemplo de tala un ciprés de gran dimensién que esta inclinado hacia el
canal (Calle 167 costado oriental).
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Bloqgueo y Traslado

Aqui se evaluaron las siguientes variables especificas de los arboles: Especie, por ejemplo la acacia, el eucalipto, pino ciprés que se
encuentran en el area de influencia, no son aptas para bloqueo y traslado, puesto que tienen inconvenientes durante la reubicacion, de
igual manera el Jardin Botanico de Bogoté junto con la Secretaria Distrital de Ambiente, no recomiendan ni el traslado ni la arborizacion
de estas especies, en este orden de ideas se hace la seleccion de especie una vez sea verificada junto con sus caracteristicas
ecoldgicas, asimismo observar si es apta porque en algunos casos, son resistentes a estas actividades de bloqueo y traslado, otra
variable es el tamafio, la ubicacién actual con el fin de definir como sera el blogueo y traslado luego se hace la evaluacién fisico-
sanitaria del arbol, maquinaria a utilizar y sitio de reubicacion, estas se tienen en cuenta en la etapa operativa y se determina cual es la
mejor estrategia para realizar el bloqueo y traslado de los arboles, en este caso los sitios de reubicacion que se propusieron (en
conjunto con el IDU para el proyecto) estarian determinados en las areas desprovistas de vegetacion en el corredor ambiental Canal
Cordoba, sobre todo en el costado occidental que es donde se pueden realizar los traslados de manera mas facil y se podria tener
mejor acceso de griias y camiones, con esto se podria mantener el arbolado en el 4rea de influencia del proyecto, lo cual representa
ventajas para poder realizar el seguimiento, adecuacion y desarrollo de los &rboles a futuro.

Arboles propuestos para bloqueo y traslado

La especialista explica que, se realizé la verificacion de los arboles idéneos para el bloqueo y traslado previendo que estos pudiesen
desarrollarse a futuro; ademas hay especies que de acuerdo a sus caracteristicas, no son aptas para reubicarse, por ejemplo el
eucalipto, ciprés. Adicionalmente, se evaluaron junto con Interventoria e IDU los individuos que tienen un mal estado fisico y sanitario,
los cuales no podrian ser trasladados y reubicados. Luego de ello se proyecta el registro fotogréfico de algunos arboles seleccionados
para bloqueo y traslado, entre ellos: Eugenia myrtifolia con una altura de 6 mts, arrayan Myrcianthes leucoxyla con una altura de 4 mts,
tecoma stans altura: 5 mts, schefflera actinophylla. altura 1,5 mts, Oreopanax bogotensis altura: 8 mts, schinus molle altura: 2,5 mts,
lafoensia acuminata altura: 6 mts, ficus soatensis altura: 13 mts, estos se seleccionaron porque son de menor altura y tienen mayor
probabilidad de establecimiento posterior y desarrollo, asimismo son nativas de alto valor ecolégico para el corredor ambiental.

Tala

Se proyectan 3 graficas de la evaluacién del estado fisico y sanitario realizada para identificar los &rboles objeto de tala. En las graficas
1y 2, se observa el estado fisico y sanitario de la copa, en el estado fisico se observa que 217 tienen buen estado, 252 regular estado y
19 mal estado, en el estado sanitario se evidencia 266 en buen estado, 214 en regular estado y 7 en mal estado. En el estado fisico de
fuste 154 arboles cuentan con buen estado, 288 regular (fuste inclinado, dafios mecéanicos leves, bifurcaciones basales es decir,
rebrotes desde la base), lo cual dificulta el bloqueo y traslado de los arboles (pino, ciprés) y 45 en mal estado.

Tratamiento Integral y Conservacién

Se ejecutaran podas aéreas y radiculares a los arboles y ampliacion de alcorques que estén mas cercanos a la intervencion, para
realizar seguimiento del desarrollo del 4rbol, mejoramiento del arbolado durante la fase constructiva, esto se llevara a cabo mediante
aplicacién de fertilizantes o algiin otro tratamiento, de acuerdo a la evaluacién sanitaria desarrollada, estos arboles de tratamiento
integral y conservacién (el nimero de individuos a permanecer son 91) se aislaran (con una malla de cerramiento), con el fin de evitar
alguna afectacion en el arbolado y a transetintes habitantes del sector durante las actividades de obra.

Disefio paisajistico, jardineria y zonas verdes

Se realiza la propuesta teniendo en cuenta la bibliografia, guias y manuales del Jardin Botanico de Bogota y la Secretaria Distrital de
Ambiente.
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Arborizacion costado oriental Canal Cérdoba

Esta se realizara en el area de intervencién del proyecto, es decir, donde se construirén senderos peatonales, ciclorrutas, andenes, por
ejemplo: se hara el mejoramiento de alcorques, se proyectan imagenes en el sector de la Calle 129 a Calle 134 costado oriental, con la
arborizacién contemplada, menciona que hay varios arboles aledafios al canal, la zona cuenta con pastizal y se tiene bastante espacio
para la arborizacién. En la siguiente diapositiva la de 1a Calle 143 A explica que, se arborizaré con especies nativas, teniendo en cuenta
las metodologias anunciadas y también que permitan la atraccion de avifauna, en esta zona ird la mayor parte de arborizacion algunas
especies contempladas: sietecueros, gaque, explica que para el proyecto se manejan tres estratos de arborizacién: uno corresponde al
estrato alto, con especies de alto y mediano porte, se combina con especies arbustivas, las cuales son del segundo estrato, como la
especie fucsia boliviana (ambos costados del corredor),el tercer estrato esta compuesto por especies de cobertura y de jardineria.
Prosigue con la explicacidn de la Calle 143A, en la que se arborizara de acuerdo al disefio paisajistico, estas especies se encuentran en
un Inter distanciamiento sugerido por el Jardin Botanico de Bogota, menciona que allf se ubicara un puente bici peatonal y se arborizara
a ambos costados del puente propuesto ya que se cuenta con buen espacio para la complementacién de arborizacion aqui se
implementaran los tres estratos (alto, medio y bajo porte) mas adelante en la calle 149, la mayor érea para arborizar se encuentra en el
costado occidental, aqui se proponen cuatro especies: fucsia, hayuelo, gague, arrayan. Luego se presenta una tabla con la especies
arbéreas seleccionadas: Gaque, Sietecueros real, raque, guamo santaferefio, hayuelo, magnolio, arrayan, pino romeroén, cariseco,
mano de 0so, garrocho, fucsia. Estos con altura entre los 5 a 10 mts y son especies nativas. Resalta que, se va a complementar y
enriquecer con especies nativas lo existente y generar cobertura o conectividad a lo largo del Canal Cordoba.

Especies arbustivas seleccionadas, la cuales complementaran la arborizacién: chilco, mermelada, tinto, fucsia, abutilon. El total de
arborizacion del disefio paisajistico es de 628 individuos, resalta que, en la arborizacion se debe tener en cuenta la profundidad e
intrusividad de la raiz, ya que habran especies muy cercanas a los senderos peatonales y con ello se quiere evitar la afectacion a las
obras méas adelante por el crecimiento radicular. Luego procede a mostrar el registro fotografico de las especies mencionadas
anteriormente.

Especies de jardineria

Se proponen 4 sectores de jardineria en el proyecto, se eligieron las especies: lirio de paramo, cola de zorro y capa de rey, menciona
que, el area total de jardineria son 1.185,88 m2, continlia proyectando el registro fotografico de las especies seleccionadas y en general
refiere que estas se tuvieron en cuenta porque estdn recomendadas por el Jardin Botanico de Bogota y corresponden a especies
nativas. )

Fauna Silvestre )

Toma la palabra la Bidloga Maria Fernanda Patifio del consorcio Canal Cérdoba M.l, mencionando que, las actividades presentadas se
realizaran en el transcurso de la etapa constructiva y estaran integradas a la propuesta de disefio paisajistico y areas de conservacion
del proyecto, buscando que su implementacion promueva el establecimiento de avifauna silvestre en la zona y la apropiacion de la
fauna por parte de los pobladores del sector.

Estrategia a experimentar

Refugio y percha de avifauna

Como estrategia para promover el establecimiento y permanencia de la avifauna en el area de intervencién del proyecto, asi como,
método para facilitar la observacion de estas especies, se propone la instalacién de cajas nido y perchas artificiales en areas de
importancia para la nidificacion de las especies y la dispersién de semillas y regeneracion natural de la vegetacion.

Formato: FO-AC-07 Version: 2 Pagina 10 Vo.Bo:




FORMATO
ACTA DE REUNION CON COMUNIDAD e
REUNION EXTRAORDINARIA g A
COMITE DE VEEDURIA CANAL CORDOBA ) e
CODIGO PROCESO VERSION ALGALDA MAYOR
Frpahaio
FO-SC-14 GESTION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA 1.0 Desarnrolio Urbano
Contrato No.: IDU - 1650 -2019 HORA INICIO: 4:00 pm Hoja 41 _de __15_
FECHA: 14 de julio de 2021 HORA DE FINALIZACION: 7:00 pm Acta N° 005

Estrategia a implementar

Instalacién de 30 cajas nido

Son cajas de madera que van a ayudar a aves de porte pequefio, para que se puedan anidar en estas estructuras

+ Propuesta para golondrinas y vencejos

» Mantenimiento Semestral por dos afios

» Monitoreo de ocupacion

Menciona que se proponen dos modelos, el primero es para aves pequefias (5 a 14 cms) ejemplo: copetén, los carboneros,
cucaracheros, estos se instalaran en una altura de 4 a 6 mts. El segundo modelo, esta dirigido para las especies como las elanias (aves
de porte mediano) estos nidos van a estar ubicados en arboles que son objeto de conservacién es decir, arboles que no seran
intervenidos en la etapa constructiva y también en arboles que son de porte alto y que también presentan nidos naturales, promoviendo
que las aves permanezcan en la zona y no tengan competencia con las mirlas y puedan establecer sus nidos de forma segura.

En la estrategia de instalacion de 15 perchas artificiales, se pretende que las aves se posen en ellas y éstas se ubicaran en zonas de
plantacion forestal y lugares visibles para la comunidad, las perchas se elaboraran en madera inmunizada que pueden tener una
duracién de 10 a 20 afios, el mantenimiento que se les haga, sera durante la etapa constructiva de forma semanal y menciona que,
estan integradas al disefio paisajistico.

Intervenciones de los integrantes de la Veeduria Ciudadania en el componente ambiental

- La sefiora Angélica Alvarez menciona que, hay un cambio en la presentacion con respecto a la primera sin embargo, la comunidad ha
sido muy enfatica de no talar ningun arbol. Solicita las fichas técnicas de los arboles que estan para tala y traslado; saber a qué
lugar seran trasladados dichos arboles; cuinto es el porcentaje de endurecimiento de la ZMPA para este trabajo; sugiere que
la especie de siete cueros, se replantee porque en la zona no se adapta bien, es un arbol que sufre mucho por las condiciones
del terreno. Agrega que en el tema de las perchas es muy importante conocer cual seria el tratamiento para aves nocturnas,
reconociendo que en la zona hay bastantes bihos y lechuzas, tratamiento para alcaravan, lbis y chotacabras. Finalmente,
solicita el cronograma con los tiempos en los que se haran las talas y traslados que se tienen programadas para hacer
seguimiento.

- El Sefior Jaime menciona que le preocupa el manejo con las especies alcaravan e Ibis, cree que en las cajas de refugio no
caben ya que es otro tipo de ave, agrega que si se van a talar individuos holly y varios arboles con semillas de alimento
icuales especies reemplazaran la fuente de alimento para las aves? sdoénde se realizara la compensacion de los 628
individuos, con cuales especies y la relacién de la compensaciéon? en relacién al tema de migracién solicita se estudie este
tema a profundidad, refiere que por ejemplo llegan patos de Canada y menciona que los ha visto visitar el Canal Cérdoba los
cuales llegan al humedal para cruzar hasta Tibabuyes, agrega que se debe tener en cuenta por que no se ha contemplado este
aspecto. Por dltimo solicita el estudio aerébico de las aguas que fluyen a lo largo del Canal Cérdoba, solicita respuesta al IDU
sobre las conexiones erradas y respuestas no evasivas por parte de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota.

Estas inquietudes se relacionaran dentro de los compromisos de la presente acta, para ser atendidos posteriormente.
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Interviene el sefior Ricardo Zambrano preguntando gquién seréa el responsable de brindar solucién o gestion al tema de las
conexiones erradas?, solicita la matriz de riesgo de la construccién del proyecto y la matriz de riesgo de los peatones y bici
usuarios. En relacion al tema ambiental refiere que le preocupa se talen los arboles dejando a las especies sin alimento y
ademas arboles que han sido sembrados por la comunidad. Adicional, solicita a la especialista ambiental Geraldine realizar la
ficha técnica de una especie nativa con una fotografia y qué es lo que se va a talar y trasladar. Prosigue, solicitando en el area
de fauna contemplar las aves que son de tamafio mas grande y menciona que le angustia saber que se van a cortar los arboles
y entonces ¢ Como se van alimentar las aves que visiten el corredor?

En este momento interviene el Ingeniero Henry Tarazona, mencionando que los estudios que se han realizado desde el Consorcio
Canal Cordoba MI, han sido bajo la normatividad para lograr los objetivos del proyecto, el cual busca ser inclusivo a todos los
ciudadanos y medios de transporte del corredor ambiental.

La sefiora Maria del Carmen toma la palabra mencionando que, no alcanzé a tomar apuntes de los compromisos ambientales
mencionados entonces haria liegar un documento con las solicitudes para que por favor sean resueltas, agradece la participacion de
todos los presentes y la idea es avanzar en el proyecto para beneficio de todos con la escucha activa a las propuestas que se realizan
desde la Veeduria Ciudadana Canal Cérdoba y la comunidad. Luego de esto, toma la palabra la profesional de apoyo a la supervision
social del IDU Paula Alfonso haciendo un recuento de los espacios que ha tenido el IDU junto con las Veedurias para los proyectos de
valorizacion y el asesor de la Concejal Maria Fernanda frente al tema de las conexiones erradas (en el comité de infraestructuras,
director del IDU, Veeduria Distrital) estd claro y menciona que el director lo dijo: que la correccién de la conexiones erradas no son
competencia del IDU, sin embargo, es importante en las mesas de trabajo, gestionar y escalar el tema, en este orden de ideas esto se
llevé a un comité de infraestructura con la alcaldesa, y procede a darle la palabra a la ingeniera de apoyo a la supervision técnica del
IDU Chris Bricefio para complementar.

La ingeniera Chris menciona que, efectivamente el tema de las conexiones erradas es un tema que el IDU no ha olvidado y que se
conoce de antemano que se ha venido revisando y que constantemente se ha estado trabajando y ratifica lo mencionado por la
profesional de apoyo a la supervision social del IDU Paula Alfonso, referente a que el director del IDU, el ingeniero Diego Sanchez junto
con la directora técnica de proyectos la ingeniera Maria Constanza llevaron el tema al comité de infraestructura en el cual se le expuso
directamente a la alcaldesa Claudia Lopez, quien dio instruccion a la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota de que revisara
el tema, ellos se encuentran realizando la revisién para alcance de este proyecto y el IDU ha sido enfatico que no es competencia de la
entidad. Sin embargo, se tendra una mesa de trabajo al respecto, se esta a la espera que el acueducto dé apertura de agenda en la que
se hara la revision de algunas de las conexiones, pero aclara que las revisadas hasta el momento no estan dentro del area de
intervencion de este contrato, es importante resaltar que se ha estado verificando y preguntando constantemente qué estan haciendo, si
van a sacar otro proyecto o una licitacién nueva, si ellos van hacer un contrato, si van a designar un presupuesto para esto, pero como
se les ha explicado esta fuera del alcance del IDU y se espera para el proximo comité, brindarles un lineamiento diferente o tener algo
mas claro. Agrega que le parece importante si es necesario vincular a estas mesas de trabajo a la empresa de Acueducto y
Alcantarillado para que expliquen en que van. Interviene la profesional de apoyo a la supervision social del (DU Paula Alfonso,
mencionando que sf, que se le puede hacer seguimiento a través de la plataforma Colibri por medio de la Veeduria Ciudadana, la cual
establecié compromisos directamente con la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota. Recapitulando, menciona que se tiene
pendiente también: realizar el recorrido en el tramo de Ia calle 153 hasta la calle 170, con el acompaiiamiento de la Secretaria Distrital
de Ambiente, Instituto de Desarrollo Urbano, empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota, ademas de la Veeduria Ciudadana
Canal Cérdoba.
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También se espera realizar un recorrido con la Veeduria Ciudadana Canal Cordoba junto con la Secretaria Distrital de Ambiente, Jardin
Botanico de Bogot4, IDU, entre otros, con el fin de identificar individuo por individuo aclarando que la afectacié de de estos, paso de
1000 a 700 y luego a 500, aunque se quisiera que no fuera ninguno, pero se tienen las fichas del estado de los individuos y en el
recorrido, la idea es revisar uno a uno con las respectivas justificaciones, se esta pensando en la mejor manera para llevarlo a cabo, es
decir, si por tramos, puesto que es una gran cantidad y se quiere que toda la informacién esté clara. Luego menciona que se tendran en
cuenta los compromisos nuevos de la presente reunion, mas los que se tienen de otro espacios, que son cerca de 24, para subir a la
plataforma colibri. Por ejemplo, ya esta lo solicitado por el sefior Jaime en el tema de aerosoles, asimismo lo relacionado con los
productos, como impactos sociales y ambientales, estos también se van a subir alli. Agrega que la préxima reunion sera el siguiente
mes (agosto 2021), por otra parte aclara que se responderan los compromisos que se tiene pendientes, asociados a las inquietudes del
contrato. Adiciona que, la Consultoria revisara la grabacién y le sera enviado el listado de compromisos a la sefiora Maria del Carmen
para que ella los pueda verificar.

Se genera una Ultima intervencién por parte del sefior Ricardo Zambrano, quien solicita tener en cuenta la autorizacion sanitaria por
parte de la Secretaria Distrital de Ambiente, por que son personas quienes van a transitar el corredor ambiental. Luego de esto, se da
por finalizada la reunion.

, _ COMPROMISOS ADQUIRIDOS
COMPROMISO RESPONSABLE FECHA DE CUMPLIMIENTO

Solicitan el avance econémico del Proyecto

(Ricardo Zambrano y Erwin Ramirez) IDU Agosto 2021
Solicitan el estudio de censo peatonal, el estudio de »
seguridad del bici-carril Canal Cordoba, censo de| Equipo Consorcio Canal Cérdoba Agosto 2021

bici usuarios de la calle 134.
Solicitan tener en cuenta la autorizacion sanitaria

por parte de la Secretaria Distrital de Ambiente la

cual deberia estar contemplada en la matriz de Equipo Consorcio Canal Cordoba | . Agosto 2021
riesgos.

Solicitan la matriz de riesgo de la construccion del

proyecto y la matriz de riesgo de los peatones y bici| Equipo Consorcio Canal Cérdoba Agosto 2021
usuarios

¢ Cual es el aporte del IDU en recuperacion de DU Agosto 2021

espacio publico con la ejecucion de este proyecto?

Envio de la presentacién y reunion de la 5Sta
Reunién Extraordinaria con la Veeduria Ciudadana| Equipo Consorcio Canal Cérdoba 17 de julio de 2021
Canal Cérdoba.

Revisar ;Por qué se estd permitiendo dicha
construccién (entre la Calle 150 y calle 153) en la IDU Agosto 2021
ZMPA del Canal Cérdoba?

Solicitan no pacificar la via en el sector de la calle
134 a la calle 143 y se dejen los andenes para el| Equipo Consorcio Canal Cérdoba Agosto 2021
paso peatonal por seguridad.

Solicitan estudiar la conectividad vehicular en la

calle 130 Equipo Consorcio Canal Cérdoba "~ Agosto 2021
Solicitan se estudie la posibilidad de no semaforizar

la calle 134 y contemplar alli un puente peatonal o| Equipo Consorcio Canal Cordoba Agosto 2021
bici-puente.
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Solicitan tener en cuenta lo expresado por el Sefior
Erwin Ramirez sobre el adoquin de arcilla el cual
parece no ser el mejor para la obra y solicita se
estudie el tema y se les brinde definicion sobre ello.

Equipo Consorcio Canal Cérdoba

Agosto 2021

Solicitan conocer la ubicacién de los drenajes que
contempla el proyecto.

Equipo Consorcio Canal Cérdoba

Agosto 2021

Solicitan la continuidad de la via de la calle 138 a la
calle 143 ya que Santa Helena y Prado Pinzdn
estan embotellados.

Equipo Consorcio Canal Cordoba

Agosto 2021

Solicitan se aclare como fue la compensacion a la
comunidad por parte de Colpatria al no realizar la
via. (Calle 145 en el costado occidental).

Equipo Consorcio Canal Cérdoba

Agosto 2021

Solicitan el estudio de transito

Equipo Consorcio Canal Cérdoba

Agosto 2021

Solicitan las fichas técnicas de los arboles que
estan para tala y traslado (realizar la ficha técnica
de la especie nativa con una fotografia y especificar
gué es lo que se va a talar y trasladar), saber a que
lugar seran trasladados dichos arboles, cuanto es el
porcentaje de endurecimiento de la ZMPA para este
trabajo.

Equipo Consorcio Canal Cérdoba

Agosto 2021

¢,Cudl seré el tratamiento para aves nocturnas
reconociendo que en la zona hay bastantes buihos y
lechuzas, tratamiento para alcaravan, Ibis y
chotacabras?

Equipo Consorcio Canal Cérdoba

Agosto 2021

Solicitan el cronograma con los tiempos en los que
se haran las talas y traslados que se tienen
programadas para hacer seguimiento.

Equipo Consorcio Canal Cérdoba

Agosto 2021

Si se van a talar arboles holly y varios individuos
con semillas de alimento jcudles especies
reemplazaran la fuente de alimento para las aves?
¢dénde se realizara la compensacion de los 628
individuos, con cudles especies y la relacién de la
compensacion?

Equipo Consorcio Canal Cérdoba

Agosto 2021

Formato: FO-AC-07 Version: 2

Pagina 14

Vo.Bo:




FORMATO

'ACTA DE REUNION CON COMUNIDAD
REUNION EXTRAORDINARIA
COMITE DE VEEDURIA CANAL CORDOBA

EF

ALCALTIA MaroR

CODIGO PROCESO VERSION DE BOGOTA DL

FO-SC-14 GESTION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA 1.0 Qesaﬁgﬁgﬁhfbaﬁf’
Contrato No.: IDU - 1650 -2019 HORA INICIO: 4:00 pm_ Hoja15 de_ 15_
FECHA: 14 de julio de 2021 HORA DE FINALIZACION: 7:00 pm Acta N° 005
Solicitan el estudio aerébico de las aguas que Equipo Consorcio Canal Cérdoba Agosto 2021

fluyen a lo largo del Canal Cérdoba.

Realizar el recorrido en el tramo de la calle 153
hasta la calle 170 entre las entidades del Secretaria
Distrital de Ambiente, Instituto de Desarrollo

IDU-EAAB

Pendiente de fecha por parte de

Urbano, empresa de Acueducto y Alcantarillado de EAAB
Bogotd, Veeduria Ciudadana Canal Cérdoba.
Realizar recorrido con la Veeduria Ciudadana Canal
Coérdoba junto con la Secretaria Distrital de IDU Agosto 2021
Ambiente, Jardin Botanico de Bogota, IDU.
FIRMAS
NOMBRE ENTIDAD/CARGO FIRMA

Chris Briggette Bricefio

IDU - Apoyo a la Supervisién técnica

Ve

Paula Alejandra Alfonso

IDU - Apoyo a la Supervisién Social

//4_”‘
Attop H

Juan Guillermo Jiménez

IDU - Apoyo a la supervision forestal

Powda
/ﬂ/

Wilson Andrade

CSR - Director Interventoria

a5,

Jenny Verano

CSR - Especialista social de
Interventoria

i

Henry Tarazona

CCOR MI - Director de Consultoria

X U Wik

Lina Plazas

CCOR MI - Coordinadora Consultoria

I s

Mario Javier Delgado

CCOR Ml - Especialista Urbano

%w%‘(@é,\/a [

Geraldine Gonzalez

CCOR MI - Especialista Ambiental

gy

Adriana Morales

CCOR MI - Especialista Social

Maria Fernanda Patifio

CCOR MI - Bidloga

prlo

.ELABORO RESPONSABLE APROBO
NOMBRE Adriana Morales Ramirez Adriana Morales Ramirez Jenny Andrea Verano
CARGO | Especialista Social Consultoria | Especialista Social Consultoria Especialista Social Interventoria
FIRMA = &, Mo themcfantZs ﬁ
. TIPO DE ANEXOQ: Registro 7
ANEXOS: Sl X NO Fotografico, CANTIDAD: 02
presentacioén.
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