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¢ En qué estamos ? Avance presupuesto del proyecto**
. Actividad Estado $ 1,058 $BCOP 8,17 %
Actividades adecuaciones de terreno de patio taller O En desarrollo Ejecucién financiera * 9% Avance financiero
Desarrollo de los disefios de detalle En desarrollo s " - r
= = = O Avance fisico de ejecucién***
Obras de intercambiador vial - Calle 72 O En desarrollo
Traslado anticipado de redes - Empresas de Servicios O En desarrollo -
Publicos
1539 % 100 %

* Valores pesos constantes 2017 ** Incluye costos de estructuracién del proyecto *** Incluye avance de contrato de Concesién, Interventorfa, Traslado Anticipado de Redes, Gestién Predi




