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Informe
Proyecto

$ 12,945 $BCOP
Valor del Proyecto *

a de ejecucion del proyecto

@ Contrato de concesidn - Etapa preoperativa
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¢ En qué estamos ?

Fecha entrada operacién

Avance presupuesto del proyecto**

R Actividad Estado $ 1,137 $BCOP 8,78 %
Actividades adecuaciones de terreno de patio taller O En desarrollo Ejecucién financiera * % Avance financiero
Desarrollo de los disefios de detalle O En desarrollo

Avance fisico de ejecucion***
Obras de intercambiador vial - Calle 72 O En desarrollo f
Traslado anticipado de redes - Empresas de Servicios O En desarrollo -
Plblicos

16.30 % 100 %

* Valores pesos constantes 2017 ** Incluye costos de estructuracién del proyecto *** Incluye avance de contrato de Concesion, Interventoria, Traslado Anticipado de Redes, Gestién Pr





