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PROYECTO: ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y CICLORRUTAS EN EL 
CORREDOR AMBIENTAL LOCALIZADO EN EL canal CÓRDOBA ENTRE CALLE 129 Y CALLE 170 EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ D.C.”

ORDEN DEL DÍA
1. Presentación del proyecto
2. Recomendaciones
3. Verificación de compromisos 6° Comité IDU
4. Objetivos de la Reunión
5. Trazabilidad contractual
6. Avance de obra
7. Inquietudes y aportes de la comunidad

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1. Presentación del Proyecto
La Profesional de Apoyo a la Supervisión Social del IDU, da la bienvenida e indica a los participantes que, la reunión de
comité IDU tiene como fin presentar los avances del Contrato 1650 del 2019 por cada componente. Asimismo, se atenderán
las inquietudes y/o solicitudes que la comunidad tenga con respecto a la ejecución del proyecto.

Toma la palabra la residente social del consorcio canal Córdoba M.I, reitera la bienvenida a los participantes al 7° comité
IDU e informa el objeto del Contrato IDU 1650 del 2019 “estudios, diseños y construcción de infraestructura peatonal y
ciclorrutas en el corredor ambiental localizado en el canal Córdoba entre calle 129 y calle 170 en la ciudad de Bogotá D.C”.
Presenta a los participantes el orden del día e indica que, después de la intervención de cada componente se dará espacio
para las inquietudes.

2. Recomendaciones
La residente social del consorcio canal Córdoba M.I, explica a los participantes las recomendaciones que se deben tener en
cuenta durante el desarrollo de la reunión:
- Mantener el silencio, respetando el orden de la reunión y la palabra de quien este socializando.
- Diligenciar el formato de asistencia que se pasará en físico por parte del equipo social.
- La reunión está siendo grabada como soporte de la actividad; puede solicitarla al finalizar la reunión o a través de los
canales de atención a la ciudadanía del contrato.

- Las inquietudes, preguntas y aportes de la comunidad serán ordenadas y enumeradas para ser respondidas al final de la
reunión.
- Las intervenciones de los participantes deben ser concisas para cumplir con la duración de la reunión (2 horas).
La Residente Social del Consorcio canal Córdoba M.I, expresa que dar cumplimiento a las recomendaciones anteriores
permitirá un diálogo ciudadano constante entre el Proyecto, el Comité IDU y la Veeduría Ciudadana canal Córdoba.
Adicionalmente, recalca que es fundamental para el desarrollo de la reunión realizar las intervenciones en el marco del
respeto, si se evidencian faltas en este sentido, se podría dar por terminada la sesión.
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- Etapa de construcción: (incluye traslapo - Armonización con las empresas de servicios – EAAB - y etapa de construcción)
tiene una duración de 23.7 meses, (no se suman cuatro (4) meses correspondientes a tres (3) suspensiones, la última
suspensión fue desde el 15 de noviembre de 2022 hasta el 31 de enero de 2023), con fecha de inicio el 4 de diciembre de
2021 y finalización el 22 de marzo de 2024.
La fecha de finalización se da, teniendo en cuenta un (1) modificatorio con cuatro (4) meses de prórroga para la etapa de
obra, lo que significa que el contrato en general tiene un plazo de ejecución de 35 meses y 21 días.

3. Verificación de compromisos 6° Comité IDU
La Residente Social del Consorcio canal Córdoba M.I, presenta los compromisos que quedaron establecidos en el 6° comité
IDU (28-03-2023) y la trazabilidad de las gestiones realizadas:
1. Remitir respuesta (derecho de petición registrado por el IDU) por escrito a la directora de la veeduría ciudadana canal
Córdoba, frente a la programación de reunión con el director del IDU-diseños del sector 1. Esta solicitud se radica al Instituto
de Desarrollo Urbano – IDU con el No. 20231850651092, y se emite la respuesta el día 8 de mayo 2023 bajo el radicado No.
STED20232360667471, este compromiso se encuentra cerrado.

2. Remisión de PQRSD por parte de los ciudadanos Vladimir Malambo, Carlos Plaza y Gabriel Cortés, para posterior
respuesta por parte del Contratista. La solicitud se remite por parte de los ciudadanos PQRSD el día 28-04-2023 al correo
electrónico del Punto IDU (ID 237875-Plataforma Bachué), se remite respuesta mediante correo electrónico el día 12-05-
2023 (Radicado IDU No. 20231750676521), este compromiso se encuentra cerrado.
3. Remitir la presentación PDF de la reunión, al funcionario de la Contraloría de Bogotá, Elbert Espitia. Se remitió la
presentación de la reunión mediante correo electrónico del punto IDU el día 29 -03-2023 al funcionario, este compromiso se
encuentra cerrado.
4. Remitir la presentación PDF de la reunión, a los asistentes que proporcionaron sus datos. Se remitió la presentación de la
reunión mediante correo electrónico del punto IDU el día 29 -03-2023 a los asistentes que proporcionaron sus datos, este
compromiso se encuentra cerrado.

5. Remitir el acta de la reunión a los asistentes (incluye funcionario contraloría) que proporcionaron sus datos. Se remitió
mediante correo electrónico del punto IDU el acta de la reunión, este compromiso se encuentra cerrado.
6. Evaluar la permanencia o reubicación de la caseta de vigilancia, ubicada en la calle 146 occidental, en el próximo comité
integral. Pendiente por parte del IDU.

4. Objetivos de la Reunión
La Residente Social del Consorcio canal Córdoba M.I, expone los objetivos de la reunión:
- Promover espacios de participación para la comunidad y líderes sociales, mediante este Comité IDU.
- Dar a conocer a la comunidad los avances de la etapa de obra para la infraestructura peatonal y ciclorrutas en el corredor
ambiental localizado en el canal Córdoba.
- Atender inquietudes de los asistentes.

5. Trazabilidad contractual
La Residente Social del Consorcio canal Córdoba M.I., explica que el Contrato IDU 1650-2019 es un contrato mixto, ya que
cuenta con una etapa de estudios y diseños y una etapa de construcción del proyecto.
- Etapa de estudios y diseños: (incluye aprobaciones de la Interventoría) Contó con una duración de 12 meses (no se suman
cinco meses correspondientes a dos suspensiones del Contrato) con fecha de inicio el 1° de julio de 2020 y finalización el 03
de diciembre de 2021.
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Personal Contractual – Equipo Coordinador del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU
La Residente Social del Consorcio canal Córdoba M.I., presenta al equipo Coordinador del Instituto de Desarrollo Urbano –
IDU, Como Apoyo a la Supervisión de la Subdirección técnica de ejecución del subsistema vial DTC: la Ingeniera Yajaira
Combariza, como profesionales de Apoyo a las supervisiones ambiental y SST: el Ingeniero Ambiental César Cárdenas, el
Ingeniero Forestal Alexander Castillo y la Ingeniera Angélica Viviana Celis Rodríguez (SST); como profesional de apoyo a la
supervisión de Fauna, la bióloga Adriana Patiño Núñez y como profesional de apoyo a la supervisión social, la ADE Tatiana
Castaño.

Personal Contractual - Identificación de Interventoría del proyecto
En cuanto al Contrato IDU 1652 de 2019, cuyo objeto es: “Interventoría integral para los estudios, diseños y construcción de
infraestructura peatonal y ciclorrutas en el corredor ambiental localizado en el canal córdoba entre calle 129 y calle 170 en la
ciudad de Bogotá D.C” tiene como Director de Obra al Arquitecto Wilson Andrade, Coordinadora de Obra la Ingeniera María
Andrea Reyes, Especialista en Presupuesto Juan Camilo Varela, como Residente Ambiental el Ingeniero Mauricio Turriago,
Profesional Forestal la Ingeniera Leidy Acosta, Bióloga la Ingeniera Gina Alejandra Romero, Residente SST la Ingeniera
Mariutcy Ramírez y la Residente Social la Trabajadora Social Jenny Andrea Verano.

Personal Contractual - Identificación del Contratista del proyecto
Desde el contrato IDU 1650 de 2019 se encuentra como Director de Obra el Ingeniero Flavio Alejandro Araujo,
Coordinadora de Obra la Arquitecta Lina Plazas, Especialista en Presupuestos la Arquitecta Liliana Leal, Residentes de
Obra los Ingenieros Julio César Bogotá y William Gerardo Barahona, el Residente Ambiental el Ingeniero Néstor Hernández,
el Profesional Forestal el Ingeniero Oscar Ruenes, Bióloga la Ingeniera Angie Paola Gallo, la Residente SST la Ingeniera
Luz Fabiola Nieto y como Residente Social la Trabajadora Social Luz Adriana Morales.

Presupuesto General del Contrato
La Coordinadora General del Consorcio canal Córdoba M.I, expone el presupuesto para el Contrato IDU 1650 de 2019,
informando que:
- Etapa de estudios y diseños tuvo un valor de $ 3,777,200,197
- Etapa de construcción tiene un valor de $101,282,626,554
Para un valor total inicial de $105,059,826,751. Agrega que, el Contrato a tenido dos (2) adiciones en la etapa de obra:

- Adición 1 (modificatorio 5) - cantidades de obra e implementación Apéndice Bioseguridad V3 por un valor de
$12,222,640,485.
- Adición 2 (modificatorio 10) por un valor de $859,259,989.
Para un valor total (actual) de $118,141,727,225

Presupuesto para etapa de Obra
La Coordinadora General del Consorcio canal Córdoba M.I, explica el presupuesto de etapa de obra distribuido de la
siguiente manera: 
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Cronograma general para etapa de obra
El proyecto está dividido en 9 sectores a lo largo del canal Córdoba en los costados oriental y occidental, en los cuales se
han abierto frentes de obra y ejecutado actividades constructivas desde el 4 de diciembre de 2021 hasta el 1° trimestre del
2024. Las fechas establecidas para cada uno de los sectores están distribuidas de la siguiente manera:
- Sector 1 occidental (Calle 129 a 134) tiene una duración de 490 días. Inició el día 4 de diciembre de 2021 y tiene fecha
proyectada de finalización el 13 de febrero de 2024.

1. Preliminares: (implementación de Planes de Manejo de Tráfico - PMTs): $355,058,572.69.
2. Pavimentos (insumo para vías que se van a reparar): $9,611,664,733.21.
3. Geotecnia de estructuras (mejoramiento de las zonas aledañas al canal, por ejemplo, instalación de muros sobre
micropilotes, vigas, muros en tablestacado): $24,167,434,381.71.
4. Espacio público - urbanismo- paisajismo (obras de andenes, mobiliario urbano ingreso a predios, ciclorruta, entre otros):
$11,496,541,646.26.
5. Estructuras (mantenimiento que se ejecutará en los pilotes existentes, cerchas que son las estructuras metálicas por
donde atraviesan las tuberías de servicios públicos):  $11,262,657,827.49.

6. Redes hidrosanitarias (construcción y mejoramiento de redes de acueducto y alcantarillado): $13,737,234,002.96.
7. Redes secas (intervención en redes de servicios públicos como telefonía, internet, Enel-Codensa): $3,742,777,980.03.
8. Semaforización y señalización (Instalación de semáforos y señalización en la ciclorruta, pasos peatonales y vehiculares):
$1,551,587,469.08.
9. Adecuación de desvíos (alistamiento de zonas para el paso de vehículos provisionalmente): $127,606,216.14.
10. Obras especiales (arqueología): $292,187.43.
Lo anterior representa un costo directo de obras total de $76,052,855,017.00. Por otra parte, se encuentra el costo total de
obras con A.I.U. correspondientes a:
- Administración: $18,100,579,494.00

- Imprevistos: $760,528,550.00
- Utilidad: $3,802,642,751.00
Para un total de $98,716,605,904.00. Sumado a esto, se contemplan los costos de:
- Actividades ambientales y SST: $2,661,580,054.00.
- Diálogo ciudadano y de comunicación estratégica: $1,298,224,455.00.
- Plan de Manejo de Tráfico: $772,991,508.00.
- Ajustes por cambio de vigencia para obras AIU-PMA-PGS-PMT: $9,007,648,992.00.
Lo que corresponde a un subtotal de obras de $112,457,050,913.00, a lo que se incluyen los valores de:

- Valor a monto agotable para ensayos de laboratorio en la etapa de obra (incluye IVA): $455,460,605.00.
- Costos de compensaciones, evaluación y seguimiento de la Secretaría Distrital de Ambiente: $1,228,011,179.00.
- Apéndice de bioseguridad versión 3: $74,004,331.00.
- Amigable componedor (valor encargado de cubrir las diferencias entre el Contratista y la entidad): $150,000,000.00.
Lo que representa un valor total para la etapa de obra de $114,364,527,028.00.
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- Sector 1 oriental (Calle 129 a 134) tiene una duración de 377 días. Inició el día 13 de abril de 2022 y tiene fecha proyectada
de finalización el 22 de enero de 2024.
- Sector 2 occidental (Calle 134 a 138) tiene una duración de 477 días. Inició el día 20 de diciembre de 2021 y tiene fecha
proyectada de finalización el 12 de febrero de 2024.
- Sector 2 oriental (Calle 134 a 138) tiene una duración de 336 días. Inició el día 13 de mayo de 2022 y tiene fecha
proyectada de finalización el 22 de diciembre de 2023

- Sector 3 occidental (Calle 138 a 145 A) tiene una duración de 466 días. Inició el día 4 de enero de 2022 y tiene fecha
proyectada de finalización el 12 de febrero de 2024.
- Sector 3 oriental (Calle 138 a 145 A) tiene una duración de 251 días. Inició el día 18 de octubre de 2022 y tiene fecha
proyectada de finalización el 20 de diciembre de 2023.
- Sector 5 occidental (Calle 149 a 152) tiene una duración de 322 días. Inició el día 2 de agosto de 2022 y tiene fecha
proyectada de finalización el 20 de enero de 2024.
- Sector 5 oriental (Calle 149 a 152) tiene una duración de 274 días. Inició el día 4 de febrero de 2023 y tiene fecha
proyectada de finalización el 22 de febrero de 2024.
- Sector 6 occidental (Calle 152 a 153) tiene una duración de 345 días. Inició el día 1 de agosto de 2022 y tiene fecha
proyectada de finalización el 19 de febrero de 2024.
- Sector 6 oriental (Calle 152 a 153) tiene una duración de 266 días. Inició el día 11 de noviembre de 2022 y tiene fecha
proyectada de finalización el 6 de febrero de 2024.

- Sector 7 occidental (Calle 153 a 163 B) Tiene una duración de 330 días. Inició el día 9 de julio de 2022 y tiene fecha
proyectada de finalización el 9 de enero de 2024.
- Sector 4 occidental (Calle 145 A a 149) Tiene una duración de 210 días. Inició el día 13 de marzo de 2023 y tiene fecha
proyectada de finalización el 3 de enero de 2024.

- Sector 4 oriental (Calle 145 A a 149) Tiene una duración de 175 días. Inició el día 2 de mayo de 2023 y tiene fecha
proyectada de finalización el 3 de enero de 2024.
- Sector 8 occidental (Calle 163 B a 168 A) Tiene una duración de 291 días. Inició el día 5 de octubre de 2022 y tiene fecha
proyectada de finalización el 2 de febrero de 2024.
- Sector 8 oriental (Calle 163 B a 168 A) Tiene una duración de 200 días. Inició el día 27 de marzo de 2022 y tiene fecha
proyectada de finalización el 3 de enero de 2024.

- Sector 9 occidental (Calle 168 A a 170) Tiene una duración de 190 días. Se iniciará en mayo de 2023 y tiene fecha
proyectada de finalización el 3 de enero de 2024.
- Sector 9 oriental (Calle 168 A a 170) Tiene una duración de 191 días. Se iniciará en mayo de 2023 y tiene fecha
proyectada de finalización el 3 de enero de 2024.

Porcentaje de Avance de Obra:
La Coordinadora General del Consorcio canal Córdoba M.I, presenta el porcentaje de avance de obra por sectores:

Formato: FO-AC-07 Versión: 2 Página 5 Vo.Bo:



GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 1.0

FORMATO

ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD
7° COMITÉ IDU PRESENCIAL

CÓDIGO PROCESO VERSIÓN

FO-SC-14

Contrato No. 1650 de 2019 HORA INICIO: 02:00 pm Hoja 6_  de  29
FECHA:  18 de mayo de 2023 HORA DE FINALIZACIÓN: 05:30 pm Acta N° 12

- Sector 4 costado occidental (calle 145 A a 149) tiene un avance del 49.50% en actividades preliminares, del 32.90% en
Geotecnia de estructuras, el 22.70% en pavimentos y el 7.20% en espacio público - urbanismo - paisajismo. Por lo que el
total de avance para este sector es del 26.40%.
- Sector 5 costado occidental (calle 149 a 152) tiene un avance del 100% en actividades preliminares, del 10% en redes
hidrosanitarias y del 67% en Geotecnia de estructuras. Por lo que el total de avance para este sector es del 11%.
- Sector 6 costado occidental (calle 152 a 153) tiene un avance del 100% en actividades preliminares y del 48% en
Geotecnia de estructuras. Por lo que el total de avance para este sector es del 6%.

- Sector 1 costado occidental (calle 129 a 134) tiene un avance del 100% en actividades preliminares, del 33% en redes
secas y 87% en Geotecnia de estructuras (mejoramiento del terreno). Por lo que el total de avance para este sector es del
30.8%.
- Sector 2 costado occidental (calle 134 a 138) tiene un avance del 100% en actividades preliminares, del 53% en redes
secas y 100% en Geotecnia de estructuras. Por lo que el total de avance para este sector es del 40%.
- Sector 3 costado occidental (calle 138 a 145 A) tiene un avance del 100% en actividades preliminares y el 90% en
Geotecnia de estructuras. Por lo que el total de avance para este sector es del 53.06%.

6. Avance de obra
Avance componente técnico
La Coordinadora General del Consorcio canal Córdoba M.I, presenta el avance de obra desde el componente técnico: en
cuanto a localización y replanteo, ya se encuentran ejecutadas estas actividades del sector 1 al 7. Por otra parte, se han
implementado Planes de Manejo de Tráfico - PMT, en siete (7) sectores, los cuales han sido aprobados por la Secretaría
Distrital de Movilidad - SDM; con respecto a la construcción de muros de contención, están en ejecución los diseñados en
los sectores del 1 al 5. Por último, en cuanto a urbanismo se están construyendo senderos peatonales desde la Calle 129
hasta la 152.
Frente a los Planes de Manejo de Tráfico – PMT implementados en los sectores con obra, socializa mediante imágenes los
planos del manejo peatonal y vehicular aprobados: PMTs en el sector 1 costado occidental: entre la calle 129 a la calle 129
A y entre la calle 129 B a la calle 134, PMTs en el sector 1 costado oriental: en la calle 129 para actividades de paisajismo y
compensación ambiental y entre la calle 130 a la calle 134 para la construcción de redes secas, paisajismo y el acceso al
puente bici peatonal de la calle 130.

Los PMTs en el sector 2 costado occidental, entre la calle 134 a la calle 138, y entre la calle 134 a la calle 135, es donde se
están realizando actividades de redes de alcantarillado pluvial y construcción de la vía.
Por otra parte, los PMTs en el sector 3 costado occidental, con cierre entre la calle 138 a la calle 146 A, es donde se están
ejecutando actividades en andenes, construcción de la vía, espacio público y ciclorruta.
Para el sector 4 los PMTs implementados se encuentran en ambos costados (oriental y occidental), entre la calle 145 C a la
calle 146 A, en los cuales se ejecutan actividades de espacio público, senderos peatonales y ciclorruta. Por otro lado, en el
costado oriental se encuentra el paso peatonal entre las calles 146 A y 147 A y entre las calles 147 A y 149, cabe resaltar
que en esta zona se encuentra el Bosque Urbano Santa Helena.
En el caso de los PMTs para el sector 5 costado occidental, entre la calle 149 a la calle 152 se están construyendo redes de
alcantarillado pluvial, estructura de la vía y sendero peatonal. Entre la calle 151 a la calle 152 se ejecutan actividades de
muros de contención y pilotajes.  
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Para el sector 7 costado occidental, entre las calles 153 a 163 B se está implementado el PMT, para el cierre del andén,
esto con el fin de ejecutar actividades de construcción de redes secas y redes de acueducto.  
A continuación, el Residente de Obra (Sectores del 1 al 4) Consorcio canal Córdoba M.I, presenta mediante el registro
fotográfico las actividades que se han ejecutado por sectores:

Sector 1 Occidental
Puente 130: Fundida concreto hidráulico para micropilotes del estribo occidental del puente sobre la calle 130, pruebas de
los micropilotes ya terminados del estribo occidental del puente sobre la calle 130.

Espacio Público: Conformación de la estructura del sendero peatonal del costado occidental entre la calle 129 a la 129 B.
Sector 1 Oriental
Puente 130: adecuación plataforma para el ingreso de la piloteadora para el área de micropilotes del estribo oriental del
puente sobre la calle 130.

Sector 2. 
Calzada: Fresado del pavimento flexible existente e instalación de BG-A, imprimación con emulsión tipo CRL 1 e instalación
de Mezcla estabilizada con asfalto, demolición MGEA de la red pluvial de sumideros sobre el carril derecho entre la calle 135
a la calle 134, instalación de la red pluvial de sumideros sobre el carril derecho entre la calle 135 a la calle 134, costado
occidental - carril izquierdo.

Sector 3.
Espacio público: Excavación manual para la instalación de la tubería de agua potable de 12” y 6”, instalación de dicha
tubería y lleno de las mismas, excavación y construcción de alcorques del espacio público en el costado occidental.

Puente: Armado en obra de la estructura metálica del puente bici peatonal de la calle 143 A, para ser izado posteriormente,
construcción de micropilotes para puente bici peatonal de la calle 143 A y pruebas de carga para micropilotes.

Sector 4.
Muros de Contención: Muro 9 - Construcción del muro en tierra armada en el sector occidental del tramo 4, muro 12-1
excavación mecánica, e instalación de filtro perimetral del muro 12 1 y lleno con material granular a nivel de la estructura del
espacio público.
Espacio público: Excavación mecánica en el área del espacio público y conformación del mejoramiento del espacio público
costado occidental entra la calle 146 A a la 147.

El Residente de Obra (encargado de Sectores 5 al 9) del Consorcio canal Córdoba M.I., explica las actividades de obra en
los sectores 5 y 6.

En el caso de los PMTs para el sector 5 costado occidental, entre la calle 149 y la calle 152 se están construyendo redes de
alcantarillado pluvial, estructura de la vía y sendero peatonal. Entre la calle 151 y la calle 152 se ejecutan actividades de
muros de contención y pilotajes. 
En el sector 6 el PMT entre las calles 152 y 153 cuenta con aprobación de la Secretaría Distrital de Movilidad – SDM, para
próxima implementación en ambos costados, occidental y oriental, con cierre de las calzadas paralelas al canal para
ejecutar actividades de muros de contención y senderos peatonales.         
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A continuación, el Residente Ambiental del Consorcio canal Córdoba M.I, indica que, el Permiso de Ocupación Temporal de
Cauce canal Pasadena y obras en ZMPA, está localizado en el canal Pasadena entre calle 129 A y Calle 129 B, y permite
ejecutar actividades de obra como: la Reconstrucción de andén, construcción de ciclorruta y sendero peatonal, muro en
tierra armada (estabilización de la obra), instalación de barandas tipo M 82 y traslado de poste de energía y nivelación de
pozo existente.

Permiso Tratamiento Silvicultural (tala, traslado y poda del arbolado urbano): Permiso otorgado con Resolución No. 04186
de noviembre de 2021 por un término de 2 años (diciembre 2023). 
Diseño paisajístico y zonas verdes: Acta de aprobación WR 1163-2021 del 02 de agosto de 2021 del Jardín Botánico de
Bogotá - JBB y la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA.
Permiso Trabajo Nocturno: La Alcaldía Local de Suba mediante radicado 20236130264361 del 17/febrero/2023 otorga el
permiso hasta el 01 de abril de 2024. 
Registro de elementos de publicidad exterior visual: Valla de Obra Convencional con REGISTRO No. 02148 proferido el 02
de diciembre de 2021.
Obtención Pin Ambiental: Se estructuró Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición – PG-RCD en
cumplimento de las Res. 01115 de 2012 y 00932 de 2015. PIN 20881.

Sector 5. 
Calzada: Conformación de vía costado occidental entre calles 149 y 152.
Espacio público: Conformación de sendero peatonal costado occidental, excavación para cajas Codensa instalación de
tubería y alcantarillado pluvial. 

Muros de contención: Muro 16, soldadura de acero para micropilotaje, fundido de zarpa.
Sector 6.
Espacio público y muro de contención: Excavación para sendero peatonal y muro de contención costado occidental.
Sector 7. 
Espacio público: Excavación para canalización, lleno de tubería e instalación de redes secas, construcción de cajas CS 275
con instalación de piso en concreto, excavación manual y replanteo para CS 275, instalación de accesorios de red de
acueducto (TEE 12”, codos 12 x 45, Uniones Z de 12” y 6”), de acuerdo con la aprobación por la Secretaría Distrital de
Movilidad.

Avance Componente Ambiental
El Residente Ambiental del Consorcio canal Córdoba M.I, expone que desde el componente ambiental se proponen
programas encaminados a evitar, prevenir, controlar, minimizar, amortiguar, mitigar y/o compensar los impactos hacia el
ambiente y para garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental vigente, a través del correcto Manejo Ambiental en
Obra y presentar proveedores que cuenten con los permisos mineros y ambientales legales. Por lo tanto, se elabora un
documento para el Manejo Ambiental de Obra - MAO el cual cuenta con la aprobación del IDU con Radicado
20212051306591 del 31 agosto 2021, conformado por 5 componentes.
Componente A Cumplimiento a obligaciones ambientales y SST contractuales:
Permiso de Ocupación de Cauce -POC: 
canal Pasadena: Permiso permanente otorgado con Resolución No. 04756 de diciembre del 2021 por un término de 24
meses (diciembre 2023). 
canal Córdoba: Permiso permanente y temporal otorgado con Resolución No. 00742 de marzo del 2022 por un término de
24 meses (marzo 2024).
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Igualmente, explica el permiso de Ocupación Temporal de Cauce del canal Córdoba, el cual está dividido en dos (2) etapas:
Temporal y permanente; el temporal permite el sellado de fisuras, reposición de carpeta asfáltica y base granular,
reparación de hormigueros, reparación de barandas, intervención de vegetación en dilataciones, reparación de dilataciones
en juntas frías, reparación del acero de refuerzo expuesto a corrosión, intervención de eflorescencias y acciones biológicas,
demolición del puente peatonal Calle 137, por lo tanto, proyecta mediante registro fotográfico algunos de los puentes
existentes en el corredor que serán objeto de intervención.
En cuanto a los trabajos que se ejecutarán de manera permanente son aquellos relacionados a la construcción de puentes
bici peatonales y la ampliación de los puentes peatonales al costado norte y sur de los puentes principales, se presenta
mediante render cómo quedarían los puentes con la intervención.

Este permiso en el concepto de permanente, establece la instalación y traslado de cerchas de Empresas de Servicios
Públicos a lo largo del corredor. El permiso de ocupación del cauce establece lineamientos de ZMPA los cuales permiten la
construcción de sendero peatonal, reconstrucción de andenes, pacificación y rehabilitación de calzadas vehiculares,
construcción de ciclorruta, obras de contención: muros en tablestaca, micropilotes, muros en concreto y mecánicamente
estabilizados e instalación y traslado de redes húmedas y secas.

Componente B1 Manejo ambiental de campamentos fijos y/o temporales y centros de acopio
El proyecto cuenta con un campamento fijo principal ubicado en el barrio Santa Helena donde funcionan las oficinas y el
Punto de Atención a la Ciudadanía. Sumado a esto, existen campamentos en obra móviles para el uso del personal
ubicados en la Calle 129 B, 143 y 150, estos campamentos se encuentran distanciados de la ronda hidráulica del canal
Córdoba, no se ubican en zonas verdes ni en zonas que interfieran con el espacio público, no se permite el acopio de RCD
en estos sitios y están debidamente señalizados y demarcados.  

Componente B2 Manejo de materiales de construcción
Presenta el consolidado de los materiales utilizados en la obra, llevando a la fecha un uso de 13.021,18 m3 de materiales
provenientes de sitios establecidos en el listado de proveedores del MAO, que cuenta con el aval de la Interventoría y el
IDU. En este componente se realiza el seguimiento y consolidado del material reutilizado (material comprado de fuentes que
generan procesos de transformación del material para incorporarse a la vida útil de los proyectos) y reciclado (material de
obra que se ha sacado de un sector para utilizarlo en otro sector constructivo) en el proyecto, llevando en la etapa de obra
un total de 1.253,815 m3, por ejemplo, el bordillo se ha usado como rajón en algunas partes.

Componente B3 Manejo integral de residuos sólidos
El proyecto en cumplimiento de la normatividad establecida por el Ministerio de Ambiente en la resolución 2184 del 2019,
implementa puntos ecológicos compuestos por canecas de tres (3) colores: blanca - para material reciclable; verde - para
material orgánico y la negra - para residuos no aprovechables. En algunos puntos hay una (1) caneca roja para el acopio de
residuos respel, almacenar bolsas de cemento e insumos contaminados con aceites, grasas o químicos en general.
Dentro del manejo de los residuos desde el componente ambiental, se hace el retiro de RCD's generados en el proyecto,
adicional a esto, se hace un consolidado desde el mes 1 al 12 en la etapa de obra, a la fecha se han dispuesto 15.713,42 m3 

en sitios autorizados en el MAO con el visto bueno de la Interventoría y el IDU.
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Componente B4 Control de emisiones atmosféricas
El proyecto compra el material en fuentes autorizadas y, en lo posible, se utiliza de manera inmediata, si no es posible se
acopia fuera de la ronda hidráulica dentro del área de intervención, permaneciendo cubierto con polietileno o poli sombra
para evitar la propagación de partículas, ya que las actividades de obra se ejecutan cerca a zonas residenciales, no
obstante, se realizan aspersiones con un carro tanque para humectar zonas expuestas (sin acabados) algunas veces por
solicitud de la comunidad para evitar la generación de emisiones.

Avance Componente Fauna
La Bióloga del Consorcio canal Córdoba M.I, expone que esta área tiene como objetivo “Mitigar y prevenir impactos sobre la
fauna” teniendo en cuenta el Plan de Manejo Ambiental de Obra y el Plan de Manejo de Fauna Silvestre, estos documentos
tienen tres (3) pilares: Verificación, ahuyentamiento y rescate de fauna. En la verificación se hace la revisión de la zona
identificando posibles madrigueras, nidos, leks, huellas, heces fecales; en cuanto al ahuyentamiento se usan herramientas
como rastrillo de suelo, emisión de sonidos y movimientos mecánicos; por otra parte, en cuanto al rescate, se busca que la
fauna rescatada se sitúe a salvo y se remita a la unidad de rehabilitación autorizado por la entidad ambiental competente;
para el presente proyecto son la Unidad de Rescate y Rehabilitación de Fauna Silvestre de la Universidad Nacional y/o la
Secretaría de Distrital de Ambiente - SDA. Estos pilares han sido socializados al personal de obra, mediante diecinueve (19)
capacitaciones hasta la fecha.

Dentro de las actividades ejecutadas, todos los procesos silviculturales han contado con la liberación del componente de
fauna silvestre. Se han realizado los rescates de diez (10) nidos activos para torcaza, un (1) nido de mirla, dos (2) huevos de
serpiente sabanera y un (1) nido de copetón. En cuanto al rescate de individuos se han realizado sesenta y tres (63)
rescates para serpiente sabanera, dos (2) para tingua azul, uno (1) para alcaraván, uno (1) para chamón y uno (1) para
colibrí. En el desarrollo de las capacitaciones se informa al personal de obra las metodologías que protegen la fauna
silvestre, incluyendo la empleabilidad de herramientas para la ejecución de actividades de rescate de fauna silvestre,
adicional, se ha realizado la liberación de 245 árboles a intervenir.

Componente B5 Manejo integral de cuerpos de agua y sumideros
Como se mencionó anteriormente, el contrato cuenta con dos (2) permisos de ocupación de cauce, así como con los
lineamientos de ZMPA que establece el mantenimiento de los sumideros que se encuentran en el área de trabajo de la obra.
Para los sumideros que no se encuentran colmatados, se instala una malla con la finalidad de evitar que las
volquetas/maquinaria que entran y salen de los frentes de obra, arrastren el material hacia los sumideros y generen una
colmatación. A la fecha no se han encontrado sumideros que no estén en funcionamiento, sin embargo, de encontrar
sumideros colmatados se gestionará con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado - EAAB, para que se pongan en
funcionamiento nuevamente. 
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A continuación, se describe en acta el componente SST el cual, no pudo ser socializado durante el desarrollo de la reunión,
pero al ser remitida la presentación a la comunidad el día 19 de mayo de 2023 fue de conocimiento de los participantes que
suministraron el correo electrónico.

Desde el componente de fauna se realizan jornadas de capacitación al personal de obra con respecto al manejo de esta y la
empleabilidad de herramientas para la ejecución de actividades de rescate, adicionalmente, se desarrolla un proyecto de
instalación de cajas nido y perchas artificiales como medida de compensación por los tratamientos silviculturales que se han
ejecutado a lo largo del canal. El contrato IDU 1650 de 2019 cuenta con treinta (30) cajas nido, de las cuales trece (13) han
sido A58colonizadas por el cucarachero, y quince (15) perchas artificiales.

Avance Componente Forestal
El Profesional Forestal del Consorcio canal Córdoba, informa que el contrato cuenta con la resolución No. 04186 que vence
el 09 de noviembre del 2023, sin embargo, el contrato debe solicitar prórroga de ser necesario un (1) mes antes del
vencimiento de la resolución. Esta resolución otorga 1.932 tratamientos silviculturales, en los cuales se encuentra el bloqueo
y traslado de 233 individuos arbóreos, tala de 500 individuos; podas de copa, radiculares y tratamiento integral (si es
necesario) de 1.100 individuos y conservación de 99 individuos arbóreos, para un total general de 1932 individuos arbóreos
autorizados para tratamiento silvicultural.

Las actividades silviculturales que se han ejecutado, se refieren a la tala de individuos arbóreos y recolección de residuos
vegetales. Frente a los traslados de árboles, se hacen actividades de gestión con el Jardín Botánico de Bogotá - JBB para
aprobación de los sitios de traslado, esta actividad se realiza con grúas para garantizar que el individuo arbóreo no sufra
daños mecánicos, se hace la respectiva fertilización y en caso de no ser suficiente se realiza endoterapia, la cual consiste
en la aplicación de un tratamiento de fertilización directamente en la parte vascular del individuo arbóreo para aumentar las
posibilidades de adaptarse a su nuevo ecosistema.
A la fecha se tienen 197 individuos talados, la última tala realizada fue de diecinueve (19) individuos arbóreos en el mes de
abril de 2023, están pendientes por ejecutar 303 talas. En relación con el bloqueo y traslado a la fecha se han realizado
sesenta y seis (66), el último traslado fue de trece (13) individuos arbóreos en el mes de abril de 2023, quedando (167)
bloqueos y traslados pendientes por ejecutar.

Avance componente de seguridad y salud en el trabajo
El sistema de gestión en Seguridad y Salud en el trabajo abarca las siguientes actividades: Control de ingreso de personal
propio y de subcontratistas (Documentación de ingreso, Evaluaciones Médicas Ocupacionales y Cobertura al SGISS),
inducción y capacitación al personal, entrega y reposición de dotación y Elementos de Protección Personal -EPP, atención
de emergencias, en el mes de abril presento un accidente el cual se le dio la debida atención primaria, las actividades
ejecutadas son pausas activas, charlas e Inspecciones de seguridad, implementar la señalización de áreas de trabajo,
incentivos, preoperacionales de vehículos y maquinarias.
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Asimismo, previo a realizar actividades críticas (alto riesgo) se hace la gestión de permisos de trabajo, análisis de trabajo
seguro –ATS, inspección y/o preoperacional de equipos, pruebas de detección de alcohol, seguimiento a condiciones de
salud de personal que presente síntomas gripales, realización de exámenes médicos ocupacionales al personal para
verificar patologías que requieran ingresar a algún programa de vigilancia epidemiológica.
A la fecha se han reportado seis (8) accidentes laborales leves, lo que quiere decir que por cada cien (100) trabajadores que
laboraron del 04 de diciembre al 31 de marzo de 2023, se presentaron 3,6 accidentes laborales, es decir, 0,04 lesiones
incapacitantes y una tasa del 0,26% por cada mil colaboradores. Cuyo índice de Severidad, de las 231.709 horas-hombre-
trabajadas al 31 de marzo de 2023, refleja que se perdieron 10.74 días por cada doscientas mil horas-hombre-trabajadas en
el proyecto.

6. Avance componente social
Nota aclaratoria: A continuación, se describen los avances del componente social desde el mes de marzo a la fecha, ya
que, debido al tiempo programado para la reunión, no pudieron ser socializadas durante el desarrollo de la misma, pero al
ser remitida la presentación a la comunidad el día 19 de mayo 2023 fue de conocimiento de los participantes que
suministraron el correo electrónico.

Productos sociales contractuales
Durante la etapa de obra se realiza la actualización de los productos denominados directorio y mapa de instituciones, donde
se ingresan los datos de contacto de diferentes actores sociales (Georreferenciados) conforme avanza la obra, a la fecha se
encuentran un total de (625) actores sociales identificados.

Línea de comunicación estratégica
Se han realizado diferentes piezas de divulgación para la comunidad las cuales son difundidas a través de los tres (3)
grupos de WhatsApp (grupo de difusión masiva, grupo de medios de comunicación y grupo con los integrantes del comité
IDU) y correos de difusión masiva enviados a más de 500 personas. 
Por otra parte, se han distribuido piezas silviculturales e infografías con los beneficios del contrato, con el fin de generar
procesos pedagógicos en la zona, los cuales se difunden a la par con las actividades del componente forestal.
El Contrato cuenta con una valla fija ubicada en la calle 152 frente a Colsubsidio, actualizada con el avance de obra (23% y
326 días faltantes a abril de 2023), adicionalmente, cuenta con 3 vallas móviles ubicadas en 5 sectores de obra, 2 de las
vallas móviles fueron hurtadas, se están realizando las gestiones pertinentes para la compra y reposición de las mismas,
estas vallas deberán estar durante todo el contrato y contienen las líneas de atención a la ciudadanía donde la comunidad
se puede contactar al área social del Consorcio canal Córdoba.
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13. Supermercado Victoria Express - Calle 150 No. 49-85 Loc 2
14. Salón Comunal Barrio Victoria Norte - Calle 152 No. 53 A 05
15. Cigarrería Montecarlo - Calle 165 A No. 54-04
16. Alcaldía Local de Suba - Carrera 91 No. 145 A – 32

Línea de diálogo ciudadano - Continuidad de los canales de atención a la ciudadanía
En el componente de diálogo ciudadano el proyecto cuenta con diversos canales de atención a la ciudadanía como el Punto
IDU (identificado con el aviso correspondiente) ubicado en la Carrera 54 B #145 C - 22, correo electrónico:
puntoidu1650@ccor.com.co, teléfonos: 3222344214 – 2853165; se actualiza de forma mensual la cartelera del Punto IDU,
con las piezas informativas aprobadas.

Línea de Comunicación Estratégica - Volantes informativos en atapa de Obra:
 Se han entregado volantes referentes a:
- Comunicado No. 36 invitación a 6° Comité IDU: 123 en el mes de marzo de 2023.
- Comunicado No. 37 invitación a reunión cambio de etapa Tramo 3: 7.703 en el mes de abril de 2023.
- Comunicado No. 43. Invitación al 7° comité IDU Presencial: 168 en el mes de mayo de 2023
- Comunicado No. 38 PMT sector 5, carrera 54 entre calles 149 y 150 - costado oriental del canal: 1.916 en el mes de abril
de 2023.

Estas convocatorias se hacen predio a predio (250 metros) a cada costado del canal Córdoba, virtuales y se actualiza la
información en los Puntos Satélites de Información y en la cartelera del Punto IDU.

Línea de comunicación Estratégica - Puntos Satélites de Información
El contrato cuenta con 16 PSI (la misma cantidad que en estudios y Diseños), instalados en establecimientos comerciales
ubicados estratégicamente para publicar información actualizada del proyecto, los cuales se actualizan de forma mensual:
1. Cigarrería El Manjar - Calle 129 No. 54-43
2. Distri materiales 129 - Calle 129 No. 53-12
3. Supermercado Damasco - Calle 134 C No. 53 B-48
4. Salón Comunal Barrio San José del Prado - Carrera 58 No. 137 A-52
5. Cigarrería Campestre - Carrera 58 No. 137 A-52
6. Distritodo Express - Calle 138 No. 52 A-55

7. Montallantas - Carrera 53 A No. 137 A-48
8. Papelería Charry - Carrera 53 N° 141 69 Local 104
9. Lavandería los Ángeles - Carrera 53 No. 144-50
10. Mini Supermercado Santa Helena Express - Carrera 51 A No. 145 B-87
11. Costurero Mágico - Calle 145 C No. 54B-04
12. Servi eléctrico Santa Helena - Calle 147 A No. 54-56
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Se han recibido 121 PQRSD de las cuales 117 se encuentran cerradas y 4 abiertas en proceso de respuesta del contratista.
Sumado a esto, se han realizado (51) recorridos urbanos los viernes en obra para que la comunidad tenga la oportunidad de
resolver dudas y si es necesario interponer PQRSD en campo, en estos recorridos también se hacen monitoreos de los
habitantes de calle para hacer las gestiones interinstitucionales pertinentes, se realiza la verificación de las tres (3) vallas
móviles en los sectores activos, se apoyan temas ambientales, forestales (acompañamiento a traslado de árboles a
parques, en el mes de abril: barrio san Cipriano, Urbanización Carimagua, 5 urbanizaciones de la sirena y en el mes de
mayo: Urbanización Mazuren I sector, Urbanización San Diego, Vecinal La Sirena, Colpatria Santa Helena y Urbanizaciones
Balcones de Manzaneda) y técnicos (Bodegas del centro comercial 129, compromiso del acceso, ingreso por parque de la
calle 144).

Canales de atención IDU
Se relacionan los canales de atención del IDU, en caso que la ciudadanía desee remitirse directamente a la entidad.

Línea de diálogo Ciudadano - Reuniones Participativas
Por otro lado, se han realizado 3 reuniones:
1. Reunión Extraordinaria No. 13 Seguimiento al Contrato por parte de la comunidad sector 2, para realizar seguimiento al
Contrato mediante la citación del Concejal Diego Laserna el día 31 de marzo de 2023, a la cual se presentan 30 asistentes.
2. Reunión inicio de obra – Tramo 3: se realiza con el objetivo de socializar los diseños definitivos y las actividades puntuales
de obra el día 13 de abril de 2023, a la cual asisten 112 personas de los 7703 convocados.
3. Reunión extraordinaria No. 14 Seguimiento al Contrato por parte de la comunidad sector 2 para realizar seguimiento al
Contrato mediante la citación del Concejal Diego Laserna el día 17 de abril de 2023, a la cual asisten 39 personas.

Línea de diálogo ciudadano – Comité IDU
El comité IDU, cuenta con 53 integrantes inscritos, es un grupo que se encarga de hacer veeduría a lo largo del contrato,
distribuidos por su lugar de residencia. En etapa de obra se realizó el 6° Comité IDU, para el cual se convocaron ciento
veinte tres (123) personas de las cuales asistieron veinte tres (23), estos comités IDU se realizan de forma mensual para
socializar los avances de obra y atender las solicitudes de la comunidad, también se invita a la veeduría ciudadana canal
Córdoba.

Línea de diálogo ciudadano – Acompañamiento Actividades Técnicas
Actas de vecindad
En lo relacionado al acompañamiento a actividades técnicas se encuentra el levantamiento de actas de vecindad, el cual
inició desde la calle 129 hasta la calle 153 costado occidental. En el año 2021 se realizó el levantamiento del 100% de Actas
de Vecindad, desde la calle 129 hasta la calle 153 Costado Occidental, en los meses de febrero y marzo de 2022 se
retoman gestiones de apertura de puntos y reinicio de levantamiento de actas de vecindad (Notificación 1era, 2da y 3era
visita), A noviembre de 2022 se levantaron la totalidad de actas en los tramos 1 y 2 (desde la calle 129 a 167) con avance en
el tramo 3 (desde la calle 167 a 170), Total actas elaboradas a predios hasta la fecha: 1.858 = 99.9%, Total actas
elaboradas a parques y zonas verdes hasta la fecha: 21 = 100%, Actas pendientes por elaborar a predios (tramo 3): un (1)
predio (parroquia San Cipriano) con gestiones de PQRSD.
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INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

Intervenciones de la comunidad con respecto a la información general del proyecto

1. La señora Rocío Obregón pregunta a través del formato ¿Quién es el Contratista del Consorcio canal Córdoba?
adicionalmente, la señora Astrid Tamayo, administradora del Conjunto Residencial San Rafael, sugiere que en las
presentaciones se mencione cuáles son las empresas que integran el Consorcio canal Córdoba M.I.
Respuesta: El Contratista encargado de la ejecución del Contrato IDU 1650 del 2019 es el Consorcio canal Córdoba M.I. La
Coordinadora General del Consorcio canal Córdoba M.I. informa que, las empresas que representan el Consorcio son:
Mario Huertas e Indugravas.

Línea estratégica de diálogo ciudadano - Programa de Cultura Ciudadana
Estrategias, acciones interinstitucionales del sector educativo
En el mes de abril del 2023 se realizó un recorrido de verificación de las instituciones educativas en el costado
oriental del canal y en el mes de mayo del mismo año, se realiza la armonización para los talleres pedagógicos a
implementar en las instituciones educativas cercanas al proyecto.  
Línea de diálogo ciudadano – gestión y articulación interinstitucional sector de desarrollo económico y
recuperación de espacio público.
Se realiza seguimiento semanal a las actividades informales identificadas desde la etapa de estudios y diseños,
adicionalmente, se realiza gestión con la Secretaría Distrital de Movilidad cuando el área técnica requiere apoyo en
la recuperación de espacio público, para ejecutar algunas actividades e instalar los cerramientos.
Línea de diálogo ciudadano - Acciones Interinstitucionales de Sector seguridad
Se realizan gestiones continuas referentes al tema de seguridad, a través de acciones y acompañamiento a la
supervisión del IDU e Interventoría del Proyecto IDU de La Avenida la Sirena con respecto a los habitantes de la
calle 153, el Contratista asiste a la reunión el 24 de marzo de 2023.

Actas de desvío 
Se han hecho acompañamientos en la socialización de desvíos debido a que la maquinaria y equipos transitan por la Calle
143 con carrera 53 y calle 149 con carrera 54 con el fin de dejar un registro en acta de desvío en caso de futuras
reclamaciones para garantizar que las vías usadas como desvío por el proyecto queden en iguales o mejores condiciones,
así mismo, ayuda a sustentar y responder requerimientos o solicitudes de la comunidad. A la fecha, se han levantado dos
(2) actas de desvío en el sector 3 el día 02-03-2023 y en el sector 5 el día 17-04-2023. Por otra parte, Se realizó la
verificación interna de los próximos manejos de accesos a garajes para los frentes de obra que se abrirán de acuerdo con la
programación.
Actas de Compromiso
Hasta la fecha se han realizado diez (10) compromisos sociales con la comunidad los cuales se encuentran cerrados.
El compromiso No. 10 del mes de marzo de 2023, consistió en el arreglo de huecos en la bahía del Conjunto Residencial
Senderos de la Colina. Para el mes de abril no se registraron compromisos.

Línea de diálogo ciudadano – gestión y articulación interinstitucional Contratación mano de Obra 
Desde el área social se reciben permanentemente hojas de vida a través de los canales de atención del Punto IDU, sumado
a esto en el mes de marzo se asiste a la Mega-feria de empleo invitados por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
– SDDE para la recolección de hojas de vida.
En cuanto a la generación de empleo por parte del Contrato, en cuanto a la población de Mano de Obra Calificada - MOC es
de: 37, el total de población de Mano de Obra No Calificada – MONC: 47 y total población Vulnerable: 4, lo que corresponde
a un porcentaje de cumplimiento para Mano de Obra No Calificada de las Localidades del 40. 5 % y de población vulnerable
del 8.5 %.
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Intervenciones de la comunidad con respecto al presupuesto  

2. El señor Camilo Martín manifiesta que, teniendo en cuenta que inició la ejecución de obra y por ende, el impacto
ambiental, ¿cuál es el costo que el Contratista está pagando a la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA por las talas? y
¿cuánto vale cada árbol que están compensando?
Respuesta: La Coordinadora General del Consorcio canal Córdoba M.I, indica que el Contratista debe pagar las
compensaciones de las talas que se hacen a la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA, el rubro total para las
compensaciones es de $ 1,228,011,179, asimismo el Profesional Forestal del Consorcio canal Córdoba M.I le solicita al
ciudadano remitir formalmente la solicitud para enviar las deducciones en cuanto a los valores individualizados por cada
árbol. Sumado a esto, explica que la compensación se realiza por establecimiento y mantenimiento, por lo tanto, la
compensación se establece y debe mantenerse durante tres (3) años. La Profesional de Apoyo a la Supervisión Social del
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU añade que, el Contrato aún no se encuentra en la fase de compensación, razón por la
cual, se expone lo ejecutado hasta la fecha y no la información de actividades pendientes por ejecutar. Además. aclara que,
se han adelantado mesas de trabajo donde se han discutido temas relacionados a las actividades silviculturales desde el
inicio del Contrato. Complementa, la Residente Social del Consorcio canal Córdoba M.I., argumentando que dando
cumplimiento al Plan Detallado de Trabajo – PDT, no han iniciado las compensaciones, sin embargo, recuerda que desde la
etapa de estudios y diseños existe el compromiso con la comunidad de involucrarlos en estas; Concluye, explicando que el
presupuesto de compensaciones no ha sido pagado al Contratista debido a que no se han ejecutado.

3. La señora Astrid Tamayo administradora del Conjunto Residencial San Rafael, pregunta con respecto a lo expuesto
acerca del presupuesto para etapa de obra ¿cuál es el criterio para la aprobación de las adiciones mencionadas?, en
relación con lo anterior, la señora Rocío Obregón integrante del comité IDU, en el formato de preguntas manifiesta: ¿a
cuánto corresponde en costos el avance de las obras presentadas? ¿Qué acciones están tomando con respecto a las
novedades de retrasos de obras presentadas en los tramos en avance, relacionados con los cierres con polisombra vs el
tiempo sin ejecución?
Respuesta: Se informa a la señora Astrid Tamayo, que estos aspectos no se encuentran incluidos en la presentación, por lo
cuál se generará un compromiso para socializar esta información en el 8vo Comité IDU.

Nota aclaratoria: De acuerdo a lo mencionado en la respuesta, como parte del compromiso adquirido en el desarrollo de la
reunión, dirigido a mejorar y optimizar las próximas reuniones de comité IDU, se incluirá esta información para claridad de
los participantes (integrantes del comité IDU, la veeduría ciudadana y comunidad interesada), ya que no se cuenta con esta
información en la presentación.

Intervenciones de la comunidad con respecto al avance del componente técnico

4. La señora Astrid Tamayo administradora del Conjunto Residencial San Rafael y el señor Antonio Salas, complementan
que, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB, no ha realizado el mantenimiento del canal Córdoba
debido a los cerramientos instalados para la ejecución del Contrato IDU 1650 del 2019, por lo tanto, ese mantenimiento es
responsabilidad del Contratista. La señora María del Carmen Pinilla directora de la Veeduría Ciudadana canal Córdoba
manifiesta que, en una de las reuniones con el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, se indicó a la veeduría canal Córdoba
que existía un contrato en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB, encargado de intervenir las
conexiones erradas, pero no se ha compartido con la veeduría. La ciudadana solicita al Contratista que, se haga un
requerimiento en conjunto con la Veeduría dirigido a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB, para que
se realice el mantenimiento del canal Córdoba, para mitigar los malos olores generados por la falta de limpieza de este y las
conexiones erradas.
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La Residente Social del Consorcio canal Córdoba M.I., informa a la directora de la interventoría que se puede elevar una
citación desde la Veeduría Ciudadana canal Córdoba y el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, dirigida a la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB y a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP, a una
mesa de trabajo con el fin de aclarar cuál es el alcance y la responsabilidad de cada entidad con respecto a la limpieza del
canal Córdoba y la situación del Contrato que se encargará de las conexiones erradas.
El señor Jaime Espitia, integrante del Comité IDU, manifiesta que, en la reunión del 15 de mayo del 2023 con la comunidad
del sector 2, el representante de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB, indicó que el Contrato para el
mantenimiento del canal Córdoba se encuentra aprobado e iniciará su ejecución en los próximos 20 días. 

Respuesta: El Director de obra del Consorcio San Rafael refiere que, la Interventoría tiene conocimiento de la existencia de
un Contrato de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB, para buscar y solucionar las conexiones
erradas, menciona que se dirigirá al Instituto de Desarrollo Urbano – IDU para que, desde esta entidad, se investigue en qué
estado se encuentra dicho Contrato. Sin embargo, si existen conexiones erradas en el área de intervención (carrera 54), a
través del Contrato 1650 del 2019 se deben independizar las aguas pluviales de las sanitarias.

5. La señora Astrid Tamayo administradora del Conjunto Residencial San Rafael refiere que, no hay ejecución de obra en el
sector 2 (entre calle 134 y 138) porque no existían los diseños, por lo tanto, solicita que no se instalen los cerramientos que
limitan la movilidad si no se van a realizar actividades de obra. Manifiesta que, el Contratista realizó la instalación de una
capa de pavimento, la cual se encuentra en malas condiciones generando accidentes y trancones. Complementa el señor
Antonio Salas manifestando que, no ha evidenciado avance significativo en dos (2) años que lleva haciendo seguimiento al
proyecto, indica que se instalaron polisombras, pero no hay actividad en el sector 2 (entre la calle 134 y 138), generando
inseguridad y problemas en la movilidad.
Respuesta: El Residente de obra (encargado de los sectores de obra del 1 al 4 - entre Calles 129 y 149) del Consorcio canal
Córdoba M.I. explica que, los Planes de Manejo de Tráfico – PMT son aprobados por la Secretaría Distrital de Movilidad -
SDM, entidad que indica al Contratista, dependiendo las actividades proyectadas para ejecutar, las especificaciones para la
instalación de los cerramientos. Por ejemplo, entre las calles 135 y 138, para poder ejecutar actividades de obra, al ser una
vía de doble carril autoriza el cierre completo con el fin de no generar un “embudo” y así evitar accidentes. Por otra parte,
aclara que, en la calzada occidental del sector 2 (entre calles 134 y 138) no se ha realizado la instalación de pavimento, se
realizó la instalación de MGA - Material Granular Estabilizado con Asfalto, que compone una base que es resistente al agua,
pero no es el terminado final. Explica que el procedimiento que se desarrollará en el sector en mención consiste en:

- mejorar la rasante de la calzada debido a que al estar compuesta por pavimento bombeado con sumideros a los lados de
la vía se han generado desniveles, por lo tanto, se diseña para tener una sola pendiente, solucionando el empozamiento de
agua que se ha venido presentando con la temporada de lluvias.
- Se instala la base de MGA - Material Granular Estabilizado con Asfalto que se ve como “arena amarilla” y posteriormente
se ve como una superficie de color negro “desgastada”
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- Se realiza la instalación del pavimento, una carpeta asfáltica MD20 y una rodadura que es lo último que ejecuta, durante
todo el procedimiento se tiene en cuenta el Sistema de Gestión de Calidad.
- Se instalan: la tubería, los sumideros, las tapas de los sumideros y el colector, el cual se encuentra en funcionamiento
actualmente.
El Contratista realizó la revisión y limpieza de los sumideros que se encuentran en la bocacalle de la calle 135, para evitar
los empozamientos de agua que se presentaron en días anteriores, aunque no hace parte de las actividades contractuales.
En la calle 135, existe una bahía en la que se debe hacer la instalación de ocho (8) tubos, razón por la cual, se instalaron 10
cm de MGA - Material Granular Estabilizado con Asfalto (1 capa), luego de realizar la demolición de un escalón que se
encuentra en esta zona, se ejecutarán las actividades de obra ya mencionadas para finalizar el carril oriental de la calzada
occidental, hasta la calle 138.

Por otra parte, las actividades para ejecutar en el carril occidental de la calzada occidental son: la demolición de los
sumideros, ya que de acuerdo con los diseños contractuales como se explicó anteriormente, dejarán de existir en este
costado y serán cubiertos con base MGA - Material Granular Estabilizado dejando todo a nivel de base (renivelación). Por
último, se instalará una carpeta que es base asfáltica tipo MD20. En conclusión, el 40% de avance de obra para sector 2
(entre calles 134 y 138) está comprendido por la construcción del sendero peatonal hasta la Calle 135 al 90%, donde
quedan pendientes dos (2) rampas provisionales para dar paso al andén; intervención de redes pluviales, que comprende la
instalación de la tubería, pendientes dos (2) sumideros, lo que representa el 95% de avance. 
Con respecto a las actividades que están pendientes por ejecutar, hace referencia a la construcción del espacio público,
donde se incluye la intervención de redes secas y red de acueducto de 6” y de 12” pulgadas. Aclara que, a medida que se
vayan finalizando las actividades se irá habilitando la vía y serán visibles los avances de obra. 

Para concluir, explica a la comunidad que, de la calle 135 a la calle 138 la excavadora estaba programada, no porque se
fuera a realizar la reunión del 7° comité IDU (como lo manifiesta la comunidad), sino porque era necesario ejecutar una
excavación para hacer la ampliación del carril. Desde el Contratista y el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, se realizan
gestiones que la comunidad no puede percibir como aquellas dirigidas a evitar mover el colector ubicado en la calle 135,
debido a que, en caso de intervenirlo tendría que instalarse 4 metros por debajo del nivel en el que se encuentra, lo que
implicaría, el cierre total de la vía por aproximadamente un (1) mes, es decir, no se presentan atrasos ya que el Consorcio
está cumpliendo con el cronograma Contractual. 
6. El señor Eustorgio Contento sugiere explicar a la comunidad por qué es necesario hacer rellenos y posteriormente
excavar para instalar tubería, haciendo referencia a las actividades ejecutadas en el sector 4 occidental (entre calles 145 A y
149). Complementando lo anterior, el señor Enrique Palacios (quien no brinda sus datos en la planilla de asistencia) agrega
que, el Consorcio realizó actividades constructivas hasta el mes de noviembre del año 2022 en el sector en mención,
dejando una capa de MGA - Material Granular Estabilizado durante 5 meses (hasta el mes de abril 2023), explica que,
según la información brindada por el Contratista no se estaban ejecutando actividades porque se esperaba la aprobación de
pólizas por parte del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU.

Adicionalmente, desde la Calle 135 se deben instalar cinco (5) sumideros de los cuales faltan por fundir dos (2), la tubería
instalada será cubierta con MGA - Material Granular Estabilizado con Asfalto y los “huecos” que se vean son los sumideros
(estarán cubiertos con polisombra, para evitar la colmatación y accidentes), los cuales serán rematados cuando se termine
de fundir el asfalto. Posteriormente, se va a trasladar el cerramiento al carril occidental de la calzada occidental del canal
(donde se encuentra el andén). El profesional del Contratista explica que, hasta la calle 135 ya se construyó el sendero
peatonal y se instaló la base (MGA - Material Granular Estabilizado con Asfalto), por ende, falta la instalación de la carpeta
asfáltica. 
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Respuesta: El Residente de obra (encargado de los sectores de obra del 1 al 4 - entre Calles 129 y 149) del Consorcio canal
Córdoba M.I., manifiesta que para evitar demoras y ahorrar recursos de maquinaria se realizan las actividades masivas:
excavación completa y relleno completo, luego se ejecutan los sumideros, explica que, cuando existe un colector a más de
un (1) metro de profundidad se debe intervenir directamente porque el Contratista no realiza excavaciones de 2 metros, hay
tuberías que se encuentran a una profundidad de 60 u 80 cm, por esta razón, el proceso constructivo consiste en realizar en
primera medida las actividades puntuales y cubrir lo ejecutado con base (MGA - Material Granular Estabilizado) estabilizada
para evitar daños. Por lo tanto, en este sector se realiza lo relacionado con las redes pluviales que son las más profundas y
luego lo relacionado con las redes sanitarias en la calle 145 C de acuerdo con el procedimiento constructivo aprobado por la
Interventoría y el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU. 

La Coordinadora General del Consorcio canal Córdoba M.I., aclara que, durante los 5 meses que el ciudadano menciona
(de noviembre de 2022 hasta abril de 2023), el Consorcio estaba a la espera de la aprobación por parte de la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB, la cual emitió una no objeción condicionada, lo que significa que se permitía
iniciar la intervención de las redes de acueducto y alcantarillado. 

7. El señor Daniel Caicedo representante del equipo del concejal Diego Laserna pregunta: ¿Qué procesos hacen falta con
empresas de servicios públicos aún por aprobar? Ya que entiende que los PMT – Planes de Manejo de Tránsito se
encuentran aprobados en su totalidad, sin embargo, los permisos con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá –
EAAB se encuentran objetadas, pero condicionadas, por lo tanto, pregunta si ya se encuentra en proceso la no objeción
definitiva. Por otra parte, con respecto al Sector 7 (entre calles 153 a 163 B) el cual se está ejecutando en varias etapas,
pregunta si esto generará una prórroga al PMT – Plan de Manejo de Tránsito y si esta prórroga ya se encuentra aprobada.

Respuesta: La Coordinadora General del Consorcio canal Córdoba M.I., indica que, se encuentran aprobados todos los
diseños excepto los de las redes húmedas por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB, dicha
entidad dividió el área de intervención del proyecto en tres (3) tramos de la siguiente manera: tramo 1, desde la calle 129
hasta la calle 138; tramo 2, desde la calle 138 a la calle 153; tramo 3, de la 153 a la 170. Actualmente, por parte de la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB se tiene la no objeción condicionada para tramo 1 (desde la calle
129 hasta la calle 138), esto quiere decir que la entidad permite la intervención de las redes de acueducto y alcantarillado,
pero existen algunas observaciones administrativas por atender. Para el tramo 2 (desde la calle 138 a la calle 153), no se
tiene aún la no objeción ni la aprobación, sin embargo, la entidad permite al Contratista iniciar la intervención de algunas
redes, como el alcantarillado pluvial y sanitario, allí se han adelantado inspecciones con cámara de televisión en las redes
existentes identificando aquellas que se encuentran en mal estado, así que se cuenta con la autorización para ejecutar el
cambio de las mismas (actividad que se está realizando actualmente). En el tramo 3 (desde la calle 153 a la 170), el
Contratista se encuentra atendiendo observaciones. Aclara que, las redes de ETB, Codensa, Movistar, ya se encuentran
aprobadas desde la etapa de estudios y diseños. 
Por otra parte, en cuanto al sector 7 de obra (entre calles 153 a 163 B), la Secretaría Distrital de Movilidad – SDM no
permite el cierre de la calzada mientras se estén ejecutando actividades en el andén, razón por la cual, la ejecución por
etapas está prevista dentro del Plan Detallado de Trabajo – PDT, sin embargo, hacer cierres tan puntuales genera algunos
inconvenientes con respecto al espacio de trabajo, debido a que se hace uso de equipos, volquetas, entre otros elementos
necesarios para la intervención, lo que hace que sea un poco más demorado. 
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El Residente de obra (encargado de los sectores de obra del 1 al 4 - entre Calles 129 y 149) del Consorcio canal Córdoba
M.I, agrega que, los PMT – Planes de Manejo de Tránsito se van solicitando de acuerdo con lo que se va requiriendo, por
ejemplo, cuando finalice la intervención en el espacio público del sector 7, se debe solicitar un nuevo PMT – Plan de Manejo
de Tránsito, para hacer el cierre e intervención de un carril de la calzada.
La Residente Social del Consorcio canal Córdoba M.I., complementa explicando que, todos los PMT – Planes de Manejo de
Tránsito que se están ejecutando se encuentran debidamente aprobados por la Secretaría Distrital de Movilidad – SDM,
cuando esté por iniciar obra en un sector nuevo, se debe realizar el debido trámite ante la entidad.

8. El señor Antonio Salas expresa su molestia debido a que “no evidencia lo planteado por el Contratista al inicio del
proyecto a través de render donde indicaba una mejora significativa del canal Córdoba” Adicionalmente, pregunta ¿qué tipo
de intervención se va a ejecutar en el puente peatonal de la calle 135?

Respuesta: El Residente de obra (encargado de los sectores de obra del 1 al 4 - entre Calles 129 y 149) del Consorcio canal
Córdoba M.I, indica que, el puente peatonal de la calle 135 será demolido porque este tipo de estructuras se van a trasladar
a las vías principales, en este caso quedará en la calle 138. 
La Residente Social del Consorcio canal Córdoba M.I, reitera que, el puente existente se quitará y se construye en la calle
138, teniendo en cuenta los diseños aprobados.

9. El señor Jaime Espitia integrante del Comité IDU, refiere con relación a las autorizaciones de la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá – EAAB que, el lunes 15 de mayo de 2023 se llevó a cabo una reunión con la participación la
entidad en mención, donde su representante indicó que, en el Tramo 1 entre la calle 29 hasta la calle 138, no hay ninguna
objeción desde el 26 de marzo del 2023, mientras que para tramo 2 y 3, si existen algunas observaciones. El ciudadano
manifiesta que, el concejal Diego Laserna citó al Contratista a dicha reunión, pero no asistió ningún representante del
Consorcio para dar claridad a estos temas y propone citar a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB, a
las reuniones de Comité IDU. Por otra parte, la señora Andrea Vargas, representante del equipo del Concejal Diego Laserna
hace referencia a la no objeción emitida por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB, y pregunta si
tiene alguna implicación frente al cronograma de obra.

Respuesta: La Coordinadora General del Consorcio canal Córdoba M.I., refiere que las observaciones que existen desde la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB, son administrativas, por esta razón ya se están ejecutando las
intervenciones proyectadas. El Residente de obra (encargado de los sectores de obra del 1 al 4 - entre Calles 129 y 149) del
Consorcio canal Córdoba M.I, indica que, para la intervención del colector se debe hacer una cimentación para el puente
que se ejecutará en la calle 138, no está relacionado las aprobaciones de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá – EAAB, por lo tanto, las demoras que los residentes del sector podrían estar percibiendo, están relacionadas a las
gestiones administrativas y técnicas que se están realizando para evitar mover el colector que podría conllevar a cierres más
prolongados y, por lo tanto, mayor incomodidad de la comunidad. En cuanto a la reunión del 15 de mayo de 2023, aclara
que el Contratista no asistió debido a que no fue citado, por lo tanto, no se tenía conocimiento de la reunión, expresa que el
Contratista está atento a la próxima citación, ya que considera que estos espacios son importantes para tratar temas
puntuales de interés para la comunidad. La Profesional de Apoyo a la Supervisión Social del Instituto de Desarrollo Urbano –
IDU refiere que la entidad está disponible para asistir a los espacios a los que sean citados bien sea con la comunidad, con
la veeduría, entes de control o concejales para dar claridad a los temas de interés, sin embargo, a la entidad al igual que al
Contratista no fue remitida la invitación a dicha reunión. 
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Respuesta: El Director de obra del Consorcio San Rafael refiere que, con respecto a la problemática de sector 1 (entre la
calle 129 a la 131 B), desde el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU informan que el día 09 de mayo de 2023, hubo una
reunión con la Secretaría Distrital de Planeación -SDP, Secretaría Distrital de Movilidad – SDM y Secretaría Distrital de
Ambiente – SDA, que tenía como fin buscar una solución, jurídica, técnica y normativa a la situación, para evitar incumplir el
mínimo requerido para una vía de doble sentido (6 metros de ancho), para viabilizar la solicitud de la comunidad, la entidad
ya hizo el requerimiento a las entidades para ejecutar la obra en el marco de la norma.

El señor Martín Robledo, representante de la Secretaría Distrital de Planeación, informa que, actualmente se encuentra la
solicitud mencionada por el Director de obra del Consorcio San Rafael, en la entidad, ya que el área de intervención es una
zona de ronda hidráulica y ZMPA, planteada en el Plan de Ordenamiento Territorial – POT como una zona de control
ambiental, por lo tanto, en conjunto con el Ministerio de Ambiente y la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA, se evalúan las
condiciones técnicas, para la ampliación de la vía a 6 metros bidireccional, por lo tanto, se están evaluando dos (2)
alternativas planteadas por el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, porque aparentemente se podría ampliar 80 cm la
calzada, sin embargo, sigue en evaluación. 

Intervenciones de la comunidad con respecto al avance del componente ambiental

11. La señora Andrea Vargas, representante del equipo del Concejal Diego Laserna, refiere que en la salida del corredor a
la calle 134 hay un hueco y los Auxiliares de Tráfico están generando riesgo de accidentalidad debido a que no están
brindando las indicaciones a los actores viales (carros, ciclistas, motos y peatones) de forma correcta, esta es una queja
recurrente de la comunidad.

La señora Andrea Vargas, representante del equipo del Concejal Diego Laserna, presenta excusas porque en días
anteriores se presentó un inconveniente con la correspondencia del concejo de Bogotá, por tal razón, ni el Instituto de
Desarrollo Urbano - IDU ni el Contratista pudo asistir a la reunión del 15 de mayo de 2023, mencionada anteriormente por el
señor Jaime Espitia, y expresa que en las próximas semanas se hará una nueva reunión a la cual se invitará tanto al
Contratista como a la entidad, refiere que, estas reuniones de control político se realizan teniendo en cuenta las
inconformidades expresadas por la comunidad frente a la ejecución de la obra.  

10. La señora María del Carmen Pinilla, directora de la veeduría ciudadana canal Córdoba (entre las calles 128 y 170), se
dirige al Director de obra del Consorcio San Rafael, argumentando que, el día 18-05-2023 le fue allegada una respuesta por
parte del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, en la cual se indica que, con respecto al sector 1 (entre calles 129 y 134), la
entidad continúa en la verificación del ajuste solicitado por la comunidad, sin embargo, refiere que se está realizando este
trámite hace bastante tiempo con respecto a los diseños aprobados, por lo tanto, expresa su preocupación debido a que la
obra en el sector en mención ha avanzado en la construcción del andén y según los acuerdos con la entidad, no debería
estar construido hasta que se emita  una determinación.
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La señora Astrid Tamayo administradora del Conjunto Residencial San Rafael manifiesta que: la comunidad se ve afectada 
por zancudos, culebras sabaneras y otras especies que viven en la ronda del canal debido a que con la ejecución del 
Contrato se está dañando su hábitat. 

Intervenciones de la comunidad con respecto al avance del componente forestal

13. El señor Camilo Martín representante del Consejo Ambiental Local - CAL manifiesta que, solicitó al Contratista una
cartografía que indicara: cuáles eran los árboles que tenían permiso de tala, cuáles se iban a conservar, en qué lugares de
la obra se encontró fauna silvestre, pero como respuesta recibió un link con información de todo el proyecto.

La señora María del Carmen Pinilla, directora de la veeduría ciudadana canal Córdoba (entre las calles 128 y 170) se dirige
a los asistentes indicando que, “la Veeduría que representa está constituida legalmente y adscrita a la Veeduría Distrital
hace seis (6) años. Durante ese tiempo se han realizado reuniones sobre el canal Córdoba, sumadas a los recorridos con el
sector público como la Veeduría de forma independiente. Expresa que, ha notado que las comunidades se interesan muy
tarde en los proyectos, es decir, cuando perciben una afectación directa, mientras que, la Veeduría se ha involucrado en el
proyecto desde su conformación. Han visibilizado las problemáticas a través de medio masivos de comunicación, se ha
realizado control político en compañía de concejales a diferentes proyectos de valorización, se han realizado seguimientos
con Entes de control distritales (personería, contraloría). Adicionalmente, menciona que la parte ambiental del proyecto es
muy compleja y es un tema que se ha tratado llegando a acuerdos con la comunidad y con el IDU desde el año 2018. Por lo
anterior, invita a la comunidad a informarse e indica que desde la Veeduría se puede brindar la información o el
acompañamiento que la comunidad requiera. Además, manifiesta que, evidencia un poco de retraso en el avance de obra.”

Intervenciones de la comunidad con respecto al avance del componente fauna
12. El señor Camilo Martín pregunta si la fauna silvestre encontrada en estado vulnerable fue llevada a la Universidad
Nacional.
Respuesta: La profesional bióloga del Consorcio canal Córdoba M.I explica que, con respecto al manejo de la fauna
silvestre, el Contrato realizó una identificación de las especies que se encuentran en el corredor biológico del canal Córdoba.
El Plan de Manejo de Fauna Silvestre está enfocado en la mitigación de los impactos del proyecto, por lo tanto,  cuando se
realizan rescates se debe poner al animal en un sitio seguro y ponerlo a disposición de la Unidad de Rescate de Fauna
Silvestre de la Universidad Nacional o de la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA, los trabajadores de obra a través de
capacitaciones aprenden el procedimiento para realizar un rescate de un animal que se encuentre en estado vulnerable
dentro del área de influencia de la obra.

Respuesta: Referente a los auxiliares de tráfico, desde el área ambiental del Contratista se asumirá el compromiso de
identificar al personal que está evadiendo sus labores o realizándolas de manera incorrecta para tomar las medidas
pertinentes, las cuales serán socializadas en el 8° comité IDU. El Residente de obra (encargado de los sectores de obra del
1 al 4 - entre Calles 129 y 149) del Consorcio canal Córdoba M.I, explica que en la Calle 134 el “hueco” que menciona la
ciudadana, se debe a que el pozo de acueducto no está a nivel. El Director de obra del Consorcio San Rafael, manifiesta
que, otra de las situaciones que genera accidentes e inconvenientes en la movilidad de la calle 134 es que, aunque el
Auxiliar de Tráfico, indique el pare, hay ocasiones en las que el conductor no respeta la instrucción, por lo tanto, es un tema
de corresponsabilidad tanto de la comunidad como del Contratista. La Residente Social del Consorcio canal Córdoba M.I.,
reitera que será un compromiso del Contratista, evaluar las condiciones que se están presentando en la calle 134 tanto de la
vía como de la labor del auxiliar de tráfico. 

Formato: FO-AC-07 Versión: 2 Página 22 Vo.Bo:



GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 1.0

FORMATO

ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD
7° COMITÉ IDU PRESENCIAL

CÓDIGO PROCESO VERSIÓN

FO-SC-14

Contrato No. 1650 de 2019 HORA INICIO: 02:00 pm Hoja 23_  de  29
FECHA:  18 de mayo de 2023 HORA DE FINALIZACIÓN: 05:30 pm Acta N° 12

Respuesta: El profesional forestal del Consorcio canal Córdoba M.I. refiere, que dando respuesta al requerimiento realizado
por el ciudadano (PQRSD consecutivo interno 118 – Bachué ID 238403) el día 08-05-2023 de forma presencial en las
instalaciones del Punto IDU (Carrera 54 B # 45 C -22 ), se envió la cartografía, es decir, mapas con la georreferenciación
(mapificación geográfica) de cada individuo arbóreo y un archivo digital (formato KMZ) que se puede abrir desde un teléfono
celular en la aplicación Google Earth (metadato), en donde se puede consultar la información de cada árbol (tipo de árbol y
tratamiento silvicultural), esta aplicación permite conocer la ubicación en tiempo real de la persona que la esté usando y de
cada árbol. La Coordinadora General del Consorcio canal Córdoba M.I, explica que, a la fecha el Contratista cuenta con
planos, diseños, fichas técnicas de cada árbol y sus coordenadas, por lo tanto, a la fecha no se puede entregar un
documento como el que el ciudadano solicita porque no es una pieza contractual ni ha sido requerida por el Instituto de
Desarrollo Urbano - IDU. Adicionalmente, la Residente Social del Consorcio canal Córdoba M.I., reitera al ciudadano que el
archivo en mención les permitirá la validación árbol por árbol para que la comunidad, incluidos los líderes ambientales,
verifiquen en campo si los tratamientos se están ejecutando de acuerdo con los autorizados por las entidades pertinentes. 

14. El señor Jaime Espitia, integrante del Comité IDU refiere que, entre las calles 135 y 138, hay árboles sembrados muy
cerca al cerramiento del conjunto residencial que, sumados a las polisombras, afectan la seguridad y que la respuesta del
Contratista frente a esta situación era que no había tratamientos de talas o traslados para los árboles en mención por
petición de la comunidad ambientalista. Se dirige a la directora de la Veeduría canal Córdoba y al representante del Consejo
Ambiental Local – CAL manifestando que, por esta situación, el conjunto California se ha visto afectado por temas de
seguridad, ya que han atracado a quince (15) personas en esa acera, porque ni siquiera se podan los árboles. Por lo tanto,
solicita que se reconsideren nuevamente los tratamientos para estos árboles.

Respuesta: La Residente Social del Consorcio canal Córdoba M.I., refiere que desde la etapa de estudios y diseños, por
solicitud de la comunidad, se hizo una reducción del 60% de la tala de árboles, las talas que están proyectas fueron
aprobadas por la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA, por lo tanto, le da la palabra al profesional forestal del Consorcio
canal Córdoba M.I., quien manifiesta que, en el costado occidental contiguo al Conjunto Residencial California (entre calle
135 y 138), hay Chicalás a lo largo del andén, están conceptuados para traslado, sin embargo, se encuentran en un lugar
muy angosto donde hay diversas redes, por lo tanto, cuando se trasladen es probable que no sobrevivan ya que es difícil
que se adapten. En conclusión, los árboles que menciona el ciudadano serán trasladados, pero los árboles del costado
occidental que se encuentran junto al canal están conceptuados para poda.

15. La señora María del Carmen Pinilla, directora de la veeduría ciudadana canal Córdoba (entre las calles 128 y 170),
refiere que, en el costado occidental de la carrera 54 entre la calle 135 a la calle 138 existen 27 árboles nativos, desde la
Veeduría le solicita al Contratista hacer los traslados de los árboles dentro del área de influencia y propone que se arborice
el separador que se encuentra entre la carrera 54 y la Autopista Norte. Adicionalmente, sugiere realizar una reunión para
tratar únicamente el tema ambiental, invitando al Consejo Ambiental Local – CAL de Suba y a la comunidad interesada en
este tema en particular, para que el Contratista explique cómo se van a hacer las compensaciones y cuál es el resultado
esperado.
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16. El señor Camilo Martín representante del Consejo Ambiental Local - CAL de la localidad de Suba, menciona que unos
árboles nativos (Chicalás) sembrados por el Colegio Aníbal Fernández Soto – ANFESO hace más de 10 años fueron talados
sin permisos del Jardín Botánico de Bogotá – JBB, adicionalmente, el Contratista manifiesta que se realizarán unas
compensaciones, sin embargo, esto no garantiza que esos individuos arbóreos lleguen a una edad en la que se puedan
mantener. Por lo tanto, pregunta ¿Cuándo van a empezar las compensaciones de los árboles? Las cuales, de acuerdo con
el Jardín Botánico de Bogotá - JBB deben ser de 5 individuos sembrados por cada individuo talado. La señora María del
Carmen Pinilla directora de la veeduría ciudadana canal Córdoba (entre las calles 128 y 170) agrega que, el canal Córdoba
no puede quedar sin capa vegetal porque afectaría de forma directa a las condiciones de vida de los residentes del área de
influencia.

Respuesta: El Profesional Forestal del Consorcio canal Córdoba M.I, aclara que la compensación es de individuos arbóreos
aislados, la compensación que debe hacer el Contratista es de 628 individuos por 500 árboles talados, adicionalmente, en
los traslados puede que exista un porcentaje de árboles que no logren adaptarse y mueran, por lo tanto, se generará una
amortización para estos casos. Explica que las compensaciones se harán en seis (6) polígonos, cinco (5) en el costado
oriental y uno (1) en el costado occidental del canal Córdoba, adicionalmente, en los diseños se contempla un paisajismo
compuesto por la adecuación de alcorques para individuos arbóreos, por lo tanto, el canal no va a quedar sin cobertura
vegetal, las compensaciones se realizarán con especies pioneras que van a mejorar las condiciones edáficas (condiciones
del suelo). Informa que, dichas compensaciones deben tener un mantenimiento por tres (3) años a partir del establecimiento
de la compensación. Por otra parte, según el PDT – Plan Detallado de Trabajo, el Contratista debe iniciar actividades de
compensación en el mes de noviembre del 2023, por ende, se han adelantado las gestiones necesarias para esta actividad
y para realizar la articulación con la comunidad.

Respuesta: El Profesional Forestal del Consorcio canal Córdoba M.I manifiesta que, la solicitud que expresa la directora de
la Veeduría no es posible debido a que es el Jardín Botánico de Bogotá – JBB la entidad encargada de revisar las área a
donde se pueden trasladar dichos individuos arbóreos cerca al área de influencia del proyecto, de acuerdo a los códigos
SIGAU, que indica áreas disponibles para la siembra o traslado de árboles, desde el área forestal se realiza la revisión de la
cartografía para identificar las condiciones del árbol a trasladar, una vez identificadas, el Jardín Botánico de Bogotá – JBB
verifica las zonas donde existan códigos SIGAU disponibles y que cumpla las características dependiendo de la especie y
las condiciones del árbol, para autorizar el traslado a través de recorridos. El Contratista realizó estas gestiones con dicha
entidad y cuenta con la autorización de aproximadamente el 80 % de los traslados, en parques aledaños al proyecto y
andenes del área de influencia directa. Sin embargo, si faltan algunos puntos, el profesional forestal del Consorcio canal
Córdoba M.I, verificará si en la zona que la señora María del Carmen refiere, existen puntos (códigos SIGAU) y hará la
debida gestión con el Jardín Botánico de Bogotá – JBB, para que se autoricen traslados a esta área. Los árboles ubicados
en la calle 138 ya tienen traslados autorizados desde la etapa de estudios y diseños por parte de la Secretaría Distrital de
Ambiente – SDA. La Residente Social del Consorcio canal Córdoba M.I., recuerda a la comunidad que desde la etapa de
estudios y diseños se adquirió el compromiso de mantener los individuos arbóreos autorizados para traslados dentro de la
Zona de Influencia del proyecto.

Por otra parte, la Profesional de Apoyo a la Supervisión Social del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, solicita al señor
Camilo Martín, miembro del Consejo Ambiental Local – CAL de Suba citar a la entidad y a la Veeduría para que se explique
cómo se van a ejecutar las compensaciones en el Contrato y de ser posible, que este encuentro se realice en la Casa de
Participación del Consejo Ambiental Local – CAL.

Formato: FO-AC-07 Versión: 2 Página 24 Vo.Bo:



GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 1.0

FORMATO

ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD
7° COMITÉ IDU PRESENCIAL

CÓDIGO PROCESO VERSIÓN

FO-SC-14

Contrato No. 1650 de 2019 HORA INICIO: 02:00 pm Hoja 25_  de  29
FECHA:  18 de mayo de 2023 HORA DE FINALIZACIÓN: 05:30 pm Acta N° 12

18. El señor Evaristo Rodríguez sugiere incluir en la presentación los informes de Interventoría con las observaciones
realizadas para que los ciudadanos puedan conocer los pagos realizados al Contratista y cómo se ha ejecutado ese
presupuesto, ya que es un proyecto de valorización. El señor Jaime Espitia integrante del Comité IDU añade que, la
presentación no corresponde a la información de avance obra porque indica el porcentaje de avance y lo que compone
dicho porcentaje, pero no indica a qué corresponde el porcentaje restante para dar el 100% de cumplimiento, expresa que,
es importante conocer si las actividades pendientes es posible realizarlas en el tiempo que el Contratista tiene proyectado.
Sugiere que, la Interventoría debería presentar en paralelo los procesos que se han adelantado con respecto a la gestión del
Contratista, igualmente, la señora Rocío Obregón, integrante del comité IDU residente del sector 8 (entre la calle 163 B y la
calle 168 A) interviene sugiriendo, que los espacios destinados para las reuniones mensuales deben ser optimizados y no se
cumple el objetivo, propone puntualizar en el cronograma, presupuesto, avance de obra, acciones frente a las novedades
que se presentan durante la ejecución del proyecto para dar claridad a la comunidad frente a la información del proyecto.

Respuesta: La Residente Social del Consorcio canal Córdoba M.I. agradece al señor Eustorgio Contento su intervención, sin
embargo, indica que las inquietudes que se han manifestado a lo largo de la reunión en cuanto a los temas de interés
pueden ser respondidas por los profesional presentes de cada área.

17. El señor Eustorgio Contento integrante del comité IDU sugiere al Contratista que, en las convocatorias se aclare que las
reuniones de comité IDU tienen como fin socializar el avance de obra con los integrantes del Comité IDU, que son quienes
realizan un seguimiento al Contrato IDU 1650 del 2019, desde tiempo atrás. Propone que, para tratar temas de seguridad,
habitantes de calle, movilidad o ambientales se hagan reuniones puntuales con la comunidad interesada y se trate ese tema
en particular. Se dirige a la comunidad, refiriendo que se cita a los integrantes del comité IDU para tratar nuevos temas y
resolver otras inquietudes porque, cuando va un ciudadano por primera vez, hace preguntas que ya están resueltas
generando reprocesos y sugiere al Contratista que, así como se presentan los avances, también presenten los sectores
donde el porcentaje de avance es 0%.

La Profesional de Apoyo a la Supervisión Social del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU aclara que, con respecto a las talas
de los Contratos que se están ejecutando en Bogotá, si la comunidad expresa que se debe reconsiderar reducir el
porcentaje de estas, los Contratistas, como en el caso del Consorcio canal Córdoba, están en la disposición de reevaluar los
tratamientos silviculturales, aunque en este una hubo una reducción del 60%. Los árboles que se disponen para talas son
aquellos que se encuentran enfermos y suponen algún tipo de riesgo, también se consideran tratamientos como podas,
desde el urbanismo y paisajismo, se pretenden mantener zonas verdes y se tienen en cuenta las sugerencias de la
comunidad. Propone que en la próxima reunión de comité IDU se proyecten los polígonos a lo largo del corredor, para que
la comunidad tenga claras las actividades ambientales.
Intervenciones de la comunidad con respecto al avance del componente social

La señora Astrid Tamayo, administradora del Conjunto Residencial San Rafael, al igual que la señora Rocío Obregón
(mediante el formato de preguntas) manifiestan que, la instalación de las polisombras ha aumentado la inseguridad,
consumo de drogas y habitantes de calle. 
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Respuesta: La Residente Social del Consorcio San Rafael aclara que, el comité veedor (comité IDU) es del Contrato total,
desde la calle 129 hasta la calle 170. Por esta razón, la socialización incluye los avances de obra de los sectores que se
encuentran actualmente en ejecución. La Residente Social del Consorcio canal Córdoba M.I., añade que, la convocatoria
realizada el día 10-05-2023 mediante el correo electrónico del Punto IDU (puntoidu1650@gmail.com) tenía como fin invitar a
los integrantes del Comité IDU, Veeduría y comunidad interesada a participar en la reunión del 7° comité IDU, reitera que,
estas reuniones tiene como fin exponer los avances de obra desde la calle 129 a la calle 170 y resolver las dudas que los
participantes tengan acerca de lo ejecutado. Sin embargo, desde el Contratista se han realizado o se ha asistido y seguirá
asistiendo a reuniones extraordinarias, bien sean solicitadas por la comunidad o citaciones enviadas por concejales o ediles
interesados en hacerle seguimiento al proyecto. Recuerda a la comunidad que, el Consorcio canal Córdoba M.I. ejecuta el
Contrato IDU 1650 del 2019 bajo la ley de Transparencia, por esta razón, la información es pública y puede ser consultada a
través de la página del SECOP II, adicionalmente, a través de los canales del Punto IDU pueden solicitar la información que
requieran. 
20. El señor Enrique Palacios (quien no brinda sus datos en la planilla de asistencia) indica que, los envíos de las actas de
las reuniones a los participantes están tardando hasta dos (2) meses, lo que hace difícil realizar el seguimiento del
cumplimiento de los compromisos que se consolidan en dichos encuentros.
Respuesta: La Profesional de Apoyo a la Supervisión Social del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, indica que se está
priorizando la revisión y firma de las actas de las reuniones por parte de la Interventoría y la entidad para darle celeridad al
proceso de envío.

Respuesta: La Residente Social del Consorcio San Rafael indica que, la información es transparente para la ciudadanía y
puede ser consultada en la página del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU o en la página del SECOP II y le solicita al señor
Evaristo sus datos para generar un Derecho de Petición, igualmente, la Residente Social del Consorcio canal Córdoba M.I.,
se dirige al ciudadano para confirmar si requiere levantar una solicitud a través del formato de PQRSD presencial, sin
embargo, manifiesta que no desea hacerlo.
El Residente de obra (encargado de los sectores de obra del 1 al 4 - entre Calles 129 y 149) del Consorcio canal Córdoba
M.I explica que, en la presentación siempre se procura dar la mayor cantidad de información acerca de la obra y que, si bien
se podría exponer el Plan Detallado de Trabajo – PDT, esto tomaría mucho más tiempo del programado para las reuniones
de comité IDU. La Residente Social del Consorcio canal Córdoba M.I., indica al ciudadano Jaime Espitia que, las
sugerencias que ha realizado con respecto a las reuniones, el Contratista evaluará la forma de hacerlas más explicativas
relacionando a qué corresponden los porcentajes de avance y los pendientes por ejecutar, para que la información sea clara
para la comunidad.

19. Un ciudadano quien no suministra datos en planilla, refiere que, cuando se contrata una obra ya deben estar todos los
permisos de las respectivas entidades aprobados. Solicita que se respete el tiempo de los asistentes, quienes en su
mayoría son residentes de los primeros sectores de obra (entre calles 129 a 140).
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21. El señor Andrés Felipe Arias, manifiesta su inquietud acerca de las gestiones que ha realizado o realizará el Contratista
frente a las personas víctimas del conflicto que se establecieron abajo del puente ubicado en la calle 153.
Respuesta: La Residente Social del Consorcio canal Córdoba M.I. explica que, el puente ubicado en la calle 153 no está
dentro del alcance del Contrato IDU 1650 de 2019, ya que está adjudicado al Contrato encargado de la Ampliación de la
Avenida la Sirena, por ende, ellos son los encargados realizar las gestiones con las entidades correspondientes para
recuperar el espacio bajo el puente. Sin embargo, desde el Contratista se han realizado gestiones interinstitucionales con la
Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS y la Secretaría de Seguridad y Convivencia, todos los viernes en recorrido
social se realiza un registro fotográfico de los habitantes de calle que se encuentran en el canal Córdoba y las entidades
mencionadas realizan recorridos en los cuales hacen acercamientos y gestiones con esta población de manera mensual.

22. La señora Andrea Vargas, representante del equipo del Concejal Diego Laserna recomienda considerar un horario
diferente para realizar los comités de avance de obra, debido a que gran parte de la comunidad no tiene la disponibilidad de
tiempo para asistir, también sugiere que el cronograma de obra sea de conocimiento de la comunidad y sea información
clara para la población en general.

Respuesta: la Residente Social del Consorcio canal Córdoba M.I., recuerda a la comunidad que en cada reunión que se
realiza se reitera que pueden hacer parte del Comité IDU para hacer seguimiento al Contrato, de ser así, las personas
inscritas deben contar con la disponibilidad de asistir a los espacios de encuentro, ya que desde el Contratista se busca
llegar a consensos con los Integrantes del Comité IDU para el desarrollo de las reuniones. Desde el área social se remitió
un sondeo a los integrantes del comité IDU, el día 06-05-2023 a través del correo electrónico del Punto IDU
(puntoidu1650@ccor.com.co), con el objetivo de establecer horarios y modalidades para los encuentros teniendo en cuenta
la disponibilidad de los integrantes, sin embargo, la participación fue baja. Aclara que, el Contratista asiste a reuniones
extraordinarias donde se tratan temas puntuales de interés para la comunidad, algunas veces, en espacios extralaborales
para los profesionales del Consorcio (horario nocturno), sin embargo, las reuniones de Comité IDU, al ser espacios de
seguimiento, los integrantes del comité conocen la información del proyecto desde la etapa de estudios y diseños, aunque el
Contratista en cada reunión explica la información general del proyecto debido a que asisten personas nuevas.

23. El señor Jaime Espitia propone que para la siguiente reunión de comité IDU podría hacerse un recorrido de inspección
en campo organizado por sectores, es decir, el primer día de recorrido se realiza en los sectores del 1 al 5 (de la calle 129 y
153), iniciando en el sector 1 (entre calles 129 y 134) de 8:00 am a 9:00 am para socializar los avances del proyecto en este
sector en particular y despejar las dudas de los residentes, programando a la comunidad de los sectores restantes de esta
misma manera.

Respuesta: La Residente Social del Consorcio canal Córdoba M.I., indica que coordinará con el Instituto de Desarrollo
Urbano – IDU para evaluar la posibilidad de realizar un recorrido para la próxima reunión de comité IDU. 

Toma la palabra el señor Pedro González, presidente de la Junta de Acción Comunal – JAC del barrio San José del Prado
(Spring) y secretario de la Veeduría canal Córdoba, quien se dirige a la comunidad expresando que entiende la complejidad
del proyecto y los imprevistos que se han presentado con las entidades para la aprobación de licencias y permisos, expresa
su preocupación por la inseguridad alrededor del canal Córdoba, por lo tanto, invita a la comunidad a una reunión acerca de
este tema que se llevará acabo el día 19 de mayo de 2023 en el salón comunal del barrio San José del Prado (Spring) y
contará con la participación de la Policía de Suba, extiende la invitación explicando que la seguridad es un tema de
corresponsabilidad, por lo tanto, se pretende conformar frentes de seguridad para hacer frente al tema de hurtos, consumo
de drogas y habitabilidad de calle.
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1. Indagar ante el IDU el estado del contrato de las
conexiones erradas que se ejecutará por parte de
la EAAB

Interventoría 8vo comité IDU - Junio 2023

5. Verificar ante el JBB, si en el separador de la CL
138 entre la carrera 54 y la Autopista Norte, existen
puntos (códigos SIGAU) para que se autoricen
traslados a esta área.

Contratista

2. En las próximas reuniones de comité IDU se
debe incluir información en cuanto al presupuesto
total, haciendo énfasis en el presupuesto pagado
al contratista en relación con las actividades e
ítems ejecutados, el porcentaje de avance y las
actividades pendientes por ejecutar, en contraste
con un reporte donde se muestre el aval de la
Interventoría para los respectivos desembolsos.

CCOR
CSR

A partir 8vo comité IDU - Junio 
2023

3. Atender las sugerencias de la comunidad frente
a las estrategias implementadas en los próximos
encuentros del comité IDU, priorizando temas
puntuales por sectores (proyectar los polígonos de
las compensaciones de los árboles).

CCOR A partir 8vo comité IDU - Junio 
2023

4. Evaluar las situaciones que la comunidad
manifiesta se están presentando en la calle 134
verificando el estado de la vía y el cumplimiento de
las tareas asignadas a los auxiliares de tráfico con
el fin de tomar las medidas correspondientes
desde el área ambiental y técnica. Estas gestiones
deben ser socializadas con la comunidad en la
próxima reunión de Comité IDU.

CCOR 8vo comité IDU - Junio 2023

La Residente social del Consorcio canal Córdoba M.I, finaliza la reunión agradeciendo a los asistentes por su participación e
invitándolos a hacer parte del Comité IDU, recuerda que las solicitudes de la comunidad con respecto al proyecto pueden
hacerlas a través de los canales de atención del Consorcio canal Córdoba.

RESPONSABLE FECHA DE CUMPLIMIENTO

En caso que se requieran puntos 
nuevos en el contrato, para 

traslado de árboles. 

COMPROMISO
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NOMBRE

CARGO

FIRMA

ANEXOS: SI X NO

Oscar Ruenes CCOR MI - Profesional Forestal
Contratista

Lina Marcela Plazas Acevedo CCOR MI - Coordinadora técnica
Contratista

Tatiana Castaño IDU - Apoyo a la Supervisión social 

Wilson Andrade CSR - Director interventoría

Mauricio Turriago Hoyos

Jenny Verano CSR - Residente social interventoría

6. Citación al Concejo Ambiental Local de Suba
por parte del representante de esta entidad Camilo
Martin, con notificación a la Veeduría Ciudadana
canal Córdoba y Al Consorcio canal Córdoba para
tratar temas ambientales (Ambiental, forestal y
fauna)

Representante Camilo Martin -
Concejo Ambiental Local de Suba

Una vez sea remitida la solicitud 
por parte del ciudadanos, a través 

de los canales de atención del 
Punto IDU (medio virtual)

TIPO DE ANEXO: Registro fotográfico,
presentación, asistencia, formato de
evaluación de la actividad, formato
preguntas

CANTIDAD: 05

FIRMAS

NOMBRE ENTIDAD/CARGO FIRMA

CSR - Residente ambiental 
interventoría

Asistente Social Contratista Residente Social Contratista Residente Social Interventoría

Adriana Morales

Adriana Morales Ramírez Jenny Andrea Verano

ELABORÓ RESPONSABLE APROBÓ

Laura Peñuela 

CCOR MI - Residente Social
Contratista

CCOR MI - Bióloga
Contratista

Néstor Hernández CCOR MI - Residente Ambiental
Contratista

Andrea Paola Gallo

Leidy Acosta CSR - Profesional forestal interventoría
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