
 
  

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD 

CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

FORMATO ACTA DE REUNIÓN 

 

Desarrollar mesa de dialogo con la comunidad veedora del proyecto de Infraestructura Bravo Paez. 

Objetivo de la reunión: 1. 

Bienvenida y apertura de evento. 

Intervención de la comunidad veedora. 

Intervención de la Secretaria Distrital de Salud. 

Intervención alcaldesa. 

Intervención de la comunidad. 

Compromisos. 

Varios y cierre. 

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

2. Temas a tratar: 

 

FECHA 
AÑO/MES/DÍA NOMBRE DE LA REUNIÓN 

HORA 
INICIO 

HORA 
FINAL 

21/03/2023 
Mesa de dialogo y asistencia técnica de veeduría 

Proyecto de Infraestructura Bravo Páez 
3:00 pm 4:30 pm 

 

Proceso, área que lidera la reunión Nombre de quien elabora el acta 

Participación Comunitaria 
Angela Reyes – Referente de 
Participación social. 

 

 

3. Desarrollo: 

1. Bienvenida y apertura de evento. 

 

La señora Nancy Acuña, coordinadora de la veeduría del proyecto de infraestructura Bravo Páez, y 

presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Bravo Paez, da la bienvenida a los asistentes 

y realiza apertura del evento. 

 

2. Intervención de la comunidad veedora. 

 

La señora Nancy Acuña solicita le sean resueltas algunas preguntas. 

 

* “¿Cuándo comienza la obra?, se supone que el 17 de marzo terminaba el contrato si era bilateral 

o no, de la terminación del contrato. 

* ¿Cuándo tienen programado iniciar a obra? 

* Hasta junio de este año se puede ejecutar las cosas, porque luego llega lo que es la parte de ley 

de garantías, entonces cuantos meses tenemos, solo tres meses, entonces queremos saber es eso, 

discúlpeme, pero queremos respuestas. 

*Queríamos que la señora Claudia López, que es la máxima autoridad aquí, en este momento, que 

nos diera la respuesta del ¿porque no ha funcionado esta obra?. 

*Y la otra es que nosotros antes de junio tenemos que tener alguien que termine esa obra, si no, 

como ya lo había dicho antes, esto es un elefante blanco, con estas preguntas, queremos que nos 

respondan”. 
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El señor Hébert Hernández, líder comunitario expresa “ La comunidad estamos sintiendo que nos 

están viendo la cara, llevamos esperando respuestas y nada”. 

 

3. Intervención de la Secretaria Distrital de Salud. 

 

El doctor Manuel González, Secretario de Salud (E), comenta que la construcción del Centro de 

Salud Bravo Páez es tomada como una obra siniestrada, ya que el 17 de noviembre se tenía que 

firmar la prorroga laboral, la cual no fue firmada por el contratista, por lo que el 18 de noviembre, 

de forma inmediata, la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E, toma 

posesión de la obra, en ese escenario se definen dos líneas de trabajo, la primera jurídica, 

relacionada con el contrato, se empieza a revisar los diferentes escenarios, incumplimiento del 

contrato, las afectaciones que tiene la comunidad, que tiene la subred, que tiene la ciudad y la 

afectación de la población en general de la zona de impacto. 

 

El doctor González indica que al ser un tema de juzgados, tiene unos procesos y tiempos 

específicos, lo cual supera la capacidad de la Secretaria Distrital de Salud y de la Subred Centro 

Oriente E.S.E, incluso de la misma alcaldía, expresa que para la administración es totalmente 

claro   la importancia del centro de salud para la comunidad, razón por la cual trataron de llegar a 

un acuerdo con el contratista para liberar los recursos, pero la posición jurídica   que éste tomo, 

no lo permitió, y el recurso quedo congelado. 

 

Seguidamente manifiesta que el segundo componente es hacer toda la gestión para garantizar que 

el centro de salud se termine y se entregue en funcionamiento a la comunidad, lo cual implica 

hacer un nuevo proceso, una evaluación del estado actual de la infraestructura,   saber que falta 

para que se termine la obra, hacer un estudio de mercadeo, cuánto vale lo que se necesita, y 

cuánto vale hacer la apropiación de recursos, los cuales se están definiendo de saldos de otros 

esfuerzos de la ciudad, para poder así, gestionar el nuevo contrato, expresa “Doy una claridad, si 

bien la ley de garantías está, el proceso no se afecta porque es un compromiso público abierto”. 

 

El doctor González indica que, por el monto de los recursos, el proceso tiene unos tiempos de ley 

que no se pueden cambiar, por lo que se estima que el acta de inicio del nuevo proyecto se estará 

firmando en el tercer trimestre del año 2023. 

 

El tercer componente, indica el Secretario de Salud ( E ), es desplegar todas las acciones en un 

plan de contingencia que permita mitigar la afectación a la comunidad, así como todas las 

afectaciones a la zona perimetral, para lo cual se acordó tener un centro de salud provisional con 

servicios básicos, medicina general, enfermería y toma de muestras. Lugar que se encuentra 

ubicado a 10 minutos de la obra en construcción. 
 

 



 
  

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD 

CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

FORMATO ACTA DE REUNIÓN 

 
 

FECHA 
AÑO/MES/DÍA NOMBRE DE LA REUNIÓN 

HORA 
INICIO 

HORA 
FINAL 

21/03/2023 
Mesa de dialogo y asistencia técnica de veeduría 

Proyecto de Infraestructura Bravo Páez 
3:00 pm 4:30 pm 

El doctor expresa, en relación a sus preguntas, ¿Cuándo se dará el acta de inicio de la obra? Les 

informo que será el tercer trimestre del año 2023, ¿Cuándo iniciará a funcionar el punto de 

atención en salud de contingencia? Lo vamos a tener la primera semana de mayo, toda vez que en 

este momento se está en construcción y adecuación, hay que dar cumplimiento a las normas para 

prestar servicios de salud, es un compromiso de la S.D.S y de la Subred Centro Oriente. 

 

Finalmente el doctor González manifiesta entender que hay necesidades adicionales, que es 

diferente tener un centro de salud a un punto de contingencia, razón por la cual informa la 

disponibilidad de los equipos de salud a su casa, indica que se va a tener como punto central la 

obra en construcción del Centro de Salud Bravo Páez, y en un kilómetro a su alrededor, se va a 

tener el equipo de salud a su casa, equipo resolutivo, el cual tiene consulta de medicina, definen 

diagnóstico y realizan formulación, son equipos de salud que van a garantizar la atención, a fin de 

disminuir la molestia ocasionada por el abandono de la obra por parte del contratista. 

 
 

4. Intervención alcaldesa. 

 

El doctor Manuel González, Secretario de Salud ( E ), presenta situación del proyecto a la Doctora 

Claudia Yamile López, alcaldesa de Bogotá, informando proceso realizado para dar continuidad a 

la obra, plan de contingencia y avances. 

 

La alcaldesa pregunta que servicios están previstos en la nueva obra, ante lo cual el doctor 

González responde que el servicio transitorio tendrá, medicina general, enfermería y toma de 

muestras, la doctora Marcia Guacaneme, jefe de la oficina de desarrollo institucional de la Subred 

Centro Oriente E.S.E, informa que la obra a construir tendrá servicios de medicina general, 

especialidades básicas, salud oral, terapias de rehabilitación, apoyo diagnóstico y terapéutico. La 

doctora Claudia Ardila, gerente de la Subred Centro Oriente E.S.E, informa que se tendrán 14 

consultorios, especialidades como medicina interna, ginecoobstetricia, pediatría y cuatro unidades 

odontológicas. 

 

La alcaldesa pregunta tiempo estimado para la construcción del Centro de Salud de Bravo Páez, la 

doctora Guacaneme indica que se tiene contemplado de 13 a 14 meses. 

 

La alcaldesa pregunta avance de la obra en construcción, la doctora Guacaneme indica que fue una 

ejecución del 23%. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la alcaldesa sintetiza situación a la comunidad, e informa que el 

compromiso es poner en funcionamiento el punto de atención transitorio, la primera semana del 

mes de mayo de 2023, suministrando dirección del predio donde se instalara, Calle 32 A sur N° 
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26 – 08, esquina, barrio Murillo Toro, informa la priorización de los equipos móviles de salud a su 

casa, y aclara que en octubre del presente año, se reiniciara la obra, comentando que antes no es 

posible, ya que se debe abrir licitación, lo cual se demora, por lo que la obra culminaría en 

diciembre del año 2024. 

 

La comunidad manifiestas molestia ante situación, por lo que la alcaldesa expresa “Vine a poner la 

cara, entiendo la molestia de la comunidad, entiendan que la que más sufre por un contratista 

incumplido soy yo, estamos haciendo 1100 obras, de esas tenemos 19 emproblemadas, esta es una 

de esas, y la que pone la cara soy yo, lo siento mucho de verdad”. La alcaldesa indica que será 

aproximadamente  veinticinco mil millones de pesos a invertir. 

 

5. Intervención de la comunidad. 

 

La señora Nancy Acuña, veedora y presidente de la Junta de Acción Comunal expresa “No 

queremos que esto se prolongue, que quede en un acta, que se tenga una línea de tiempo, porque 

puede durar 2, 3, 4 o 5 años, y seguirá con la nueva administración, por lo que propone crear un 

comité de veeduría, por lo que la alcaldesa solicita a la veedora que le acompaña, delegar un 

funcionario para que con la comunidad realicen seguimiento. 

 

La señora Rosa Maria Talero Franco, líder comunitaria, expresa que quedan más tranquilos ante 

información suministrada, solicita se realice la patología a la estructura de la obra para saber en 

qué estado se encuentra, análisis de riesgo y principio de planeación, finaliza su intervención 

preguntando ¿que nos garantiza que la obra si se va a ejecutar, y no vamos a estar a la vuelta de 

dos años en esta misma situación? 

 

El señor Hébert Guerrero, se presenta como presidente de la Asociación de Usuarios de la 

localidad de Rafael Uribe Uribe solicita poder estar presente en la cobertura del proceso. 

 

La señora Nancy informa que se han realizado reuniones los días viernes sobre las 8 de la mañana, 

por lo que la alcaldesa sugiere realizar comité de seguimiento a compromisos, instalación punto de 

contingencia a partir del primero de mayo, intervención del programa territorial y cronograma para 

inicio de la nueva licitación, fijando como fecha el próximo 31/03/2023, a las 8:00 a.m., donde 

estén presentes Veeduría, Secretaria Distrital de Salud, Subred Centro Oriente y comunidad 

veedora. 

 

6. Varios. 

 

Se da por terminada la sesión a las 4:30 p.m 
 

 

 



 
  

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD 

CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

FORMATO ACTA DE REUNIÓN 

 
 

FECHA 
AÑO/MES/DÍA NOMBRE DE LA REUNIÓN 

HORA 
INICIO 

HORA 
FINAL 

21/03/2023 
Mesa de dialogo y asistencia técnica de veeduría 

Proyecto de Infraestructura Bravo Páez 
3:00 pm 4:30 pm 

 
 

4. Compromisos Establecidos y Responsables 

Qué Quién Cuando Observaciones 

Tarea o Actividad Responsable 
Fecha 

límite 
Si No 

 

Desarrollar mesa de veeduría con la 

comunidad veedora del proyecto de 

infraestructura del Centro de Salud 

Bravo Páez, Secretaria Distrital de 

Salud, Veeduría y Subred Centro 
Oriente E.S.E. 

 
S.D.S / Subred 

Centro Oriente 

E.S.E. 

 
31 de 

marzo de 

2023 

   

 

Presentar cronograma para inicio de 

nueva licitacion. 

Desarrollo 

instituciones - 

Subred Centro 

Oriente 

31 de 

marzo de 

2023 
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Registro fotográfico 
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