
10mo COMITÉ IDU

CONTRATO IDU 1650 - 2019

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y CICLORRUTAS 
EN EL CORREDOR AMBIENTAL LOCALIZADO EN 
EL CANAL CÓRDOBA ENTRE CALLE 129 Y CALLE 

170 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.



ESTE ES UN ESPACIO DE 

DIÁLOGO CIUDADANO SIN 

INTERVENCIONES DE 

CAMPAÑAS POLÍTICAS



ORDEN DEL DÍA 
Recomendaciones

Objetivo de la Reunión

Trazabilidad Contractual
• Valor del Contrato
• Presupuesto total, pagado avance de obra y actividades por 

sectores 
• Valor total y avance cronograma general

Avance de obra 
• Ambiental
• SST
• Social 
• Técnico

Inquietudes y aportes de la comunidad 
finalizando cada área. 
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Verificación de compromisos 8vo y 9no Comité IDU
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RECOMENDACIONES 
Mantener el silencio, respetando el orden de la reunión y la palabra de quien este socializando.

Diligenciar el formato de asistencia que se pasará en físico por parte del equipo social.

Permitir grabar la reunión como soporte de la actividad; esta puede solicitarla al finalizar la

reunión o a través de los canales de atención a la ciudadanía del contrato.

Las inquietudes, preguntas y aportes de la comunidad serán ordenadas y enumeradas para ser

respondidas al final de la reunión.

Las intervenciones de los participantes deben ser concisas para cumplir con la duración de la

reunión (2 horas).
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Dar cumplimiento a las recomendaciones anteriores permitirán un diálogo ciudadano constante entre el 

Proyecto, el Comité IDU y la Veeduría Ciudadana Canal Córdoba.

Nota: Es fundamental para el desarrollo de la reunión hacer las intervenciones en el marco del respeto, si 

se evidencian faltas en este sentido, se podría dar por terminada la sesión.



COMPROMISOS PENDIENTES 8vo COMITÉ IDU

Remisión del Acta del 
8vo Comité IDU 
avalada por la 
Veeduría, interventoría 
e IDU a los asistentes 
que proporcionaron 
sus datos.

Realizar la Verificación 
ante la JBB de la 
solicitud de la Veeduría 
Ciudadana Canal 
Córdoba 
(compensación en 
calle 137 costado 
occidental).

Realizar la gestión de 
búsqueda del 
cronograma de obra 
del contrato IDU 1650 
del 2019 en el SECOP 
para remitirlo a la 
comunidad interesada 
de la calle 143 y 145C

Una vez aprobado el 
Plan de Manejo de 
Transito - PMT Fase 2 
Sector 5, realizar la 
socialización mediante 
reunión extraordinaria.
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COMPROMISOS 9no COMITÉ IDU

Compromiso Cumplimiento

Remisión del Acta del 9no Comité IDU avalada por la Veeduría, interventoría e IDU a 

los asistentes que proporcionaron sus datos.

Pendiente

Remisión del insumo presentación y registro fotográfico de la reunión, a los 

asistentes que proporcionaron sus datos

27-07-2023

Recorrido con el señor Álvaro Vesga con el fin de verificar los árboles que se 

encuentran ubicados entre la calle 134 y calle 138.

31-07-2023

Respuesta para la PQRSD (envío de certificados de uso de RCD y otros) del señor 

Camilo Martin. 

12-08-2023

Respuesta para la PQRSD (montículos de tierra) del señor Jhon Jairo Ospina 12-08-2023

Mejorar la presentación para el próximo comité IDU indicando las actividades que se 

realizaron durante el mes, a través de registros fotográficos.

29-08-2023



OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Promover espacios de participación para la comunidad y líderes

sociales, mediante este Comité IDU

Dar a conocer a la comunidad los avances de la etapa de obra

para la infraestructura peatonal y ciclorrutas en el corredor

ambiental localizado en el Canal Córdoba.

Atender inquietudes de los asistentes.
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TRAZABILIDAD 

CONTRACTUAL 
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AVANCE CRONOGRAMA GENERAL DE OBRA –
% EJECUTADO – PROGRAMADO

(*) Datos a Agosto 5 2023

% EJECUTADO

30,06 %

% PROYECTADO

31,9%



PRESUPUESTO GENERAL CONTRATO IDU-1650-
2019

VALOR OBRAS INCLUYE A.I.U. $       98.716.605.904,00 

Costos Actividades Ambientales $          2.661.580.054,00 

Costo diálogo ciudadano y comunicación estratégica $          1.298.224.455,00 

Costo Plan de Manejo de Tráfico $             772.991.508,00 

Ajuste por cambio de vigencia $          9.007.648.992,00 

SUBTOTAL OBRAS $     112.457.050.913,00 

Valor a monto agotable para ensayos de laboratorio $             455.460.605,00 

Costos de compensaciones, evaluación y seguimiento SDA $          1.228.011.179,00 

Apéndice de Bioseguridad $               74.004.331,00 

Amigable Componedor $             150.000.000,00 

VALOR TOTAL OBRAS $     114.364.527.028,00 

VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS $          3.777.200.197,00 

VALOR TOTAL PROYECTO $     118.141.727.225,00 



DETALLE DE PRESUPUESTO TOTAL, PAGADO AVANCE DE OBRA Y 
ACTIVIDADES POR SECTORES (*)

SECTOR
COSTO TOTAL 

OBRA

VALOR 

FACTURADO A 

JULIO 2023

% DE AVANCE
FACTURADO POR ACTIVIDADES 

SIGNIFICATIVAS

SECTOR 1 OCCIDENTAL

(Calle 129 - Calle 134)
$8,736,738,423 $2,989,207,700 42.74%

Geotecnia de estructuras

Pavimentos

Preliminares

Espacio Público 

Redes Hidrosanitarias

SECTOR 1 ORIENTAL 

(Calle 129 - Calle 134) 
$205,094,029 $11,373,959 4.63%

Preliminares

Espacio Público

Redes Secas

SECTOR 2 OCCIDENTAL 

(Calle 134 - Calle 138) 
$7,056,295,126 $1,110,177,341 14.94%

Actividades Preliminares

Pavimentos

Geotecnia de estructuras

Espacio Público

Redes Hidrosanitarias

Redes Secas

SECTOR 2 ORIENTAL 

(Calle 134 - Calle 138) 
$525,476,832 $4,407,830 0.84%

Actividades Preliminares

Espacio Público

SECTOR 3 OCCIDENTAL 

(Calle 138 - Calle 145A) 
$11,046,681,326 $6,491,247,392 49.59%

Actividades Preliminares

Pavimentos

Geotecnia de estructuras

Espacio Público

Redes Hidrosanitarias

Redes Secas

SECTOR 3 ORIENTAL 

(Calle 138 - Calle 145A) 
$287,482,024 $6,303,810 2.17%

Actividades Preliminares

Espacio Público

Redes Hidrosanitarias

(*) Datos a Julio 31 de 2023



DETALLE DE PRESUPUESTO TOTAL, PAGADO AVANCE DE OBRA Y 
ACTIVIDADES POR SECTORES (*)

SECTOR
COSTO TOTAL 

OBRA

VALOR 

FACTURADO A 

JULIO 2023

% DE AVANCE
FACTURADO POR ACTIVIDADES 

SIGNIFICATIVAS

SECTOR 4 OCCIDENTAL 

(Calle 145A - Calle 149)
$4,759,071,193 $1,895,253,210 27.85%

Actividades Preliminares

Pavimentos

Geotecnia de estructuras

Espacio Público

Redes Hidrosanitarias

Redes Secas

(*) Datos a Julio 31 de 2023

SECTOR 4 ORIENTAL 

(Calle 145A - Calle 149) 
$6,296,478,921 $252,884,377 2.00%

84,61% Actividades Preliminares

15,39% Espacio Público

SECTOR 5 OCCIDENTAL 

(Calle 149- Calle 152)
$6,945,044,126 $2,019,211,683 53.43%

Actividades Preliminares

Pavimentos

Geotecnia de estructuras

Espacio Público

Redes Hidrosanitarias

SECTOR 5 ORIENTAL 

(Calle 149 - Calle 152) 
$7,201,893,976 $78,406,326 1.13%

Actividades Preliminares

Pavimentos

Espacio Público

Redes Hidrosanitarias

SECTOR 6 OCCIDENTAL 

(Calle 152 - Calle 153) 
$4,034,113,904 $208,248,523 8.66%

Actividades Preliminares

Pavimentos

Geotecnia de estructuras

Espacio Público

Redes Hidrosanitarias

SECTOR 6 ORIENTAL 

(Calle 152 - Calle 153) 
$5,228,374,903 $1,081,909,108 8.13% Geotecnia de estructuras



(*) Datos a Julio 31 de 2023

SECTOR COSTO TOTAL OBRA

VALOR 

FACTURADO A 

JULIO 2023

% DE 

AVANCE

% FACTURADO POR ACTIVIDADES 

SIGNIFICATIVAS

SECTOR 7 OCCIDENTAL 

(Calle 153 - Calle 163B) 
$ 19,462,700,407 $ 10,317,747,284 53.11%

Pavimentos

Geotecnia de estructuras

Espacio Público

Redes Hidrosanitarias

SECTOR 8 OCCIDENTAL 

(Calle 165B-Calle 163B)
$ 8,079,218,310 $ 2,919,627,114 42.99%

Geotecnia de estructuras

Espacio Público

SECTOR 8 ORIENTAL 

(Calle 163B - Calle 168A) 
$ 5,099,223,788 $ 0 0.13%

SECTOR 9 OCCIDENTAL 

(Calle 168A - Calle 170) 
$ 2,746,544,229 $ 1,309,253,782 47.75%

Geotecnia de estructuras

Espacio Público

SECTOR 9 ORIENTAL 

(Calle 167 - Calle 168A) 
$ 1,006,174,387 $ 0 0.22% 0

VALOR TOTAL OBRAS 

(Incluye A.I.U)
$ 98,716,605,904.00 $ 30,695,259,439.00 

DETALLE DE PRESUPUESTO TOTAL, PAGADO AVANCE DE OBRA 
Y ACTIVIDADES POR SECTORES (*)



AVANCE DE OBRA

COMPONENTE AMBIENTAL 
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OCUPACIÓN DE CAUCE – CANAL PASADENA

Resolución No. 04756 de diciembre del 2021

PERMISOS AMBIENTALES 



B2 – MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

MATERIAL PETREO ADQUIRIDO: 23262,10 m3

Acopio temporal de material de obra

PROGRAMAS DE MANEJO AMBIENTAL - MAO

02/08/2023



Resolución 1257 del 2021

Seguimiento y consolidado del material reciclado y reutilizado
MATERIAL RECICLADO Y REUTILIZADO: 1934,94 M3

B2 – MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

PROGRAMAS DE MANEJO AMBIENTAL - MAO



Resolución 1257 del 2021

B3 – MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN-RCD

RCD DISPUESTO EN ESCOMBRERAS: 28845,935 m3

Cargue de RCD en obra

PROGRAMAS DE MANEJO AMBIENTAL - MAO

Resolución No. 1257 de 2021



Resolución 1257 del 2021

B4 - CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS

PROGRAMAS DE MANEJO AMBIENTAL - MAO

Cerramiento, humectación, protección de material y limpieza de vías



Limpieza y mantenimiento de protección de sumideros

B5  - MANEJO INTEGRAL DE CUERPOS DE AGUA Y SUMIDEROS

PROGRAMAS DE MANEJO AMBIENTAL - MAO



AVANCE DE OBRA

COMPONENTE FORESTAL 
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TRATAMIENTO SILVICULTURAL DE TALA

21/07/2023



TRATAMIENTO SILVICULTURAL DE BLOQUEO Y 

TRASLADO

05/07/2023



TRATAMIENTO SILVICULTURAL DE PODA



AVANCE DE OBRA

COMPONENTE FAUNA 
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CENSO DE NIDOS Y LIBERACIÓN DE ARBOLADO 



VERIFICACIÓN DE ZONAS VERDES



AHUYENTAMIENTO DE FAUNA



CAPACITACIONES



RESCATE DE FAUNA 



TRASLADO Y ENTREGA DE FAUNA



INHABITACIÓN DE NIDOS 



RECORRIDOS CON INTERVENTORÍA



PROYECTO CAJAS NIDOS



PROYECTO DE PERCHAS



AVANCE DE OBRA

COMPONENTE SST 
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ACOMPAÑAMIENTO Y VERIFICACIÓN 

DE TRABAJOS DE ALTO RIESGO



CHARLAS DE SEGURIDAD  



BAFOMETRÍAS



ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP



MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTOS Y 

SEÑALIZACIÓN



CAPACITACIONES



SEÑALIZACIÓN DE SUSTANCIAS 

QUÍMICAS 


