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LINEA DE COMUNICACIÓN ESTRATEGICA: 

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO 

DEL PROYECTO

Valla fija: carrera 54 con calle 152 
Costado suroriental

Julio 2023

Vallas móviles: ubicadas a lo largo de la obra 
(una (1) en la calle 131 B, (1) en la calle 143 

A, (1) en la calle 150, (1) en la calle 151 y 
una (1) en la calle 161) 



Comunicado No. 45. Invitación 9no Comité IDU (150)

19-07-2023

LINEA DE COMUNICACIÓN ESTRATEGICA: 

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO 

DEL PROYECTO

Comunicado No. 46. Volante PMT sector 2 de obra oriental desde la 
calle 137 y 138 (1.111). 



Comunicado No. 47. Invitación 10mo Comité IDU (164)

19-07-2023

LINEA DE COMUNICACIÓN ESTRATEGICA: 

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO 

DEL PROYECTO

Comunicado No. 48. Volante PMT sector 8 de obra oriental desde la 
calle 163B y 167 (1.500). 



PROGRAMA DE COMUNICACIÓN INTEGRAL PARA EL 

DESARROLLO DEL PROYECTO

Atención para verificación de cumplimiento y mejora de PMT 

14/07/2023 21/07/2023



PROGRAMA DE COMUNICACIÓN INTEGRAL PARA EL 

DESARROLLO DEL PROYECTO

Actualización de Puntos Satélites de Información 
julio y agosto de 2023. 

19-07-2023

Uso de 16 medios de comunicación en julio y 
agosto de 2023. 



PROGRAMA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA

Atención presencial y virtual en el Punto IDU

Carrera 54 B No.145 C – 22 Barrio Santa Helena de Baviera . 
Horario: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. Jornada continua

Teléfono/celular:   2853165 – 3222344214
Correo electrónico: puntoidu1650@ccor.com.co

18/07/2023 28/07/2023



Recorridos Urbanos semanales – julio y agosto 2023 (dias viernes)

PROGRAMA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA



Reunión 9no comité IDU- 55 inscritos.

26/07/2023

PROGRAMA DE DIÁLOGO Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

Cumplimiento a compromiso 9no comité IDU

31/07/2023



Reunión extraordinaria No. 16

26/07/2023

PROGRAMA DE DIÁLOGO Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

Reunión con actividades económicas- Centro Comercial 
Sendero de la Colina sector 5 occidental de obra



PROGRAMA DE CULTURA CIUDADANA

Formación con el sector educativo (grupo aula) en el Jardín 
Osito Puff 28-07-2023.

28/07/2023 28/07/2023

Formación de personal de obra el 25-08-2023.



ACOMPAÑAMIENTO A ACTIVIDADES TÉCNICAS

28/07/2023

Compromiso social No. 12 y 13

25/07/2023 28/07/2023

Alcance de actas de vecindad o visitas de 
verificación de predios. 



ACOMPAÑAMIENTO A ACTIVIDADES TÉCNICAS

28/07/2023

Socialización de suspensión a garajes sector 8 
desde calle 167 y 170

25/07/2023 28/07/2023

Socialización (refuerzo) de manejo de accesos 
vehiculares por horarios sector 4 desde calle 

145C y 146ª. 



26/07/2023

GOBERNANZA PARA LA MOVILIDAD
Gestiones Interinstitucionales

19/07/2023

28/07/2023
28/07/2023

Gestiones interinstitucionales (seguridad) en 
Alcaldía de Suba 

Gestiones interinstitucionales 
(limpieza Canal Córdoba) 25/07/2023

Conjunto Residencial Multifamiliares 
Santa Helena IX, para explicación de 

solicitud DADEP



26/07/2023

GOBERNANZA PARA LA MOVILIDAD
Gestiones Interinstitucionales

19/07/2023

28/07/2023
28/07/2023

Gestiones interinstitucionales con empresa de servicios públicos (Vanti y Área Limpia) sectores 8 y 9 de obra (calle 163B y 170).    

25/07/2023





Participar activamente de las 
actividades sociales que se 
realizarán durante la etapa 
constructiva del contrato.

Por seguridad, suministre 
información únicamente a 

personas identificadas con el 
chaleco del IDU y que porten el 

carné de la firma Contratista o la 
Interventoría usted puede 
verificar esta información a 

través de las Líneas de Atención.

Por seguridad, evite caer en 
engaños de entidades o personas 
que requieran dinero en efectivo 

porque en la ejecución del 
contrato no se requiere ningún 

suministro de este tipo.  Hay que 
recordar que ningún trabajador 

está autorizado para realizar 
cobros por ninguna actividad.

Recibir información que se lleve 
predio a predio y solicitar 

información sobre el contrato 
únicamente a través de los 

canales de atención al ciudadano 
(Punto IDU – IDU).

Propender por mantener una 
adecuada cultura ciudadana en 
la etapa de obra, prevención de 
accidentes viales, cumplimiento 
a la señalización instalada en el 
AID y un diálogo asertivo con el 

contratista.

RECOMENDACIONES GENERALES 

Para tener en cuenta en locales y 
sitios con actividades económicas:

Por ningún motivo los 
trabajadores de obra pueden 

tener deudas con la comunidad 
aledaña, el contratista bajo ningún 
concepto se hará responsable de 

este tipo de deudas o 
compromisos personales. 





AVANCE DE OBRA

COMPONENTE TÉCNICO 
4



RESULTADOS SECTOR  9 OCCIDENTAL
ENTRE CALLES 168A Y 170

Pre excavación base de muro metálico tablestaca

MUROS DE CONTENCIÓN



RESULTADOS SECTOR  8 OCCIDENTAL
ENTRE CALLES 163B Y 168A

INSTALACIÓN DE PMT

Adecuación del sendero peatonal



RESULTADOS SECTOR  8 OCCIDENTAL
ENTRE CALLES 163B Y 168A

Descargue de tablestaca Hincado de Tablestacas para conformación de muro

MUROS DE CONTENCIÓN



RESULTADOS SECTOR 7 OCCIDENTAL
ENTRE CALLES 153 Y 163B

REDES

Instalación de redes húmedas bocacalles Conformación de sendero peatonal

ESPACIO PÚBLICO



RESULTADOS SECTOR 6 ORIENTAL Y OCCIDENTAL
ENTRE CALLES 152 Y 153

Construcción de viga sec-6 sobre micropilotes.

MUROS DE CONTENCIÓN

Construcción de muros mecánicamente estabilizados.



RESULTADOS SECTOR 6 ORIENTAL Y OCCIDENTAL
ENTRE CALLES 152 Y 153

Instalación de tubería para sumideros, alcantarillado pluvial.

REDES CALZADA
Instalación de mezcla asfáltica con granulo de caucho reciclado sobre 
la calzada



RESULTADOS SECTOR 6 ORIENTAL Y OCCIDENTAL
ENTRE CALLES 152 Y 153

Conformación de sendero peatonal, instalación de SBG-PEA
Conformación de sendero peatonal, instalación de prefabricado, 
sardinel.

ESPACIO PÚBLICO



RESULTADOS SECTOR 5 OCCIDENTAL Y ORIENTAL
ENTRE CALLES 149 Y 152

Construcción de muros número 16 y 17 sobre micropilotes, 
armado de acero.

Construcción de sumideros.

MURO DE CONTENCIÓN REDES



RESULTADOS SECTOR 5 OCCIDENTAL Y ORIENTAL
ENTRE CALLES 149 Y 152

Conformación y construcción de pompeyano en calzada.

CALZADA

Conformación de calzada, instalación de mezcla asfáltica.



Conformación de andén Conformación de sendero peatonal.

RESULTADOS SECTOR 5 OCCIDENTAL Y ORIENTAL
ENTRE CALLES 149 Y 152

ESPACIO PÚBLICO



RESULTADOS SECTOR 4 OCCIDENTAL
ENTRE CALLES 145 A Y 149

Instalación de tubería CODENSA para alumbrado público. Perforación y fundido de micropilotaje para muro número 10 concreto.

REDES MURO DE CONTENCIÓN



RESULTADOS SECTOR 4 OCCIDENTAL
ENTRE CALLES 145 A Y 149

Perforación y fundido de micropilotaje para estructura del puente. Conformación de anden e instalación de prefabricado para el mismo.

PUENTE ESPACIO PÚBLICO



PUENTE

RESULTADOS SECTOR 3 OCCIDENTAL Y ORIENTAL
ENTRE CALLES 138 Y 145 A

Fundida micropilotes estribo de puente
Construcción del pozo Pl 94 de la red pluvial
Instalación de la infraestructura de redes secas de alumbrado público 

REDES



Instalación de bordillo en andén

ESPACIO PÚBLICO

RESULTADOS SECTOR 3 OCCIDENTAL Y ORIENTAL
ENTRE CALLES 138 Y 145 A

CALZADA
Céreo de material granular



RESULTADOS SECTOR 2 OCCIDENTAL
ENTRE CALLES 134 Y 138

Instalación de filtro longitudinal sobre el andén entre la calle 134 
a la calle 135 costado occidental de la carrera 54. 

REDES
Instalación de mezcla asfáltica 
Instalación de bordillo en la zona de andén

ESPACIO PÚBLICO Y CALZADA



RESULTADOS SECTOR 2 OCCIDENTAL
ENTRE CALLES 134 Y 138

Excavación mecánica para la construcción del sobreancho y ciclorruta 
Estabilización con rajón y sello Instalación de sardinel tipo A-10

CICLORRUTA



CALZADA

Instalación MGEA entre la calle 129 a la calle 129 A

REDES

RESULTADOS SECTOR 1 OCCIDENTAL Y ORIENTAL 
ENTRE CALLES 129 Y 134

Instalación tubería TDP infraestructura de redes secas



RESULTADOS SECTOR 1 OCCIDENTAL Y ORIENTAL
ENTRE CALLES 129 Y 134

MURO DE CONTENCIÓN
Instalación de la primera capa con material granular tipo encapsulado Instalación de la cuarta capa con material granular tipo encapsulado



RESULTADOS SECTOR 1 OCCIDENTAL Y ORIENTAL
ENTRE CALLES 129 Y 134

ESPACIO PÚBLICO
Armado parrilla y adecuación para sector del armado del puente

PUENTE
Instalación de la primera capa con material granular tipo encapsulado



¡GRACIAS!


