
Obras de valorización Eje Córdoba



Acuerdo de  Valorización 

724 - 2018
Estado de avance  de los proyectos 



Canal 

Córdoba
entre calle 129 y calle 170

65,39%
Avance programado

50,04%
Avance ejecutado



Modificación y Cronograma Contrato
Canal Córdoba

0,58 km
Vía

31.371 m2
Espacio público

Porcentaje 

amortizado

Valor inicial:

$105.059.826.751

Valor actual:

$118.141.727.225

Valor facturado:

$45.885.892.403 

Valor anticipo:

$0

N/A
$

3,21 km
Ciclorruta 

Fecha de 

terminación contractual
Fecha de 

terminación  real

01/07/2020 22/03/2024 04/12/2021 22/08/2024

Línea de tiempo proyecto

Fecha de inicio 

estudios y diseños

Fecha de inicio 

obra
Fecha de 

terminación inicial

30/09/2022 

Puentes peatonales

Puentes bicipeatonales

8

3

Trabajadores

en obra346

Contrato de Obras IDU-1650-2019

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y CICLORRUTAS EN EL CORREDOR 

AMBIENTAL LOCALIZADO EN EL CANAL CÓRDOBA ENTRE CALLE 129 Y CALLE 170 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 

CONSORCIO CANAL CORDOBA MI

Contrato de Interventoría IDU-1652-2019

CONSORCIO SAN RAFAEL



Asuntos en curso

• AJUSTE AL DISEÑO TRAMO 1: Mediante memorando STED

202323600376473 de 01 de diciembre de 2023, se remitió por parte de

SGDU el ajuste al diseño al tramo 1 (AK 54 entre Calles 129B y 131B), el

cual, a su vez, fue remitido a la interventoría y al contratista mediante

comunicado IDU 202333602202771 de 06 de diciembre de 2023.

• La entrega de la revisión al ajuste del diseño de tramo 1 por parte del IDU,

será el 14 de diciembre de 2023, con el fin de adelantar la solicitud de

modificación correspondiente, a la adición de recursos por NPs, ajustes por

cambio de vigencia, y prórroga del contrato por un término de cinco (5)

meses.



Registro Fotográfico

SECTOR 1 calle 

131B a Calle 134

SECTOR 2 

Occidental entre 

calle 134 a Calle 135

SECTOR 3 

Occidental entre 

calle 138 a

Calle 145a

SECTOR 4 

occidental 145a-149



Registro Fotográfico

SECTOR 5 

occidental 149-152

SECTOR 6 oriental 

152-153

SECTOR 7 

occidental calle 153-

159

SECTOR 8 

occidental calle 165-

167



Avenida La 

Sirena (AC 153)
entre Autopista Norte y Av. Boyacá

33,69%
Avance programado

42,18%
Avance ejecutado



Cronograma Contrato Avenida La Sirena

1,53 km
Vía

17,800 m2
Espacio público

Porcentaje 

amortizado

Valor inicial:

$39.108.607.766

Valor actual:

$39.254.227.349

Valor facturado:

$17.885.111.495 

Valor anticipo:

$5.105.067.263

65,76%
$

Puente vehicular1
Trabajadores

en obra222

Fecha de 

terminación contractual
Fecha de 

terminación  real

04/02/2022 08/05/202409/02/2023 08/07/2024 

Línea de tiempo proyecto

Fecha de inicio

preliminares

Fecha de inicio 

obra
Fecha de 

terminación inicial

03/09/2023

Contrato de Obras IDU-1810-2021

CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA NORTE DE LA AVENIDA LA SIRENA (CL153) ENTRE AUTOPISTA NORTE Y AVENIDA 

BOYACÁ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, CONSORCIO VIAS POR BOGOTÁ IC
Contrato de Interventoría IDU-1816-2021

CONSORCIO BOYACA IC



Asuntos en curso

• FILTRACIÓN RED MATRIZ: El día 4 de diciembre iniciaron

trabajos de reparación por parte de la EAAB de la filtración

presentada en la rotonda de la AC 153 por Kr 57 (proyección Av.

Villas)

• SEÑALIZACIÓN SDM: La SDM definió la zona de transición del

Proyecto de la Av. Sirena y Puente Calle 153. Se procederá a

realizar las adecuaciones correspondientes en tema de

señalización y accesos al carril construido. Igualmente con el tema

de semaforización.



Registro Fotográfico



Registro Fotográfico



Puente

Calle 153
con Autopista Norte

58,22%
Avance programado

14,26%
Avance ejecutado



Modificación y Cronograma Contrato
Puente Calle 153

80
Trabajadores en 

obra

1 Puente
vehicular

1 Puente Peatonal 

de uso mixto adosado al 

vehicular

Valor inicial:

$46.725.766.622

Valor actual:

$47. 701.083.547

Fecha de 

terminación contractual

Fecha de 

terminación  real

02/12/2021 03/05/202429/12/2022 03/02/2025

Línea de tiempo proyecto

$

Fecha de inicio

preliminares

Fecha de 

inicio obra
Fecha de 

terminación inicial

01/06/2023 

En revisión de Interventor 

prórroga de 09 meses

Porcentaje 

amortizado

Valor facturado:

$5.876.516.278

Valor anticipo:

$5.572.106.523

1,47%

Contrato de Obras IDU-1737-2021

CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE 153 POR AUTONORTE EN LA 

CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CONSORCIO VIAL COLOMBIA 2021
Contrato de Interventoría IDU-1762-2021

CONSORCIO INTERDISEÑOS PUENTE CALLE 153



Asuntos en curso

• Pilotaje: A la fecha se han fundido 51 pilotes de 122 (18 eje 1, 18 eje 2, 12 eje 7

y 3 eje 6). El contratista ha presentado fallas en los equipos de perforación, por lo

que se han visto afectados los rendimientos, al respecto, ha mencionado tomar

medidas para corregir dichas fallas.

• Aprobación Línea Base y PMT Alto impacto: La SDM mediante comunicado

SPMT 202331212520701 de 20/10/2023 emitió aprobación de línea base.

Respecto al PMT de alto impacto, está en ajuste del contratista atendiendo

observaciones de la SDM.



Calle 116  
entre Av. Boyacá y carrera 9

100%
Avance programado

100%
Avance ejecutado



Temas críticos

• Se programaron recorridos con ENEL

para temas relacionados con AP, BT y

MT, durante la semana entre el 11 y el

15 de diciembre de 2023.

• Pendiente programación de cierre con

EAAB para empate de tubería nueva y

recorridos de verificación.

• Contratista se encuentra atendiendo

observaciones para el recibo final, se

estima terminación de remates el 28

de diciembre de 2023.



Registro Fotográfico 



¡Gracias!
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