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NOMBRE | DEPENDENCIA
Guillermo Diaz Comunidad
Lina Chaves Comunidad Comunidad
Yudy S. Alvarez P. Contratista Veeduria Distrital Contratista
Catalina Trivifio Contratista Veeduria Distrital Contratista
Gloria Patricia Perez Res. Social Interventoria Interventoria
Clara Elvira Mejia Comunidad Comunidad
Maria Inés Roa Comunidad Comunidad
Edmundo Lopez Comunidad Comunidad
Ricardo Pizarro Comunidad Comunidad
Moctor Meldoneds Bt Consorcio Titanium - R St Lsaal

ector Maldonado Barrio Contratisth epresentante Lega

' Instituto Distrital de Recreacion -
Norman Giraldo y Deporte Apoyo a la Supervision
Nubia Diez Instituto Distrital de Recreacion Profesional Ambiental IDRD

y Deporte il

.



Gustavo Perdomo

Consorcio Titanium -
Contratista

Profesional Ambiental ]

Contratista

Edwin Ruiz

Consorcio Titanium -
Contratista

Profesional SISO Contratista

Beatriz Aristizabal

Instituto Distrital de Recreacion
y Deporte

Profesional Social IDRD

Camila Lopez

Instituto Distrital de Recreacion
y Deporte

Profesional Social IDRD

Luisa Mendoza M

Instituto Distrital de Recreacion
y Deporte

Gestora Social IDRD

Ricardo Callejas

Instituto Distrital de Recreacion
y Deporte

Profesional de Apoyo IDRD

Angelica Sierra

Consorcio Titanium -
Contratista

Residente de Obra Contratista

Tatiana Torres

Consorcio Titanium -
Contratista

Residente Técnico Contratista

Jenny Paola Casas A.

Consorcio Titanium -

Residente Social Contratista

Contratista
Luis Timana Residente Interventoria Interventoria
Walter Martinez Comunidad Comunidad
Maria Victona Saravia Comunidad Comunidad

ORDEN DEL DIA

1. Bienvenida

4. Inquietudes de la Comunidad
(Preguntas y respuestas, 1 Hora).

2. Lectura de compromisos acta

anterior

5. Programacion proxima reunion

3. Informe avance:
-Componente Técnico
-Componente Ambiental

-Componente Seguridad y Salud en

el Trabajo
-Componente Social

6. Despedida.




TEMAS TRATADOS

Inicia con la intervencién la profesional social Beatriz Aristizabal (IDRD), da la
bienvenida a los presentes e informa que el listado de asistencia que se esta pasando
no es aprobacion del acta, si no el soporte de los concurrentes a la reunion. Aun asi
muchos de los presentes no quisieron firmar el formato. La comunidad pone de
manifiesto su inconformidad por el cambio de fecha de la reunién acordada en comun
con todos los participantes en la primera Reunién del Comite de Participacion y
Veeduria el 7 de marzo de 2019. Beatriz da excusas en nombre propio a los integrantes
del comité por el cambio de fecha para esta reunion debido a que por cruce de agendas
le era imposible asistir. También se establece con la comunidad realizar las reuniones
mensuales todos los segundos miércoles de cada mes a las 5:00pm. Nota: Se puede
presentar un evento extraordinario, lo que puede hacer variar el dia y la hora de la
reunion con el comité de participacion, lo cual se tendra en cuenta para dar aviso
maximo ocho dias antes.

Clara Elvira Mejia (Comunidad) aclara que el lunes 8, al ser contectada para citarla a
esta reunion, pidié6 que en el orden del dia se pusiera un punto para Informe de la
Comunidad. Este es aparte de las Preguntas e Inquietudes de esta, que son, como lo
explica la profesinal social Beatriz Aristizabal (IDRD), para replicas de lo que se trata
en la reunion,

Interviene entonces el sefior Walter Martinez (Comunidad) informando que recibio el
acta del primer comité de participacion ciudadana y nota que hay cierta distorsion
distrorcion entre lo que el manifestd en la reunion y lo que esta escrito. La sefiora Clara
Elvira Mejia (Comunidad) aclara que ella la pidi6, pero no recibié copia del acta y la
Arquitecta Jenny Angelica Sierra se compromete a enviarsela. El sefior Martinez hace
clandad que el acta la suscriben quienes participan en la reunion y pregunta que se va
a hacer con las objeciones, complementos, aclaraciones que se tengan sobre el
locumento, pues hay inconsistencias cen varios puntos y cual va a ser el proceder.
Responde entonces la Profesional Social (IDRD) Beatriz Aristizabal que se esta
qrabando por parte de la comunidad la reunion y aprueba, y hace hasiende claridad a
los asistentes que tengan observaciones que las pueden reunir y anexar al acta 1 y se
trataran en e l espacio 5 de la agenda. El sefior Martinez propone que para economia
' PO, }CiNOS rompcndlaran las observaciones por escrito y se anexaran al
tancia que se entregaran por escrito. Hace la sugerencia de que

el fimn.l'm pdf, el Consorcio maneje una fuente en tamano Iegibie

nuy pequena.

La residente de obra Arq. Jeny Angelica Sierra inicia la presentacion de los asistentes
por parte del IDRD Interventoria y Contratista. Empieza leyendo la agenda, bienvenida,
mi lel acta anterior, informe avance de obra en su componente

tp y social, inquietudes de la comunidad, programacion proxima

lida. Continua con la lectura de los 6 compromisos del acta anterior:
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1er Compromiso: disponer de unos paleteros ubicados en la carrera 11¢ con calle 87
que adviertan de la construccion de obra, la cual se cumple por parte del contratista al
siguiente dia del comité (evidencia con registro fotografico).

2do Compromiso: Ubicar sefalizacion de piso y reductores de velocidad, si es
aprobada a solicitud del PMT y se hagan las diligencias correspondientes: No es
aprobada por movilidad, por tanto no permiten la sefalizacion solicitada por la
comunidad. Solicitud de aprobacién de uno nuevo que sera explicado en el momento
de lo técnico ambiental.

3er Compromiso: Informe sobre las visitas y cuidado de los arboles una vez al mes en
las reuniones: Se muestra a la comunidad un cuadro del consolidado de visitas de
seguimiento de los individuos arboreos por parte del JBB (Jardin Botanico de Bogota),
iniciando el 19 Febrero del 2019 al 05 de Abril del 2019.

4to Compromiso: enviar a la comunidad la Ultima version del disefio del parque: Por
parte de la supervision (IDRD) el Ing.Norman hace la entrega en fisico del plano del
parque que esta firmado y es el aprobado para la ejecucién del proyecto. Interviene el
sr. Walter (comunidad) quien informa que se solicitd el plano en digital no en fisico, alo
que se responde que el archivo es muy pesado y por esto se opto por entregar en fisico,
pero que no hay ningiin problema y el plano se quemara en un CD para su respectiva
entrega. Se reitera que esta firmado y esta en pdf. Clara e Mejia anota que el
compromiso no era entregarlo en este comité sino a la semana siguiente enviarlo en
archivo digital. El Ing. Giraldo dice que asi es. Y se anota que el compromiso se hizo
tardio. El Ing. Giraldo anota que el archivo es muy pesado y por eso no se pudo enviar
por email. La comunidad aclara que hay varias herramientas que permiten hacerlo.

Se presentan las areas aprobadas del parque de acuerdo al plano entregado. El Ing.
Giraldo anota que el area total de intervencion del parque es de 5961 mts2. Clara E
Mejia lee la respuesta a la Peticion 2 hecha por ella sobre las areas del parque. Pide la
discriminacion én porcentajes de Areas Verdes y Duras que no se estan presentando.
£l Ing Giraldo afirma que los porcentajes estan cumpliendo la norma en 70% Areas
Verdes y 30% de Areas Duras. Clara Elvira Mejia dice que no esta de acuerdo. Camila
Lopez (IDRD) dice que se hablara mas tarde.

5to Compromiso: Enviar a la comunidad los proveedores que tiene el consorcio para

la instalacion del piso: En las diapositivas se da a conocer un cuadro con el consolidado

de oferentes y el escogido. Clara Elvira Mejia anota que la Arg. Jeny le envio en la

espuesta 1 Peticion los oferentes de las Zonas de Juegos para Nifios y que

el primero y el segundo mandaron las Fichas técnicas, el tercero tenia el

io v el telefono era el mismo del 2 oferente y el 4 no quiso mandar las fichas

icas pues el consorcio no se habia comiunicado con ellos y tenian estas. La Arq.

v confirma que en esta reunion quiere confirmar que van a tomar como proponebnte
Logistica y Distribucion que es el 1.

La residente de obra Arq. Jeny Angelica Sierra contintia con su exposicion en cuanto
al informe de avance de obra para este sequndo comité de participacion: Se realiza la
descripcion de actividades ejecutadas del 1 a 31 de Marzo de 2019 en un cuadro de@
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ado Preliminares: 100% actividades ejecutadas, Demoliciones:
itada, Desmonte '}%‘wm 9@% ejecutado Excavaciones: 37% ejecutado
Moblliarlo 30% ejecutado, Cerramiento en lamina: 65% ejecutado. Avance de obra:
7,5% ejecutado VS 3.37% pmaramado

Presentacion de fotografias sobre las obras que se han ejecutado.

Componente Técnico y Ambiental. La semana pasada las sefioras Clara Elvira y Maria
Ines preguntaron por el COl. La arg. contesta que el COl no fue aprobado las
sefializacion de piso y reductores de velocidad para cruce de la Calle 87 y que el que
esta activo es el No 5. El sefior edmundo Lopez anota que ya hubo un choque. La arg.

anota que la gente no respeta los paleteros. Clara E Mejia anota que los paleteros fue
idea de la comunidad en la reunién anterior como una medida provisional mientras se
tomaban medidas mas efectivas. La arq. Jeny dice que la SDM no acepto la
sefalizacion en el COIl. Pero “Que nos aprobaron en ese COIl. Nos aprobaron tener
implementado el COI No. 5 que tenemos hasta la fecha hasta el dia 25 de Abril,
eso esta en un documento que les voy a entregar, ese COl esta aprobado para
implementarse hasta el 25 de abril, a partir de esa fecha SDM aprob6 para hacer
uso de la carrera 11 a y extender el cerramiento hasta el separador de la carrera
11a, y lo que nos implementan ahi es tener la sefializacién provisional y tener un
maletero en el ingreso de la obra. eso es lo que tenemos aprobado en este
momento.”“ Textual al Audio de la reunion en link

Maria Inés Roa pide que le expliquen el COI pues no se entiende. Responden que se
van a tomar la Carrera 112 para cargue y descargue de camiones e ingreso de
materiales y despues va a haber un cambio de perfil de via. Clara E Mejia dice que esto
no es posible pues no hay permiso del Concejo de Bogota para el cambio de uso de la
parte de la Calzada Oriental de la Carrera 11°. El Ing. Giraldo insiste que no va a haber
cambio de uso sino cambio de perfil de via.

Ante la intervencion de varias personas de la comunidad el sefior Guillermo Diaz solicita
a todos los presentes respeto ante la agenda que se presentd desde el inicio en la que
se manifiesta que las preguntas y respuestas se hara al finalizar la presentacion del
avance del proyecto.

Interviene la Sefora Clara Mejia (comunidad) manifestando que el contratista no
presento el COI a tiempo y por eso no fue aprobado en su totalidad. Que raidio 0" "
jue se senté a SDM, para poder saber que fue lo que pidié el Consorcio \ :
No. 5 c;ur se les dio por parte de la obra estaba borroso. Camila Lopez (IDRD ac 1~ )lando
como Moderadora) resume a estas preguntas para contestar al final. Que paso, :':,L:.-:. se
cancelé en el PMT? Porque se pidié el COl cuando ya habia empezado la obra? Esc
tiene sancion por parte del IDRD segun el contrato? La Residente de obra Angelica
Sierra informa que para presentar el COl se tienen 15 dias después de la etapa de
preconstruccion por esto se paso una vez firmada el acta de inicio de obra; este COlI,
fue abrobado el 31 de enero de 2019. Interviene Nubia Diez Ingeniera Ambiental (IDRD)
quien informa a la comunidad que si desean pueden revisar la pagina de la Secretaria
de movilidad y alli encontraran la informacion que requieren con respecto al COI del

proyecto. Se socializa a la comunidad la aprobacion del COIl No. 11, del 14 de marzo% ’
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de 2019, en el cual autorizan el cierre de la carrera 11A, para utilizar este espacio por
parte de la obra como patio de maniobras, esta actividad se puede realizar después del
25 de abril de 2019.

Continua la exposicion del componente ambiental en la que se da a conocer que en la
diapositiva en rojo se sefala los (6) arboles talados y (3) transladados. Interviene el
senor Guillermo Diaz (comunidad) solicitando que para la proxima reunion se grafique
en el plano la posicion actual de los arboles. Interviene de nuevo la expositora quien da
a conocer el plan de manejo ambiental, campafnas ambientales, la seguridad y salud
en el trabajo.

Luego da el avance del componente social: Las actividades en el mes de Marzo que se
hurleron fueron la ReumOn del 2 Comnte de Partucupacuon y V(,edurua en—el—que-se—da—a

BHGH-e-Rt-Fa—eH—e-I—pan-ue Se recordaron Ias actas de vecmdad yue se hmuon e fjr-,
predios y 2 en vias y espacio publico, Actas de Inspeccion Preliminar como estaba el
parque y Inventario de elementos Existentes en su momento.

El siguiente programa que es Mano de obra no calificada de la zona del proyecto para
cargos de ayudantes estratos 1, 2 y 3 se establece contacto con la Alcaldia Local de
Chapinero para la contratacion de personal.

Se da a conocer un cuadro con el consolidado de PQR que se encuentran vigentes, y
las que se dieron solucion inmediata con evidencia fotografica. Maria Ines Roa advierte
que las PQR 1, 2 y 3 ya fueron vistas en la anterior reunion. Camila Lopez advierte que
se mantienen para ver si han sido contestadas y manejadas correctamente. Clara e
Mejia advierte que deben ser contestadas en 5 dias habiles y para estas se tomaran 1
mes pues se las habian pasado al IDRD.

PQR 1 - La senalizacién y los paleteros

PQR 2. El cerramiento se amplia para que los vehiculos estacionados no sufran. Se
advierte que eso no es parqueadero y que la solicitud de la policia para parquear en
ese lugar no es viable y esta contraviniendo las normas de transito.

PQR 3 - Calle 86a muy oscura — llamada a CODENSA e iluminé la Calle 86°.
POR 4 — Adriana Hernandez, ARCHI — Concepto Movilidad Carrera 11* y
PQR 5 — Clara E Mejia — Movilidad.

Se vuelve a dar la informacion del programa de atencion a la comunidad, en donde se
atienden oportunamente las manifestaciones recibidas y se presenta la nueva residente
social Paola que estara presta a atender cualquier requerimiento.

)



ESPACIO PARA PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Continuando con el orden del dia, sigue el espacio de preguntas y respuestas de la
comunidad, para lo que la sefiora Clara Mejla (Comunidad) solicita un espacio para
presentar unas diapositivas con informacién que ellos considera pertinente. Interviene
entonces Camila Lépez (Profesional Asuntos Locales representante del IDRD) quien
hace la moderacion del tiempo y asi poder garantizar la participacion de los asistentes.

Walter Martinez sugiere que cuando se hace una agenda hay que ponerle tiempos. Se
pide que no se ponga limites de tiempo a la exposicién de la Comunidad por parte de
Clara E Mejia. Para la préxima reunion habran tiempos en la agenda.

Inicia la presentacion “ALGUNAS DUDAS DE LA COMUNIDAD SOBRE LA
INTERVENCION EN EL PARQUE DEL JAPON® la sefiora Clara Elvira Mejia
(Comunidad), con una presentacion en diapositivas que se anexan al acta en la parte
de Registro Fotografico.

Empieza con dudas sobre Aclaraciones sobre el Contrato, Fechas de Terminacion del
Contrato de Estudios y Disefios —~ Feb 12 de 2019, Fecha de Licitacién de Contrato de
Obra — Sep 7 de 2018 y Fecha de Firma de Contrato de Obra — Dic 12 de 2018,
Estudios sobre el Sector, continua sobre la Escritura de la Cesion, discrepancias sobre
las Areas que siguen, sobre las Socializaciones, sobre los Permisos COI, COOS, PMT,
Zonificacion de Prevencion Arqueologica, Relacion entre Canchas Sintéticas y Zonas

de Juegos en Caucho para Nifios y Salud.

Esta informacion genera interrogantes a lo asistentes para lo cual interviene Nubia Diez
profesional Ambiental del (IDRD) quien informa que la generalidad de las fichas
técnicas tienen sus limitantes y estudios de toxicidad. Afirma que hubo otra reunion de
socializacion en Julio que no considero la sefora Clara Elvira. Luego interviene la
Profesional Social Beatriz Aristizabal (IDRD) dando a conocer que toda informacion
debe estar en revista indexada (avalada). Clara E Mejia se compromete a enviar un
documento con los articulos y estudios que se han consultado entre los cuales esta la
Agencia de Proteccion Ambiental de USA, Escuelas de Medicina de USA, nstitutc

cion de Cancer, Ministerio de Protecion Social y Salud, Instituto Nacional d«

la Investiga

Cancerologia. El Ing. Giraldo dice que si estuvieran afectados por Prevencién
Arqueologica ya habrian sido cerrados por el IDPC. Clara Elvira dice que espera que
cumplan la Ley de Patrimonio que el ICAHN tiene en convenio con la Secretaria Distrital

de Cultura. Tambien expone que espera que se cumpla la Ley de 2017 que exige u
-ardiodesfibrilador donde haya una cancha sintética.

Los estudios de los proponentes de los pisos de la zona para juegos para nifios no
tienen los estudios completos y vale la pena tener estos al dia. El problema para lo:
\ninos de 6 meses a 12 anos, esta en el contacto en piel, ingestion e inhalacién con

\w stancias toxicos. Nubia Diez y el Ing Giraldso explica que el caucho que se usa e ng !!
:}
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Da unos datos sobre la diferencia de jugar en una cancha de grama natural

gm?sawé&ugmmmum«mmdm
e los nifios. Mejia sigue su exposicién sobre los componentes txicos
cancerigenos del caucho y la exposicion de los nifios a estos. d

CamiiaLopezdicequesehaldomdthu‘lmhMyan
las preguntas. A continuacion interviene por parte de la comunidad el sefior Guillermo
Diaz quien pide la palabra para opinar con respecto a lo expuesto por la sefiora Clara
Mejia (Comunidad): el 80% de lo expuesto ante la informacion de las canchas sintéticas
el tiene otro tipo de informacion, seguin lo que el ha vivido y experimentado en cuanto
al uso de estas canchas; el caucho lo que genera es amortizacion de golpes. También
solicita informacion si el parque quedara bien iluminado, sugiere que se cologque en el
plano el lugar exacto de los arboles que se encuentran actuaimente y que fueron
trasladados. Agradece por la informacién que se da sobre el avance de obra, y da a
conocer que es importante la siembra de mas arboles ya que es consciente de que los
que se encuentran en el parque algunos estan muy enfermos.

La residente de obra Angélica Sierra hace entrega en fisico a los asistentes de tres
copias del acta del primer comité de participacion ciudadana, con sus anexos de
compromisos (1 lo recibe la sefiora Clara Elvira Mejia, 1 el Sr Walter Martinez y 1 el Sr
Guillermo Diaz), habiendo enviado el acta a parte de los participantes del comité por
correo electronico con anterioridad. Adicionalmente se entrega un plano del parque que
esta firmado y es el aprobado para la ejecucién del proyecto, tamafio Pliego el cual lo
recibio el Sr Walter Martinez.

Interviene entonces la profesional Ambiental, representante del IDRD Nubia Diez quien
responde a la comunidad que la compensacion de arboles (siembra) se hara a
finalizacion de obra para evitar la contaminacidon que se esta generando, tambwén
teniendo en cuenta las normas JBB (Jardin Botanico de Bogota) y criterios. Comenta
que la compensacion arborea no solo se hara en el parque japon si no en parques
aledafos. Explica que en la zona de nifos se aplicara caucho pan Cho v

s —y . . ) v Aol t & 3 » .
ina capa de 13 cm en este caso. Dependiendo del tipo de juego es ¢
I £ . -~ ~ - b
Hayv que tener en cuenta las ficahs tecnicas para comprc
oy en dia y existen mitos

iﬁie}\;iehé :entondes el Doctor Edmundo Lopez (comunidad) quien

do gue tienen componentes cancerigenos y aunque

nc J J-',-* o WMQ%WWM cancer por el uso de canchas
siﬁtéticas, y por esoi se stan haciendo estudios en Estados Unidos, v | a
politica pUBIica orienta a la comunidad con letreros en los parques sobre no comer
heber dentro de estas areas, al salir de las canchas sintéticas se recomienda bafarse
para evitar inconvenientes de salud (alergias). Pregunta el Doctor Edmund
(Comunidad) si la administracion del parque van a ubicar letreros sobre ia precaucon

y uso adecuado de las canchas sintéticas. “Aqui en Colombia, existe el principio r.£ !

B .
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Precaucion Ambiental desarrollado por la Jurisprudencia Constitucional de
acuerdo con el cual existiendo elementos de juicio que orientan a concluir que
una politica o una decisiéon de la Administracion puede generar dano en el medio
ambiente y en la salud, incluso no existiendo certeza cientifica sobre la materia,
se puede reclamar, que la administracion se abstenga de ese tipo de practicas.
Entonces mis preguntas son las siguientes puntualmente.

1. Ustedes como administracién van a plantear que aqui se nos cubran los
derechos de orientar a la gente dando informacion para que se prevenga de
dafos a la salud que ustedes pueden estar provocando de la misma manera que
lo hacen en Estados Unidos, ubicando letreros en donde alertan a la poblacion
sobre las precauciones que deben tener al momento de utilizar estas canchas
potencialmente venenosas.

2.  Por que, teniendo conocimiento de la existencia del principio de Precaucion
Ambiental, ustedes lo desconocen e imponen en contra de la ciudadania la
construccion de una cancha sintética de futbol que puede llegar a ser toxica.”
Textual al Audio (1:39:40) de la reunion en link.

El Ing Norman Giraldo, Apoyo a la supervision (IDRD) responde que la senalizacion del
uso y recomendaciones se vienen instalando en todos los parques (Canchas) y estan
estipuladas dentro de la sefalizacidon del proyecto. El Dr Lopez pregunta si alertan que
son potencialmente dafinas. El Ing. Giraldo y Nubia Diez responden que a hoy no lo

hacen porque todavia no esta comprobado.

El sefior Walter Martinez (comunidad) realiza su intervencion felicitando a la sefora

Clara Elvira Mejia por la participacion en su exposicion. Quiere mostrar que esta

comunidad es muy pila y capacitada y ncon un potencial que no se quiso tener en

cuenta en su momento. Es el representante legal de la Agremiacion de los Arquitectos
Paisajistas de Colombia. Se trata de participar y nos hemos quedado cortos en este
término. Da a conocer lo molesto con la administracion que esta, cuando esta utilizarde
el ESMAD contra la comunidad en los diferentes parques que van a intervenirs.
Pregunta por el indice de Naturalizacion y ve la desnaturalizacion en el parque al revisar
los porcentajes en el proyecto. Que arboles se estan utilizando? Hace 30 anos se
utilizaban el liquid ambar y las eugenias y cuenta que se la Directora del JBB dice que
estan talando las eugenias porque tienen problemas., pareciendole una
irresponsabilidad. Asi que las decisiones que se toman hoy no son las correctas
mafana. Pregunta: Que son las instalaciones hidrosanitarias que comentaron? Cual es
el alcance pues lo mostraron como vance. Cual es la composicion de la cancha, pues
mopstraron rajéon que es para edificios y construcciones pesadas y la excavacion ha
sido muy profunda. a-que-profundidad-va-y, Cual es el estado real de los arboles pues

se les puso una polisombra y se les dejo solo un metro alrededor de tioerra y estan muy
estresados y cual es el estado real de los arboles trasladados? Esto ya que a veces
son como los enfermos terminales que rebrotan antes de morir, me gustaria como
paisajistay jardinero quisiera verlos de primera mano. El sefor Guillermo Diaz apoya

esta visita.
El ingeniero Norman Giraldo, Apoyo a la supervision (IDRD) responde: Para que

1\ puedan verificar el estado actual de los arboles propone programar un recorrido con
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' plejo que Io qﬂe era antes

sintetica. £l Arq. com

suelo natural permeable que de . el agua, se reemplaza por uno. “El
mamyam jue normalment mmwquuem
arboles necesitan pues se va a coo, 'Mﬂbthunpmtoque,sfes
delicado, es delicado y aqui no es ui ntra ustedes sino contra ese tipo
mmmnmum«wd 'Resulta que el agua que antes

llegaba a alimentar los arboles y a recargar el suelo ahora se despacha afuera se
va para el rio Bogotd, o sea ya la perdimos, entonces en resumidas cuentas que
os lo que quiero decir. esto es una drea absolutamente dura, pero mas que dura
es impermeable y la impermeabilizacién de la ciudad es digamos, una de las
Meummuaéﬁ:rmﬂdo.’mxmai al Audio
(11:55:40) de la reunion en link.

Interviene el Ing Norman Giraldo, Apoyo a la supervision (IDRD) quien informa que el
certificado del Parque que tenian con el DADEP estaba desactualizado. Estan en
mesas de trabajo con el DADEP y Planeacién y se mandé actualizar porque no tenia
todos los amojonamientos. Insiste que en el POT se dice que las zonas verdes y
plazoletas, andenes perimetrales, senderos y juegos de ninos se incluyen en el 70%. Y
que estan respetandolos.

La senora Clara Elvira Mejia afirma que estan mostrando unas areas de un plano
aprobado por 260 firmas. Sin embargo, la comunidad paso un Derecho de Peticion con
306 firmas en donde se dijo que no se aprobaba del diseno.

El Ing. Giraldo afirma que se hicieron modificaciones en donde se quitd el sendero de
trote para dar mas verde y hay un plano nuevo.

Clara E Mejia pide que ese plano debié haber pasado por una socializacion y
aprobacion por parte de la comunidad.

Camila Lopez (IDRD) dice que en el punto en que esta el proyecto no necesita pasar

por aprobacion de la comunidad. Los estudios pueden entrar a variaciones. Entra a

reconsideracion por presupuesto. :g
W0
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Clara E Mejia hakla del cumplimiento de normas y solicita que cumplan la de los no
cerramientos mayores a 1,20 mts de altura en parques vecinales ni candados y
construcciones ya que el proyecto tiene un cerramiento de 5 mts de altura, con candado
y un Modulo de Café.

Eling. Giraldo dice que este punto se resolvera en el proximo comité,

Clara E Mejia aclara que los compromisos que se hicieron en las primeras reuniones
no se cumplieron y por eso es la desconfianza que tiene la comunidad con el IDRD.

Gullermo Diaz dice que el quisiera saber bien los de las areas y de donde salen los
2.000 metrs adicionales.

Clara e mejia explica que esos 2.000 mts que hay de mas son provisones viales para
ampliacion de las calles. Que Pel proyecto de Proscenio es una realidad y en 2 -3 a fios
estaran tumbando parte del parque para ampliar la calle 86,

Guillermo Diaz dice que eso es Detrimento Patrimonial. Quer la proxima administracion
no lo puede tocar,

Clara E Mejia dice que esto ha sido dicho desde el principio de las reuniones.

Ing Giraldo dice que la via no se va a cambiar que se va a restribuir el perfil volviendola
peatonal.

Camila Lopez dice que es hora de terminar la reunion.

El Ing Giraldo hace enfasis en que toda las zonas son verdes. La zona de Juego de
nlfios el POT la trata como verde mas los senderos, mas los andenes pues son
arbolados. El sendero sigue apareciendo en el plano pero dice que no lo van a construir,
para mitigar el endurecimiento. Dicen que van a disminuir los anchos de los andenes

que el minimo es de 3.90 mts.

Clara E Mejia aclara que estuvo en Cimento, desarrolladora de Proscenio y hace una
explicacion de la parte vial que afectara el Parque y las cesiones que van a dar a la
ciudad en canchas.

Con esta intervencidn culmina el tiempo de intervenciones y damos por cerrado el
Comite de Participacion Ciudadana y Veeduria.

COMPROMISOS
FECHA LIMITE PARA
TEMA RESPONSABLE SU REALIZACION
Los representantes del Comité Comité de Participacion y crpr
de Participacion Ciudadana y Ciudadana Y Veeduria f’ ?-5{ 19

(N .. &Y



Aclarar las dudas sobre los
tiempos en la finalizacion del
Contrato de Estudios y Disenos
y la apertuta y firma del contrato
de Obra sin haber finalizado el
primero

Aclarar las dudas que
permanecen sobre el Area Total
del Parque.

Cual era el area real que podia
intervenir y contratar el IDRD en
el 2017 y 2018 en el Parque del

IDRD / Consorcio Titanium

8/05/19




Por que, teniendo ¢

de la existencia del pdncupio de
Precaucion Ambiental, ustedes
lo desconocen e imponen en
contra de la ciudadania la
construcciéon de una cancha
sintética de futbol que puede
llegar a ser toxica

detalles. 8/05/19

Mandar todos los documentos
contractuales del proveedor de Consorcio Titanium 8/05/19
la Cancha Sintetica.

8/05/19




EVALUACION Y CIERRE DE LA REUNION

¢ Se logroé el objetivo? Sl

X NO

Observaciones

Muchos de los asistentes se rehusan a firmar la asistencia aun sabiendo que la Profesional Social
Beatriz Aristizabal (IDRD) informé a los asistentes que la firma solo aplicaba para la asistencia al
Comité de Participacion Y Veeduria y no avala nada mas.

Siendo las __7:50 PM

se da por terminado el comité/reunion, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE

SECRETARIO (S) Si en la reunion no
se maneja esta delegacion coloque

FIRMA FIRMA
"m_:OMBR;E Jenny Paola Casas A | NOMBRE Jony Angelica Siama .
: CARGO Residente Social |CARGO Residente de Obra

[ NOMBRE COMPLETO DE QUIEN ELABORA

Jenny Paola Casas A.

- EL ACTA:
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\:\< da J Ney Voo

- ; - v -
-~ i o
/; ’//f -~ ’J// ,‘/

. I'._ ‘;J[L'-. ];/[,VL(




ANEXOS

ALGUNAS DUDAS DE LA COMUNIDAD
SOBRE LA INTERVENCION EN EL
PARQUE DEL JAPON

2 Comité de Participacidn y Veeduria
Jueves 11 de Abril de 2019
4:00p.m
Consorcio Titanium, Interventoria, IDRD
Procuraduria General de la Nacién, Personeria de Bogotd, Veeduria Distrital, Contraloria Distrital, Defensoria del Puebio

Aclaraciones Contrato

* Inicio Licitacion Contrato Obra - Sep 7 2018
* Reunion Socializacién Comunidad — Oct 8 2018

* Derecho de Peticion No Aceptamos el Disefio Propuesto = 306 firmas
—Oct 10 2018 - Radicado Oct 29 2018

* Firma Contrato Obra — Dic 12 2018 con Plano Aprobado = 260 firmas
» Acta de Inicio Contrato Obra — Ene 21 2019

* Fecha Terminacién Contrato Estudios y Disefio - Feb 12 2019



Aclaraciones Contrato Documentos

* Convocatoria — Duracion 5 Meses $3.565.429.145

* Términos Referencia — Andlisis del Sector Econémico
* 2 Trimestre de la Economia Colombiana
*+ Consorcio Titanium no esta entre las firmas con experiencia

* Convenio Interadministrativo Alcaldia Chapinero - IDRD - Decreto 106 de
2013 - Derecho de Peticion
* 5 Tiposde Parque
* Regional, Metropolitano y Zonal = IDRD
* Vecinal y de Bolsillo = Alcaldias Menores

* Presupuesto por Items - Costos Unitarios. Sep 7 2018.
No hay Cantidades Totales. Presupuesto Completo $ 125.814.555,80 = 100%

Lote Parque Japon

* Escritura 2325 de Ago 31 1938 Notaria 4 de Bogota

« Cesién Urbanizador de Area de 8.181 m? para Parque y Carrera 11a a
PERPETUIDAD

 Decreto 100 - Dic 11959 - Cambio de nombre a Parque del Japon
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Areas Lote Parque Japon

* Ficha Técnica IDRD = Parque
* Parque = 3.997,50 mts?

* Documento 2017 POT Modelacion Parque Japon
* Parque = 3.997,50 mts?

* Proyecto Crea Arquitectos SAS
+ 5.962,51 mts?

* Proyecto Consorcio Titanium
* Parque = 5.288 mts2+ Carrera 11a = 367 mts? =

RE D PAROUT VECNAL LA CABRERA
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M Nombre Edificio
W Nombre Establecimiento Comercial o Direccién Formulario

B Uamadas a Telefono Formulario a pedir direccion
10 Vecinos Directos del Parque




Permisos PMT- COI

* PMT - Plan de Manejo de Transporte. Ene 31 2019
* Manejo del trafico de las vias
* Seguridad de los peatones y manejo circulaciones
* Manejo Carga y Descargue mateniales.
* Sefalizacion
* Siniestrabilidad Vial

Permisos PMT- COl
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Salud - Canchas Sintéticas y Zona Nifios

+ Constitucién Canchas Sintéticas.

* Estudios Pasto Vs Sintético
« Calor - Sube entre 4y 10° F la temperature. Calentando elemntos téxicos y cancerigenos.
« Lesiones - Hay mas lesiones de tobillo y pies en sintético que en pasto. Conmociones

MVMMWMWMWW
1831 de 2017

« Estudios recibidos proponentes 2013 y 2018 incompletos.

« Composicién de los elementos usados — Tabla Cancerigenos - Instituto de
Cancerologia y International Agency for Research in cancer.
Recomendaciéon Mount Sinai.

» Contacto por piel, Ingestién e Inhalacion.
« Exigencia material reciclado de Bogota. Estan los estudios al dia?

Salud- Canchas Sintéticas y Zona Nifos

Grama Fibra Sintética
Componentes base
Petroleo
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Salud- Canchas Sintéticas y Zona Nifios

« Calor Extremo.

* Inhalacién, ingestion y contacto en
piel de productos quimicos toxicos y
cancerigenos.

« Lesiones por impacto — (falta de
mantenimiento)

» Transporte de granos de caucho a las
casas.

USUARIOS « Gases de sustancias quimicas toxicas
Nifios de 6 Meses a 12 afios : .
s de estas superficies al medio
- biente
Adultos HADwIne.

Preguntas

- Los materiales de relleno son virgenes o reciclados?

« Cudles son los aditivos usados para unir la grama - colorantes,
sellantes, antimicrobios, retardadores de fuego.

« Cual es la composicion de cada capa incluyendo la grama, el relleno y
la base.

« Ha sido probada en condiciones reales? Calor 25,2°C

« Fecha de los ultimos controles de laboratorio.

« Que productos se necesitan para desinfectarla y cada cuanto se hace.
Fungicidas y antimicrobios. Antihierbas. Cada cuanto la limpian?



