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	[bookmark: _GoBack]DEPENDENCIA: Veeduría Delegada para la Participación y Proyectos Especiales

	PROCESO: Iniciativa de Gestión Local

	RESPONSABLE DE LA RELATORIA: Luisa F. Romero Sánchez

	LUGAR DE LA ACTIVIDAD:
	Veeduría Distrital, Salón Arrayanes
	FECHA: 23 de julio de 2019

	TEMA: Seguimiento – Vía de acceso al Hospital El Tintal

	

	ASISTENTES

	Se anexa listado de asistencia
	


Agenda:
	1. Seguimiento a compromisos suscritos, con el objetivo de adelantar las acciones necesarias para la recolección de escombros. 


Desarrollo:
	· La Veeduría Distrital contextualizó a los participantes sobre los acuerdos logrados a la fecha, considerando las necesidades que se están presentando.

· La Alcaldía Local señaló que ya se dio inicio a la obra en la que todos aportaron tanto entidades como el observatorio, y en el que se han cumplido los compromisos propuestos, señaló que queda pendiente la recolección de los escombros, el cual se le pidió a los padres Agustinianos el favor de recolectarlos temporalmente mientras se acuerda donde llevarlos, puesto que   la UAESP quedo con el compromiso de ayudar en el proceso y en el que ha sido un poco difícil su colaboración, aprovecha la presencia del Acueducto para preguntarle donde se podrían llevar los escombros que aqueja a la comunidad

· La Veeduría Distrital señaló que se trato de llegar a un acuerdo con la UAESP, pero la dificultad de llegar a un acuerdo es porque no tienen una relación directa con los escombros, por lo anterior la Veeduría Distrital se comunicará con los Padres Agustinianos para guardar los escombros.

· La Organización Comunitaria Mesa de Trabajo del sector Nueva Castilla, expresó que la comunidad del Sector Santa Paz esta molesta con los escombros, por ello propone que sean llevados al terreno de los Agustinos o a un lote que tiene el IDU cerca de la construcción, puesto que la comunidad puede parar la obra. Por otro lado señaló que no se hizo una socialización a la comunidad y a los dueños de las empresas de los alrededores, ya que al pasar las mulas la vía se puede dañar y solicitan que el paso sea vehicular y peatonal.

· El Observatorio Ciudadano señaló que para la construcción de la vía provisional se analizaron todas las posibilidades y agradece a las Entidades el trabajo de las voluntades políticas en la construcción.

· La Veeduría Distrital aclaró que el objetivo de la construcción es: “Acceso a las ambulancias en una vía provisional”, por lo que sugiere socializar lo que se esta haciendo con la comunidad Santa Paz.

· La Alcaldía Local señaló que el paso fue creado para la comunidad con el fin de tener un acceso  práctico para una emergencia.

· El IDU informó que no se pueden sacar escombros de un lado para guardarlos en otro, por ello se llegó a la conclusión de hablar con la constructora Marval si pueden coadyuvar a la recolección de los escombros. 


Conclusiones:
	· Se realizará una socialización de lo que se esta haciendo con la comunidad Santa Paz, la cual será acompañada por la Veeduría Distrital. 
· Contactar a la constructora Marval para coadyuvar en la recolección de los escombros.
· Se acuerda programar una reunión de seguimiento a los compromisos acordados. 


Compromisos y responsables 
	Compromiso
	Responsable
	Fecha

	Realizar una socialización de la Vía de acceso al Hospital El Tintal con la Comunidad del barrio Santa Paz.
	Observatorio Local de Kennedy 

Organización Comunitaria Mesa de Trabajo del sector Nueva Castilla 
	

	La Veduría Distrital realizará el acompañamiento en la socialización de la Vía de acceso al Hospital El Tintal.
	Veeduría Distrital 
	

	Contactar a la constructora Marval para coadyuvar en la recolección de los escombros.

	Alcaldía Local de Kennedy
	

	Programar una reunión de seguimiento a los compromisos acordados.
	Veeduría Distrital
	



Código: PCS-FO-10
Versión: 001 
Fecha Vigencia: 2015-04-05
image1.png
VEEDURIA

v DISTRITAL
Prevencid - Transparencia - nidencia




