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1. INTRODUCCION

La alcaldia local de Antonio Narifio suscribe el contrato de obra No. 128 de 2016
cuyo objeto es “CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS
FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO,
MEJORAMIENTO ADECUACION DE LA MALLA VIAL LOCAL Y ESPACIO
PUBLICO EN SUS CORREDORES LONGITUDINALES PARA ANDENES Y
ALAMEDAS Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS.”con la empresa contratista
Consorcio B&G, para ejercer el control de calidad y vigilancia suscribe e! contrato
de interventoria con fa firma Consorcio Soluciones Antonio Narifio. Se suscribe la
adicién No. 01 y Prorroga 02 el dia 22 de diciembre de 2018.

2. JUSTIFICACION

Este informe da a conocer de forma especifica todas y cada una de las
actividades adelantadas por el contratista — Consorcio B&G- en el desarrollo de la
obra, dentro del contrato 128 de 2016. E! informe se presenta como soporte del
desarrollo det conirato con el fin de que la interventoria lo evalué y presente reporte
a la entidad.

3. OBJETIVOS

Dar cumplimiento a los requisitos de orden legal, contractual, técnico y
recomendaciones del cliente e interventoria para brindar ia mejor calidad en la
prestacion del servicio y ejecucion de obra

4. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

4.1, Localizacién

4.1.1. Alameda Ciudad Jardin: Carrera 12D entre Calle 22 Sur (avenida 1 de
Mayo) y Diagonal 13 A Sur, Barrio Ciudad Jardin

thistracidn 1. Ubfcaién ame da Ciudad Jardin - Google Maps - 2017

Pégina 5 de 28
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4.1.2. Pista BMX: Calle 13 A Sur con Diagonal 12 Sur, Barrio Restrepo

lustracién 2. Ubicacion de ia pista de BMX - Google Mags - 2017

4.1.3 Plazoleta Campesina: Calle 18 Sur entre Carrera 19y Carrera 20, Barrio
Restrepo

ltustracidn 3. Ubicacion de fa plazoleta campesina. - Google Maps - 2017

4.2 inventario, estado inicial.

Las alamedas se componen de siete {(7) segmentos de pargues localizados sobre
la carrera 12D entre la avenida primero de mayo hasta la calle 132 sur, al momento

Pagina 6 de 28
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de inicio de obra se encuentra el mobifiario urbano, andenes y bordillos en un estado
de deterioro debido al paso def tiempo y un déficit de ifluminacioén por no contar con
el alumbrado suficients para garantizar el disfrute y transito seguro por los parques.

La pista de BMX se encuentra localizada sobre la diagonal 12 sur entre la calle
13% sur y el rio Fucha. Al inicio de la cbra esta zona comprendia un parque con
senderos en asfalto, al igual que las alaimedas su estado es de deterioro causado
por el paso del tiempo

La plazoleta campesina se encuentra localizada sobre carrera 19 enfre calles 18
sur y 19 sur. Iniciaimente se pretendia hacer unas mejoras en sus instalaciones y

organizar los puestos de venta. La alcaldia decide no interveniria debido a
dificultades en la reubicacion de los vendedores.

4.3. Estado final de los componentes de la obra.

A continuacion, se hara una descripcion detaliada de las principales actividades
realizadas en los componentes (alamedas, pista bmx, segmentos viales).

43.1. Alameda1.

Se encuentra localizada sobre la carrera 12D enfre la avenida primero de mayo
y la caile 20 sur.
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En esta Almeda se cambiaron los bordillos perimetrales instalando bordillos
prefabricados, se fundieron bordillos en sitio para el confinamiento de !a pista de
trote, se construyeron senderos peatonales, pista de trote en terminacion de
granccaucho reciclable, cuatro (4) bancas sin espaldar con terminacién en
maderplast, dos (2) bancas con espaldar dobles con terminacion en maderplast,
plazoleta en adoquin, andenes norte y sur en loseta, jardineras, plazoleta interior
con terminacion en granocaucho, nivelacion de terreno, instalacién de grama y
se instalb una lampara solar para dar mas luminosidad junto con balas solares
perimetrales en el sendero peatonal.

4.3.2. Alameda 2.

Se encuentra localizada sobre la carrera 12D entre la calle 20 sur y calle 19 sur.

En esta Aimeda se cambiaron los bordilios perimetrales instalando bordillos
prefabricados, se fundieron bordifios en sitio para el confinamiento de la pista de
trote, se construyeron senderos peatonales, pista de frote en terminacion de
granocaucho reciclable, cinco (5) bancas sin espaldar con terminacién en

Pagina 8 de 28
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maderplast, cuatro (4) bancas con espaldar con terminacién en maderplast,
andenes norte y sur en loseta, jardineras, dos (2) plazoletas con terminacién en
granocaucho, nivelacion de terreno, instalacion de grama y se instalaron dos (2)
lamparas solares para dar mas luminosidad junto con balas solares perimetrales en
el sendero peatonal.

4.3.3. Alameda 3.

Se encuentra localizada sobre la carrera 12D entre la caile 19 sur y calle 182 sur.

En esta Almeda se cambiaron los bordillos perimetrales instalando bordilios
prefabricados, se fundieron bordillos en sifio para el confinamiento de la pista de
trote, se construyeron senderos peatonales, pista de trote en terminacién de
granocaucho reciclable, fres (3) bancas sin espaidar con terminacién en maderplast,
cuatro (4) bancas con espaldar con terminacion en maderplast, andenes norte y sur
en loseta, una (1) plazoleta con terminacion en granocaucho donde se instald el
parque de los nifos que esta confinado con una baranda perimetral, nivelacién de
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MALLA VIAL LOCAL Y ESPACIO PUBLICO EN SUS CORREDORES LONGITUDINALES
PARA ANDENES Y ALAMEDAS Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS
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terreno, instalacion de grama y se instai6 una (1) lampara solar para dar mas
luminosidad junto con balas solares perimetrates en el sendero peatonal.

4.3.4. Alameda 4.

Se encuentra localizada sobre ia carrera 12D entre la calie 18 sur y calle 18 sur.

En esta Aimeda se cambiaron los bordillos perimetrales instalando borditlos
prefabricados, se fundieron bordillos en sitio para el confinamiento de la pista de
trote, se construyeron senderos peatonales, pista de trote en terminacion de
granocaucho reciclable, seis (6) bancas sin espaldar con terminacién en
maderplast, andenes norte y sur en loseta, construccion de una cancha de
microfutbol con sus respectivos arcos ia cual tiene terminado en grama sintética y
confinada con un cerramiento perimetral tipo IRD, nivelacién de terreno, instalacion
de grama y se instalaron seis {6) iamparas solares para Ia iluminacion de la cancha
y zonas aledafias, instalacién de balas solares perimetrales en el sendero peatonal

Péagina 10 de 28
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CONSORCIO B&G | ¢ontRATAR BAJC LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE
REAJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO ADECUACION DE LA
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4.3.5. Alameda 5.

Se encuentra localizada sobre la catrera 12D entre calle 18 sur y calle 17 sur.

e

En esta Almeda se cambiaron los bordillos perimetrales instaiando bordillos
prefabricados, se fundieron bordillos en sitio para el confinamienio de la pista de
frote, se construyeron senderos peatonaies, pista de trote en terminacién de
granocaucho reciclable, tres (3) bancas sin espaldar con terminacion en maderplast,
diez y seis (16) bancas con espaldar con terminacién en maderplast, andenes norte
y sur en loseta, una (1) plazoleta con terminacién en maderplast, una (1) plazoleta
semicircuiar con terminacion en maderplast, una (1) plazolefa con terminacién en
adoquin, nivelacion de terreno, instalacion de grama y se instalaron tres (3)
lamparas solares para dar mas luminosidad junto con baias solares perimetrales en

el sendero peatonal.
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4.3.6. Alameda 6.

Se encuentra localizada sobre la carrera 12D entre la calle 17 sury diagonat 14 sur.

En esta Aimeda se cambiaron los bordillos perimetrales instalando bordillos
prefabricados, se fundieron bordillos en sitio para el confinamiento de la pista de
trofe, se construyeron senderos peatonales, pista de trote en terminacién de
granocaucho reciclable, doce (12) bancas sin espaldar con terminacién en
maderplast, catorce (14) bancas con espaldar con terminacién en maderplast,
construccion de piazoleta en el costado sur terminada en adoquin y maderplast, una
(1) plazoleta circular terminada en maderplast, andenes norte Y sur en loseta,
construccion de una cancha de mini fitbol para nifios con sus respectivos arcos la
cual tiene terminado en grama sintética y confinada con un cerramiento perimetral
tipo IRD, nivelacién de terrenc, instalacion de grama y se instalaron seis (6)
lamparas solares para la iluminacion de la cancha y zonas aledafias, instalacion de
balas solares perimetrales en el sendero peatonal.
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4.3.7. Alameda 7.

Se encuentra localizada sobre la carrera. 12D entre Ia diagonal 14 sur y calle 132
sur. :

En esta Aimeda se cambiaron los bordillos perimetrales instalando bordillos
prefabricados, se fundieron bordilios en sitio para ei confinamiento de la pista de
trote, se construyeron senderos peatonales, pista de trote en terminacién de
granocaucho reciclable, ocho (8) bancas sin espaldar con terminacion en
maderplast, dos (2) bancas con espaldar con terminacién en maderplast, andenes
norte y sur en loseta, una (1) plazoleta con terminacion en maderplast en la cual se
encuentra ubicado el parque biosaludable nivelacién de terreno, instalacién de
grama y se instalo una (1) lamparas solar para dar méas luminosidad junto con balas
solares perimetrales en el sendero peatonal.
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43.7. Pista de BMX.

Se encuentra localizada sobre la iocalizada sobre la diagonal 12 sur entre la calle
132 sur y el rio Fucha.

En este parque se construyd la pista de BMX con terminacién en asfalto tipo
rodadura para uso exclusivo de nifios, fa cual consta de cinco (5) plazoletas con
terminacion en granocaucho se cambiaron los bordillos perimetrales de la carrera y
la cafle instalando bordilios prefabricados, se reemplazé ef andén en concreto por
loseta, se fundieron bordillos en sitio para el confinamiento de la pista de BMX y
trote, se consfruyeron senderos peatonales en concreto, pista de trote en
terminacion de granocaucho reciclable, diez (10) bancas sin espaldar con
terminacion en maderplast, diez (10} bancas con espaldar con terminacién en
maderplast, placa en concreto para via de acceso, dos (2) juegos de estructura
antivandalica de baloncesto, nivelacion de terreno, instalacién de grama y se
instalaron doce (12) tamparas solares para dar mas iuminosidad junto con halas
solares perimetrales en el sendero peatonal.
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4.3.8. Componente rehabilitaci6n de vias.

En el transcurso del contrato y teniendo como base un listado de segmentos viales
proporcionado por la alcaldia local de Antonio Narifio se rehabilitaron los siguientes
segmentos vias con actividades de fresado y reposicién de pavimento, imprimacion,
excavaciones mecanicas, suministro y aplicacion de base granular.

| » Calle 17 surKra 10
» Calle 19 sur Kra 12D

» Calle 21 surKras 14 Y 16
» . Calle 20 sur Kras 24B Y 24C
» Carrera 24B Calles 24 Sur Y 22 Sur

5. INFORMACION DEL CONTRATO

5.1. Informacion general del contrato.
Contratista de Obra Consorcio B&G
Representante Legal Doris Amparo Bravo Castro
Nit ' 9010392541
Plazo Iniciai del Contrato Seis (06) Meses
Prorroga 01 Tres {03) Meses
Prorroga 02 Un Mes (01) y Veintinueve (29) dias.
Pélizas
Cumplimiento 24/03/2018
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales | 23/09/2020
Estabilidad de la Obra 24/03/2022
Calidad del servicio 24/03/2018
Calidad de los Bienes . 124/03/2022
Responsabilidad Civil Extracontractual 23/09/2017
Acta de Inicio 24 de Marzo de 2017
Valor Inicial $3.671.596.942,00
Valor Adicion $998.816.000,0000
Valor Total del Contrato $4.670.412.942 4124
Suspensiones N/A
Adiciones $ 998.816.000,00
Valor Total del conirato $4.670.412.842 00
Fecha de Terminacion Iniciai 23 de Septiembre de 2017
Fecha de Terminacion Real 21 de Febrero de 2018
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5.2. RECURSOQ HUMANO

Personal del consorcio B& G durante el periodo

Representante legal - Ing. Doris Amparo Bravo Castio

Director de obra Ing. Migue! Angel Pinto Baron 50%
Residente de obra Ing. Juan Manuel Pinto Barén 100%
Profesiona social '1.8. Maria Angélica Pérez Coba 50%
Técnico ambiental T. Sandra Janeth Mora Bemnal 100%
Maestro Enrique Castafieda 100%
inspector de obra Juan Pablo Pinfo Delgadilio 100%
Inspector de obra Manue! Eduardo Pinto Delgadillo 100%
Operario de maguinaria Mauricio Camargo 100%
Operario de maquinaria Diego Fabian Largo A. 100%
Topdgrafo Camilo Vargas 100%

- DESCRIPCION DE INCONVENIENTES PRESENTADOS

La presencia de habitantes de la calie y vandalos han dafiado zonas del
granocaucho instalado, pintado el juego de nifios y un desaseo general que
afecta lo instalado.

Los habitantes de calle en horas de la noche utilizan e juego de nifios para
pernoctar, consumir drogas y lo mas grave es hacer sus necesidades
fisiologicas sobre la estructura del juego lo que genera problemas de
salubridad para los infantes que sin percatarse de este desases lo utilizan
para su recreacion.

Los habitantes de! sector a diario dejan basura y materiales de desecho en

las plazoletas de las alamedas fo que nos ha generado dedicar recursos
humanos y monetarios para su recoleccion y disposicion. ‘

Se hace necesario por parte de Ia alcaldia local de Antonio Narifio un plan de
conlingencia para confrarrestar todos estos inconvenientes, poigue de no tomar las
medidas necesarias el vandalismo constante dafiara todos los elementos de
recreacion y esparcimiento para la comunidad.
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7. INFORME DE GESTION AMBIENTAL

Durante el periodo comprendido en el desarrolio del proyecto se presentaron
informes mensuales donde se informa de las actividades que se ejecutaron y que
estan establecidas en el plan de majo ambiental controlando los impactos asociados
a la ejecucion de obra; se realizaron enire olias cosas:

» Cargue y retiro de RCD en centros de disposicion autorizados por la SDA.
Se adecuaron y mantuvieron los puntos ecoiégicos.

o Se protegieron los sumideros con malla v a esta se le realizo un
mantenimiento periddico. '

» Se delimitaron ios individuos arb6reos presentes en los frentes de trabajo
y se le realizo mantenimiento a los que presentaban secciones afectadas.

» Se garantizo el cerramiento perimetral de los frentes de trabajo.

» Induccidn personal nuevo, Charlas informativas sobre temas ambientales
» Mantenimiento de Vias (limpieza)

Las acciones descritas con antelacién constituyen algunas de las actividades que
hacen parte de los cinco programas de gestién de! plan de manejo ambiental, estos
programas tienen indicadores de eficacia donde se ven registrado el cumplimiento
de los mismos, esta informacion se aborda en el apartado del informe ambiental,
anexo en el presente informe.

Los informes mensuales fueron presentados a la interventoria para su revision Y
aprobacién y esta a su vez los remite a la alcaldfa local de Antonio Narifio,

8. INFORME DE GESTION SOCIAL

Durante todo el tiempo de ejecucion del contrato se mantuvo habilitado el punto
de atencién ubicado en la carrera 12D No. 14 -21, en ios horarios estipulados, se
atendieron los requerimientos de la entidad y de la interventoria; esta informacion
se detalla los informes sociales mensuales presentados a la interventoria.

9. INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Durante todo e! tiempo de ejecucién de obra se realizaron la contratacion de
personal operativo necesario, se lievaron a cabo las afiliaciones de dicho personal
al sistema de seguridad social, se realizaron los examenes médicos ocupacionales
de ingreso, se entregaron los elementos de EPP y se hicieron los respectivos
aportes a seguridad social, el informe de las actividades adelantadas en la obra con
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referencia a seguridad y salud en el trabajo se describe de forma clara en los
informes mensuales presentados a la interventoria.

10. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

10.1.

RECIBIDA

Toda la correspondencia recibida se puede consultar en los informes
mensuales entregados a la interventoria.

10.1.1.

ENVIADA

Toda la correspondencia enviada se puede consultar en los informes
mensuales entregados a la interventoria.

11. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

El avance financierc del contrato 2 la fecha, es equivalente al 100,00 % que
Se encuentra representado en el acta parcial de pago parciales y de recibo
final de obra.

Presento cuadro indicativo del avance y pagos efectuados:

Descripcion Valor Porcentaje | Acumulado | Saldo x Cobrar %

1 [ Valor de Obra 0 o

Contratado $3.671.596.942 41 78,61% 78.61%
2 | Valor Contrato o o

Adicional $098.818.000,0000 21,39% 100,00%
8 | Valor Total del | g 570 4120424124 | 100,00% $4.670.412.942,4124 | 100,00%

Contrato
4 | Valor Anticipo $0,00
& | Acta Parcial 01 $ 435.780.909,39 9.33% 9,33% $3.236.816.033.02 90.87%
6 | Acta parcial 02 $ 758.990.567,53 16,25% 25,68% $2.476.825.466 40 74 42%
7 | Acta Parcial 03 $ 876.307.176,85 18,76% 44,34% $1.600.518.288 64 55,66%
8 | Acta Parcial 04 $ 504.291.716,16 10,80% 55, 14% $2.575.370.369,02 44, 86%
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8 | Acta Parcial 05 $ 57215547878 12,25% B67.39% $1.522.887.093,71 32.61%
10 | Acta Parciatl 06 $1.034.145.251,70 22,14% 89.54% $488.741.841.88 10,46%
Acta de Recibo | -
10 Final de obra 07 $488.741.260,95 10,46% 100,00% $581,04 0,00%
Suman  actas : _
9 | parciales $4.670.412.942, 41 100,00% 100,00% $581,04 00,00%
12345 86y7
10 | Saldo z favor da
la entidad $581.04 00,00% 00,00%
contratante
s 11 | Suman actas +
;' saldo por cobrar | $4.670.412.942 41 100,00% 100.00%
) (8+10)
12. ARCHIVO FOTOGRAFICO

A continuaci6n, se presenta el archivo fotografico del estado final de las
alamedas, pista de BMX vy rehabilitacién de vias.

Grafico 1: Costado sur alameda 1 {plazoleta, bancas)
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Grafico 4: Plazoleta con sendero peatonal y pista de trote alameda 2.
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Grafico 7. Pista de trote, sendero peatonal, grama, alameda 3.
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Grafico 10: Plazoleta, grama, sendero peatonal, pista dey trote alameda 5.
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Grafico 11. Plazoleta, bancas, pista de trote alameda 5.

L

S

Gréfico 12. Plazoleta, bancas, grama, pista de trote alameda 6.

N

2

Grafico 13. Cancha de mini futbol, plazoleta en maderplast alameda 6.
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Grafico 16. Grama, fluminacion solar pista bmx.
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Grafico 19. Panoramica pista de bmx.
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Grafico 22. Vias Rehabilitadas, fresado y reemplazo de carpeta asfltica.
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INCONVENIENTES PRESENTADOS

Tt

Grafico 23. Vandalismo al tratar de hurtar las Iaminas de Ja banca y grafiti en ias mismas.

S

Grafico 24. Disposicion de basura, escombros de forma diaria en las alamedas.
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Grafico 25. Deposicion de materia fecal en el juego de nifios por habitantes de cal
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