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INFORMACION GENERAL i
, Consultoria X Fecha Orden de inicio: L 26 | 4 | 2019 ]
Contrato Marco No. 1380-34-2016
Interventoria No. Acuerdo de obra: No. 404020 OBRA
Objeto

El presente contrato marco tiene por objeto la realizacion de DISENOS, ESTUDIOS, TECNICOS y OBRA, gue ejecute los proyectos de infraestructura
educativa requeridos por el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUTURA EDUCATIVA (FFIE), en desarrollo del PLAN NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE), bajo la modalidad de contratacién PRECIO GLOBAL FIJO. de acuerdo con las especificaciones técnicas
contenidas en el presente documento, en la propuesta, en los Términos y Condicicnes Contractuales (en adelante TCC) y sus adendas, y en los anexos del
presente contrato. (REGION CENTRO ORIENTE). (Regién Bogota - Llanos).

El presente Acuerdo tiene por objeto adelantar las actividades de i) Pre-construccion, i) Construccién y iii) Post-construccion para la obra nueva de la
Institucion Educativa IE CAMPO VERDE 1 SEDE PRINCIPAL ubicada en la Calle 85 sur #94-75 en Bogota D.C., en la Republica de Colombia, la cual se
encuentra dentro del Grupo 5, Cundinamarca y Llanos

Contratista: CONSTRUCTORA COLPATRIA S A. e CONSORCIO AGG
sSupervisor:

Plazo de Ejecucion de la Etapa

: . 18 MESES Fecha Vencimiento de la Etapa 26-oct-20
(No. dias o meses para ejecutar la fase)
GARANTIAS
. VIGENCIA (hasta)

TIPO GARANTIA oT) I) vy
1. Cumplimiento 19 3 2021
2. De salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales 19 7 2023
3. Calidad del Servicio 19 7 2019
4. Estabilidad de Obra 18 7 2021
5. Responsabilidad Civil Extracontractual 19 11 2020

REQUISITOS MINIMOS PARA INICIO DE ETAPA |
ACTIVIDAD S/N

Aprobacion hoja de vida de profesionales propuestos por el contratista, incluyendo verificacién de afiliacién a seguridad social

Aprobacién hoja de vida de profesionales propuestos por la interventoria, incluyendo verificacion de afiliacion a seguridad social

Aprobacion de PACAS

Informe de viabilidad

Cronograma de actividades
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Verificacion de permisos y licencias

////APROBACIGN Y VISTO BUENO |

=]




