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Objetivo General

Mejorar la coordinación, la consolidación de
la información y la toma de decisiones
sobre el mantenimiento vial local



Objetivos específicos

• Incorporar a los usuarios de alcaldías locales para el levantamiento del 
diagnóstico en Sigma, incluyendo condiciones de operación, pruebas 
piloto, capacitación y acompañamiento.



Metodología de Trabajo

INICIO PLANEACIÓN EJECUCIÓN CIERRE

SEGUIMIENTO Y CONTROL



Organigrama del Proyecto

Comité

Marcela Márquez 

Silvia Forero

César Godoy

Marco Tulio Arias -Enlace alcaldías (25%)

Jarrizon Murcia -Líder funcional (15%)

Adriana Rojas -Apoyo enlace Sigma (10%)

Sandra Garzón - Líder funcional (15%)

Brian Suárez – Analista (100%)

Camilo Madera - Apoyo enlace SIG (40%)

Ferney Moreno - desarrollo, (30%)

Julio Cesar Mendoza – DBA (20%)

Fernando Camargo

Líder Desarrollo (20%)

Gloria Mendez

Líder Sistemas (10%)



Alcance del Proyecto

• Ajustes de Sigma para aceptar usuarios externos
• Ajustes mínimos en Sigma para que las alcaldías puedan 

incorporar sus diagnósticos dentro de la plataforma.

• Personalizaciones a alcaldías
• Información contractual
• Otras fases del proceso diferentes a diagnóstico

Fuera del alcance



Cronograma



Riesgos

RIESGO IMPACTO PROBABILIDAD MITIGACIÓN

Requerimientos de operación o técnicos no
cumplidos por las alcaldías

• Carta de certificación de cumplimiento
• Aceptar posibilidad de incorporarlos a futuro

Expectativas de las alcaldías interfieran con 
el uso del sistema

• Divulgar el alcance con las alcaldías locales

Puede haber alcaldías que se nieguen a usar
SIGMA

• El director de la UMV ha ejecutado varias reuniones con
la Secretaría de Gobierno y las alcaldías locales,
buscando su compromiso.

• Lograr que la Secretaría de Gobierno emita instrucción a
los fondos para obtener su compromiso

No cumplir el cronograma debido
indisposición de algún stakeholder

• Reuniones de seguimiento semanales

Compromisos de la dirección o del equipo 
no divulgados

• Divulgar alcance

Tipo de Riesgo:

Bajo Medio Alto




