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Orden del día
1. FACTIBILIDAD – CONTRATO IDU 1526 – 2017

a) Ubicación del proyecto

b) Límites de intervención

c) Principales estructuras factibilidad

d) Componente predial

e) Contrato EAAB 1-01-25500-1201-2017

2. ESTUDIOS Y DISEÑOS –CONTRATO IDU 1650 – 2019

a) Equipo coordinador IDU

b) Equipo interventoría

c) Equipo contratista

d) Datos generales del proyecto

e) Componentes de los estudios y diseños

f) Componente social

g) Inquietudes
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UBICACIÓN DEL PROYECTO 

ÁREA DE INFLUENCIA
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LIMITES DE INTERVENCIÓN
TRAMO 2 CL. 129 – CL 147A TRAMO 4 CL. 167 – CL 170

TRAMO 3 CL: 147 A - CL. 167

VÍNCULO
KMZ BUFER 100 M
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PRINCIPALES ESTRUCTURAS FACTIBILIDAD

TRAMO 2 CL. 129 – CL 147A
TRAMO 4 CL. 167 – CL 170

TRAMO 3 147 A - CL. 167

PTE BP 

Cl. 130

PTE BP 

Cl. 134 D

PTE BP 

Cl. 137

PTE BP 

Cl. 142
PTE BP 

Cl. 143A

PTE VH 

Cl. 146A

PTE VH 

Cl. 147A

PTE BP 

Cl. 149

PTE VH 

Cl. 152
PTE VH 

Cl. 163B

PTE BP 

Cl. 165

INICIO

Cl. 129

FIN

Cl. 170

PTE BP 

Cl. 145A

PTE BP - Puentes bicipeatonales - nuevos PTE VH - Puentes vehiculares - ampliación
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CUESTIONARIO
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COMPONENTE PREDIAL

No. RT ESTADO UBICACIÓN

1 52779
Se encuentra en etapa de 

dibujo del Registro Topográfico
CL. 153 ORIENTE

2 52793
Se encuentra en Estudio de 

Títulos

CL. 152A 

ORIENTE

3 52750
Se encuentra pendiente de 

censo
CL. 130 ORIENTE

4 52787

Se encuentra listo para pasar al 

área de avalúos de parte del 

área económica

CL. 149 

OCCIDENTE

NOTA: Los predios a no adquirir se encuentran en elaboración de 

Estudio de Títulos
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COMPONENTE PREDIAL

Predios a adquirir 52750
Se encuentra pendiente de 

censo
CL. 130 ORIENTE
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COMPONENTE PREDIAL

Predios a adquirir
52779

Se encuentra en etapa de 

dibujo del Registro Topográfico
CL. 153 ORIENTE
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COMPONENTE PREDIAL

Predios a adquirir
52787

Se encuentra listo para pasar 

al área de avalúos de parte del 

área económica

CL. 149 

OCCIDENTE

52793
Se encuentra en Estudio de 

Títulos

CL. 152A 

ORIENTE
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COMPONENTE PREDIAL

Predios a adquirir
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CONTRATO EAB

Contrato Número 1-01-25500-1201-2017

Objeto del contrato

Obras de renovación en sectores críticos del
canal córdoba y renovación tramo crítico de
interceptor Córdoba Derecho - localidad de
suba.

Plazo de ejecución 12 meses

Suscrito 28 de diciembre de 2017

Estado SIL (Sistema Integrado de
Contratación y Compras) EAAB

En ejecución

Contratista
Consorcio Suba 2017 – Conformado por 
Conequipos y Consical
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Colegio Abraham Lincoln
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Reserva Vial Calle 147 con Canal Córdoba

N
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N

Tomado de los Diseños de Factibilidad – IDU. Alternativa 1

Paso Canal Córdoba a la altura de Calle 147
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ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y CICLORRUTAS EN EL 

CORREDOR AMBIENTAL LOCALIZADO EN EL CANAL 
CÓRDOBA ENTRE CALLE 129 Y CALLE 170 EN LA 

CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
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DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Cargo Nombres y apellidos

Profesional de Apoyo a la Supervisión Técnica Ing. Adriana Carolina González

Profesional de Apoyo a la Sup. Ambiental y SST Estefanía Barrero

Profesional de Apoyo  a la Sup. Social Paula Alejandra Alfonso 

Equipo coordinador del IDU
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DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Empresa CONSORCIO SAN RAFAEL

Director de interventoría Arq. Wilson Andrade Rojas

Contrato Número IDU-1652-2019

Objeto del contrato de interventoría

Interventoría integral para los estudios, 
diseños y construcción de infraestructura 
peatonal y ciclorrutas en el corredor 
ambiental localizado en el canal córdoba 
entre calle 129 y calle 170 en la ciudad de 
Bogotá D.C.

Fecha de inicio del contrato 01 de Julio de 2020

Fecha finalización del contrato 30 de septiembre de 2022

Especialista ambiental Ing. Oscar Rene Avella Guzmán

Especialista SST interventoría Ing. Oscar Javier Rodríguez Sierra

Especialista social interventoría T.S. Jenny Andrea Verano Sepúlveda

Identificación de la INTERVENTORIA del proyecto
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DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Consultor Consorcio Canal Córdoba M.I

Director de la consultoría Ing. Henry Tarazona

Director del proyecto Ing. Giovanna Zambrano Ramírez

Contrato Número IDU-1650-2019

Objeto del contrato

Estudios, diseños y construcción de
infraestructura peatonal y ciclorrutas en
el corredor ambiental localizado en el
canal córdoba entre calle 129 y calle 170
en la ciudad de Bogotá D.C.

Fecha de inicio del contrato 01 de Julio de 2020

Fecha finalización del contrato 30 de septiembre de 2022

Especialista ambiental contratista Ing. Yitsully Geraldine González

Especialista SST contratista Ing. Adriana Marcela Rico

Especialista social contratista T.S. Julieth Alexandra Abella Cuesta

Identificación del CONTRATISTA del proyecto



FO-CO-03 V4

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN

Duración:

17 Meses

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS

Duración:

9 Meses
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COMPONENTES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

1. TOPOGRAFÍA

2. ESTUDIO DE 
TRÁNSITO Y 

TRANSPORTE

3. DISEÑO 
GEOMÉTRICO

4. URBANISMO Y 
ESPACIO PÚBLICO

5. DISEÑOS REDES ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO, ETB, EPM, 
CODENSA, GAS NATURAL Y 

TELECOM

6. GEOTECNIA

7. ESTUDIOS Y 
DISEÑOS 

ESTRUCTURALES

8. ESTUDIOS 
AMBIENTALES -
SST - FORESTAL

9. PAVIMENTOS

10. ARQUEOLOGÍA

11. ESTUDIOS 
SOCIALES
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COMPONENTE SOCIAL

CANALES DE ATENCIÓN A LA 
CIUDADANÍA

CONSORCIO CANAL CÓRDOBA
puntoidu1650@ccor.com.co

PBX: 3387555

Línea 018000910312

Línea 195 – Guía de trámites y servicios

Chat IDU

Formulario Web

Sistema Distrital de Quejas y Soluciones S.D.Q.S.

atnciudadano@idu.gov.co

Gestión social

Oficina de Atención al Ciudadano

Dirección Técnica de Predios

Sede principal IDU: Calle 22 # 6 - 27A
TE
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INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD
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