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	EVIDENCIA DE REUNIÓN



	DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN:
	Alcaldía Local de Teusaquillo – Jardín Botánico José Celestino Mutis

	Fecha:
	10 de diciembre 2021
	LUGAR:
	Virtual – Plataforma Teams

	OBJETO DE LA REUNIÓN: 
	5ta Reunión Ordinaria del Comité Técnico interadministrativo entre las dependencias citadas 

	HORA DE INICIO:
	3:00 pm
	HORA DE FINALIZACIÓN:
	3.37 pm

	ASISTENTES:


	NOMBRE
	CARGO
	TIPO DE VINCULACIÓN
	ENTIDAD o DEPENDENCIA
	CORREO ELECTRÓNICO
	TELÉFONO
	FIRMA

	
	ASESOR
	DIRECTIVO
	PROFESIONAL
	TÉCNICO/
TECNÓLOGO
	AUXILIAR
	CARRERA 
	PROVISIONAL
	LIBRE NOMB.
	CONTRATISTA
	
	
	
	

	Diana Alejandra Parra R
	
	
	x
	
	
	
	
	
	x
	Alcaldía Local de Teusaquillo
	dianap.rodifuez@gobiernobogta.gov.co
	3504415857
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	Laura García G
	
	
	x
	
	
	
	
	
	x
	Jardín Botánico José Celestino Mutis
	referentecoberturas7@jbb.gov.co
	3223123290
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	Clara Spinel
	
	
	x
	
	
	
	
	
	x
	Alcaldía Local de Teusaquillo
	cmspinelg@unal.edu.co
	3118074288
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	Wilson Rodríguez
	
	
	x
	
	
	
	
	
	x
	Jardín Botánico José Celestino Mutis
	wrodriguez@jbb.gov.co
	3108751372
	

	Leidy Carolina Afanador R
	
	
	x
	
	
	
	
	
	x
	Jardín Botánico José Celestino Mutis
	lafanador@jbb.gov.co
	
	

	Adriana de los Ángeles Barón W
	
	
	x
	
	
	
	
	
	x
	Jardín Botánico José Celestino Mutis
	abaron@jbb.gov.co
	3102146925
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Siendo las 3:11 pm, del día 10 de diciembre de 2021, se inició a la reunión virtual programada para el seguimiento del convenio Interadministrativo entre el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo (FDLT - 128-2021) - y el Jardín Botánico José Celestino Mutis (JBB-C-003-2021). La reunión inicia con una presentación de cada uno de los asistentes de la siguiente manera:

	· Diana Alejandra Parra R: Profesional ambiental FDLT

· Clara Spinel: Promotora presupuestos participativos FDLT

· Laura García G: Referente de coberturas para Teusaquillo JBB

· Wilson Rodríguez: Coordinador para el convenio JBB

· Adriana de los Ángeles Barón W : Abogada para convenio JBB

· Leidy Carolina Afanador R: Coordinadora arbolado joven JBB

1. Avances técnicos.
Presenta la Ing. García: Operativos:
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Avances operativos por parte del Jardin Botanico Jose Celestino Mutis. Laura Garcia
De los 275 a plantar, hay 184 plantados y en el sistema SIGAU. Avance de 81.77%
Mantenimiento 2do ciclo se finaliza el próximos año

Plateo 3er ciclo

Poda ya se completo

Riego dos, uno JBB y el otro lo hizo las lluvias que fue suficiente.
Fertilización foliar un ciclo

Manejo fitosanitario 1 ciclo

Fertilización edáfica 184 individuos del convenio y los 1200 completa, se terminó la semana pasada.
Fitosanitario 1er ciclo

Coordinador Rodríguez: 
Sólo atrasados 1 ciclo después de fertilización y adición de sustrato.
Riego se cumplió, no el segundo porque habría saturación de agua.
¿Carpeta de diciembre está al día?. No, falta en diciembre CR 60. Hasta noviembre está completo

Pidió la factura y no ha llegado.
Tiempo para pasar cuenta de cobro en la Alcaldia es 20 de diciembre de 2021.
La Ing. Parra ayudará al Coordinador Rodríguez como la cuenta de cobro anterior

Informe financiero, pide soporte a la Ing. Parra.
Apoyo a la supervision FDLT Diana Parra

Menciona el problema que no entran los correos electrónicos al Coordinador Rodríguez, según él no podido meter un folder a ORFEO, por ser muy pesado. La Ing Parra aclara que no hay documentos adicionales y que las Evidencias se debe meter la carpeta completa igualito a las otras. 

Operativo Ahoyados
Ing García, vamos hasta el 30 de diciembre. Hay 30 ahoyados sin llenar.

“Adicionalmente, La Ing. Parra recuerda que el informe de noviembre tenga el 60%, actividades de pago, y presentar el informe financiero bien desglosado. Envía los compromisos para el segundo pago: 
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” Acta N 4 del 12-11-2021

Para consolidar noviembre

Además, recuerda que envió las actas de las 4 reuniones que se han realizado del convenio para revisión por pate del JBBy no las han revisado. La Sra. Spinel aclara que las enviaron a todos 2 de las actas en PDF y 2 en word, . El Coordinador Rodríguez mencionan que no le llegaron, que tiene problemas con su correo electrónico. Solicita que de nuevo se las re-envien

Preguntan por “Fecha tentativas de plantación”, la Ing García menciona que hay que esperar la tierra, porque sin tierra no se puede programar.

La Ing Parra les solicita que los anuncios promocionales de las actividades de prensa sean cuadrados, como los que se hicieron para Nicolás de Federman.

Se confirma que el el convenio se finaliza el 23 de enero de 2022.

Adicional, la Sra. Spinel menciona loa agradecimientos que realizó en la rendición de cuentas de la Secretaría Distrital de Gobierno:
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Luis Ernesto GOMEZ,
Secretario de Gobierno

Ana Dunia PINZON BARON, Alcaldesa Teusaquillo

Diana Alejandra PARRA RODRIGUEZ

Los miembros de:

PROYECTO 2126:
Teusaquillo siembra
rboles y respira oxigeno.

Alcaldia Local de Teusaquillo, JBB (Laura GARCIA), CAL, resi-
dentes quienes me han permitido compartir esta experiencia.




Para presentar el informe final, la Ing. Parra pasaría la lista a la ASbogda de Jardin, con todfos los documentos que se solicitaran para el mismo.
Se da por finalizada la reunión a las 3:37 pm.
.


COMPROMISOS DE LA REUNIÓN
	No.
	ACTIVIDAD
	RESPONSABLE
	FECHA DE ENTREGA

	1.
	Realización del acta N.5 del Comité Técnico del Convenio
	FDLT
	10-12-2021

	2
	Envío de actas para firma a JBB
	FDLT/JBB
	12/12/2021

	
	
	
	



NOTA: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Elaborada por: Clara Matilde Spinel





Fecha de la próxima reunión: 14 de diciembre de 2021   		Lugar de la próxima reunión: Plataforma TEAMS








CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno. 
	Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión. 
	Código: GDI-GPD-F029

Versión: 03

Vigencia desde: 05 de abril de 2019
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