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	EVIDENCIA DE REUNIÓN



	DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN:
	Alcaldía Local de Teusaquillo – Jardín Botánico José Celestino Mutis

	Fecha:
	11 de enero 2022
	LUGAR:
	Virtual – Plataforma Teams

	OBJETO DE LA REUNIÓN: 
	6ta Reunión Ordinaria del Comité Técnico interadministrativo entre las dependencias citadas 

	HORA DE INICIO:
	3:00 pm
	HORA DE FINALIZACIÓN:
	4:08 pm

	ASISTENTES:


	NOMBRE
	CARGO
	TIPO DE VINCULACIÓN
	ENTIDAD o DEPENDENCIA
	CORREO ELECTRÓNICO
	TELÉFONO
	FIRMA

	
	ASESOR
	DIRECTIVO
	PROFESIONAL
	TÉCNICO/
TECNÓLOGO
	AUXILIAR
	CARRERA 
	PROVISIONAL
	LIBRE NOMB.
	CONTRATISTA
	
	
	
	

	Diana Alejandra Parra R
	
	
	x
	
	
	
	
	
	x
	Alcaldía Local de Teusaquillo
	dianap.rodiguez@gobiernobogta.gov.co
	3504415857
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	Laura García G
	
	
	x
	
	
	
	
	
	x
	Jardín Botánico José Celestino Mutis
	referentecoberturas7@jbb.gov.co
	3223123290
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	Clara Spinel
	
	
	x
	
	
	
	
	
	x
	Proyecto participativo de Teusaquillo
	cmspinelg@unal.edu.co
	3118074288
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	Wilson Rodríguez
	
	
	x
	
	
	
	
	
	x
	Jardín Botánico José Celestino Mutis
	wrodriguez@jbb.gov.co
	3108751372
	

	Leidy Carolina Afanador R
	
	
	x
	
	
	
	
	
	x
	Jardín Botánico José Celestino Mutis
	lafanador@jbb.gov.co
	
	

	Karen Noguera
	
	
	x
	
	
	
	
	
	x
	Jardín Botánico José Celestino Mutis
	Karen.noguera@jbb.gov.co
	
	

	Catalina Camacho
	
	
	x
	
	
	
	
	
	x
	Jardín Botánico José Celestino Mutis
	Laidy.camacho@jbb.gov.co
	3017284110
	


DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:


Siendo las 3:00 pm, del día 11 de enero de 2022, se inició a la reunión virtual programada para el seguimiento del Convenio Interadministrativo entre el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo (FDLT - 128-2021) - y el Jardín Botánico José Celestino Mutis (JBB-C-003-2021). La reunión inicia con una presentación de cada uno de los asistentes de la siguiente manera:

	· Diana Alejandra Parra R: Apoyo a la supervisión FDLT

· Clara Spinel: Promotora ganadora presupuestos participativos 2021
· Laura García G: Referente de coberturas para Teusaquillo JBB

· Wilson Rodríguez: Coordinador para el convenio JBB

· Leidy Carolina Afanador R: Coordinadora arbolado joven JBB
· Karen Noguera: Abogada contratación JBB

· Catalina Camacho: Apoyo a la supervisión JBB
El Ingeniero Wilson Rodríguez informa que a partir de la fecha la encargada del apoyo a la supervisión y coordinación del Convenio Interadministrativo será Catalina Camacho y la Abogada para el Convenio será Karen Noguera, luego de la actualización del equipo de trabajo por arte del Jardín Botánico se da inicio a los escenarios de avances del convenio:
1. Avances de las actividades de convenio

La Ingeniera, referente cobertura Laura García comenta´lo realizado a la fecha:
· Avances de plantación: A corte del 11 de febrero de 2022 se han plantado 224 indiciduos arboreos, se espera que con la ultima plantacion agendada para el dia 18 de febrero se cumpla con la meta del convenio, 250 arboles plantados en espacio publico de la localidad.

· Avances de mantenimiento: En cuanto a las actividades de mantenimiento y según cronograma se ha adelantado lo siguiente:

Actividad

Propuesto

Avance

Observacion

Planteo Inicial

1

1

Actividad completa

Plateo Habitual

3

3

Actividad completa
Riego

4

4

Actividad completa
Poda

1

1

Actividad completa
Fertilizacion Edafica

2

1

Falta 1 ciclo

Fertilizacion Foliar

2

1

Falta 1 ciclo

Replante y returorado

120

22

Faltan 98 replantes

Manejo Fitosanitario

2

1

Falta 1 ciclo

Diagnostico Fitosanitario

2

1

Falta 1 ciclo

Adición de sustrato

1

1

Actividad completa

Se muestra en el cornograma en drve lo expuesto por la Ingeniera Laura Garcia:
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Para las actividades de manejo fitosanitario, fertilizaciones foliares, edafica y adicion de sustrato el equipo de arbolado MIPE lo está haciendo en en la siguiente semana (tercera semana de febrero). El Ing Wilson Rodriguez aclara que se hara lo posible parq eu el equipo MIPE agilice las actividades para el correcto cumplineto de metes de convenio.
De la plantacion nueva se han muerto 4 arboles por vandalismo, los cuales ya fueron sustituidos, los árboles plantados se encuenran en buenas condiciones.
Replantes
La Ing Laura pregunta a al Fondo de Desarrollo si existe algún inconveniente en realizar las actividades de replantes por fuera del polígono propuesto por presupuestos participativos, ya que no se encuentran los 120 dentro del polígono, a lo que la Ing Diana Parra responde que no habría ningún inconveniente puesto que en la minuta del convenio se especifica que es previa disposición técnica del Jardín Botánico es decir, se pueden realizar en otras UPZ  de la localidad siempre y cuando se cumplan con los 120 estipulados inicialmente.

.El Ing Wilson Pregunta que en tal caso de no cumplir con las actividades de mantenimiento en los ciclos que faltan, es posibles incrementar otras actividades como por ejemplo Riego y Poda, a lo que la Ing Diana Parra responde que no es posible debido que la minuta es muy clara con las actividades de mantenimiento y sus ciclos y de ser modificadas estas actividades llevaría a un incumplimiento por parte de Jardín Botánico. 
Aclaración de pagos 
La Ing Diana Parra especifica que el informe del segundo pago debe venir con el Informe Financiero bien desglosado actividad por actividad ya que será vital para el desembolso del mismo. También se aclara que debe venir el pantallazo del pago 001 en la plataforma SECOP. Los documentos para pago fueron enviados al inicio del convenio y se deben diligencia como en el primer pago, adicional, informe financiero y pantallazo de secop. Los dos últimos pagos son por el 40%. El segundo pago debe demostrar el avance del 60 % de las actividades de plantación y mantenimiento. El último pago debe estar al 100% ambas actividades.
Compromiso:

El Ingeniero Wilson dice que el 2do informe, el de diciembre lo pasará el Lunes14 de febrero al FDLT.
Presentación final a la JAL
La Ing Diana Parra informa que así como se realizó la presentación ante la Junta Administradora Local de Teusaquillo JAL antes de iniciar las actividades del convenio, se debe presentar nuevamente al finalizar el mismo, es decir después del 22 de febrero de 2022 el Jardín Botánico debe pedir nuevamente un espacio en la agenda de la JAL para la presentación de las metas ejecutadas en el convenio. La solicitud debe realizara el contratista, en este caso el Ejecutor, Jardín Botánico. Se expresa el acompañamiento en la elaboración de la presentación, la cual debe ser conjunta entre el FDLT y el Jardín Botánico al tratarse de un convenio interadministrativo. La presentación debe ser elaborada y verificada por las Ingenieras Laura García y Diana Parra.
Solicitud Adicional del FDLT

Para tener una georeferenciacion de proyecto, se solicita un Excel por metas, plantación y manteamiento donde demuestre la ubicación geográfica por de cada árbol plantado y mantenido.

Se adjunta pantallazo de la reunion virtual:
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Se da por finalizada la reunión a las 4:08 pm.



COMPROMISOS DE LA REUNIÓN
	No.
	ACTIVIDAD
	RESPONSABLE
	FECHA DE ENTREGA

	1.
	Realización del acta N.6 del Comité Técnico del Convenio
	FDLT
	14-02-2022

	2
	Envío del JBB a FDLT, las actas faltantes con firmadas por parte de los participantes del JBB.
	JBB
	Tercera semana febrero 2022

	3
	Envió de informes del mes de diciembre y enero
	JBB
	Tercera semana febrero 2022

	4.
	Se solicitará una reunión extra-ordinaria antes de la finalización del convenio.
	FDLT
	Antes de 22 de febrero 2022



NOTA: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Elaborada por: Diana Parra


Fecha de la próxima reunión: N/A			   		Lugar de la próxima reunión: Plataforma TEAMS








CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno. 
	Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión. 
	Código: GDI-GPD-F029

Versión: 03

Vigencia desde: 05 de abril de 2019
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