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PROYECTO: ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y CICLORRUTAS EN EL
CORREDOR AMBIENTAL LOCALIZADO EN EL CANAL CORDOBA ENTRE CALLE 129 Y CALLE 170 EN LA CIUDAD DE
BOGOTA D.C.”

ORDEN DEL DIiA

1. Presentacioén del proyecto

2. Objetivos de la Reunién

3. Cronograma y fases del contrato
4. Avances del Proyecto

DESARROLLO DE LA REUNION

1. Presentacion del Proyecto

La especialista social del consorcio Canal Cérdoba M.l., Adriana Morales da la bienvenida a los participantes, seguidamente menciona
que la presente reunion es del Comité IDU N° 4 y posteriormente expone los datos del contrato IDU 1650 de 2019, el cual tiene como
objeto "Estudios, Disefios y Construccion de infraestructura peatonal y ciclorrutas en el corredor ambiental localizado en el Canal
Coérdoba entre calle 129 y calle 170 en la ciudad de Bogota D.C.".

Continua con las recomendaciones para que los participantes las tengan en cuenta durante el desarrollo de la reunion:

- Silenciar el micréfono con el fin de mejorar la comunicacion sin interferencia

- Diligenciar el formato de asistencia GOOGLE vy si es posible escribir los datos personales en el item chat. Lo anterior con el fin tener la
informacién completa de quienes estan presentes en la reunién y actualizar la base de datos para proximos encuentros.

- Se informa que la reunion esta siendo grabada con el fin de dejar soporte de la actividad; en caso de que algun participante la requiera
puede solicitarla al finalizar la reunién o a través de los canales de atencién a la ciudadania del contrato.

Luego de ello, presenta el orden del dia y los objetivos de la reunion.

2. Objetivo de la Reunién

- Promover espacios de participacion para la comunidad, lideres sociales, mediante este Comité IDU.

- Dar a conocer a la comunidad los avances de las actividades para la elaboracién de los Estudios y Disefios de la infraestructura
peatonal y ciclorrutas en el corredor ambiental localizado en el Canal Cérdoba.

- Atender inquietudes y sugerencias de los asistentes.

3. Cronograma y fases del contrato

La Especialista Social de la Consultoria Consorcio Canal Cérdoba M.1., Adriana Morales, explica el cronograma y fases del proyecto:
Etapa de estudios y disenos; fases y duracion:

- La fase investigacion, recopilacién y andlisis de informacion tuvo una duracién de 1 mes la cual inicié el 1° de julio de 2020 y finalizé el
31 de julio de 2020.

- Respecto a la fase de elaboracién de Estudios y Disefios (incluye aprobaciones de la interventoria) tuvo una duracion de 8 meses con
fecha de inicio el 1° de agosto de 2020 hasta el 28 de febrero de 2021.

- En relacién a los tramites, aprobaciones de permisos Entidades Distritales y Nacionales, al igual que la armonizacién con las empresas
de servicios, tiene una duraciéon de 5 meses con fecha de inicio 31 de enero de 2021 hasta el 03 de septiembre de 2021.

La especialista social de la Consultoria Consorcio Canal Cérdoba M.I., Adriana Morales menciona que el contrato sufrié una suspensiéon
de (2 meses) desde el 29 de marzo de 2021 hasta el 31 de mayo de 2021.

Etapa de obra: fases y duracion

- Construccioén: tiene una duraciéon de 17 meses iniciando el 4 de septiembre de 2021 y finalizando el 03 de marzo de 2023.

- Recibo: con una duracién de 1 mes iniciando el 04 de marzo de 2023 y finalizando el 03 de abril de 2023.

El plazo total de ejecucion del contrato son 30 meses.
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Informacién Contractual

La Especialista Social Adriana Morales, del consorcio Canal Cérdoba M.1., socializa las entidades y la conformacion de los equipos de
trabajo que hacen parte del proyecto, inicialmente menciona el equipo del Instituto de Desarrollo Urbano -IDU- como entidad
contratante, compuesto por la Ingeniera Chris Briggette Bricefio como profesional de apoyo a la supervisién técnica, los profesionales de
apoyo a la supervision del area ambiental y SST: el ingeniero ambiental César Cardenas, el ingeniero forestal Juan Guillermo Jiménez,
la ingeniera SST Erika Bustos y la profesional de apoyo a la supervision social: Paula Alejandra Alfonso.

Posteriormente, procede a mencionar los datos generales de la interventoria del proyecto, a cargo del Consorcio San Rafael con
numero de contrato IDU 1652 de 2019 el cual tiene como objeto la "Interventoria integral para los estudios, disefios y construccion de
infraestructura peatonal y ciclorrutas en el corredor ambiental localizado en el Canal Cérdoba entre Calle 129 y Calle 170 en la ciudad
de Bogota D.C", con fecha de inicio el 01 de julio de 2020 y la proyeccion de finalizacién el 03 de marzo de 2023, incluyendo la etapa
constructiva. El equipo de interventoria esta conformado por el director: Arquitecto Wilson Andrade Rojas, la coordinadora: ingeniera
Maria Andrea Reyes, el especialista ambiental: Ingeniero Mauricio Turriago Hoyos, el especialista SST Ingeniero Oscar Javier Rodriguez
y la especialista social: Trabajadora social Jenny Verano.

Finaliza con los datos generales de la Consultoria del proyecto, a cargo del consorcio Canal Cérdoba M.l. con nimero de contrato IDU
1650 de 2019, el cual tiene como objeto los "Estudios, disefios y construccién de infraestructura peatonal y ciclorrutas en el corredor|
ambiental localizado en el canal cérdoba entre calle 129 y calle 170 en la ciudad de Bogota D.C", con fecha de inicio el 01 de julio de
2020 y fecha de finalizacion el 03 de marzo de 2023. Este equipo esta conformado por el director de la Consultoria: Ingeniero Henry
Tarazona, la coordinadora: Arquitecta Lina Plazas, la directora del proyecto: ingeniera Angela Castro, el especialista de urbanismo:
Arquitecto Mario Delgado, la especialista ambiental y forestal: ingeniera Geraldine Gonzalez, el especialista SST: ingeniero Saul
Pamplona y la especialista social: Trabajadora social Luz Adriana Morales.

4. Avances del Proyecto

A continuacion, la arquitecta, coordinadora técnica del consorcio Canal Cérdoba M.I., Lina Plazas indica las actividades adelantadas por
los componentes descritos a continuacion:

a) Componente Técnico

Topografia y geometria: estos dos productos ya se encuentran aprobados por la Interventoria, recibidos por el IDU y topografia
aprobada por la EAAB- Empresa de Acueducto y alcantarillado de Bogotéa (avance 100%)

- Transito y Transporte: Estudio de transito se encuentra aprobado por la Secretaria Distrital de Movilidad, los disefios de demarcacion y
sefializacion, semaforizacion y PMT se encuentran en tramite de aprobacion con la SDM. (avance 79%)

- Redes Humedas: Se encuentran en tramites de aprobacion los disefios de acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial (avance 33%)

- Geotecnia: Los productos de este componente se encuentran aprobados por la Interventoria y recibido por el IDU. (avance 100%)

- Pavimentos: Los disefios de pavimentos se encuentran aprobados por la Interventoria y recibido por el IDU. (avance 94%)

- Redes secas: Los disefios de cada una de las redes secas del proyecto se encuentran en tramites de aprobaciéon ante las Empresas
de Servicios Publicos.

- Estructuras: Los disefios de estructuras nuevas, estructuras existentes se encuentran en proceso de aprobacion de la Interventoria y
en proceso de recibido por el IDU. (avance 95%)

- Urbanismo: El disefio final de urbanismo se encuentra en etapa de armonizacién con los demas componentes. (avance 92%)
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Finaliza la intervencién y da paso al especialista de urbanismo, el arquitecto Mario Delgado del consorcio Canal Cérdoba M.I, expresa
que, el disefio en términos generales ha sido el mismo sino que se han afinado algunos detalles y se ha hecho la armonizacién con las
demas especialidades (transito, sefializacion, redes secas, redes humedas, todos los productos del area estructural). Inicia en el tramo
ubicado en la calle 129 y calle 134 en el cual se hicieron algunas ampliaciones, por ejemplo se observa interseccion de la calle 134 y el
bici peatonal de la calle 130, en la siguiente se observa la bocacalle de la calle 135 y precisa que, en este punto se muestra que no se le
puede dar continuidad al paso peatonal y se pasa el flujo peatonal hacia el costado occidental donde estan los andenes, en la siguiente
entre la calle 138 y calle 145 se observa el bici peatonal de la calle 143, donde remata la via vehicular, se continta con la via peatonal y
la de bici usuarios, asimismo la arborizacién que permanece y la propuesta. Luego de ello, entre la calle 145C y calle 150 se proyecta el
paso por el Parque Santa Helena (reserva vial) por medio de la ciclorruta y senderos peatonales, En las calles 150 y 152 se detalla la
propuesta de arborizaciéon urbana en los andenes costado occidental, en las calles 152 y 153 se observa el manejo de los andenes
contra los paramentos, la calzada, la ciclorruta y el sendero peatonal al costado del canal, en la calles 159 y calle 161 se observa la
bocacalle de la calle 160 y el manejo del pompeyano y la continuidad de la calzada, la ciclorruta, los andenes y el sendero peatonal, en
las calles 162 y 165 se detalla el bici peatonal de la calle 163B y donde se traslada la ciclorruta y el sendero peatonal al costado oriental
del proyecto y para finalizar entre las calles 167 y 170 se detalla la zona oriental y especificamente en la calle 168A para evidenciar
cdmo por medio de la plazoleta se conecta con la ciclorruta y el sendero peatonal.

Metas fisicas del proyecto- Render:

Espacio Publico el cual corresponde a senderos, andenes y plazoletas se van a construir aproximadamente 32.000 m2 aprox, Ciclorruta
en calzada 3.215 metros lineales aprox y la ciclorruta independiente 580m aprox, en cuanto a calzadas vehiculares 38.810 m2 aprox. y 8
puentes peatonales, 3 Bici-peatonales.

Inicia la proyeccion de los planos en AutoCAD, con el fin de mostrar mas detalladamente a la comunidad lo anteriormente expuesto, en
la primera cuadra en la calle 129 A se tienen andenes de 3 metros, la calzada de 6 metros, el bici carril en doble sentido en 3 metros y el
sendero peatonal de 2 metros de ancho, realiza un acercamiento y menciona que, esta resuelto el tema de sefalizacion, rampas para
los peatones y muros de contencion. Luego visualiza el Canal Pasadena con ciclorruta, andén y sendero peatonal, se cruza hacia la
calle 129 B, la cual tiene una calzada compartida y pacificada con el flujo de la ciclorruta, se contintan con andenes de 3 metros,
calzada de 5 metros y el sendero peatonal de 2 metros, hacia el costado oriental se tendra el desarrollo paisajistico y la compensacion,
puntualiza en el puente bici-peatonal ubicado en la calle 130 y el cruce peatonal en la zona. En la calle 131B estéa la calzada vehicular,
con doble sentido al igual en la ciclorruta, prosigue hasta llegar a la interseccion de la calle 134 la cual ya tiene sefalizacion y
semaforizacion para el paso de los ciclistas y peatones; continta en la calle 135 hasta donde llega el sendero peatonal, se hace el cruce
al costado occidental de los andenes, aqui continua la ciclorruta, la calzada vehicular de 6 metros y los andenes de 3 metros, luego se
observa la interseccion semaforizada de la calle 138 y a partir de alli se vuelve a presentar la calzada pacificada y compartida con la
ciclorruta por condiciones de espacios y el manejo de los andenes al costado de los predios, en el costado oriental se observa el disefio
paisajistico y la compensacion arborea. En la calle 143A se encuentra el segundo puente bici-peatonal con las plazoletas de llegada, a
partir de este punto hay un Unico paso a la ciclorruta y el sendero peatonal al costado occidental. En la calle 145 y 146 se observa
calzada vehicular pacificada, compartida con los ciclistas por condiciones de espacio, en el costado oriental también va hacer pacificada
pero tendra el flujo peatonal por los andenes adyacentes a los predios, los cuales se conectaran hacia el parque Santa Helena y Parque
la Victoria Norte. En la calle 146A y calle 147 A se ampliaran los puentes peatonales, en la calle 149 se presenta la calzada vehicular en
ambos costados, se cruza por el Parque Victoria Norte en el cual estan los andenes de 2.50 metros, calzada vehicular pacificada de 5
metros y en el costado occidental calzadas de 6 metros, andenes de 3 metros al igual que la franja de ciclorruta de 3 metros
bidireccional y el sendero peatonal de 2 metros. En la calle 150 hacia el norte se continlia con la misma configuracién y explica que la
diferencia entre la calzada del costado occidental y oriental es, que la oriental ird pacificada y la occidental no. En la calle 152 hay una
interseccion semaforizada con manejo en los flujos peatonales, se contintia con la calzada pacificada y la ciclorruta independiente pero
va al mismo nivel, menciona que ira la arborizacién en los andenes, algunas especies de jardineria y arbustivas en la proximidad del
canal.
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En la calle 153 se empalma con los andenes y ciclorruta existentes en el costado sur y actualmente en este punto (costado occidental)
se depende de los disefios que adelantan de la Av. La Sirena, sin embargo, se contintia con el planteamiento de la calzada, andenes y
ciclorruta, en el costado oriental se ubica el Club el Carmel, se contintia hacia el norte y en la calle 163B en la cual hay una interseccion
semaforizada, alli se evidencia la rampa para el mantenimiento del Canal, los usos peatonales, el puente bici-peatonal para cruzar la
ciclorruta como el sendero peatonal al costado oriental del proyecto, continuando hacia el norte la calzada sera pacificada con la
ciclorruta al costado oriental y al costado occidental solamente los andenes contra los paramentos, aqui no va haber sendero peatonal
contra la zona verde del canal por condiciones de espacio y de suelo. Las bocacalles se manejaran con rampa y la calzada al costado
occidental ira pacificada, es decir, a nivel del andén. Explica la interseccién de la calle 167 la cual ya se encuentra semaforizada y se
adaptara a los pasos peatonales que se tienen alli, por el costado oriental se plantea la ciclorruta de doble sentido y la calzada vehicular
pacificada y en el costado occidental se propone una via peatonal con acceso vehicular restringido. En la zona de la calle 168A donde
termina la calzada vehicular, se continta con la ciclorruta, sendero peatonal en el costado oriental hasta la calle 170.

b) Componente Social

La especialista social de la consultoria Adriana Morales del consorcio Canal Cérdoba M.I., expresa que para la etapa de Estudios y
Disefios hay nueve productos entregables contractualmente, a la fecha se tienen aprobados por la Interventoria y recibidos por el IDU 8;
este Ultimo esta relacionado con el inventario de predios, metodologia y cronograma para el programa de acompafiamiento de
actividades técnicas, aclara que en este producto se presentan los predios objeto actas de Actas de Vecindad, en la diapositiva se
proyecta el mapa con los predios aledafios a las intervenciones que se van a realizar en el corredor ambiental a los cuales se les hara el
levantamiento de actas de vecindad. La Consultoria realizd un instrumento en el cual se consignaron los predios ubicados en el eje de
intervencion teniendo en cuenta un buffer de 15 metros adicionales al area de intervencion, este es el limite maximo en el que se
podrian presentar impactos con el proyecto y aclara que, son intervenciones puntuales con excavaciones de poca profundidad, ademas
no se utilizara maquinaria pesada. El instrumento arrojé como resultado 2.081 actas de vecindad para realizar a lo largo del corredor
desde la Calle 129 hasta la Calle 170 en los costados oriental y occidental.

Luego de ello y para mejor comprension, explica que el acta de vecindad es un documento publico que se hace escrito, filmico y
fotografico para determinar el estado de las viviendas localizadas en el area de intervencion del proyecto (total, fachada, accesos,
rampas y zonas comunes) con la ejecucion de este, ambas partes es decir, los propietarios y el Consorcio Canal Cérdoba MI, dejaran
constancia del estado inicial (antes de la obra) del predio y durante el desarrollo del proyecto, si se llegase a presentar alguna afectacién
se verificara el acta y se procedera a determinar la responsabilidad. Seguido de esto, explica que desde el 01 de julio de 2021 se inici6
la entrega de los volantes de primera visita para el levantamiento de actas de vecindad en el tramo 1, costado occidental Calle 129 a
Calle 138 y el 06 de julio se empezaron las actas de vecindad.

Prosigue con la siguiente diapositiva en la cual explica que, el contrato sufrié una suspensién con ampliaciones, asimismo la prérroga
(ampliacion de la Etapa de Estudios y disefios), estas situaciones fueron notificadas a la comunidad en los tiempos correspondientes, en
este orden de ideas la comunidad estuvo enterada de todas estas novedades:

Acta No. 8 de suspension 1: del 29 de marzo de 2021 hasta el 27 de abril de 2021

Acta No. 10 Ampliacion 1 de la suspension: del 28 de abril hasta el 12 de mayo de 2021

Acta No. 11 Ampliacion 2 de la suspension: del 13 al 27 de mayo de 2021

Acta No. 12 Ampliacion 3 de la suspension: del 28 al 31 de mayo de 2021

Acta No. 13 reinicio- Prérroga No. 1 y modificacion No. 4: 01 de junio de 2021

De otra parte, también se notificé mediante la distribucion del Comunicado N° 8 a la comunidad del AID (Area de influencia directa), el
traslado del Punto IDU, el cual estaba ubicado en la carrera 52 # 141- 61 y ahora en la Carrera 54 B #145C- 22, esto se socializd con la
Alcaldia Local, los presidentes de la JAC de los 15 barrios del AID, predio a predio (estos de manera presencial) y también de manera
virtual al grupo de WhatsApp de Comité IDU, correo electrénico a la directora de la Veeduria Canal Coérdoba y al sefior Erwin Ramirez,
como representante de la concejal Maria Fernanda Rojas, grupo de informacion masivo y medios de comunicacioén, entre ellos, la
Alcaldia Local de suba elaboré dos free press (Twitter y Facebook) y los medios "Noticias Suba Alternativa" y "valaaguela que si puedo”
en las paginas Web.

Otra de las actividades de Gestion Social que se desarrolld, fue el mantenimiento de puntos satélites de informacion (16) contractuales,
con el cambio de piezas (afiche y volantes de inicio con la informacién actualizada de teléfono y direccion) mas la instalacion del
comunicado N° 8: Aviso informativo del traslado del Punto IDU. Adicional menciona que, en estos puntos estratégicos la comunidad
puede evidenciar las novedades del proyecto, estos se actualizan cada dos meses o si algo extraordinario ocurre.
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Continua con los avances del componente social y las actividades realizadas con la comunidad:

En la linea estratégica dentro del programa de comunicacién integral para el desarrollo del proyecto se realizaron las siguientes
actividades:

- Volantes de inicio: distribuidos predio a predio (9.560), en los puntos Satélites de informacién (1.600) actualizaciones PSI total: 11.200
- Volante de convocatorias en la etapa de Estudios y Disefios: Convocatoria a reuniones de inicio (9.560), puntos satélites de
informacién (1.600) total: 11.160

- Convocatorias a: 1era reunion de comité IDU, 2da reuniéon de comité IDU, 3era reuniéon de comité IDU, 4ata reunién de Comité IDU
total: 203. Actualmente se cuenta con 28 inscritos en el comité IDU.

- Afiches informativos: Puntos satélites de informacién (16) , incluyendo actualizacién de junio 2021 total: 163

- Puntos satélites de informacion: Instalados 16 a lo largo del Canal Cérdoba, menciona que alli se disponen las piezas de comunicaciéon
con la informacién actualizada del proyecto y las actividades a realizar en el mismo.

En la linea estratégica Didlogo Ciudadano se realizaron las siguientes actividades:

Programa de servicio a la ciudadania

- Atencion al Punto IDU:

Direccion: Carrera 54 B # 145 C - 22

Lineas telefénicas: 2853165 — 3222344214

Correo electronico: puntoidu1650@ccor.com.co

Horario de atencién: Lunes a viernes 10:00 am a 4:00 pm *cita previa*

PQRSD recibidas: 6, (5) se encuentran cerradas y aprobadas con respuestas a los ciudadanos, (1) en seguimiento a espera del recibido
de la ciudadana para cerrarla.

- Atencion a Veedurias Ciudadanas: Veeduria Ciudadana Canal Cérdoba

Programa de dialogo y participacion ciudadana

-Reuniones de inicio: 27 de agosto de 2020 - Reunion de inicio Tramo 1 - Calle 129 a la Calle 138 — 77 personas de la comunidad
aproximadamente

28 de agosto de 2020 - Reunidn de inicio Tramo 2 - Calle 138 a la Calle 147 — 48 personas de la comunidad aproximadamente.

31 de agosto de 2020 - Reunién de inicio Tramo 3 - Calle 147 a la Calle 170 — 91 personas de la comunidad aproximadamente

- Reuniones extraordinarias:

- 10 de julio de 2020 - Reunién comité de veeduria Ciudadana Canal Cérdoba- 21 personas aproximadamente.
- 10 de septiembre de 2020 — Reunién comité de veeduria Ciudadana Canal Cérdoba- 8 personas aproximadamente.
- 27 de noviembre de 2020- Recorrido con la Veeduria Canal Cordoba- 8 personas aproximadamente.

- 11 de diciembre de 2020- Reunion comité de veeduria Ciudadana Canal Cordoba- 24 personas (Sesion 1)

- 18 de diciembre de 2020- Reunion comité de veeduria Ciudadana Canal Cérdoba- 6 personas (Sesion 2)

-12 de febrero de 2021- Reunion comité de veeduria Ciudadana Canal Cérdoba- 9 personas

-Inscripcion Comité IDU (28 en total)

Grupo 1: 13

Grupo 2: 2

Grupo 3: 13

Invita a las personas que quieran inscribirse, lo pueden hacer mediante los canales de atencion del Punto IDU.
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Politica Antisoborno

Toma la palabra la profesional de apoyo a la supervisién social del IDU, Paula Alfonso Martinez informando que el IDU prohibe toda
practica de ofrecer o recibir una ventaja financiera, como incentivo para que un colaborador del IDU (contratista, funcionarios) haga o
deje de cumplir con sus actividades, funciones y obligaciones. En caso de enterarse que eso sucede se debe denunciar a través del
correo denuncie.soborno@idu.gov.co o en los buzones fisicos.

Luego, la especialista social de la consultoria presenta los canales de atencion a la ciudadania del Instituto de Desarrollo Urbano-IDU.
PBX: 3387555

Linea 018000910312

Linea 195 — Guia de tramites y servicios

Chat IDU

Formulario Web

Sistema Distrital de Quejas y Soluciones S.D.Q.S.
atnciudadano@idu.gov.co

Gestion social

Oficina de Atencién al Ciudadano

Direcciéon Técnica de Predios

Sede principal IDU: Calle 22 # 6 — 27

Asimismo, relaciona los canales de atencién de la consultoria a la comunidad, con el fin de que cada una de las atenciones sea
recepcionada en la organizacién o entidad que se requiere, promoviendo que el tramite sea asertivo y rapido:

Atencién al Punto IDU:

Direccion: Carrera 54 B # 145 C - 22

Lineas telefénicas: 2853165 — 3222344214

Correo electrénico Puntoidu1650@ccor.com.co

Horario de atencion

Lunes a viernes

10:00 am a 4:00 pm *cita previa*®

Seguido a esto, la especialista social Adriana Morales proyecta un video con el proceso de como radicar una PQRSD en el Sistema
Distrital para la Gestion de Peticiones Ciudadanas con el fin de que la comunidad interponga sus solicitudes a través de este, la ventaja
es que el sistema las auto direcciona a la entidad pertinente.

Indicaciones Generales

Menciona las indicaciones generales para que los participantes tengan en cuenta durante la reunion:

- No olvidar escribir en el Chat los datos de contacto para soportar la asistencia a la reunién.

- Se realizara lectura de las inquietudes escritas

- Se unificara la respuesta a preguntas duplicadas.

- Se invitara a la comunidad a diligenciar la ficha de evaluacion del Comité IDU que sera enviada por correo electrénico.
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c) Componente Ambiental

La Especialista ambiental y forestal del Consorcio Canal Cérdoba MI, Geraldine Gonzélez, inicia la presentacion mencionando que
describira lo que se ha revisado por parte del IDU en el inventario forestal, disefio paisajistico y arborizacién de compensacion. En
primer lugar y como resultados, en el area de influencia directa del proyecto se encontraron 1.911 individuos, distribuidos en 100
especies y 40 familias, las especies mas abundantes son el sauco (405), holly liso (81), Eugenia (198), guayacan de Manizales (161) y
Chicala (127). En relacion a la procedencia de las especies, la mayor parte de los individuos son especies exéticas o especies
introducidas por ejemplo el sauco, holly liso, Eugenia las cuales ya son naturalizadas en el pais lo que quiere decir que, llevan varios
afios desarrollandose en este habitat, aclara que de los 1.911 individuos 56% son especies exoéticas y 44 % nativas. En segundo lugar,
en la evaluacion forestal realizada a los individuos (estado fisico y estado sanitario), especies, ubicacion del arbol, menciona que
teniendo en cuenta los recorridos realizados entre la comunidad, IDU Interventoria y Consultoria previamente se definieron los
siguientes conceptos: 212 arboles estan para traslado, 521 para tala (arboles, arbustos y setos) tratamiento integral 1.087 (podas aéreas
y radiculares asi como el mejoramiento del estado fisico del arbol) y para conservaciéon o arboles a permanecer 91. Resalta que, los
arboles de tratamiento integral y conservacién van a permanecer en la obra teniendo las protecciones necesarias durante las
actividades. (Se proyecta registro fotografico con arboles con cerca viva entre la calle 135 y 138) la mayoria de este sector requieren
tratamiento de poda de copa como tratamiento, también se encuentran individuos para bloqueo y traslado, ejemplo de tala un ciprés de
gran dimensién y esta inclinado hacia el canal (Calle 167 costado oriental).

Bloqueo y Traslado

Aqui se evaluaron las siguientes variables especificas de los arboles: por ejemplo: Especie, la acacia, el eucalipto, pino ciprés, que se
encuentran en el area de influencia no son aptas para bloqueo y traslado puesto que tienen inconvenientes durante la reubicacion, de
igual manera el Jardin Botanico de Bogota junto con la Secretaria Distrital de Ambiente no recomiendan ni el traslado ni la arborizacion
de estas especies, en este orden de ideas se hace la seleccién de especie una vez sea verificada junto con sus caracteristicas
ecologicas, asimismo observar si es apta por que en algunos casos son resistentes a estas actividades de bloqueo y traslado. Otras
variables son: el tamafio, la ubicacion actual con el fin de definir cdbmo sera el bloqueo y traslado, luego se hace la evaluacién fisico-
sanitaria del arbol, maquinaria a utilizar y sitio de reubicacion; estas se tienen en cuenta en la etapa operativa y se determina cual es la
mejor estrategia para realizar el bloqueo y traslado de los arboles, en este caso los sitios de reubicaciébn que se propusieron (en
conjunto con el IDU para el proyecto) estarian ubicados en las areas desprovistas de vegetacion, en el corredor ambiental Canal
Cérdoba, sobre todo en el costado occidental que es donde se pueden realizar los traslados de manera mas facil y se podria tener mejor
acceso de gruas y camiones con esto poder mantener el arbolado en el area de influencia del proyecto lo cual representa ventajas para
poder realizar el seguimiento, adecuacién y desarrollo de los arboles a futuro.

Arboles propuestos para bloqueo y traslado

La especialista explica que, se realizo la verificacion de los arboles idoneos para el bloqueo y traslado previendo que estos pudiesen
desarrollarse a futuro; ademas hay especies que de acuerdo a sus caracteristicas no son aptas para reubicarse, por ejemplo el
eucalipto, ciprés. Adicionalmente, se evaluaron junto con Interventoria e IDU los individuos que tienen un mal estado fisico y sanitario,
los cuales no podrian ser trasladados y reubicados. En total se seleccionaron 212 individuos, luego de ello se proyecta el registro
fotografico de algunos arboles seleccionados para bloqueo y traslado entre ellos: Eugenia myrtifolia con una altura de 6 mts, arrayan
Myrcianthes leucoxyla con una altura de 4 mts, tecoma stans altura: 5mts, schefflera actinophylla. altura 1,5mts, Oreopanax bogotensis
altura: 6mts, schinus molle altura: 2,5mts, lafoensia acuminata altura: 6 mts, ficus soatensis altura: 13 mts, estos se seleccionaron
porque son de menor altura y tienen mayor probabilidad de establecimiento posterior y desarrollo, asimismo son nativas de alto valor
ecoldgico para el corredor ambiental.
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Tala

Se proyectan 3 graficas de la evaluacion del estado fisico y sanitario, realizadas para identificar los arboles objeto de tala. En la grafica 1
y 2 se observa el estado fisico y sanitario de la copa, en el estado fisico se observa que 217 tienen buen estado, 252 regular estado y 19
mal estado. En el estado sanitario se evidencian 266 en buen estado, 214 en regular estado y 7 en mal estado. En el estado fisico de
fuste, 154 arboles cuentan con buen estado, 288 regular (fuste inclinado, dafios mecanicos leves, bifurcaciones basales es decir,
rebrotes desde la base) y 45 mal estado.

Tratamiento Integral y Conservacion

Se ejecutaran podas aéreas y radiculares a los arboles y ampliacién de alcorques que estén mas cercanos a la intervencion para
realizar seguimiento del desarrollo del arbol, mejoramiento del arbolado durante la fase constructiva, esto se llevara a cabo mediante
aplicacion de fertilizantes o algun otro tratamiento, esto de acuerdo a la evaluacién sanitaria desarrollada, estos arboles de tratamiento
integral y conservacion (el numero de individuos a permanecer son 91) se aislaran (con una malla de cerramiento) con el fin de evitar
alguna afectacion en el arbolado y a transelntes habitantes del sector.

Disefio paisajistico, jardineria y zonas verdes

Se realiza la propuesta teniendo en cuenta la bibliografia, guias y manuales del Jardin Botanico de Bogota y la Secretaria Distrital de
Ambiente.

Arborizacion costado oriental Canal Cérdoba

Esta se realizara en el area de intervencion del proyecto, es decir, donde se construiran senderos peatonales, ciclorrutas, andenes, por
ejemplo se hara el mejoramiento de alcorques, se proyectan imagenes en el sector de la Calle 129 a Calle 134 costado oriental, con la
arborizacion contemplada, menciona que hay varios arboles aledafos al canal, la zona cuenta con pastizal y se tiene bastante espacio
para la arborizacién. En la siguiente diapositiva la de la Calle 143 A explica que, se arborizara con especies nativas teniendo en cuenta
las metodologias anunciadas y también que permitan la atracciéon de avifauna, en esta zona ira la mayor parte de arborizacion, algunas
especies contempladas: sietecueros, gaque, explica que para el proyecto se manejan tres estratos de arborizacion: uno corresponde al
estrato alto con especies de alto y mediano porte, se combina con especies arbustivas las cuales son del segundo estrato, como la
especie: fucsia boliviana (ambos costados del corredor),el tercer estrato esta compuesto por: especies de cobertura y de jardineria.
Prosigue con la explicaciéon de la Calle 143A, en la que se arborizara de acuerdo al disefio paisajistico, estas especies se encuentran en
un Inter distanciamiento sugerido por el Jardin Botanico de Bogota, menciona que alli se ubicara un puente bici peatonal y se arborizara
a ambos costados del puente propuesto, ya que se cuenta con buen espacio para la complementacion de arborizaciéon, aqui se
implementaran los tres estratos (alto, medio y bajo porte) mas adelante en la calle 149 la mayor area para arborizar se encuentra en el
costado occidental, aqui se proponen cuatro especies: fucsia, hayuelo, gaque, arrayan. Luego se presenta una tabla con la especies
arboreas seleccionadas: Gaque, Sietecueros real, raque, guamo santaferefio, hayuelo, magnolio, arrayan, pino romeron, cariseco,
mano de 0so, garrocho, fucsia. Estos con altura entre los 5 a 10 mts y son especies nativas.

Especies arbustivas seleccionadas la cuales complementaran la arborizacion: chilco, mermelada, tinto, fucsia, abutilon. El total de
arborizacion del disefio paisajistico es de 628 individuos, resalta que, en la arborizacion se debe tener en cuenta la profundidad e
intrusividad de la raiz, ya que habran especies muy cercanas a los senderos peatonales y con ello se quiere evitar la afectacién a las
obras mas adelante por el crecimiento radicular. Luego procede a mostrar el registro fotografico de las especies mencionadas
anteriormente.

Especies de jardineria

Se proponen 4 sectores de jardineria en el proyecto, se eligieron las especies: lirio de paramo, cola de zorro y capa de rey, menciona
que, el area total de jardineria son 1.185,88 m2, contintia proyectando el registro fotografico de las especies seleccionadas y en general
refiere que estas se tuvieron en cuenta porque estan recomendadas por el Jardin Botanico de Bogota y corresponden a especies
nativas.
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Fauna Silvestre

Toma la palabra la Bi6loga Maria Fernanda Patifio del consorcio Canal Cérdoba M.I, mencionando que, las actividades presentadas se
realizaran en el transcurso de la etapa constructiva y estaran integradas a la propuesta de disefio paisajistico y areas de conservacion
del proyecto, buscando que su implementacion promueva el establecimiento de avifauna silvestre en la zona y la apropiacion de la fauna
por parte de los pobladores del sector.

Estrategia a experimentar

Refugio y percha de avifauna

Como estrategia para promover el establecimiento y permanencia de la avifauna en el area de intervencion del proyecto, asi como,
método para facilitar la observacion de estas especies, se propone la instalacion de cajas nido y perchas artificiales en areas de
importancia para la nidificacion de las especies y la dispersion de semillas y regeneracion natural de la vegetacion.

Estrategia a implementar

Instalacién de 30 cajas nido

son caja de madera que van a ayudar que aves de porte pequefio se puedan anidar en estas estructuras

* Propuesta para golondrinas y vencejos

* Mantenimiento Semestral por dos afios

» Monitoreo de ocupacién

Menciona que se proponen dos modelos, el primero es para aves pequefias (5 a 14 cms) ejemplo: copetdn, los carboneros,
cucaracheros, estos se instalaran en una altura de 4 a 6 mts. El segundo modelo, esta dirigido para las especies como las elanias (aves
de porte mediano) estos nidos van a estar ubicados en arboles que son objeto de conservacién es decir, arboles que no seran
intervenidos en la etapa constructiva y también en arboles que son de porte alto y que presentan nidos naturales, promoviendo que las
aves permanezcan en la zona y no tengan competencia con las mirlas y puedan establecer sus nidos de forma segura.

En la estrategia de instalacion de 15 perchas artificiales, se pretende que las aves se posen en ellas y estas se ubicaran en zonas de
plantacion forestal y lugares visibles para la comunidad, las perchas se elaborardan en madera inmunizada que pueden tener una
duracion de 10 a 20 afios, el mantenimiento que se les haga sera durante la etapa constructiva de forma semanal y menciona que,
estan integradas al disefio paisajistico.

d) Componente SST

El especialista SST ingeniero Saul Pamplona de consorcio Canal Cérdoba M.I., menciona que, en el Consorcio Canal Cérdoba, no se ha
presentado ninguin caso positivo para COVID-19 y refiere que durante los Estudios y Disefios se ha cumplido con la implementacién del
protocolo que se habia propuesto al IDU y a la interventoria, en este se realiza toma de temperatura, desinfeccion del calzado, lavado de
manos cada tres horas y limpieza en los puestos de trabajo.

Agrega que, en relacion al avance de entregables del componente el RAI se encuentra en un 100%, metodologia 100%, el Sistema de
gestion en seguridad y salud en el trabajo en los Estudios y Disefios se encuentra en una implementacién del 100% y para obra en el
mismo porcentaje, el MAO en un 90%, estad pendiente atender unas observaciones del SG - SST, remitidas por el IDU, continda
explicando que, en el sistema de Gestiéon en seguridad y salud en el trabajo se esta cumpliendo con el cronograma de capacitacion y al
plan de trabajo anual. Las actividades que se vienen realizando son las siguientes:

-Control de ingreso de personal (Evaluaciones Médicas Ocupacionales y Cobertura al SGSS).

-Induccién y capacitacién al personal.

-Entrega y Reposicién de Dotacién y EPP.

-Atencion de emergencias.

-Actividades SST: Pausas Activas, charlas e Inspecciones de Seguridad, Sefializacion de areas de trabajo,

-Cumplimiento a la Implementacion del Protocolo de Bioseguridad y a la fecha se reportan cero accidentes laborales.
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Inquietudes de la comunidad

1. El sefor César Salamanca pregunta ;Se pavimentara el costado occidental del Canal Cérdoba de la calle 167 a la calle 1707,
adicional menciona que, cuando se hizo la reunién de Control Politico en la JAL uno de los compromisos por parte de la
Subdirectora del IDU era presentar el componente ambiental el 05 de mayo de 2021 pero el Contrato se suspendié entonces
pregunta ;Cuando se podria reprogramar la presentacion del componente ambiental en la JAL ya que esta area es la de mayor
interés de la comunidad? y por ultimo solicita informacion del cronograma de obra del proyecto.

Rta: El arquitecto Mario de la Consultoria responde que, en el costado occidental entre la calle 167 y calle 170 se ha propuesto realizar
una via peatonal con acceso vehicular restringido, lo que quiere decir que la via tendra un flujo vehicular bajo y de bajo impacto, ademas
se da solucidbn a esta zona del proyecto en relacion a los accesos vehiculares y también se deja el acceso al canal para su
mantenimiento. Sin embargo, aclara que esto esta en tramite de aprobacion por parte de la Secretaria Distrital de Planeacion y del IDU,
teniendo en cuenta que esta parte se encuentra dentro de la ZMPA del Canal Cérdoba lo cual limita los usos que se puedan dar en esta
area. El sefior César pregunta ;esta via iria con adoquin o concreto? a lo que el Arquitecto Mario le responde que se tiene
proyectado en pavimento flexible y con la sefializacion- demarcacion para que el trafico sea bajo.

Para dar respuesta a lo relacionado, con la presentacion del componente ambiental y forestal en la JAL, la profesional de apoyo a la
supervision social del IDU Paula Alfonso menciona que, la JAL puede realizar la citaciéon al IDU en el momento que desee para llevarla a
cabo junto con el Contratista, adicional le brinda los datos para que el Sefior César le haga llegar la citacion.

En relaciéon al cronograma de obra, la especialista social de la consultoria Adriana Morales explica que, en la etapa de Estudios y
Disefios surgi6é una prérroga de 2 meses entonces la etapa finalizaria el 3 de septiembre de 2021 e iniciaria obra el 4 de septiembre de
2021, en este orden de ideas, el cronograma de obra se socializara en la reunion de finalizacion de la etapa y se dara detalle del
desarrollo de la obra.

2. El seinor Mauricio Cortés deja un comentario en el chat: Del humedal salen otras especies que les gusta ir a los arboles con
flores, cerca al Canal Cérdoba. Adicional pregunta  Cuando empezarian las obras?

Rta: En relacion al cronograma de obra, la especialista social de la consultoria Adriana Morales explica que, en la etapa de Estudios y
Disefios surgi6é una prérroga de 2 meses entonces la etapa finalizaria el 3 de septiembre de 2021 e iniciaria obra el 4 de septiembre de
2021, en este orden de ideas, el cronograma de obra se socializara en la reuniéon de finalizacion de la etapa y se dara detalle del
desarrollo de la obra.

Respecto al tema de especies en el canal cérdoba, la Biéloga de la Consultoria Maria Fernanda menciona que al inicio de la etapa de
caracterizacion se hizo un inventario en el Canal Cérdoba en donde se identificaron 15 especies las cuales también visitan el corredor.
Este dato se tuvo en cuenta para que hicieran parte del disefio paisajistico y jardineria.
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3. La sefiora Rosa Elena Zambrano menciona que su vivienda se encuentra ubicada en la KR 54 N° 167-71 y que en este sector
la tuberia de las aguas negras son insuficientes y en varias ocasiones lo ha manifestado a la empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogota, sin tener respuesta y ademas ya han construido 4 torres de apartamentos lo que agrava la situacion,
esto lo menciona con el fin de tenerlo en cuenta antes de empezar la obra y solucionar este tema, solicitando la verificacion de
ampliar las tuberias de aguas negras. Adicionalmente, menciona que al frente del predio donde habita se encuentran unos
cerezos que no permiten la visibilidad de las camaras de seguridad y solicita que se les haga el mantenimiento adecuado (poda
de copa) refiere que, ya ha realizado la gestion frente a varias entidades sin obtener respuesta.

Rta. La especialista social de la consultoria Adriana Morales explica que, en relacion al tema de los cerezos a través del Punto IDU junto
con la Sefiora Marcela Ortega presentaron una PQRSD donde solicitaron verificar estos arboles, desde la Consultoria se realiz6 la visita
y se dio respuesta a dicho requerimiento, aproximadamente en el mes de febrero por correo electrénico, en cuanto al tema de las
camaras de seguridad la misma comunidad debe realizar el tramite ante la Alcaldia Local en articulaciéon con la Secretaria Distrital de
Seguridad y Convivencia por que en este momento no se ha iniciado obra y no es alcance contractual del proyecto. La sefiora Rosa
Elena menciona que no recibid copia de la respuesta, a lo que la especialista social de la Consultoria refiere se le hara llegar copia de la
respuesta que se le brindé en su momento a la solicitante la Sefiora Gloria Inés Pardo (Marcela Ortega) y le invita a proporcionar el
correo electrénico para allegar la informacion.

Respecto al tema de las conexiones erradas, se han venido realizando verificaciones por parte de la Interventoria y Consultoria;
actualmente es competencia de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota, ademas se elevo la solicitud al IDU y desde alli
realizaron la gestion interinstitucional con el fin de que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota brinde una solucién al
respecto, ya que es la encargada del tema. El arquitecto Mario complementa, mencionando que en el tema de alcantarillado sanitario
(en este caso de los predios) es un tema que no esta dentro del alcance del proyecto, sin embargo, es importante que mediante la
gestion interinstitucional con el IDU ante la EAAB se pueda revisar puntualmente esta zona y verificar.

La sefiora Rosa solicita copia de las gestiones realizadas frente al tema de conexiones de esta zona ante la empresa del Acueducto y
Alcantarillado de Bogota para hacer seguimiento ya que afecta a la comunidad, y ademas esta en desacuerdo que empiece la obra sin
hacer las cosas como corresponde. Enseguida, la especialista social Adriana le resalta la importancia de lo ya mencionado, respecto a
que desde el IDU, Interventoria y Consultoria se han venido realizando las gestiones pertinentes pero que es importante que la
comunidad realice la solicitud ante la entidad (EAAB que es la encargada) sobre el caso puntual, sin embargo, nuevamente le solicita a
la sefiora proporcionar los datos ya que se verificara dentro del alcance del proyecto el caso y se remitira respuesta.

4. El Seiior Enrique Palacios residente del barrio Santa Helena, menciona que el predio de él esta ubicado en la KR 54 entre las
calle 145C y calle 146. Pregunta ;se va a intervenir la calzada vehicular de este sector (calle 145C y calle 146) ya que presenta
hundimiento de 30 a 50 cms? y con la construccidon de la ciclorruta la afectacion seria mayor.

Rta. El arquitecto Mario de la Consultoria responde que en este punto de acuerdo a los disefios se tiene planteado y teniendo en cuenta
el estudio de suelos, la reconstruccion de la capa asfaltica para hacer las nivelaciones correspondientes, menciona que lo mas seguro
es que si se realice, verificando el tipo y estado de suelo, para un mejoramiento y reemplazar la estructura colocandola a nivel. Agrega
que, en esta zona ira la calzada al mismo nivel que el andén. El sefior Enrique realiza otra pregunta ¢Se talaran los arboles de este
punto? a lo que el arquitecto le responde que no todos y hay algunos que se conservan pero hay unos mas hacia el norte de la calle
146 llegando a la calle 147, que si se talaran puesto que se debe dar la continuidad a la ciclorruta y al sendero peatonal y por otro lado
se requiere un muro de contencion.

5. La sefiora Alejandra Porras pregunta ¢la iluminacion va de la mano con la propuesta ambiental? ¢se pueden vincular las
especies al tema de corredores polinizadores?

Rta. La Biéloga de la Consultoria Maria Fernanda menciona que en relacién a los polinizadores se tuvo en cuenta al momento de
escoger las especies que la preferencia de la avifauna fuera alta a media, esto quiere decir que son especies que garantizaran la
continuidad en el corredor, es decir, si se tuvieron en cuenta y ademas las insectivoras, permitiendo la permanencia de las aves. La
sefora Alejandra pregunta ¢En la arborizacién van a sembrar mas arboles de los que talan? a lo que la Especialista ambiental y
forestal de la Consultoria Geraldine Gonzalez, explica mediante una tabla que muestra los tratamientos silviculturales, enunciandole que
son: para traslado 212 individuos, tala 521, tratamiento integral 1087 y arboles a permanecer sin tratamiento integral 91.
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6. El Senor Eustorgio Contento sugiere que se debe poner un limite de tiempo a la intervencion que realicen las personas
porque no se puede volverse una reunion personalizada, para que todos participen. Agrega que, el tema que le preocupa son
los vertimientos aunque entiende que es competencia de la Empresa de Alcantarillado y Acueducto de Bogota; refiere que
habita en el sector entre la Calle 146 y Calle 150 donde esta el puente vehicular y donde los tubos estan mas altos, lo que
genera el aposamiento de aguas negras y los habitantes se ven perjudicados, recomienda tener en cuenta esto antes de iniciar
la obra. Agrega que, la comunidad ha plantado una cortina de arboles y pregunta ;Qué va a pasar con dicha vegetacion?
¢Respecto a las obras que impactos se veran en este sector? menciona que visitara la oficina (Punto IDU) para que se le
explique de manera detallada.

Rta. El arquitecto Mario responde que efectivamente en la zona oriental se va a realizar la reconstruccion de la via, esta zona sera
pacificada (la via la mismo nivel de los andenes) para darle prioridad al peatén en un solo sentido hacia el norte. En el proyecto por
temas de endurecimiento de ZMPA y por condiciones de espacio y continuidad, no se pudo proponer la ciclorruta por ambos costados
como estaba planteado en la etapa de factibilidad. Sin embargo el sefior Eustorgio menciona nuevamente que visitara el Punto IDU para
revisar mas a detalle, se le menciona que se le espera para atenderle.

7. La seifiora Marcela Ortega menciona que, la Consultoria respondié a la solicitud el 03 de febrero de 2021 como se le
menciond a la sefiora Rosa Elena, sin embargo, parte de la respuesta fue (en este momento la sefora lee textualmente y aclara
que habla de los 5 derechos de peticion que han pasado como ciudadanas a la empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogota sin dejar de lado el impacto que tiene para el proyecto de la ciclorruta): "Durante la llamada se notificé que la consulta
se elevo al area técnica la cual verific6 e informé que lo relacionado al alcantarillado y su mantenimiento no es objeto
contractual del proyecto, sin embargo el Consorcio Canal Cérdoba M| en la etapa de Estudios y Disefios ha venido
armonizando el trabajo con las diferentes entidades del distrito y para este caso especifico se ha elaborado un disefio de
alcantarillado, el cual sera presentado a la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota quien lo revise y si aplica lo
apruebe para posterior desarrollo de la obra” refiere que quedaron en lo mismo, reitera nuevamente que como ciudadanas del
sector dejan constancia tanto en las reuniones como con los derechos de peticion elevados a la EAAB, los correos
electronicos, que esto de las redes humedas va ser un impacto y no es apropiado construir teniendo este inconveniente. La
especialista social de la Consultoria Adriana menciona que, con respecto a la respuesta por parte del Consorcio es el alcance que se
tiene, también se cuenta efectivamente con los estudios de redes humedas previo a la intervencién y reitera que el tema de las
conexiones erradas es lo que se ha venido armonizando entre las instituciones, en este momento la Arquitecta Lina de la Consultoria
complementa mencionando que, en el disefio que se esta proponiendo a lo largo del corredor, se hizo un levantamiento de redes en el
area de intervencion, durante este levantamiento no se encontré ninguna conexion errada que este dentro del area de influencia,
ademas se hicieron recorridos y se le paso la informacién a la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota y dichas conexiones
vienen de puntos que estan fuera del area de intervencion del proyecto, ahora bien, en los lugares que se requiere actualmente se esta
en etapa de aprobacion por parte de la Interventoria y el IDU, estos los estan revisando para efectuar el cambio de tuberias que
seguramente estan presentando problemas como lo mencionaron anteriormente. En este orden de ideas, se arreglaran o ampliaran las
tuberias que estén dentro del alcance o limites de intervencién del proyecto dependiendo la necesidad. Finalmente la Arquitecta Lina
menciona que se puede verificar puntualmente esta zona y se les dira cual sera la intervencién especifica de redes sanitarias y
pluviales. En lo que la sefiora Marcela Ortega esta de acuerdo.
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La especialista social Adriana de la Consultoria complementa mencionando que, es importante tener en cuenta que la Veeduria
Ciudadana Canal Cérdoba ha venido realizando recorridos, junto con la Secretaria Distrital de Ambiente y la empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogota, tratando el tema de conexiones erradas por el canal Cérdoba, por si también es de interés de la comunidad,
articularse con estos espacios y proceso. La Sefiora Alejandra Porras solicita le sean compartidos los datos de la Veeduria Ciudadana
Canal Cérdoba, a lo que la especialista social Adriana menciona que, les seran compartidos.

En este momento la profesional de apoyo a la supervisién social del IDU, Paula Alfonso, complementa lo anterior, dando a conocer la
plataforma Colibri de la Veeduria Distrital, la cual se ha venido trabajando con la Veeduria Ciudadana Canal Cérdoba y hay temas que
estan publicados alli y que para este caso estan siendo objeto de preguntas. (comparte pantalla para mostrar el ingreso y los
documentos que son de consulta publica) evidencia un ejemplo de un compromiso el cual es: identificar las conexiones erradas del
Canal Cdrdoba entre las calle 128 y calle 170 y la verificacién de interferencia con el desarrollo del contrato IDU 1650 de 2019, que esta
muy relacionado a lo que se ha manifestado en esta reunion, sélo que la Veeduria Ciudadana Canal Cérdoba se ha concentrado en la
conexiones erradas y para este caso teniendo en cuenta lo solicitado por la Sefiora Marcela y Sefiora Rosa esta mas relacionado a las
redes humedas. Continda mostrando dos puntos de control con sus evidencias, en donde se pueden ver los oficios que el IDU a remitido
a la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota, dando avance al compromiso adquirido y se visualiza el seguimiento del mismo,
asi como las actas de las mesas de trabajo y actas de los recorridos, expresa que ahora hay un tema pendiente, es el informe de
interferencias con conexiones erradas, en el momento que se suba a esta plataforma, lo encontraran en evidencias y asi se tienen otra
serie de compromisos que se identifican con el nimero del contrato. Agrega que, si tienen algun otro tema puntual se pueden contactar
con la Veeduria Ciudadana canal Cérdoba, la cual lleva estos compromisos en las mesas de trabajo realizadas para el canal Cérdoba.
Finalmente, la sefiora Marcela Ortega pregunta ¢Cuando sera la préoxima reuniéon? a lo que la especialista social de la Consultoria
Adriana responde que, sera la reunién de finalizacion de Estudios y Disefios cuando ya se tengan las aprobaciones de las entidades
distritales, esto se informara como se ha venido haciendo. Sin embargo, menciona la profesional de apoyo a la supervision social del
IDU Paula Alfonso, que si como comunidad necesitan otra reunién lo pueden hacer solicitandola como una extraordinaria, la sefiora
Marcela Ortega manifiesta que considerara el tema con la comunidad y agradece la informacién. La especialista social Adriana da por
terminada la reunion ya que no se presentaron mas intervenciones de la comunidad y refiere, que quedan como compromiso, el de la
Sefiora Marcela y la Sefiora Rosa, asi como con la Sefiora Alejandra Porras de compartir los datos de contacto de la Veeduria
Ciudadana Canal Cérdoba.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO RESPONSABLE FECHA DE CUMPLIMIENTO

Verificar estudio de redes humedas en el sector
de la Calle 167 con KR 54 (predios de la Sefiora
Marcela Ortega y Rosa Zambrano) con el fin de Equipo Consorcio Canal Cérdoba 2 de agosto de 2021
dar respuesta sobre las intervenciones que se
realizaran alli.

Enviar a la sefiora Rosa Zambrano, copia de la
respuesta a la PQRDS, emitida a la sefiora Gloria Equipo Consorcio Canal Cérdoba 2 de agosto de 2021
Inés Pardo

El 15 de julio de 2021 se hace
envio de los datos mediante el
correo electrénico del Punto IDU
(puntoidu1650@ccor.com.co)

Enviar los datos de contacto de la Veeduria
Ciudadana Canal Cordoba a la sefiora Alejandra Equipo Consorcio Canal Cérdoba
Porras.

El 16 de julio de 2021 se atiende
al sefior Eustorgio Contento de
manera presencial en el Punto
IDU.

Visita al Punto IDU por parte del Sefior Eustorgio

Contento. Equipo Consorcio Canal Cérdoba
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Chris Briggette Bricefio

IDU - Apoyo a la Supervision técnica
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Paula Alejandra Alfonso

IDU - Apoyo a la Supervisién Social
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Wilson Andrade

CSR - Director Interventoria
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Jenny Verano

CSR - Especialista social de Interventoria

Gina Romero
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Mauricio Turriago
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Henry Tarazona
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Mario Javier Delgado
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