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FO-EO-19 CONSTRUCCION DE PROYECTOS 2
SUBDIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS TECNICA N.A.
SUSPENSION [
ACTA No 10 AMPLIACION DE SUSPENSION PECONTRATO/DE MIXTO

1. ANTECEDENTES

IDU-1650-2019

(Nimero da Contrui)

CONCURSO DE MERITOS |

CONTRATO No

LICITACION PUBLICA
SELECCION ABREVIADA
CONTRATACION DIRECTA

mmic|

IDU-LP-SGI-027-2019

{Indique en este espacio Ia identificacion del proceso da seleccion efectuado)

OBJETO DEL CONTRATO

ESTUDIOS. DISENOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y CICLORRUTAS EN EL CORREDOR AMBIENTAL LOCALIZADO EN EL
CANAL CORDOBA ENTRE CALLE 129 Y CALLE 170 EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

Tindicgo o1 Cojero 8al conus

RCUCIon Suserito)

LOCALIZACION DEL PROYECTO Cra 54 entre Calles 129 y Calle 170 - Corredor Canal Cérdoba -SUBA
CONTRATO DE OBRA ASOCIADO IDU-1652-2019 “"““4"—‘"“"""“"’-'*‘ﬂ B “‘-‘“‘:‘-‘““““*’“““‘“‘"
PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO VEINTISIETE (27) I\/‘IESéWSJw““MMwmmmm S
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 1 DE JUL HMVCIIJE ""~"‘"““"~'““‘;5‘“2“6"'°“‘"‘“~“”"
VALOR INICIAL DEL CONTRATO - $ 10[5"?:559,826,751.00 : W::" — .
CONTRATISTA CONSORCIO CANAL CORDOBA M o 901351509% o
INTERVENTOR CONSORCIO SAN RAFAEL NIT o 'g'g’f;;"l?;“‘d“_—"g;”"-‘»"*”“‘-‘ B
SUPERVISOR (A) MARIA CONSTANZ‘AMEAIII;a/:’/:\}_“ISXEITERB” ’;:”"':T“'“ ":"“"““’

TEor03 o o Gre O Soperacr (3 015335 a7 por o TOU T Coreras 05 Ty

2. PRORROGAS Y/O ADICIONES

PRORROGAS No. 3 DE FECHA 30/01/2021 VALOR N.A,

TOTAL PLAZO DE PRORROGAS PLAZO N.A.
ADICIONES: .

CONTRATOS ADICIONALES No. N.A DE FECHA N.A VALOR N.A.

No. N.A DE FECHA N.A VALOR N.A.

No. N.A DE FECHA N.A VALOR N.A.

ADICIONES: No. N.A DE FECHA N.A VALOR N.A.

No. N.A DE FECHA N.A VALOR N.A.

TOTAL ADICIONES VALOR N.A.

RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)

MAYORES CANTIDADES No. N.A DE FECHA N.A VALOR N.A.

MAYORES AJUSTES No. N.A DE FECHA N.A VALOR N.A.

MAYOR PERMANENCIA No. N.A DE FECHA N.A VALOR N.A.

TOTAL RECONOCIMIENTO VALOR N.A.
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 105,059.826,751.00
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3. SUSPENSIONES Y AMPLIACION DE SUSPENSION

SUSPENSIONES ANTERIORES:

ACTA DE SUSPENSION No. 8 DE FECHA 29/03/2021 No. DIAS 30 calendarios
TOTAL TIEMPO DE SUSPENSION No. DIAS 30 calendarios
SUSPENSION ACTUAL:
ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSION No. 10 DE FECHA 28/04/2021 : No. DIAS 15 calendarios
FECHA DE REINICIACION 13 DE MAY DE 2021
(Dia) {Mes) (Afa)
NUEVA FECHA DE TERMINACION 14 DE NOV DE 2022
(Dia) (Mes) {Ane)
Las partes representadas por: GUILLERMO CORREDOR COLORADO
(Escriba ol nomine completo del representante logal del contratista)
representante legal del contratista; LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL
(Escriba ol nombra conipleto del representzit logal de 1a Inteventeria)
representante legal de la interventoria; y MARIA CONSTANZA GARCIA ALICASTRO
(Escriba el nembre completo del Supervisor (a) dal contrato, delegado por el IDU)
Supervisor(a) IDU de contrato de interventoria, acuerdan AMPLIAR LA SUSPENSION del contrato de conformidad con el oficio
" . . . CSR 1652- 00747 Rad IDU
de la interventoria con niimero de Radicado IDU. 20215260696312 27 de ABR de 2021
Indicar ol nimero do radicado IDU (1) {Mes) (Afo)

D. CAUSAS

De acuerdo con los antecedentes y consideraciones relacionadas en los comunicados D-173 de 16 de marzo de 2021, D-186 de 19 de
marzo de 2021 y D-192 de 24 de marzo de 2021, y con la solicitud de suspension mediante radicado D-199 de fecha 26 de marzo de 2021,
el Consorcio Canal Cordoba Ml en calidad del Contratista del contrato de la referencia, formalizé la solicitud de suspension del contrato, por
un periodo de hasta treinta (30) dias calendario, a partir del 29 de marzo de 2021, prorrogables por mutuo acuerdo. Por su parte la
interventoria dio sus respectivos pronunciamientos en los comunicados CSR 1652- 00692 del 18/03/2021 Rad IDU 20215260475902,
dirigido al consultor, CSR 1652- 00703 del 24/03/2021 Rad IDU 20215260504262, y CSR 1652- 00708 del 26/03/2021 Rad IDU
20215260521342-

El 7 de abril del 2021, la entidad se pronuncié con el comunicado 20212250558381 a los comunicados de la solicilud de prérroga radicados
20215260504262 y 20215260521342, en donde difiere sustancialmente referente a los motivos, el plazo y las imputabilidades de la
prorroga; ademas solicita “organizar los temas en un solo comunicado, en el cual se debera analizar, verificar y establecer una posicion
clara frente a cada una de los argumentos presentados por el consultor”. En ese sentido durante la suspension del contrato se realizaron
diferentes gestiones y mesas de trabajo por las partes, con el fin de concertar cada uno de estos aspectos, los cuales debido a su
complejidad y a las implicaciones de tiempo y costos que conlleva, aun no se ha logrado tal concertacién para proceder con la firma de
prorroga.

En ese sentido la entidad bajo el comunicado 20212250632581 del 26 de abril del 2021, “solicita a la interventoria pronunciarse frente a la
decision de reiniciar los contratos o ampliar la suspension”; solicitud que fue atendida bajo el comunicado CSR 1652- 00744 (RAD IDU
20215260692432) el 27 de abril del 2021, en donde la interventoria menciona la trazabilidad de las actividades realizadas para resolver los
aspectos pendientes de la solicitud de prorroga, y ademas “la sugerencia de la interventoria es ampliar la suspension por un término de 15
dias calendario, ello sin perjuicio que dé en caso de llegarse a resolver los temas pendientes para viabilizar la prérroga, si esto se cumple
antes de los 15 dias se dé un reinicio inmediato a la ejecucion contractual”. Lo anterior, encaminado con la solicitud realizada por el
consultor en su comunicado D-237 del 27 de abril del 2021 en donde este expresa “Considerando el estado actual de las revisiones entre
las partes. encaminadas al levantamiento de la suspension y celebracion del modificatorio que prorrogue la Etapa de Estudios y Diserios,
particularmente teniendo en cuenta que a la fecha no se ha consolidado la revision entre las partes en relacion al plazo de la prorroga, se
solicita respetuosamente ampliar el periodo de suspension por un término adicional de quince (15) dias calendario, de tal forma que las
partes puedan culminar dicho proceso.”

Por tanto, la interventoria bajo el comunicado CSR 1652- 00747del 27 de ‘abril 2021 (RAD IDU IDU 20215260696312) avala la ampliacion
de suspension total por un término de Quince (15) dias calendario, a partir del 28 de abril de 2021, prorrogables de mutuo acuerdo, de los
contratos 1650 de 2019 y 1652 de 2019.
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ACTA No 10 DE CONTRATO DE

F. OBSERVACIONES

1. El Contratista no renuncia a sus derechos de efectuar las reclamaciones que estime por los costos eventuales que pueda llegar a
generar la suspension.

2. El contratista se compromete a ampliar los plazos del amparo de la garantia tinica de cumplimiento y del anexo de responsabilidad civil
extracontractual.

3. El plazo de suspension afecta el plazo de ejecucion del contrato; siluacion que en su momento debera ser analizada y acordada por las
partes.

4. En caso de superarse las causas que originaron la presente suspension antes del plazo establecido, se procedera al reinicio del contrato.
5. El IDU conserva su potestad sancionatoria

6. Sin perjuicio de la suspension de obligaciones que se pacta, las partes podran continuar adelantando actividades de caracter
administrativo, directamente relacionadas con el contrato, de manera que, aquellas que tienen la potencialidad de ser atendidas se
cumplan. Para el efecto, las partes haran alusion mediante comunicaciones dirigidas entre ellas, a las gestiones que van desarrollando a
pesar de la suspension de obligaciones contractuales. Lo anterior, en virtud del principio de la libre autonomia de las partes en la
autocomposicion de sus relaciones juridicas, de manera que se cumplan las finalidades que se pretenden satisfacer, de acuerdo con las
consideraciones incluidas en el conceplo emitido por la Subdireccion General Juridica sobre este asunto, mediante comunicacién con
radicado No. DTGC 20204350193953 de fecha 15 de septiembre de 2020.

7. Nota del Consultor: El Consorcio ratifica que cuenta con los recursos técnicos, financieros, materiales e inmateriales necesarios para la
correcta y oportuna ejecucion de las actividades e intervenciones contratadas y deja constancia que se reserva el derecho a reclamar los
mayores coslos que se generen durante el término de la suspension.

8. EI 30 de enero de 2021 se suscribié el modificatorio No. 03 en el cual se traslapo por un mes la Fase de Estudios y Disefios y Fase de
Aprobaciones, dentro del plazo establecido en la Etapa de Estudios y Disefios.

El Consultor se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones
establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoria

Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el Consultor se compromete a actualizar las pélizas del contrato, en los términos descritos
en el mismo y/o en el Manual de Interventoria ’

acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones

Para constancia dez Leior, se firma la presen

desemperiadas p6r cada \nb de log mismos, de/fcuerdo con el manual de interventoria, en Bogota, D.C., a los
VEINTIOGHAO 28 djas/del mes de ABRIL de 2021
(Diaen letifisy of e ndyg (Mes en que se frma of acta) A de frma del acta)

(Fima) N N~ —

itembest G REdLoRADO (Hombre) LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL
epresentar|l onlratista Representante Legal del Interventor
CONSORCID|CANAL CORDOBA MI CONSORCIO SAN RAFAEL

— [
(Firma) (Finna)
CHRIS BRIGGE TEEBRIGENO MARTINEZ WILSSN RUIZ RODRIGUEZ

Profesional de apoyo a la Supervision Etapa EyD DTP del IDU
DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS IDU

S, o P, 3ag-—99

MARIA CONSTANZA GARCIA ALIFASTRO

Supervisor Contrato __/
DIRECTORA TECNICA DE PROYECTOS

Instituto de Desarrollo Urbano

(Nombre)

Profesional de apoyo a la Supervision Etapa EyD DTP del IDU
DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS IDU

o

WILLIAM ORLANZO LUZARDO
Ordenar del Gasto - Estapa de Estudios y Disenos
SUBDIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO (E)
Instituto de Desarrollo Urbano

(Fumaj

iNombra}

Esta acta debe ser firmada por el(la) subdirector(a) General, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegacion de funciones.
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