FORMATO

ACTA DE SUSPENSION e
CODIGO PROCESO VERSION d M

FO-EO-19 CONSTRUCCION DE PROYECTOS 2
SUBDIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS TECNICA N.A.
SUSPENSION
ACTA No 8 AMPLIACION DE SUSPENSION D DE CONTRATO DE MIXTO

1. ANTECEDENTES

IDU-1650-2019

(Nomero do Cantrato)

CONCURSO DE MERITOS O

CONTRATO No

LICITACION PUBLICA
SELECCION ABREVIADA
CONTRATACION DIRECTA

OO

IDU-LP-SGI-027-2019

(Indique on este espacio la idantificacién dol piocesa do seleceion ofoctuado)

OBJETO DEL CONTRATO

ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y CICLORRUTAS EN EL CORREDOR AMBIENTAL LOCALIZADO
EN EL CANAL CORDOBA ENTRE CALLE 129 Y CALLE 170 EN LA CIUDAD DE BOGOTAD.C.

(Indique <l ohjeto del contrato e ejocucion suseiito)

LOCALIZACION DEL PROYECTO Cra 54 entre Calles 129 y Calle 170 - Corredor Canal Cérdoba -SUBA
CONTRATO DE OBRA ASOCIADO DUBE22010
PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO VEINTISIETE (27) MESES
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 1 BE A N e
VALOR INICIAL DEL CONTRATO o $ 105.059.826.751 00 (TA: |
CONTRATISTA CONSORCIO CANAL CORDOBA M O 3B B8,
INTERVENTOR CONSORCIO SAN RAFAEL MiE . BGIeSiEnE -

- E=ciba ol nembra o fazan 3063 aal Iomonton (Escriba ol NIT del Inferventan)
SUPERVISOR (A) MARIA CONSTANZA GARCIA ALICASTRO

(Escriba el nombra del Suparviser (a) delegado (3) por ¢l IDU )

2. PRORROGAS Y/O ADICIONES

PRORROGAS " -No. 3 DE FECHA 30/01/2021 VALOR N.A.

TOTAL PLAZO DE PRORROGAS PLAZO N.A.
ADICIONES:

CONTRATOS ADICIONALES No. N.A DE FECHA N.A VALOR N.A.

No. N.A DE FECHA N.A VALOR N.A.

No. N.A DE FECHA N.A VALOR N.A.

ADICIONES: No. N.A DE FECHA N.A VALOR N.A.

. No. N.A DE FECHA N.A VALOR N.A.

TOTAL ADICIONES VALOR N.A.

RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)

MAYORES CANTIDADES No. N.A DE FECHA N.A VALOR N.A.

MAYORES AJUSTES No. N.A DE FECHA N.A VALOR N.A.

MAYOR PERMANENCIA No. N.A DE FECHA N.A VALOR N.A.

TOTAL RECONOCIMIENTO VALOR N.A.
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 105.059.826.751,00

3. SUSPENSIONES Y AMPLIACION DE SUSPENSION

SUSPENSIONES ANTERIORES:
ACTA DE SUSPENSION No.  N.A DE FECHA N.A No. DIAS N.A.
ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSION No. N.A DE FECHA N.A No. DIAS N.A.
TOTAL TIEMPO DE SUSPENSION No. DIAS N.A.
SUSPENSION ACTUAL:
ACTA DE SUSPENSION No. 8 DE FECHA 29/03/2021 No. DIAS 30 calendarios
ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSION No. N.A DE FECHA N.A No. DIAS N.A.
FECHA DE REINICIACION 28 DE ABR DE 2021

(D) (Mes) (Ado)

NUEVA FECHA DE TERMINACION 30 DE oCT DE 2022

(Dia) (Mos) (Aho)




FORMATO
ACTA DE SUSPENSION

CODIGO PROCESO VERSION
FO-EO-19 CONSTRUCCION DE PROYECTOS 2
SUBDIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS TECNICA N.A.
SUSPENSION
ACTA No 8 AMPLIACION DE SUSPENSION [ ] DE CONTRATO DE MIXTO
Las partes representadas por: GUILLERMO CORREDOR COLORADO
(Escriba el nombre complato del reprosentanty legal del contratista)
representante legal del contratista; LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL
(Escriba el nombre cormpluto del representante legal de la Intervontoria)
representante legal de la interventoria; y MARIA CONSTANZA GARCIA ALICASTRO
(Escriba el nombre complsto del Supenvisor (a) del eontrato, delegado por el 1DU)
Supervisor(a) IDU de contrato de interventoria, acuerdan SUSPENDER el contrato de conformidad con el oficio
. " s ” CSR 1652- 00709 Rad IDU
de la interventoria con nimero de Radicado IDU. 20215260527752 29 de MAR de 2021

Indicar el numero de radicado 1DU (Dia) (Mos) (Afo)

D. CAUSAS

De acuerdo con los antecedentes y consideraciones relacionadas en los comunicados D-173 (no cuenia con anexo del radicado
20215260456672 IDU), D-186 (20215260478962 recibido en copia IDU) y D-192 (20215260508512 recibido en copia IDU), y con la
solicitud de suspensién mediante radicado D-199, en el cual el Contratista expuso lo siguiente: Si bien el IDU, el Consorcio y la
interventoria estan de acuerdo en la necesidad de prorrogar la etapa en comento, existen aspectos sustanciales pendientes por definir
entre las partes en cuanto al modificatorio a realizar, razén que sustenta la necesidad de suspender el contrato, con excepcion de
aquellas actividades tendientes al acuerdo y celebracion del modificatorio del contrato, de tal forma que el plazo contractual no fenezca
con anterioridad a la materializacion de dichas determinaciones” (...); el Consorcio Canal Cérdoba M/ en calidad del Contratista del
contrato de la referencia, se permite formalizar la solicitud de suspension del contrato, por un periodo de hasta treinta (30) dias
calendario, prorrogables por mutuo acuerdo . Por su parte la interventoria dio sus respectivos pronunciamientos en los comunicados CSR
1652- 00692 del 18/03/2021 Rad IDU 20215260475902, dirigido al consultor, CSR 1652- 00703 del 24/03/2021 Rad IDU
20215260504262,y CSR 1652- 00708 del 26/03/2021 Rad IDU 20215260521342; los cuales se encuentran en revision por el IDU,
teniendo en cuenta su reciente radicacion. Pero dada la proximidad de la fecha originalmente estimada para la terminacion de la fase de
Tramites aprobaciones de permisos Entidades Distritales y Nacionales y por ende de la Etapa de Estudios y Disefios; el consultor a traves
del comunicado D-199 del 26/03/2021 Rad IDU 20215260522902 solicita la suspension del contrato, por un periodo de hasta treinta (30)
dias calendario, prorrogables por mutuo acuerdo. En consecuencia, la interventoria bajo el comunicado CSR 1652- 00709 del 26/03/2021
Rad IDU 20215260527752 avala la suspension total por un término de Treinta (30) dias calendario, a partir del 29 de marzo de
2021, prorrogables de mutuo acuerdo, de los contratos 1650 de 2019 y 1652 de 2019.

F. OBSERVACIONES

1. El Contratista no renuncia a sus derechos de efectuar las reclamaciones que estime por los costos eventuales que pueda llegar a
generar la suspension.

2. El contratista se compromete a ampliar los plazos del amparo de la garantia tnica de cumplimiento y del anexo de responsabilidad civil
extracontractual.

3. El plazo de suspension afecta el plazo de ejecucion del contrato. Las partes reconocen que esta suspension tiene la potencialidad de
afectar el plazo de ejecucion del contrato, por lo que en la debida oportunidad haran la verificacion para llegar a los acuerdos que
corresponden, en funcion de la responsabilidad que a cada uno le corresponde en los hechos que dan lugar a ello.

4. En caso de superarse las causas que originaron la presente suspension antes del plazo establecido, se procedera al reinicio del
contrato.

5. El IDU conserva su potestad sancionatoria

6. Sin perjuicio de la suspension de obligaciones que se pacta, las partes podran continuar adelantando actividades de caracter
administrativo, directamente relacionadas con el contrato, de manera que, aquellas que tienen la potencialidad de ser atendidas se
cumplan. Para el efecto, las partes haran alusion mediante comunicaciones dirigidas entre ellas, a las gestiones que van desarrollando a
pesar de la suspension de obligaciones contractuales. Lo anterior, en virtud del principio de fa libre autonomia de las partes en la
autocomposicion de sus relaciones juridicas, de manera que se cumplan las finalidades que se pretenden satisfacer, de acuerdo con las
consideraciones incluidas en el concepto emitido por la Subdireccion General Juridica sobre este asunto, mediante comunicacion con
radicado No. DTGC 20204350193953 de fecha 15 de septiembre de 2020.

7. Nota del Consultor: El Consorcio ratifica que cuenta con los recursos técnicos, financieros, materiales e inmateriales necesarios para la
correcta y oportuna ejecucion de las actividades e intervenciones contratadas y deja constancia que se reserva el derecho a reclamar los
mayores costos que se generen durante el término de la suspension.
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SUBDIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO
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ACTA No 8 AMPLIACION DE SUSPENSION [ ] DE.CONTRATODE MIXTO

8. EI 30 de enero de 2021 se suscribié el modificatorio No. 03 en el cual se traslapé por un mes la Fase de Estudios y Disefios y Fase de
Aprobaciones, dentro del plazo establecido en la Etapa de Estudios y Disefios.
9 De acuerdo con las manifestaciones del contratista frente a las eventuales reclamaciones que pueda realizar, el IDU se reserva la
facultad de pronunciarse frente a las reclamaciones eventualmente presentadas a causa de la suspension, y a ejercer las demas
acciones que considere pertinentes, lo anterior teniendo en cuenta la solicitud realizada por el contratista, por un término de 30 dias, la
cual fue avalada por la Interventoria mediante radiado No 20215260527752, de fecha 29 de marzo de 2021.

El Consultor se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones
establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoria

Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el Consultor se compromete a actualizar las pélizas del contrato, en los términos

descritos en el mismo

Para constanci

Manual de Interventoria

de lo anterigr| se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las
ismos, de acuerdo con el manual de interventoria, en Bogota, D.C.. alos

de 2021

(Afa de firma def acta)

LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL
Representante Legal del Interventor
CONSORCI L

o
Ie

funciones desgmpefadas pof dadg pino de los
VEINTINUEVE 2 dids del mes de MARZO
(Dia en lotfas) (O on nfim (Mes en que se firma e acta)
— (Firma)
(Mombre) ?! COLORADO (Nombro)
Represejt | tratista \
ORCIf) CANAL CORDOBA MI
(Firma) o (Firma)
(tombr) CHRI EIFEBRICENO MARTINEZ R

Profesional de apoyo a la Supervision Etapa EyD DTP del IDU

{Firma)

DIRECCION TECNICA DE PROYE

e - (18] 39

(Firma)

WIL RUIZ'RODRIGUEZ

Profesional de apoyo a la Supervision Etapa EyD DTP del IDU

DIREACION, TECNICA DE PROYEC;I’_(\)S IDU
< o

(Nombye)

(Nombte)

MARIA CONSTANZA GARCIA ALICASTRO
Supervisor Contrato \J
DIRECTORA TECNICA DE PROYECTOS
Instituto de Desarrollo Urbano

JOSE FELIX GOMEZ PANTOJA
Ordenar del Gasto - Estapa de Estudios y Disefios
SUBDIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO

Instituto de Desarrollo Urbano

Esta acta debe ser firmada por el(la) subdirector(a) General, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegacion de funciones.







