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	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO
	MI-SIG-SIG-FT-01 V4



	NOMBRE DE LA REUNIÓN: Realizar ejercicio de control social al proyecto CAPS Danubio 

	RESPONSABLE: Participación Comunitaria 
	SECRETARIO: Notas por: Johnny Monroy Donoso 

	REUNIÓN N°: 
	FECHA: 25 agosto 2022
	HORA INICIO: 9:30pm

	LUGAR: Obra terrenos de construcción CAPS Danubio 
	HORA FINAL: 11:30pm


	1. OBJETIVO:

	Realizar reunión de veeduría del proyecto CAPS Danubio


	2. PARTICIPANTES: 

Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de “Listado de asistencia MI-FT-27

	            NOMBRE
	CARGO
	CORREO
	DEPENDENCIA/USS
	FIRMA

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	VER LISTADO ANEXO
	
	


	3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)

	1. Saludo y bienvenida
2. Presentación avances y ejecución de obra

3. Preguntas asistentes

4. recorrido veedores a la obra donde se despejan dudas
5. Cierre




	4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)

	participan gerencia de proyectos, participación comunitaria subred sur, interventoría, constructor y 5 veedores del proyecto. 


	5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica)

	Se verifica el cumplimiento de estos. 


	6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:

	1. Saludo y Bienvenida

Se realiza saludo y bienvenida por parte del profesional de la oficina de participación social de la USS Usme, agradeciendo la asistencia y participación de los asistentes frente al objetivo de la reunión. 
2. Presentación avances y ejecución de obra

Se presentan avances de la obra a cargo de interventoría, la cual indica que los tiempos de ejecución a la fecha es de 175 días, lo cual corresponde a un 11% ejecutado según indica desde el inicio de la obra el 01 de marzo del presente año.
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Por otro lado, se menciona a cargo del constructor, que respecto a la estructura esta ya se encuentra con la placa del primer nivel, se espera contar con el segundo nivel a final de octubre, no se ha iniciado con el muro de contención. Próximamente se realizará la construcción del tanque. Ya están las redes eléctricas e hidráulicas.
La ejecución de la obra se desarrollo con normalidad de acuerdo a las actividades propias definidas en el cronograma.
Respecto al tema presupuestal por parte de la subred sur se indica que se están al día con los cobros, con un total del 52% de avance financiero en la obra.
En temas jurídicos frente al tema de la adición desde SDS está pendiente un trámite para adicionar los recursos. Se explica que dichos recursos están garantizados.
3. Preguntas asistentes

La señora Natacha Londoño pregunta acerca del PMT ya que entra en un mes el proyecto caracas, se explica cuál es el trámite frente al PMT. Se solicita por parte de la veeduría articular con movilidad por el cierre de la vía de acceso, se establecen las alternativas para no generar dificultades con el desarrollo normal de la obra. Se solicita enviar el PMT de la obra a la veeduría, El señor Jorge indica los cambios de sentido de vía que se presentaran.
Frente a los compromisos se expone que de acuerdo a la valla el contratista solicito que se realice solicitud de acuerdo al contrato, se deja abierta la posibilidad de esperar para garantizar la información final en la valla según la adición. Los veedores están de acuerdo estará instalada la primera semana de septiembre.  Se deja claro que se actualizara y enunciara en la valla, las particularidades como recurso, tiempos y proyecto general de la obra. 
Se establecen particularidades frente a los tiempos y adiciones de la obra. Ya que el proyecto finaliza junio de 2023. 
El señor Oscar Becerra pregunta acerca de las dificultades con servicios públicos se indica que se han venido resolviendo, se expone a los Veedores cómo quedará la valla y la información de la misma, el señor Jorge solicita que se incluya el valor real para eso se espera un mes para la instalación de la valla, los Veedores están de acuerdo. 

el señor Jorge Forigua pregunta por los tramites con la energía eléctrica con Codensa, se indica que se han realizado dos radicaciones y trámites internos propios en Codensa, ya se estableció reunión para determinar soluciones, se indica la necesidad de enviar las solicitudes realizadas a Codensa a los Veedores para adelantar otras gestiones. 
Pregunta el proceso de la compra de equipos biomédicos, se indica que el ING Biomédico de la subred sur de acuerdo a los planos se estableció la compra de mobiliario y equipos, una vez se actualice se entrega a SDS para aprobación dicha tarea se realizará este año. se explica el trámite con la EGAT en adjudicación inversa, con planos definitivos se actualiza equipos y mobiliario. 
Solicita actualización de planos, se enviara cuando se tenga aprobación y viabilización de SDS. 

Se realiza recorrido por la obra a cargo de los Veedores

4. Recorrido veedores a la obra donde se despejan dudas

Se realiza recorrido a la obra a cargo de los veedores donde evidencian en detalle las particularidades presentadas en reunión, acompañan el recorrido arquitectos y profesionales de interventoría consorcio y subred sur para despejar las dudas e inquietudes de los veedores 
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5. Cierre 
Se agradece por la participación y asistencia de los veedores e indica fecha de la próxima reunión para el día 22 de septiembre en el terreno 9am. Se da por finalizada la reunión a las 11:30am


	7. COMPROMISOS: 

	QUÉ

(Tarea o actividad)
	CÓMO

(Metodología – estrategia)
	CUANDO

(Fecha limite dd-mm--aa)
	QUIEN

(responsable)

	Enviar a veedores Pólizas Contrato e Interventoría
	Por diferentes Medios
	Agosto 2022
	Gerencia Proyectos Subred Sur

	Enviar solicitudes del Consorcio y Subred frente a solicitud de puntos de Energía Condensa
	Por diferentes Medios
	Agosto 2022
	Gerencia Proyectos Subred Sur

	Enviar acta y realizar convocatoria próxima reunión
	Por diferentes Medios
	Septiembre
	Participación Comunitaria


EN CONSTANCIA SE FIRMA:

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN                                       Gerencia de proyectos – Oficina Participación Comunitaria Usme
SECRETARIO REUNIÓN                                                       Notas por: Johnny Monroy
Se anexa listado de asistencia a la reunión
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