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CONTRATO IDU 1650 - 2019

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y CICLORRUTAS EN 

EL CORREDOR AMBIENTAL LOCALIZADO EN EL 
CANAL CÓRDOBA ENTRE CALLE 129 Y CALLE 170 

EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

REUNIÓN CAMBIO DE ETAPA 
FINALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS E INICIO DE OBRA TRAMO 2 
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ORDEN DEL DÍA 

Objetivos de la Reunión

Resultados de los Estudios y Diseños
• Técnico
• Ambiental
• Social 
• Seguridad y Salud en el trabajo - SST
• Arqueología

Actividades puntuales de obra del tramo 2 a intervenir. 
• Presupuesto
• Cronograma
• PMT 
• Ambiental
• Social 
• Seguridad y Salud en el trabajo - SST
• Arqueología

Inquietudes y aportes de la comunidad

Trazabilidad Contractual

6



1

Mantener el silencio, respetando el orden de la reunión y la palabra de quien
este socializando.

RECOMENDACIONES 

La reunión está siendo grabada como soporte de la actividad; puede
solicitarla al finalizar la reunión o a través de los canales de atención a la
ciudadanía del contrato.

Diligenciar el formato de asistencia que se pasará en físico por parte del
equipo social.

Las inquietudes, preguntas y aportes de la comunidad serán ordenadas y
enumeradas para ser respondidas al final de la reunión.

Las intervenciones de los participantes deben ser concisas para cumplir con la
duración de la reunión (2 horas).

Dar cumplimiento a las recomendaciones anteriores 
permitirán un diálogo ciudadano constante entre el Proyecto, 

el Comité IDU y la Veeduría Ciudadana Canal Córdoba.



2 OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Conocer los detalles de este proyecto, que mejorará el espacio público y
beneficiará a los habitantes del noroccidente de la Localidad de Suba.

Socializar los Estudios y Diseños definitivos de la infraestructura peatonal
y ciclorrutas en el canal Córdoba, entre Calles 129 y 170.

Dar a conocer las actividades puntuales de obra del tramo 2 de
intervención desde la Calle 147 hasta la Calle 167.

Promover espacios de participación para la comunidad, líderes sociales y
autoridades locales en la etapa de obra del contrato 1650 de 2019.

Atender inquietudes y sugerencias de los asistentes.



ETAPAS DEL CONTRATO

TRAZABILIDAD CONTRACTUAL

ETAPAS FASE DURACIÓN DE  ETAPA FECHA INICIO
FECHA 

FINALIZACIÓN

ETAPA DE 
ESTUDIOS Y 

DISEÑOS

Elaboración de Estudios y Diseños 
(incluye aprobaciones de la interventoría)

y trámites, aprobaciones de permisos 
Entidades Distritales y Nacionales, al igual 
que la armonización con las empresas de 

servicios

Doce (12) meses
Nota: no se suman cinco (5) meses 

correspondientes a dos (2) 
suspensiones del contrato en dicha 

etapa 

1/07/2020 03/12/2021

ETAPA DE 
OBRA 

(INCLUYE 
TRASLAPO) 

Armonización con las empresas de 
servicios (EAAB) y etapa de 

construcción

Veinte uno (21) meses
Nota: no se suma un (1) mes 

correspondientes a una (1) suspensión 
y si un (1) modificatorio con cuatro (4) 
meses de prorroga para etapa de obra.

04/12/2021 06/10/2023

Recibo Un (1) mes 07/10/2023 08/11/2023

Fecha de finalización del proyecto 08 de noviembre de 2023

PLAZO DE EJECUCIÓN 34 MESES
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PERSONAL CONTRACTUAL 

Equipo Coordinador del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU

TRAZABILIDAD CONTRACTUAL

CARGO
ETAPA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS

Profesional de Apoyo a la Supervisión de la Dirección
Técnica de Proyecto -DTP

Ing. Chris Briggette Briceño (Etapa de Estudios y Diseños)

Apoyo a la Supervisión de la Subdirección técnica de 
ejecución del subsistema vial DTC

Ing. Yajaira Judith Combariza (Etapa Constructiva)

Profesional de Apoyo a la supervisión Ambiental y SST
Ing. Ambiental Cesar Cárdenas 

Ing. Forestal Juan Guillermo Jiménez

Profesional de Apoyo a la supervisión Social Paula Alejandra Alfonso 
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PERSONAL CONTRACTUAL 

Identificación de Interventoría del proyecto

TRAZABILIDAD CONTRACTUAL

CONTRATO IDU-1652 DE 2019
CONSORCIO SAN RAFAEL

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y CICLORRUTAS EN EL CORREDOR AMBIENTAL 

LOCALIZADO EN EL CANAL CÓRDOBA ENTRE CALLE 129 Y CALLE 170 EN LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

CARGO
ETAPA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS

Director de la interventoría Arq. Wilson Andrade Rojas

Coordinadora de la interventoría Ing. María Andrea Reyes

Residente Ambiental de la interventoría Mauricio Turriago Hoyos 

Profesional Forestal Luis Gabriel Camacho

Biólogo Gina Alejandra Romero 

Residente SST de la interventoría Ing. Mariutcy Ramírez Ramírez

Residente Social de la interventoría T.S. Jenny Andrea Verano Sepúlveda
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CONTRATO IDU-1650 DE 2019
CONSORCIO CANAL CÓRDOBA

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y 
CICLORRUTAS EN EL CORREDOR AMBIENTAL LOCALIZADO EN EL CANAL 

CÓRDOBA ENTRE CALLE 129 Y CALLE 170 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

CARGO
ETAPA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS

Director del contratista Ing. Ángela Castro

Coordinadora del contratista Arq. Lina Plazas

Residente de Obra Edwin Leonardo Guerrero Daza

Residente Ambiental del contratista Ing. Yitsully Geraldine González

Profesional Forestal Ing. Mery Cediel Ríos

Biólogo Juan Carlos Linero González

Residente SST del contratista Ing. Luz Fabiola Nieto Contreras

Profesional Arqueología Andrea Chávez Triviño

Residente Social del contratista T.S. Luz Adriana Morales

PERSONAL CONTRACTUAL 

Identificación del Contratista del proyecto

TRAZABILIDAD CONTRACTUAL3



PRESUPUESTO EJECUTADO EN ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

TRAZABILIDAD CONTRACTUAL3



LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO



RESULTADOS DE LA ETAPA DE ESTUDIOS 
Y DISEÑOS - COMPONENTE TÉCNICO 
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RESULTADOS DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS4

NOMBRE DEL PRODUCTO 
1 TOPOGRAFÍA
2 DISEÑO GEOMÉTRICO
3 PAVIMENTOS
4 DISEÑO DE ESPACIO PÚBLICO Y URBANISMO
5 ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTUCTURALES: 1. ESTRUCTURAS EXISTENTES – 2. ESTRUCTURAS NUEVAS
6 DISEÑO  DE GEOTECNIA
7 ESTUDIO DE TRÁNSITO 
8 DISEÑO DE SEMAFORIZACIÓN 
9 DISEÑO DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN 

10 PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO 
11 DISEÑO REDES ETB 
12 DISEÑO DE REDES TIGO 
13 DISEÑO DE REDES ENEL CODENSA: 1. ESTUDIO FOTOMÉTRICO – 2. SERIE 1, 3 Y 6.
14 DISEÑO REDES MOVISTAR 
15 DISEÑO DE REDES VANTI 

16 DISEÑO DE REDES ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO: 1. MODELO HIDRÁULICO DEL CANAL CÓRDOBA

NOTA:  

Las redes existentes de todos los servicios públicos 

se mantienen y mejoran según los requerimientos 

de cada ESP y de los requerimientos del proyecto. 

PRODUCTOS CONTRACTUALES APROBADOS - COMPONENTE TÉCNICO 

PRODUCTOS CONTRACTUALES EN PROCESO DE APROBACIÓN - COMPONENTE TÉCNICO 
NOMBRE DEL PRODUCTO 

1
DISEÑO DE REDES ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO: 2. DISEÑO DE REDES DE ALCANTARILALDO 
SANITARIO Y PLUVIAL – 3. DISEÑO DE REDES DE ACUEDUCTO



Finalizados los recorridos los (3) con la comunidad, para la identificación de conexiones erradas sobre el Canal
Córdoba, la EAAB notifica que, se realizará la respectiva gestión para incluir el tramo de la calle 129 a la calle 170 en el
contrato “Consorcio Humedales Zona 1- 1-0131100-0971-2021” (inicia de la Calle 170 al norte) a través de
modificación y adición de recursos públicos, para corregir los puntos con mas descarga contaminante. Adicional solicita
los soportes al IDU de los procesos con la comunidad para evidenciar la solicitud reiterada ante la Entidad.

Compromiso Consorcio Canal Córdoba.

Teniendo en cuenta la solicitud presentada el día 14-10-2021 en el desarrollo
del 3er recorrido de identificación de conexiones erradas desde la calle 152
hasta la calle 170 con el IDU y la comunidad; la Consultoría remite mediante
correo electrónico el 15-10-2021, el Arquitecto Orlando Ávila Profesional Esp.
EAAB, las actas de los dos (2) anteriores recorridos realizados con EAAB y la
comunidad para la identificación, el 1ero realizado en el mes de febrero de
2021 desde la Calle 129 hasta la calle 138 y el 2do en el mes de marzo de
2021 desde la Calle 138 hasta la Calle 152 y octubre desde la calle 152 hasta
la 170. Lo anterior como soporte y para conocimiento de la Entidad Distrital.

IDENTIFICACIÓN DE CONEXIONES ERRADAS CON LA
COMUNIDAD- IDU Y EAAB:



 

Figura 128 Diagnóstico Urbano. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Las fichas de Diagnóstico Urbano, Estratificación y Usos del Suelo, se entregarán como Anexos a 

este documento. 

Avanzando con el proceso de acercamiento al área directa del corredor, se realizó una 

RESULTADOS DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS4

Imagen y Carácter del Corredor
Canal como parque lineal.
• El verde como marco 

envolvente del recorrido.
• Recorridos / Sectores 

Homogéneos según patrones 
de actividad y arquitectura.

• Actividades de soporte como 
sitios de estar, lúdica y 
actividad física.

• Arquitectura colindante, 
texturas y geometría 
armónica.

• Texturas y colores.
• Predominio del contraste 

sobre el verde.
Visión general del área
El Canal como recorrido atractivo y variado
Papel ambiental, recreativo, articulador y estructurante.
Franjas, nodos de actividad y remates.

CONCEPTUALIZACIÓN GENERAL DE LOS DISEÑOS

COMPONENTE TÉCNICO- DISEÑO URBANISTICO

Accesibilidad y conectividad
Andenes, recorridos y red de ciclorrutas – Integrados y accesibles.
Movilidad y accesibilidad universal – Visión “Zero” – Pacificación.
Cruces y pasos a nivel.
Conexiones adyacentes a parques y equipamientos.



RESULTADOS DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS4

ESTRUCTURAS PARA ESTABILIZACION DE VÍAS Y SENDERO AL BORDE DEL CANAL

Muros sobre Micropilotes Muros Tablestacados
Muros 

superficiales en concreto

Muros Sobreancho

Tipología de Muros



.

CALLE 129 - CALLE 131B

RESULTADOS DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS4



.

PANORÁMICA CALLE 129 - CALLE 131B

Nota:

Estas imágenes son 
representativas y 
pueden sufrir cambios 
durante la ejecución 
del contrato.

RESULTADOS DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS4
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RENDER CALLE 129B - CALLE 131B

RENDER PUENTE BICIPEATONAL CALLE 130

RESULTADOS DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS4
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CALLE 131B – CALLE 135

RESULTADOS DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS4
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CALLE 135 – CALLE 138
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CALLE 138 – CALLE 145

RESULTADOS DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS4



RESULTADOS DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS4
CALLE 145 – CALLE 149



.

Nota:

Estas imágenes son 
representativas y 
pueden sufrir cambios 
durante la ejecución 
del contrato.

RESULTADOS DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS4

RENDER CALLE 147 A – Costado Occidental



RESULTADOS DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS4
CALLE 149 – CALLE 152



.

Nota:

Estas imágenes son 
representativas y 
pueden sufrir cambios 
durante la ejecución 
del contrato.

RESULTADOS DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS4

RENDER CALLE 152 – Costado Oriental
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CALLE 152 – CALLE 153



RESULTADOS DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS4
CALLE 153 – CALLE 159 
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CALLE 159 – CALLE 163 



RESULTADOS DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS4

CALLE 163 – CALLE 167
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CALLE 167 – CALLE 170



.

Nota:

Estas imágenes son 
representativas y 
pueden sufrir cambios 
durante la ejecución 
del contrato.

RESULTADOS DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS4

IMÁGEN INTERSECCIÓN CALLE 163B ESPACIO PÚBLICO
(Andenes, Senderos, Plazoletas)

CICLORRUTA CALZADAS 
VEHICULARES

PUENTES 
PEATONALES Y 

BICIPEATONALES

(M2) (Km) (M2) (UN)

+ de 32.000 3.9 38.810 8 Peatonales
3 Bici-peatonales



RESULTADOS DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS4

CONCLUSIÓN DE TRAZABILIDAD DE ACUERDO DE VALORIZACIÓN, FACTIBILIDAD Y DISEÑO DEFINITIVO

TRAMOS
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD CONTRATO 

1526 DE 2017
ACUERDO DE VALORIZACIÓN 724 DE 2018 ESTUDIOS Y DISEÑOS CONTRATO 1650 DE 2019

Tramo 2
Calle 147 a 
Calle 167

Costado Occidental: Entre Calles 149 y 152,
reducción de calzada a 6.50m, Ciclorruta de
3.00m bidireccional, andenes de 3.50m y
sendero de 2.60m. Entre Calles 152 y 153,
reducción de calzada a 4.50m. Entre Calles
153 y 165, calzada de 6.50m. Entre la Calles
165 y 167, calzada de 5.00m en doble
sentido. En la Calle 165 la ciclorruta pasa al
costado Oriental.

Costado Oriental: Entre Calles 149 y 153,
reducción de calzada a 4.90m, Ciclorruta de
3.00m, sendero y andenes de 2.60m. Entre
Calle 153 y 163B, Carmel Club. Entre Calle
163B y 167, reducción de calzada a 4.50m,
Ciclorruta de 3.00m, sendero y andenes de
2.60m. Puentes Bici-peatonales: Calle 149 y
Calle 165.

Disminución ancho calzadas existentes
ambos costados. Todas las calzadas pasan a
un (1) solo carril con sobrepaso 4.50m, vía
pacificada en ambos costados. Espacio
público entre 2.00m y 3.50m y ciclorruta
bidireccional 2.40m.

Costado Occidental: Entre Calles 149 y 152, reducción
de calzada a 6.50m, Ciclorruta de 3.00m bidireccional,
andenes de 3.00m y sendero de 2.00m. Entre Calles
152 y 153, reducción de calzada a 5.00m. Entre Calles
153 y 167, calzada de 6.00m. En la Calle 163B la
ciclorruta y sendero pasa al costado Oriental.

Costado Oriental: Entre Calles 149 y 153, reducción de
calzada a 5.00m, andenes de 3.00m. Entre Calle 153 y
163B, Carmel Club. Entre Calle 163B y 167, reducción
de calzada a 5.50m (calzada compartida), Ciclorruta de
1.50m, sendero de 2.00m y andenes de 2.50m.
Puentes: Peatonal: Calle 147 A (2) y Calle 152 (2) Bici-
peatonales: Calle 163B.
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4 RESULTADOS DE LA ETAPA DE ESTUDIOS 
Y DISEÑOS - COMPONENTE AMBIENTAL



PERMISOS AMBIENTALES OBTENIDOS

PERMISOS AMBIENTALES

PERMISO OBSERVACIONES

POC – PERMISO DE OCUPACIÓN DE
CAUCES – CANAL PASADENA

Resolución No. 04756 del 6/12/2021.
Otorga el permiso de ocupación de cauces sobre el canal Pasadena para la ejecución de
las obras de urbanismo propuestas.
Otorga los Lineamientos para la construcción de obras en ZMPA.

POC - CANAL CÓRDOBA

Resolución 00742 del 25/03/2022.
Otorga el permiso de ocupación de Cauces en el Canal Córdoba para la construcción de
puentes peatonales, bicipeatonales, cerchas y mantenimiento de los puentes vehiculares.
Otorga los Lineamientos para la construcción de obras en ZMPA.

TRATAMIENTOS SILVICULTURALES

Resolución 04186 de 2021.
Autoriza Tala, Bloqueo y Traslado, Podas de copa, Podas radiculares, Tratamiento Integral
de árboles de los árboles ubicados en el área de intervención del proyecto.
Acta WR- 1163 del 02/08/2022
Aprueba el diseño paisajístico y jardinería del proyecto.

VALLA FIJA – PUBLICIDAD EXTERIOR
VISUAL

Registro SCAAV-02148 del 2021 - SDA.
Para la instalación de la valla fija (Ubicada en la calle 153).

RESULTADOS DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS4
COMPONENTE AMBIENTAL



TRATAMIENTO SILVICULTURALES

CONCEPTO TÉCNICO TOTAL %

TRASLADO 233 12,1

TALA 500 25,9

PODA RADICULAR, PODA COPA 

Y OTROS TRATAMIENTOS.
1100 56,9

CONSERVACIÓN 99 4,8

TOTAL GENERAL 1932 100,0

Arbolado para actividad 
de tala,

Calle 167, costado 
oriental

Arbolado para bloqueo y 
traslado, Calle 143A, 
costado occidental.

Recorrido con SDA 
03/09/2021

RESULTADOS DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS4
COMPONENTE FORESTAL



PROPUESTA DE ARBORIZACIÓN – AUTORIZADA POR SDA Y JBB

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN FAMILIA CANTIDAD

Clusia multiflora Gaque Clusiaceae 55

Tibouchina lepidota Sietecueros real Melastomataceae 20

Vallea stipularis Raque Elaeocarpaceae 10

Inga bogotensis Guamo santafereño Fabaceae 6

Dodonaea viscosa Hayuelo Sapindaceae 15

Magnolia grandiflora Magnolio Magnoliaceae 27

Myrcianthes leucoxila Arrayán Myrtaceae 48

Retrophyllym rospigliosii Pino Romerón Podocarpaceae 4

Billia columbiana Cariseco Hippocastanaceae 14

Oreopanax floribundum Mano de Oso Araliaceae 2

Viburnum sp. Garrocho Viburnaceae 14

Fuchsia arborea Fucsia Onagraceae 60

Baccharis sp. Chilco Asteraceae 52

Streptosolen jamesonii Mermelada Solanaceae 64

Cestrum buxifolium Tinto Solanaceae 57

Fuchsia boliviana Fucsia Onagraceae 77

Abutilon insigne Abutilón Malvaceae 103

TOTAL 628

• 628 individuos (árboles y arbustos)
• 1186 m2 de jardinería.

RESULTADOS DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS4
COMPONENTE FORESTAL



PLAN DE MANEJO DE FAUNA SILVESTRE

Anfibios y reptiles:

• Serpiente sabanera Atractus crassicaudatus. es 
inofensiva, ENDEMICA de COLOMBIA.

Mamíferos:

• No se encontraron mamíferos SILVESTRES, en el área de 
intervención del proyecto. Sin embargo, el canal es usado 

como conector entre humedales por algunos como la 
comadreja y el curí.

Aves

1331 individuos, distribuidos en 47 especies durante la 
etapa de estudios y diseños. Por información de años 
anteriores, se han reportado 194 especies en canal y 
humedal Córdoba.

Especie más abundante: Mirla Turdus fuscater (30.6%), 
seguida por la Torcaza Zenaida auriculata con el (21%).

RESULTADOS DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS4
COMPONENTE DE FAUNA



4 RESULTADOS DE LA ETAPA DE ESTUDIOS 
Y DISEÑOS - COMPONENTE SOCIAL



RESULTADOS DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS4
COMPONENTE SOCIAL

PRODUCTOS SOCIALES CONTRACTUALES ETAPA DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS APROBADOS 

NOMBRE DEL PRODUCTO 

1
Plan de Diálogo Ciudadano y comunicación estratégica con la Propuesta 
metodológica y cronograma (productos y actividades) para la etapa de 

Estudios y Diseños

2 Identificación y caracterización del área de influencia social del Proyecto

3
Directorio y mapa de instituciones, equipamientos y actores sociales 

(Georreferenciados)

4

Matriz de sistematización y retroalimentación de la gestión social al área 
técnica que incluya las recomendaciones urbanísticas, económicas, sociales, 
culturales, movilidad y ambiental Recomendaciones totales: 76 (Tramo 1: 33 

– Tramo 2: 23 – Tramo 3: 11)

5 Diagnóstico socioeconómico (Encuestas - Cartografías)

6 Identificación, evaluación y análisis de los impactos sociales

7 Plan de manejo social de los impactos (PMSI)

8
Inventario de predios, metodología y cronograma para el programa de 

acompañamiento de actividades técnicas

9
Informe consolidado de gestión social desarrollada durante la etapa de los 

Estudios y Diseños
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COMPONENTE SOCIAL

➢ LÍNEA DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
Programa de información para el desarrollo del Proyecto

Estrategia de comunicaciones- Plan táctico de comunicaciones

ESTRATEGIA DESARROLLO DIFUSIÓN

VIDEOCLIPS
1) Ciclista Urbano habla del Canal Córdoba 
2) Recorrido con Veeduría Canal Córdoba

FREE PREES
La Alcaldía Local de Suba divulga el Comunicado No. 8

Aviso informativo traslado del punto IDU

DIFUSIÓN DE 
INFORMACIÓN

Encuesta de movilidad a la ciudadanía sobre la 
percepción de seguridad en el Sitp - Rendición de cuentas 

2020 y diálogos ciudadanos- Secretaría Distrital de 
Movilidad - Curso virtual de desarrollo urbano y cultura 
ciudadana - Aviso informativo traslado del punto IDU, 

entre otros.

DOCUMENTO PREGUNTAS Y RESPUESTAS FRECUENTES DE 
LA COMUNIDAD (Reuniones, recorridos y PQRSD)

Actualización permanente - 22 Preguntas 
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COMPONENTE SOCIAL

➢ LÍNEA DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
Programa de comunicación integral para el desarrollo del Proyecto

ACTIVIDADES FECHA TOTAL REQUERIDO TOTAL ENTREGADO

CONVOCATORIA A REUNIONES DE INICIO 21 al 31 de agosto de 2020 10.000
11.448

Cumplimiento 114,40%

CONVOCATORIA A 1RA REUNIÓN DE COMITÉ IDU 23 al 28 de octubre de 2020

219
219

Cumplimiento 100%
CONVOCATORIA A 2DA REUNIÓN DE COMITÉ IDU 9 al15 de diciembre de 2020

CONVOCATORIA A 3RA REUNIÓN DE COMITÉ IDU 9 y 10 de febrero de 2021

CONVOCATORIA A 4TA REUNIÓN DE COMITÉ IDU 7 y 8 de julio de 2021

CONVOCATORIA A REUNIÓN No. 7 
CON LA CAL DE SUBA Y COMUNIDAD

6 y 9 de agosto de 2021 N/A
70 

Cumplimiento 100%

VOLANTE DE INICIO 21.08.2020 al 22.06.2021 10.000
11.218 

Cumplimiento 112%

FOLLETO DE FINALIZACIÓN Diciembre de 2021 a Enero de 2022 10.000
13.973

Cumplimiento 140%

AFICHES INFORMATIVOS 2020 y 2021 100
154

Cumplimiento 154%
VOLANTES INFORMATIVOS

Comunicado No.8
16 al 23 de junio de 2021 N/A

1.745
Cumplimiento 100%



RESULTADOS DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS4
COMPONENTE SOCIAL

➢ LÍNEA DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
Programa de comunicación integral para el desarrollo del Proyecto

16 PUNTOS SATELITES DE INFORMACIÓN

No. NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN DIRECCIÓN
1 Cigarrería El Manjar Calle 129 N° 54-43
2 Distri materiales 129 Calle 129 N° 53-12
3 Supermercado Damasco Calle 134 C N° 53 B-48

4
Bicicletas DI Carrera 52 N° 134- 14

Distribuidores Big pollo-Mac pollo Cra 53 N° 134 D-24
5 Cigarrería Campestre Cra 58 N° 137 A-52
6 Distritodo Express Calle 138 N° 52 A-55

7
Clínica del vestido Calle 138 N°55-43

Player's store Calle 138 # 55 - 53 Local 11
8 Internet y papelería Karu Cra 53 N° 141-36
9 Lavandería los Ángeles Cra 53 N° 144-50

10 Mini supermercado  Santa Helena Express Cra 51 A N° 145 B-87
11 Costurero Mágico Calle 145 C N° 54B-04
12 Servi eléctrico Santa Helena Calle 147 A N° 54-56
13 Supermercado Victoria Express Calle 150 N° 49-85 Loc 2
14 Supermercado Colsubsidio Mazuren Calle 152 N° 53 A 05
15 Cigarrería Montecarlo Calle 165 A N° 54-04

16
Autoservicio Premier Calle 167 N° 54 D-73
Alcaldía local de suba Calle 165 A N° 54-04

20 MEDIO DE COMUNICACIÓN 

100 Piezas remitidas

Activo

Cerrado

VALLA INFORMATIVA 
Aprobadas por la secretaria Distrital de Ambiente

1 VALLA FIJA

CALLE 152 FRENTE AL COLSUBSIDIO

5 VALLAS MÓVILES 
EN LOS FRENTES DE OBRA



RESULTADOS DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS4
COMPONENTE SOCIAL

➢ LÍNEA ESTRATÉGICA DEL DIÁLOGO CIUDADANO
Programa de Servicio a la Ciudadanía

ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA IDU

Punto IDU
Carrera 54 # 145C - 22 

Líneas Telefónicas    
2853165 - 3222344214

Correo electrónico 

Puntoidu1650@ccor.com.co

Horario de atención                          
Lunes a viernes                                   

10:00 am a 4:00 pm                       
jornada continua*

PQRSD recibidas a lo largo del 
Corredor en etapa de E&D

Total Cerradas

12 12



RESULTADOS DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS4
COMPONENTE SOCIAL

➢ LÍNEA ESTRATÉGICA DEL DIÁLOGO CIUDADANO
Programa de Servicio a la Ciudadanía

ATENCIÓN A VEEDURIAS CIUDADANAS

VEEDURÍA CANAL CÓRDOBA
Gestiones y actividades realizadas

LA VEEDURÍA CANAL CÓRDOBA FUE INVITADA A TODAS LAS ACTIVIDADES DE DIÁLOGO 
CIUDADANO, REALIZADAS CON LA COMUNIDAD EN LA ETAPA DE E&D 

3 RECORRIDOS CON EL ACUEDUCTO
CONEXIONES ERRADAS                                                             

24.02.2021                     10.03.2021                  14.10.2021

5 REUNIONES 
EXTRAORDINARIAS 

RECORRIDO DE AVANCE DE 
E&D 27.11.2020



RESULTADOS DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS4
COMPONENTE SOCIAL

➢ LÍNEA ESTRATÉGICA DEL DIÁLOGO CIUDADANO
Programa de Diálogo y Participación Ciudadana

REUNIONES DE INICIO

No. TRAMO FECHA LUGAR DE LA REUNIÓN N° CONVOCADOS N° ASISTENTES COMUNIDAD

1 Tramo 1 - Calle 129 a Calle 138 27.08.2020

Plataforma Google Meet

3.215 83

2 Tramo 2 - Calle 138 a Calle 147 28.08.2020 3.977 55

3 Tramo 3 - Calle 147 a Calle 170 31.08.2020 4.256 87

REUNIONES EXTRAORDINARIAS

1 Veeduría Ciudadana 10.07.2020

Plataforma Google Meet

21 10

2 Veeduría Ciudadana 10.08.2020 8 8

3 Veeduría Ciudadana
11.12.2020 y 
18.12.2020

24 (Sesión 1)
6 (Sesión 2)

24 y 6

4 Veeduría Ciudadana 12.02.2021 9 9

5 Veeduría Ciudadana 14.07.2021 7 7

6 Secretaría Técnica CAL Suba 26.07.2021 Presencial Punto IDU 8 8

7 CAL Suba y comunidad 13.08.2021 Plataforma Google Meet 70 19



RESULTADOS DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS4
COMPONENTE SOCIAL

➢ LÍNEA ESTRATÉGICA DEL DIÁLOGO CIUDADANO
Programa de Diálogo y Participación Ciudadana

REUNIONES COMITÉ IDU
COMITÉ IDU NO. 1 30.10.2020

Plataforma Google Meet

44 15
COMITÉ IDU NO. 2 15.12.2020 50 19
COMITÉ IDU NO. 3 17.02.2021 53 20
COMITÉ IDU NO. 4 13.07.2021 72 13

ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS

No. TEMA FECHA LUGAR DE LA REUNIÓN
N°

CONVOCADOS
N° ASISTENTES 
COMUNIDAD

1 Recorrido citado por Concejal Diego Laserna 24.08.2021 Calle 162 con Carrera 54 N/A 7

2
Recorrido Ambiental primera sesión 20.08.2021 Calles 129 a 138 con Carrera 54 67 11

Recorrido Ambiental segunda sesión 27.08.2021 Calles 138 a 170 con Carrera 54 36 9

INSCRITOS COMITÉ IDU E&D
TRAMO CANTIDAD 

1 14

2 2
3 13

TOTAL INSCRITOS 29



ACTAS DE VECINDAD 

✓ En el año 2021- Etapa de Estudios y Diseños, se inicio el levantamiento del 100% de 
Actas de Vecindad, desde la Calle 129 hasta la Calle 153 Costado Occidental con un 

avance al culminarla del 78.9%

Entrega de volantes de primera, 
segunda y tercera visita 

Entrega de copias a propietarios
Correo certificado

Oficio radicado Alcaldía local de Suba 

Elaboración de actas 
de vecindad

RESULTADOS DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS4
COMPONENTE SOCIAL

➢ LÍNEA ESTRATÉGICA DEL DIÁLOGO CIUDADANO
Programa de acompañamiento actividades técnicas



RESULTADOS DE LA ETAPA DE ESTUDIOS 
Y DISEÑOS - COMPONENTE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO - SST

4



RESULTADOS DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS4

SG-SST

Elaboración y aprobación para la etapa de construcción de los siguientes productos:
- Componente D (SG-SST).
- Componente E (Programa de señalización).
- Protocolo de bioseguridad.

MAO

COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



RESULTADOS DE LA ETAPA DE ESTUDIOS 
Y DISEÑOS - COMPONENTE 
ARQUEOLOGÍA

4



Prospección arqueológica

Polígono 1: entre las calles 168 A
y 169, en el Barrio Granada Norte,
al costado occidental del canal

Polígono 2: entre la calle 167 y la
calle 165, en el barrio Britalia, al
costado occidental.

Polígono 3: entre las calles 146 A
y 147 A sobre ambos costados.

Fuente: Consorcio Canal Córdoba MI, 2021

Áreas de estudio

RESULTADOS DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS4
COMPONENTE ARQUEOLOGÍA



Prospección arqueológica

• Trabajo de campo
• Informe de prospección

arqueológica
• Elaboración del Plan de

Manejo Arqueológico

Fuente: Consorcio Canal Córdoba MI, 2021

Metodología para identificación 
de bienes arqueológicos en el 

subsuelo.

RESULTADOS DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS4
COMPONENTE ARQUEOLOGÍA



Prospección arqueológica Polígono 3: calle 146A -147

Para este polígono se proyectó la excavación de 14
pozos de sondeo, las condiciones del área
permitieron la excavación de la totalidad de estas
catas. En ninguno de los pozos realizados se halló
material arqueológico lo que, muy seguramente, se
debe a la alta intervención antrópica causada por la
urbanización de esta zona de la ciudad.

RESULTADOS DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS4
COMPONENTE ARQUEOLOGÍA

Prospección arqueológica Polígono 2: calle 165 -167

Para este polígono se proyectó la excavación de 29
pozos de sondeo, las condiciones del área permitieron
la excavación de 15 de estos muestreos; los restantes
14 debieron ser descartados debido a su ubicación
sobre la capa asfáltica del carril occidental de la carrera
54. No se halló material arqueológico.

Prospección arqueológica Polígono 1: calle 168A -169

Se proyectó la excavación de 15 pozos de sondeo y se
excavaron la totalidad de estas catas. No se halló
material arqueológico, pero sí fue posible comprobar la
existencia de relleno moderno que muestra la alta
intervención antrópica causada por el proceso de
urbanización que ha vivido esta zona en las últimas
décadas.



ACTIVIDADES PUNTUALES DE OBRA 
TRAMO 2

5



PRESUPUESTO PARA LA ETAPA DE OBRA

5 ACTIVIDADES PUNTUALES DE OBRA TRAMO 2

ÍTEM DESCRIPCIÓN VALOR 
76,052,855,017

1 PRELIMINARES $ 1,845,879,137.96
2 PAVIMENTOS $ 9,251,877,318.73
3 GEOTECNIA DE ESTRUCTURAS $ 23,614,522,806.86

4 ESPACIO PÚBLICO - URBANISMO - PAISAJISMO $ 8,721,492,647.37

5 ESTRUCTURAS $ 13,141,721,533.92
6 REDES HIDROSANITARIAS $ 13,255,653,692.68
7 REDES SECAS $ 2,308,670,089.58
8 SEMAFORIZACIÓN Y SEÑALIZACIÓN $ 3,766,633,010.19
9 ADECUACIÓN DE DESVÍOS $ 146,112,592.14

10 OBRAS ESPECIALES $ 292,187.43

COSTO DIRECTO DE OBRAS $ 76,052,855,017.00

ADMINISTRACIÓN $ 18,100,579,494.00

IMPREVISTOS $ 760,528,550.00

UTILIDAD $ 3,802,642,751.00

COSTO TOTAL OBRAS CON A.I.U. $ 98,716,605,904.00

COSTO ACTIVIDADES AMBIENTALES y SST $ 2,262,713,880.00

COSTO DIÁLOGO CIUDADANO Y DE COMUNICACIÓN 

ESTRATÉGICA
$ 1,103,671,666.00

COSTO PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO $ 657,150,482.00

AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA OBRAS-

AIU-PMA-PGS-PMT
$ 9,007,648,992.00

SUBTOTAL OBRAS $ 111,747,790,924.00

VALOR A MONTO AGOTABLE PARA ENSAYOS DE 

LABORATORIO EN LA ETAPA OBRA (INCLUYE IVA)
$ 455,460,605.00

COSTOS DE COMPENSACIONES, EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO SDA
$ 1,228,011,179.00

GESTION COVID – 19 $ 74,004,331.00

VALOR TOTAL ETAPA CONSTRUCCIÓN $ 113,505,267,039.00



CRONOGRAMA GENERAL

5 ACTIVIDADES PUNTUALES DE OBRA TRAMO 2



ACTIVIDADES TIPO DE INTERVENCION (Calle 145c a Calle 167)

5 ACTIVIDADES PUNTUALES DE OBRA TRAMO 2

PRELIMINARES
ELABORACIÓN, TRAMITE Y APROBACIÓN PMT
IMPLEMENTACIÓN PMT Y/O ADECUACIÓN DE DESVIOS SELLO DE FISURAS
INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMAS CCTV
LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO

REDES HIDROSANITARIAS
RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL
RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO
RED DE ACUEDUCTO

REDES SECAS
RED MEDIA Y BAJA TENSIÓN
RED ALUMBRADO PUBLICO
RED TELEMATICOS (ETB, TIGO-UNE, MOVISTAR)

GEOTECNIA DE ESTRUCTURAS
CONSTRUCCION MUROS EN CONCRETO SOBRE PILOTES
CONSTRUCCION MURO SOBRE ANCHO
CONSTRUCCION MUROS EN TABLAESTACA

PAVIMENTOS
FRESADO, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE
RELLENO MATERIAL GRANULAR
INSTALACIÓN PAVIMENTOS

ESPACIO PÚBLICO - URBANISMO - PAISAJISMO
DEMOLICIONES Y DESMONTES ANDEN EXISTENTE
CONSTRUCCION POMPEYANOS Y RAMPAS DE ACCESO  
CONSTRUCCION ANDENES
CONSTRUCCIONSENDERO PEATONAL
CONSTRUCCION RAMPAS DE ACCESO A PREDIOS
CONSTRUCCION MOBILIARIO URBANO
SIEMBRA VEGETACIÓN E IMPLANTACIÓN PAISAJISTICA
MANEJO DE VEGETACIÓN
MANEJO DE FAUNA SILVESTRE



5
ACTIVIDADES PUNTUALES DE OBRA TRAMO 2

PMT SECTOR 4- COI NO. 21 DEL 26-05-2022 ENTRE LAS CL 145C a CL 146A



5
ACTIVIDADES PUNTUALES DE OBRA TRAMO 2

PMT SECTOR 4- COI NO. 21 DEL 26-05-2022 ENTRE LAS CL 145C a CL 146A



5
ACTIVIDADES PUNTUALES DE OBRA TRAMO 2

PMT SECTOR 4- COI NO. 21 DEL 26-05-2022 ENTRE LAS CL 146A a CL 147A



5
ACTIVIDADES PUNTUALES DE OBRA TRAMO 2

PMT SECTOR 4- COI NO. 21 DEL 26-05-2022 ENTRE LAS CL 147A a CL 149



ACTIVIDADES PUNTUALES DE OBRA 
TRAMO 2 - COMPONENTE AMBIENTAL

5



MAO – MANUAL AMBIENTAL EN OBRA

MAO

Documento de Manejo 
Ambiental en Obra

Documento que reúne criterios y 
lineamientos de buenas prácticas 
ambientales.

Aprobado por Interventoría para la 
ejecución de las actividades de 
obra.

Componente B1

•Manejo Ambiental de 
Campamentos Fijos y/o 
temporales y centros de acopio. 

Componente B2

• Manejo de Materiales de 
Construcción. 

Componente B3

• Manejo Integral de Residuos 
Sólidos.

Componente B4

• Control de Emisiones 
Atmosféricas. 

Componente B5

• Manejo Integral de Cuerpos 
de Agua y Sumideros. 

Componente B
Manejo Ambiental en la Ejecución de las Actividades 

Constructivas

5 ACTIVIDADES PUNTUALES DE OBRA TRAMO 2
COMPONENTE AMBIENTAL



MAO – MANUAL AMBIENTAL EN OBRA

Componente C1- Manejo de la vegetación 
Establece las medidas a ejecutar antes y durante 

el aprovechamiento forestal (talas, podas, 
bloqueo y traslados de los individuos arbóreos). 

Se establecen medidas para el manejo de 
material de descapote, uso y disposición final. 

Implementación del diseño paisajístico

Componente C2 – Manejo de la Fauna 
Establece todas las acciones necesarias para el 
manejo de fauna asociada a los árboles, suelo y 
algunas estructuras, previo a los tratamientos 

silviculturales, descapote y demoliciones donde 
haya anidaciones o refugio de fauna.

Componente C Manejo de la Vegetación y el Paisajismo 
• Promover el establecimiento y permanencia de la fauna en el

canal Córdoba.

• Método para facilitar la observación de aves.

• Se seleccionaron áreas de importancia para el descanso, refugio y
anidación.

Proyecto de refugios artificiales (Instalación 
de cajas nido y perchas artificiales para fauna)

Proyecto Pionero en Bogotá

5 ACTIVIDADES PUNTUALES DE OBRA TRAMO 2
COMPONENTE AMBIENTAL



ACTIVIDADES PUNTUALES DE OBRA 
TRAMO 2 – COMPONENTE SOCIAL

5



5 ACTIVIDADES PUNTUALES DE OBRA TRAMO 2
COMPONENTE SOCIAL

1

90% RESIDENTE
10% ACTIVIDADES

ECONÓMICAS

2

Adulto Joven 
Adulto Mayor 

EQUITATIVA 
27 A 59 AÑOS 

3

TRABAJADORA ACTIVA

4

CONJUNTOS CERRADOS
Y CONDOMINIOS

POBLACIÓN OBJETO

➢ LÍNEA DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
Programa de información para el desarrollo del proyecto

PLAN TÁCTICO DE COMUNICACIONES

OBJETIVOS



5 ACTIVIDADES PUNTUALES DE OBRA TRAMO 2
COMPONENTE SOCIAL

INFOGRAFÍA PLAN TÁCTICO DE COMUNICACIONES

TÁCTICAS PERIODICIDAD

PODCAST CANAL 
CÓRODBA

Producción de un audio de tres minutos con 
avances y generalidades del proyecto para 

promover el diálogo, la cultura ciudadana y el 
sentido de pertenencia del área de influencia.

Cuando las actividades 
constructivas, sociales y demás 
del proyecto permitan generar 

este contenido. (cuando se 
requiera).

BOLETÍN 
INFORMATIVO 

DIGITAL 

Boletín Informativo digital “Consorcio Canal 
Córdoba” de 2 páginas desde la perspectiva social, 

con mensajes clave, piezas de comunicación y 
beneficios del proyecto. 

Trimestral

INFOGRAFÍA

Infografía para incentivar el diálogo y la 
participación ciudadana, de manera breve, 

sencilla y fácil de comprender, con datos 
relevantes, de manera pedagógica y estética. 

Previo al inicio de obra y cuando 
en el desarrollo de la obra se 

requiera con las debidas 
recomendaciones generales 
(seguridad, anticorrupción, 

ambientales de transito etc.)

CONTENIDOS 
DIGITALES 

Contenidos digitales que visibilicen las actividades 
durante la ejecución de la obra a través 

estrategias como copies, hashtags, video 
testimoniales, webinar, storytelling y 

fotorreportajes).

Trimestral



5 ACTIVIDADES PUNTUALES DE OBRA TRAMO 2
COMPONENTE SOCIAL

PLAN TÁCTICO DE COMUNICACIONES

TÁCTICAS PERIODICIDAD

E-MAIL 
MARKETING 

Campaña de e-mail marketing con la base de 
datos de medios de comunicación con contenido 

relevante del proyecto.

Cuando se requiera de acuerdo 
con lo establecido en el Plan de 
dialogo ciudadano para obra en 
el programa de divulgación del 

proyecto en el área de influencia 
directa y aferente.

VIDEOPOST
Videopost que muestre el avance al 50% de la 

obra para mostrar la evolución del proyecto y la 
finalización en el 95%.

Cuando se cumplan los 
porcentajes de avance de la 

etapa constructiva. 

COMUNICACIÓN 
PARTICIPATIVA 

Comunicación participativa mediante un espacio 
de participación entre comunidad, instituciones y 

equipo social para mitigar impactos.

De acuerdo con la programación 
de reuniones participativas y de 

comité IDU establecidas en el 
plan de dialogo ciudadano. 

E-MAIL MARKETING 



5 ACTIVIDADES PUNTUALES DE OBRA TRAMO 2
COMPONENTE SOCIAL

➢ LÍNEA DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
Divulgación del proyecto en el área de influencia directa y aferente

PIEZA ¿CUÁNTOS?

Valla Fija 1

Vallas móviles 5

Volante convocatoria finalización 
E&D/inicio obra

5.000

Volante convocatoria de avance 5.000

Volante convocatoria de finalización 5.000

Convocatorias a reuniones 
extraordinarias

Las que se requieran

Volante de inicio 10.000

volantes y/o folletos de avance 5.000 (50% avance)

volantes y/o folletos de finalización 10.000 (95% avance)

Volantes informativos /contingencia / 
extraordinarias

8.255



5 ACTIVIDADES PUNTUALES DE OBRA TRAMO 2
COMPONENTE SOCIAL

➢ LÍNEA DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
Divulgación del proyecto en el área de influencia directa y aferente

PIEZA ¿CUÁNTOS?

Plegable de sostenibilidad 5.000

Afiches informativos 220

Puntos Satélites de Información PSI
16

Los mismos de E&D

Volantes divulgación PMT, señalización y desvíos 5000 

Medios de comunicación 20

Tecnologías de información y comunicación Las que se requieran

Para Obra, el PSI No.7  
Player's store se 
reemplaza por 
Montallantas 

Cra 53 A N°137 A-48



5 ACTIVIDADES PUNTUALES DE OBRA TRAMO 2
COMPONENTE SOCIAL

➢ LÍNEA ESTRATÉGICA DE DIÁLOGO CIUDADANO
Programa de servicio a la ciudadanía

CONTINUIDAD DE LOS CANALES DE ATENCIÓN

Sistema IDU
Gestión de PQRSD - Sistema BACHUE

PQRSD Recibidas en Obra: 40   Total a la fecha: 52

Punto IDU
Carrera 54 B #145 C-22 

Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 pm en jornada continua

Punto IDU y Recorridos urbanos Punto de Atención Móvil - Recepción PQRSD en recorridos semanal.

Línea de Atención al ciudadano Teléfono No. 2853165 y línea celular No. 3222344214

Correo electrónico Puntoidu1650@ccor.com.co

Atención a veedurías ciudadanas Veeduría Ciudadana Canal Córdoba y las que se presenten

mailto:Puntoidu1650@ccor.com.co


5 ACTIVIDADES PUNTUALES DE OBRA TRAMO 2
COMPONENTE SOCIAL

➢ LÍNEA ESTRATÉGICA DE DIÁLOGO CIUDADANO
Programa de diálogo y participación ciudadana 

REUNIONES PARTICIPATIVAS
ESTRATEGIA ¿CUÁNTOS?

Reunión de finalización de E&D e inicio de obra 3

Reunión de avance 3 (50% avance)

Reunión de finalización 3 (95% avance)

Reuniones Extraordinarias Las que se requieran

Reunión con comerciantes, empresarios, industriales y 
servicios

Las que se requieran

COMITÉ IDU DE DIÁLOGO CIUDADANO

Inscripción Comité IDU 
(3 en etapa de Obra – Tramo 1
Total a la fecha: 32 integrantes)

3 grupos

Reunión de Comité IDU 3 grupos (1 mensual)

Si quieres ser parte del Comité IDU, 
solicita la inscripción.



5 ACTIVIDADES PUNTUALES DE OBRA TRAMO 2
COMPONENTE SOCIAL

➢ LÍNEA ESTRATÉGICA DE DIÁLOGO CIUDADANO
Programa de acompañamiento a actividades técnicas. 

ESTRATEGIA ¿CUÁNTOS?

Actas de vecindad
1.799 total  

aprox.

Acta rampas y acceso vehicular 225 aprox.

Información por suspensión de 
acceso a garajes

Los requeridos

Actas de compromiso Las requeridas

Registro fílmico andenes, fachadas 
vías - empleadas como desvíos

3 identificadas- 1 
levantada en T1

Actas adecuación de bajantes 
aguas lluvias

Las requeridas

Actividades de protección para 
inmuebles y población aledaña a 

demoliciones

En el caso de 
requerirse

ACTAS DE VECINDAD 

✓ El 08.03.2022 se reinicia el levantamiento de actas de vecindad -
Tramo 1 Costado oriental (sectores orientales 1,2 y 3). 

Total actas elaboradas hasta la fecha Tramo 1 y 2: 1.208 = 67.1%

Actas pendientes por elaborar tramo 2 y 3: 591 Aproximadamente 



5 ACTIVIDADES PUNTUALES DE OBRA TRAMO 2
COMPONENTE SOCIAL

➢ LÍNEA ESTRATÉGICA DE DIÁLOGO CIUDADANO

ESTRATEGIA ¿CUÁNTOS?

Formación en cultura 
ciudadana y desarrollo 

urbano

1 cada seis meses - Los que 
se requieran

Acciones de formación en 
espacios públicos y 

prevención de accidentes
Mínimo 3

Acciones de formación a 
empleados de obra

Cada 3 meses

Acciones académicas y de 
articulación con el sector 

educativo

1 actividad por cada grupo 
Grupo aula, grupo junior, 

patrullas escolares y talleres 
multiplicadores - Los que se 

requieran

ESTRATEGIA

GESTIÓN Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN LOS SECTORES:

Salud y educativo 

Desarrollo económico 

Contratación de mano de obra 

Empresas de servicios públicos 

Movilidad

Recuperación de espacio público

Programa de cultura ciudadana Programa de gobernanza para la movilidad



5 ACTIVIDADES PUNTUALES DE OBRA TRAMO 2
COMPONENTE SOCIAL

➢ LÍNEA ESTRATÉGICA MEDICIÓN DE PERCEPCIÓN CIUDADANA Y MONITOREO DE IMPACTO

✓ Identificar las afectaciones que enfrenta la comunidad
✓ Evaluar el desarrollo de los programas y actividades de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica
✓Monitorear la opinión de la ciudadanía con respecto al proyecto

Presencial y personalizada 

SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE 
LOS RESULTADOS

1 antes de cumplir el 10% de avance de obra
2 después de cumplir el 60%  de un avance de obra

ACCIONES A IMPLEMENTAR
Toma de decisiones para mejorar la percepción 

ciudadana con respecto al Proyecto

OBJETIVOS

ESTRATEGIA
2 ENCUESTAS



ACTIVIDADES PUNTUALES DE OBRA 
TRAMO 2 – COMPONENTE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO - SST

5



5 ACTIVIDADES PUNTUALES DE OBRA TRAMO 2
COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Revisión de cumplimiento de requisitos legales SST en los frentes de obra.
- Revisión de documentos del personal, maquinaria y equipos.
- Inspecciones programadas y no programadas, a frentes de trabajo, PMT, señalización de

seguridad industrial, extintores, botiquines e implementos de bioseguridad.
- Elaboración, revisión y/o validación de preoperacionales de maquinaria y equipos.
- Elaboración, revisión y/o validación de permisos de trabajo y ATS para actividades de alto

riesgo.
- Charlas diarias de 5 minutos en temas SST y de bioseguridad.
- Capacitaciones SST.
- Elaboración de indicadores de gestión, accidentalidad y bioseguridad.
- Seguimiento a condiciones de salud de los colaboradores.
- Conformación y comités de COPASST y CCL.
- Conformación de brigada de emergencia.
- Implementación de los programas de riesgo prioritario y vigilancia epidemiológica, e

instructivos de trabajo seguro.

AREA SST- MAO MANEJO AMBIENTAL EN OBRA



ACTIVIDADES PUNTUALES DE OBRA 
TRAMO 2 – COMPONENTE 
ARQUEOLOGÍA

5



Zonificación de Potencial Arqueológico

Fuente: Consorcio Canal Córdoba MI, 2021

RANGO DE POTENCIAL 
ARQUEOLÓGICO

CRITERIO

Alto

“Si durante el diagnóstico y prospección se evidenció la presencia de bienes arqueológicos
(muebles, inmuebles o contextos)” (ICANH, 2020 f, pág. 4).

Medio

“Si durante el diagnóstico y prospección no se evidenciaron bienes arqueológicos y por las
características geográficas de las áreas (geomorfología, topografía y suelos) y con base en la
información de los antecedentes de investigación, hay probabilidad de que existan bienes
arqueológicos.” (ICANH, 2020 f, pág. 4).

Bajo

“Si durante el diagnóstico y prospección no se evidenciaron bienes arqueológicos y por las
características geográficas de las áreas (geomorfología, topografía y suelos) y con base en la
información de los antecedentes de investigación, hay una baja probabilidad de que existan
bienes arqueológicos” (ICANH, 2020 f, pág. 5).

5 ACTIVIDADES PUNTUALES DE OBRA TRAMO 2
COMPONENTE ARQUEOLOGÍA



Actividades Plan de Manejo 
Arqueológico Polígono 1

Monitoreo arqueológico: acompañamiento
permanente por parte de un arqueólogo a
las actividades de descapote, remoción de
suelos y excavaciones.

5 ACTIVIDADES PUNTUALES DE OBRA TRAMO 2
COMPONENTE ARQUEOLOGÍA

Actividades Plan de Manejo Arqueológico 
Polígono 2

Prospección arqueológica: Se propone que una vez se levanten
las capas de asfalto y pavimentos de estos sectores, deben ser
excavados los pozos de sondeo que fueron descartados.

Monitoreo arqueológico: acompañamiento permanente por
parte de un arqueólogo a las actividades de descapote, remoción
de suelos y excavaciones.

Actividades Plan de Manejo Arqueológico 
Polígono 3

Monitoreo arqueológico: acompañamiento permanente 
por parte de un arqueólogo a las actividades de 
descapote, remoción de suelos y excavaciones.



Plan de Manejo Arqueológico

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS DE DIVULGACIÓN:

• Charla de inducción a todo el personal que haga parte de la obra civil.

• Taller de concientización y socialización con la comunidad del sector de ubicación del proyecto
constructivo.

• Participación en los comités de obra programados semanalmente.

5 ACTIVIDADES PUNTUALES DE OBRA TRAMO 2
COMPONENTE ARQUEOLOGÍA



BENEFICIOS DEL PROYECTO



RECOMENDACIONES GENERALES

Participar activamente de las 
actividades sociales que se 
realizarán durante la etapa 
constructiva del contrato.

Por seguridad, suministre 
información únicamente a 

personas identificadas con el 
chaleco del IDU y que porten 

el carné de la firma 
Contratista o la Interventoría 

usted puede verificar esta 
información a través de las 

Líneas de Atención.

Por seguridad, evite caer en 
engaños de entidades o 
personas que requieran 

dinero en efectivo porque en 
la ejecución del contrato no se 
requiere ningún suministro de 

este tipo.  Hay que recordar 
que ningún trabajador está 

autorizado para realizar 
cobros por ninguna actividad.

Solicitar información sobre el 
contrato únicamente a través 
de los canales de atención al 
ciudadano (Punto IDU – IDU).

Propender por mantener una 
adecuada cultura ciudadana 

en la etapa de obra, 
prevención de accidentes 
viales, cumplimiento a la 

señalización instalada en el 
AID y un diálogo asertivo con 

el contratista.



Chatbot IDU





6 INQUIETUDES Y PREGUNTAS 
DE LA COMUNIDAD



Síguenos en:  

www.idu.gov.co

¡GRACIAS!

https://twitter.com/idubogota?lang=en
https://www.facebook.com/IduBogota/?hc_ref=ARTLewPK_EkEJARPM14PLwBhh0-orDSl0P21c53a-mzv6WLEpyO2Qr6Dh0SvKxlNpXk&fref=nf&__tn__=kC-R
https://www.instagram.com/idubogota/
https://www.idu.gov.co/

