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ACTA N° 1 DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 479 DEL 
10/02/2022. 

 
CONTRATO NRO:  479 DE:  10/02/2022 

OBJETO DEL CONTRATO: 

�CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS 
HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL 
PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS 
EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE 
REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 
2018000050020�.  
�CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS 
HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL 
PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS 
EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE 
REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 
2018000050020 (San Antonio II (K6+910-K0+000), 
Unión Tunales y Animas Bajas.�) 

FECHA DE INICIACIÓN: 3/03/2022 Preconstrucción. � 18/07/2022 Obra. 
FECHA DE TERMINACIÓN: 17/04/2023 
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: LOCALIDAD DE SUMAPAZ. 

TIEMPO DE SUSPENSIÓN: DOS (02) MESES. 
FECHA DE INICIO SUSPENSIÓN: 14/04/2023 

FECHA DE REINICIACIÓN DEL 
CONTRATO:  

14/06/2023 

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: 17/06/2023 

CONTRATISTA: CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL 
NIT o C.C.: 901.563.835-7 
INTERVENTOR(A): ECOVIAS SAS 
NIT: 890.104.625-1 

SUPERVISOR(A): N/A 
C.C.: N/A 

 

En la ciudad de Bogotá D.C., el día 14 de abril de 2023, se reunieron: GIACOMO MARCENARO 
JIMÉNEZ Ordenador del Gasto de la UAERMV, HERNANDO LAVERDE MANJARRES, Contratista 

y LUIGGI ALBERTO PUGLIESE, Interventor(a); con el fin de suspender el contrato de obra pública 

479 de 10/02/2022 por el término de dos (2) meses, de acuerdo a la solicitud CEV/22-176 del 

contratista realizada el 10 de abril de 2023; teniendo en cuenta las siguientes circunstancias: 

 

1. En algunos tramos que no han podido ser apropiados, el Consorcio Estabilización Vial ha 

detectado que parte de la topografía disponible con la que se hizo el diseño geométrico, no 

se ajusta a la realidad del terreno. Por lo anterior, solo ha sido posible ejecutar la totalidad 

de las actividades en las que los diseños entregados están acordes con la realidad del 

terreno. Es necesario que esta información le sea ajustada y entregada al Consorcio 

ESTABILIZACION VIAL e incluya los ajustes que permitan la ejecución de las obras 

faltantes, en el entendido que este insumo es indispensable para la ejecución de la totalidad 
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de las obras hidráulicas contratadas que deberán estar acordes con el diseño geométrico de 

las vías. 

 

2. Que para poder iniciar las obras objeto del contrato, deberán estar superados todos los 

aspectos técnicos y jurídicos que así lo permitan. 

 

Nota: Una vez que se haya suscrito el acta de suspensión, la UAERMV junto con el contratista 

Consorcio Estabilización Vial deberán elaborar y presentar el cronograma para la realización de las 

actividades que permitan superar las causales que la motivaron y se relacionan en la presente acta.  

  
Relacione las suspensiones y ampliaciones de suspensión que se hayan autorizado al contrato 

objeto del acta:  
SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN 

ACTAS N° TIEMPO (Días calendario) 

N/A  N/A 
 

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que 

intervienen en ella, a los 14 días del mes de abril de 2023. 
 
 

 

(Firma)                                                                                                             
HERNANDO LAVERDE MANJARRES.  

Contratista   

 

 

(Firma)                                                                                                             (Firma) 

LUIGGI ALBERTO PUGLIESE.  GIACOMO MARCENARO JIMÉNEZ. 

Interventor(a)  Ordenador del Gasto UAERMV 

 

 

 

 

 

 

Original: Secretaría General Contratos UAERMV 
 

 

 

 



   

Bogotá D.C. 14 de abril de 2023      186-1-204 

 
Señores.  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO 

VIAL -UAERMV  

Atn: JULIO CESAR PINZÓN REYES 

Gerente de proyecto. 
Bogotá D.C. 
 
Referencia: PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ, DEL 

SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS -SGR, IDENTIFICADO CON CÓDIGO 
BPIN 2018000050020". (LOCALIDAD 20 DE SUMAPAZ). 

 
Asunto:     Solicitud de suspensión 1 (temporal) del contrato de obra pública 479 de 

10/02/ 2022 para LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS 
GAVIONES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS 
TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - 
SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020=), en respuesta 
a comunicación CEV/22-176 de fecha 10 de abril de 2023. 

Respetados señores: 

Cordial saludo,  

Con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en el numeral 13. SEGUIMIENTO POR 
PARTE DEL INTERVENTOR del ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA, 
CLÁUSULA 10 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR: TÉCNICAS: 
subnumerales 1,8 y 12 ADMINISTRATIVAS:10,12,13,14,16,19,21,22 y 28 JURÍDICAS: 
1,7 y 8 del CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022, de manera 
respetuosa nos permitimos dar respuesta a la solicitud de suspensión realizada por el 
contratista de obra Consorcio Estabilización Vial a través de la comunicación que se indica 
en el asunto, en los siguientes términos: 
 
CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 479 DEL 10/02/2022. 

 

CONTRATISTA: CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL. 
 

<CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES 
PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL 
SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 



   

2018000050020=). 
 
GRUPO 2: <CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS 
GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN 
BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON 
CÓDIGO BPIN 2018000050020 (San Antonio II (K6+910-K0+000), Unión Tunales y 
Animas Bajas.=). 
 
Solicitud que se fundamenta en las consideraciones que seguidamente se exponen: 
 

• En algunos tramos que no han podido ser apropiados, el Consorcio Estabilización 
Vial ha detectado que parte de la topografía disponible con la que se hizo el diseño 
geométrico, no se ajusta a la realidad del terreno. Por lo anterior, solo ha sido 
posible ejecutar la totalidad de las actividades en las que los diseños entregados 
están acordes con la realidad del terreno. Es necesario que esta información le sea 
ajustada y entregada al Consorcio ESTABILIZACION VIAL e incluya los ajustes que 
permitan la ejecución de las obras faltantes, en el entendido que este insumo es 
indispensable para la ejecución de la totalidad de las obras hidráulicas contratadas 
que deberán estar acordes con el diseño geométrico de las vías. 
 

• Que para poder iniciar las obras objeto del contrato, deberán estar superados 
todos los aspectos técnicos y jurídicos que así lo permitan. 
 

Con base en la argumentación presentada por el contratista, esta interventoría considera 
pertinente proceder con la suspensión del contrato de obra pública No. 479 de 10/02/2022, 
por un término de dos (02) meses a partir del 14 de abril de 2023, toda vez que existen 
los motivos y justificación suficiente para su implementación. Lo anterior garantizando así 
el tiempo prudente para realizar las actividades que se indican en los párrafos anteriores, 
la obtención de los productos requeridos y la solución definitiva a los inconvenientes que 
impiden la debida apropiación de los estudios, diseños y la ejecución de las obras. 
 
 
En consecuencia, solicitamos a la UAERMV proceder con la suspensión 1 temporal del 
contrato de obra pública No. 479 de 2022 por el término de dos (02) meses contados a 
partir del catorce (14) de abril de 2023, con reinicio 1 el día catorce (14) de junio de 2023, 
o antes, si se superan los motivos que dieron origen a la presente suspensión 1 temporal. 
 
 



   

Antes de iniciar las obras, el CONTRATISTA Consorcio Estabilización Vial deberá contar 
con la totalidad de los productos definidos para la etapa de preconstrucción, entre otras: 
acta de entrega y recibo a satisfacción de la etapa de preconstrucción y la apropiación 
formal de la totalidad de los estudios y diseños, toda la documentación debidamente 
conceptuada favorablemente por la interventoría como medida obligatoria para la 
ejecución de sus actividades de construcción. 
 
Agradeciendo de antemano su atención al respecto y en espera de su pronta respuesta. 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
LUIGGI PUGLIESE MERCADO 

Representante legal  
 
C.C: José David Donoso Tovar – Apoyo a la supervisión FDRS  
 Nelson Estrada – Profesional Infraestructura FDRS. 
 Hernando Laverde Manjarres – Rep. Legal Consorcio Estabilización Vial  
  
 
Anexos:  Comunicación Consorcio Estabilización Vial consecutivo CEV/22-176. (1 folio). 

  



 
CONSORCIO ESTABILIZACION VIAL 

                      Nit: 901563835-7 

 Carrera 17 No 142 – 25  BOGOTA D.C.  – TEL: 7023060 

CEV/22-176 
 
 
Bogotá D.C., 10 de abril de 2023 
 
 
Señores  
ECOVIAS S.A.S. 
Att: Luiggi Pugliese Mercado 
Representante Legal 
Bogotá D.C. 
 
 
Referencia:  Contrato de Obra No 479 de 2022 

CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS 
GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS 
TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - 
SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020 (San Antonio II 
(K6+910-K0+000), Unión Tunales y Animas Bajas.”) – GRUPO 2 
 

Asunto:  SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO    
 

 
Respetados señores, 
 
Dando alcance a nuestra comunicación CEV/22-150 del 2 de febrero de 2023 y con base 
en las mesas de trabajo sostenidas entre las partes durante la última semana, nos 
permitimos  solicitar la suspensión del contrato No 479 de 2022, el cual se fundamenta en 
la necesidad de realizar ajustes  de orden técnico, en los tres tramos de intervención (Unión 
Tunales, San Antonio II y Animas Bajas), tal y como se expuesto previamente tanto a la 
interventoría como a la UAERMV por medio del comunicado mencionado.  
 
Quedamos atenta a su pronta respuesta. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
________________________________ 
HERNANDO LAVERDE MANJARRES 
Representante Legal  
CONSORCIO ESTABILIZACION VIAL 

 
Con copia:  - UAERMV – Julio Cesar Pinzón – Gerente de Proyecto Sumapaz 

- UAERMV – Rafael Darío Peña Flores – Director de Obra- Proyecto Regalías Sumapaz 
Anexo: NA 
HLV/ac 


