
 

  

                       SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD                 

                    CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO              

                                      FORMATO ACTA DE REUNIÓN                                  

 

 

FECHA 

AÑO/MES/DÍA 
NOMBRE DE LA REUNIÓN 

HORA 

INICIO 
HORA 

FINAL 

06-05-2022 
SEGUIMIENTO  PROYECTO INFRAESTRUCTURA CAPS 

BRAVO PAEZ  
8:00 A.M. 11:00  AM 

 

 

 

CÓDIGO: ET-CO-FT-001 
VERSIÓN: 03 
FECHA: 2020-02-10 

6 

 

Proceso, área que lidera la reunión  Nombre de quien elabora el acta 

Secretaria Distrital de Salud 

Profesional de participación 
comunitaria 

Blanca T. Henao 
 

 

1. Objetivo de la reunión: 

Seguimiento proyecto de infraestructura CAPS Bravo Páez  
 

 

2. Temas a tratar u Orden del día: 

 Bienvenida e Instalación de la reunión 

 Acuerdos de oro para realizar reunión efectiva 

 Presentación de los asistentes 

 Intervención del Secretario Distrital de Salud  

 Seguimiento avance a la ejecución de la obra CAPS Bravo Páez 

 Intervención de la comunidad 

 Respuesta Institucional 

 Compromisos 

 Cierre 
 

3. Desarrollo: 

Se da inicio a la reunión de seguimiento proyecto infraestructura CAPS Bravo Páez siendo 

las 8:00 a.m. en el auditorio del Salón Comunal barrio Bravo Páez por la señora Nancy 

Acuña vocera de la veeduría del proyecto de infraestructura quien realiza apertura a la 
mesa de trabajo, informa las barreras de acceso enfrentando la población adulta mayor 
con el cierre del centro de salud Bravo Páez. 
 

      
 

NIVEL 1 
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Bienvenida e Instalación de la reunión: El señor Jorge Romero Veedor ciudadano y 
moderador de la mesa,  da la bienvenida a cada uno de los asistentes y da la metodología 
a seguir, haciendo énfasis en los siguientes aspectos: 
 

 El ejercicio que se viene desarrollando en articulación con la 
Secretaría Distrital de Salud y el seguimiento a las obras de 
infraestructura en la ciudad de Bogotá en el marco de los ejercicios de 
Control Social.  

 Se realizara la presentación por parte de la institución para 
posteriormente dar la palabra a la vocera de la Veeduría, intervención 
de la comunidad, respuesta institucional, compromisos y finalizar con 
recurrido a la obra. 

 
Presentación de los asistentes: El moderador de la mesa, señor Jorge Romero realiza 
la presentación del equipo institucional de la Subred integrada de Servicios de Salud 
Centro Oriente, Ediles, Personería y Veeduría Distrital, evidenciando en el registro de 
asistencia las siguientes situaciones: 

 

 Asistencia del secretario de Salud 
 Asistencia de  3 funcionarios de la Secretaria Distrital de salud 
 Asistencia de 33  líderes sociales.   
 Asistencia de 2 entes de control  
 Asistencia de 4 ediles de la Localidad Rafael Uribe Uribe 
 Asistencia de 8  profesionales de la Subred Centro Oriente 

 
Continúa con la presentación de acuerdos de oro y medidas de bioseguridad para realizar 
reunión efectiva y da la palabra al Secretario Distrital de Salud.  

 
 

El Secretario de Salud, doctor Alejandro Gómez agradece la invitación y suministra la 
siguiente información: 
 

 Estado, avance y entrega de algunas obras de infraestructura en 
salud que se vienen adelantando en la ciudad de Bogotá,  

 Entrega de 2 obras de infraestructura en salud en la Sub Red Centro 
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Oriente : Centro de Salud Libertadores y Centro de Salud Antonio 
Nariño 

 Y, realice presentación de la gerente encargada para la Subred, Dra. 
Yiyola Yasmín Pérez Ríos, nombrada desde el 29 de abril de 2022 y 
quien refiere estar realizando revisión del estado general de la 
Subred. 

 

        
 
Seguimiento avance a la ejecución de la obra CAPS Bravo Páez: La doctora Marcia 
Guacaneme Jefe de la oficina asesora de desarrollo institucional de la Subred  Centro 
Oriente hace énfasis en los siguientes aspectos del Convenio Nro.: 2011787-2020 
 

 Objeto: Aunar esfuerzos, recursos administrativos, económicos y 
técnicos, que permitan efectuar las acciones necesarias para el 
desarrollo del proyecto “Construcción y Dotación CAPS Bravo Páez” 

 

 
 

 Valor del Convenio inicial: $17.278.404.899 
Valor: $ 16.977.638.136    
Fuente: FFDS 
Registro Presupuestal: 4657 
 
Valor: $ 300.766.763 
Fuente: ESE 
Registro Presupuestal: N/A 
 
Adición No. 1: $1.993.609.461 
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Fuente: FFDS 
Registro Presupuestal: 5408 
 
Valor actual del convenio:  $19.272.014.360 
Fecha Suscripción: 20/11/2020 
Fecha de inicio:  27/11/2020  Plazo de ejecución Inicial:   27 meses 
Fecha de terminación inicial: 26/02/2023   Prórrogas acumuladas: N/A 
Fecha de terminación actual:   26/02/2023 
 
Resumen de Recursos del Convenio 
Fechas del Proceso de Adjudicación de los Contratos 
Publicación de Pliego de Condiciones definitivo para la Licitación Pública No. 2 de 
2020:  31/12/2020 
Publicación de Pliego de Condiciones definitivo para el Concurso de Méritos No. 1  
de 2021:  19/03/2021 
Adjudicación de la Licitación Pública No. 02 de 2020:  17/03/2021 
Adjudicación del Concurso de Méritos No. 01 de 2021: 26/05/2021 
Suscripción de Acta de Inicio de Obra Civil: 18/08/2021 
 
Valor Contratos de Infraestructura 
Valor inicial Contrato de Obra:   $14.751.182.301 
Adición No. 1 - Contrato de Obra:   $122.683.705 
Valor inicial Contrato Interventoría:  $1.543.420.480 
TOTAL:    $16.417.286.486 
 
Valor Contratos de Equipos de Mobiliario y Biomédico 
Valor  Dotación equipos de Mobiliario:   $ 261.439.093 
Valor  Dotación equipos Biomédicos:      $ 1.475.416.333 
Valor  TIC´s (hace parte de proceso en conjunto con SDS): N.A. 
TOTAL:   $ 1.736.855.426 

 
 Seguimiento al avance de dotación  CAPS BRAVO PAEZ 

Convenios Interadministrativos suscritos 
Contrato Interadministrativo No. 02-BS-0248-2021 EGAT dotación Bravo Páez. 
Valor: $ 1.736.855.426 

 

 Portafolio de servicios   
Sala Espera  
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U. San Público M.  
U. San Publico H.  
Oficina Coordinación  
Sala De Lactancia 
Modular Gestores  
Puesto Promoción Detección  
Archivo Documental  
Sala Capacitaciones  
Almacén Intermedio  
Residuos Solidos  
Consultorios (14) 
Unidad Odontológica General  
Unidad Odontológica De Historias Clínicas  
Unidad  P Y P Salud Oral 
Esterilización  
Rayos X Odontología 
Cuarto Procedimientos 
Consultorio + Gimnasio  
Terapia Ocupacional  
Consultorio Terapias  
Consultorio Fonología Con Cabina 
Consultorio Terapia Respiratoria  
Cuarto Caliente  
Cuarto Frio  
Ultra Sonido  
Sala De Rayos X  
Cubículos Toma De Muestras De Flebotomía  
Toma De Muestras Especiales 
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Total de área + circulaciones(M2)= 2687,94 
 

Continúa con la presentación el arquitecto Wilmer quien presenta registro fotográfico de 
las acciones y avances en la obra 
 
Intervención de la vocera de la Veeduría: La señora Nancy Acuña refiere del proyecto 
las siguientes situaciones: 
 

 La obra tenía una durabilidad de 14 meses,  
 Disposición de un orientador para la comunidad 
 Ubicación permanente de la Ruta de la Salud para la movilización de 

la población que acude a los servicios de salud de este sector 
 Se tendría en cuenta en los procesos de contratación, la mano de 

obra del sector para la construcción del centro de salud, se enviaron 
hojas de vida de la comunidad del sector interesada por correo 
electrónico y a la fecha no han llamada a nadie. 

 Reclamos por consultas médicas de difícil consecución en la Subred. 
 
Intervención de la comunidad: 
 

 
 
Señor Heber Guerrero indaga sobre los siguientes aspectos:  
 

 El equipamiento del centro de salud Bravo Páez preguntando: 
¿quedará adecuada para la atención de enfermedades respiratorias? 

 No se evidencia un plan de contingencia de la obra, no se vincula a la 
comunidad en los procesos de formulación del proyecto de obra.  

 Menciona que se tiene zozobra entre la comunidad usuaria de la 
Subred en razón de los rumores de la crisis financiera y las 
investigaciones adelantadas a la gerencia de la Subred. 

 Realiza la recomendación del fortalecimiento de las capacidades y 
habilidades de los Veedores y procesos contractuales. 

 
Señora María Helena Becerra manifiesta respecto a los registros fotográficos presentados 
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por el arquitecto, que no se logra evidenciar mayor avance de la obra, además que la 
información presentada es demasiado técnica para la comunidad, y las orientaciones para 
la consulta en SECOP son poco comprensivas. 
 
Señora Dora Inés Torres solicita el respeto por los compromisos acordados en las mesas 
de trabajo con la comunidad, relacionados al punto de información en el salón comunal, la 
disposición de la UBA MÓVIL. 
 
Señor Anyelo Calderón manifiesta los siguientes aspectos: 

 El envío de las actas de la mesa de trabajo a todos los asistentes con 
sus presentaciones 

 Revisión de la contratación de la mano de obra de la zona aledaña al 
proyecto  

 Verificar las barreras que se está presentando para el proceso de 
asignación de citas médicas y oportunidad de las mismas 

 
Edil Andrés Yate de Rafael Uribe, manifiesta que se evidencia un avance en la 
información presentada por la Subred  
 
Respuesta institucional  
 
Doctor Alejandro Gómez  hace énfasis en los siguientes temas: 

 Informa que el Centro de Atención Bravo Páez contará con excelente 
atención de manera resolutiva 

 Da disculpas por la demora en la construcción de la obra que  tenía 
una durabilidad de 14 meses, a su vez, manifiesta que se trabajará en 
el cumplimiento del cronograma de la obra, propone el desarrollo de 
visitas mensuales con la comunidad veedora del proyecto 
infraestructura y realizar mesas técnicas pertinentes para la 
presentación de los avances de la misma. 

 Solicita a la Subred Centro Oriente, realizar seguimiento frente a los 
siguientes aspectos, los cuales debe garantizar,  ellos son: 

 
 Revisar la ubicación del orientador para la comunidad que permita 

disminuir los problemas de atención de la comunidad de Bravo Páez. 
 Definir acciones pertinentes para el cumplimiento de los traslados de 

la Ruta de la Salud para la movilización de la población que acude a 
los servicios de salud de este sector 

 Revisar los procesos de contratación de la mano de obra y se le dé 
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respuesta a la comunidad. 
 Prestar los servicios de salud a la comunidad de Bravo Páez en el 

Centro de Salud Antonio Nariño 
 
Finaliza esta intervención informando sobre el tema de la gerencia que desde la Secretaria 
Distrital de Salud y la Alcaldía Mayor de Bogotá manifestaron a la Gerente Dra. Claudia 
Ardila, que no contaba con la confianza de la administración y están a la espera de un 
acto voluntario de retiro del cargo.  
 
Acuerdos y Compromisos 

 
Compromisos de la Subred Centro Oriente E.S.E. 
 

 Entregar acta a los participantes del presente encuentro  
 Concertar fechas y líderes a ingresar a la obra con acompañamiento 

del interventor, cada mes 
 Realizar mesas técnicas pertinentes para la presentación de los 

avances de la misma. 
 Realizar seguimiento frente a los siguientes aspectos, los cuales debe 

garantizar,  ellos son: 
 Revisar la ubicación del orientador para la comunidad que permita 

disminuir los problemas de atención de la comunidad de Bravo Páez. 
 Definir acciones pertinentes para el cumplimiento de los traslados de 

la Ruta de la Salud para la movilización de la población que acude a 
los servicios de salud de este sector 

 Se revisará con el contratista, los perfiles que requieren de Recurso 
Humano en la ejecución de la obra y solicitar que dé respuesta a las 
personas que han enviado hojas de vida al correo electrónico 

 Prestar los servicios de salud a la comunidad de Bravo Páez en el 
Centro de Salud Antonio Nariño 

 
Compromisos Veedores Ciudadanos 

 
 Socializar la información suministrada en este seguimiento a la 

ciudadanía en general. 
 

Recorrido a la obra 
 
El Secretario de Salud ingresa a la obra con Gerencia de la Subred Centro Oriente y 
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veedores ciudadanos y  el arquitecto hace énfasis en los siguientes aspectos: 
 

 Proyecto consta de 3 torres 
 Se está en el proceso de excavación de las 3 torres, cimentación de 

los pisos, procesamiento de las aguas 
 Se está fundiendo vigas y colocando acero para subir muros. 
 Los muros se comenzarán a levantar  

 

       
 

 
 

Siendo las 12:00 pm se da por terminada la reunión a satisfacción de los que en ella 
intervinieron. 
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. Compromisos Establecidos y Responsables 

Qué Quién Cuándo Observaciones 

Tarea o Actividad Responsable Fecha límite Si 
N

o 
 

Entregar acta a los 
participantes del presente 
encuentro 

Oficina de 
participación 
comunitaria 

  

  

Concertar fechas y líderes a 
ingresar a la obra con 
acompañamiento del 
interventor, cada mes 
 

Oficina de 
participación 
comunitaria y 

Desarrollo 
Institucional 

  

  

Realizar mesas técnicas 
pertinentes para la 
presentación de los avances de 
la misma. 
 

Oficina de 
participación 
comunitaria y 

Desarrollo 
Institucional 

  

  

Revisar la ubicación del 
orientador para la comunidad 
que permita disminuir los 
problemas de atención de la 
comunidad de Bravo Páez. 
 

Oficina de 
participación 
comunitaria 

  

  

Definir acciones pertinentes 
para el cumplimiento de los 
traslados de la Ruta de la Salud 
para la movilización de la 
población que acude a los 
servicios de salud de este 
sector 
 

Oficina de 
participación 
comunitaria 
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Se revisará con el contratista, 
los perfiles que requieren de 
Recurso Humano en la 
ejecución de la obra y solicitar 
que dé respuesta a las 
personas que han enviado 
hojas de vida al correo 
electrónico 
 

Oficina de 
Desarrollo 

Institucional 
  

  

Prestar los servicios de salud a 
la comunidad de Bravo Páez en 
el Centro de Salud Antonio 
Nariño 

Subgerencia de 
servicios de 

salud 
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Nombres y Apellidos Firma 

1.   
2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   
 

 













Seguimiento Proyecto  de infraestructura 
CAPS  

BRAVO PAEZ 

OFICINA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA  
Y SERVICIO AL CIUDADANO 

6/05/2022 



AGENDA  PROPUESTA 

1. Bienvenida e Instalación de la reunión 

2. Acuerdos de oro para realizar reunión efectiva 

3. Presentación de los asistentes 

4. Seguimiento avance a la ejecución de la obra 

CAPS Bravo Páez 

5. Intervención de la vocera de la Veeduría 

6. Intervención de la comunidad 

7. Respuesta institucional 

8. Compromisos 

9. Recorrido a la obra 

10.Cierre 



PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 



REGLAS DE ORO 

 

1. Mantener el diálogo con intervenciones 

propositivas, respetuosas y creativas.  

2. Escuchar activamente cada 

intervención  

3. Cumplir el tiempo de las intervenciones. 

Intervenciones máximo de 2 minutos por 

persona sobre el tema 

4, No retirarse el tabocas durante toda la 

jornada, en especial al momento de 

realizar intervenciones 



Presentación de los 
asistentes 



Seguimiento avance a la ejecución de la obra CAPS 
Bravo Páez 



 Intervención de la comunidad 

 Respuesta institucional 

 Compromisos 

 Recorrido a la obra 

 Cierre 





PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA

Subred Integrada de Servicios de 
Salud Centro Oriente E.S.E. 

Mayo - 2022



Subred Integrada de Servicios de Salud 

Centro Oriente E.S.E

CAPS 

BRAVO PAEZ

CONVENIO 2011787-2020



CONVENIO CAPS BRAVO PAEZ

Convenio Nro.: 2011787-2020

Objeto:
Aunar esfuerzos, recursos administrativos, económicos y técnicos, que permitan 
efectuar las acciones necesarias para el desarrollo del proyecto “Construcción y 
Dotación CAPS Bravo Páez”

Valor del Convenio inicial: $ 17.278.404.899

Valor Fuente
Registro 

Presupuestal

$ 16.977.638.136 FFDS 4657

$ 300.766.763 ESE N/A

Adición No. 1 $1.993.609.461 FFDS 5408

Valor actual del convenio: $19.272.014.360
Fecha Suscripción: 20/11/2020

Fecha de inicio: 27/11/2020 Plazo de ejecución Inicial: 27 meses

Fecha de terminación inicial: 26/02/2023 Prórrogas acumuladas: N/A

Prorrogas N/A N/A N/A

Fecha de terminación actual: 26/02/2023



CONVENIO CAPS BRAVO PAEZ

Valor Contratos de Infraestructura
Valor inicial Contrato de Obra $14.751.182.301
Adición No. 1 - Contrato de Obra $122.683.705
Valor inicial Contrato Interventoría $1.543.420.480
TOTAL $16.417.286.486

Resumen de Recursos del Convenio

Valor Contratos de Equipos de Mobiliario y Biomédico
Valor Dotación equipos de Mobiliario $ 261.439.093
Valor Dotación equipos Biomédicos $ 1.475.416.333
Valor TIC´s (hace parte de proceso en conjunto con SDS) N.A.
TOTAL $ 1.736.855.426

Fechas del Proceso de Adjudicación de los Contratos
Publicación de Pliego de Condiciones definitivo para la Licitación Pública
No. 2 de 2020

31/12/2020

Publicación de Pliego de Condiciones definitivo para el Concurso de Méritos
No. 1 de 2021

19/03/2021

Adjudicación de la Licitación Pública No. 02 de 2020 17/03/2021
Adjudicación del Concurso de Méritos No. 01 de 2021 26/05/2021
Suscripción de Acta de Inicio de Obra Civil 18/08/2021



SEGUIMIENTO AL AVANCE DE DOTACIÓN

CAPS BRAVO PAEZ

CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS

• Contrato Interadministrativo No. 02-BS-0248-2021 EGAT DOTACIÓN BRAVO PAEZ. VALOR: $ 1.736.855.426

Nota: La recomendación de adjudicación de la dotación de Equipos Biomédico y de Mobiliario,
Se hace en el marco del proceso ISI 004 de 2022 adelantado por la EGAT.



CONVENIO CAPS BRAVO PAEZ
RESUMEN PROGRAMA MEDICO ARQUITECTONICO - PMA

AMBIENTE POR SERVICIOS

SALA ESPERA ESTERILIZACION
U.SAN PUBLICO M. RAYOS X ODONTOLOGIA
U.SAN PUBLICO H. CUARTO PROCEDIMIENTOS

OFICINA COORDINACION CONSULTORIO + GIMNASIO

U.SAN TERAPIA OCUPACIONAL

SALA DE LACTANCIA CONSULTORIO TERAPIAS
MODULAR GESTORES CONSULTORIO FONOLOGIA CON CABINA

PUESTO PROMOCION DETECCION CONSULTORIO TERAPIA RESPIRATORIA
ARCHIVO DOCUMENTAL CUARTO CALIENTE

SALA CAPACITACIONES CUARTO FRIO
ALMACEN INTERMEDIO RESIDUOS SOLIDOS ULTRA SONIDO

CONSULTORIOS (14) SALA DE RAYOS X
UNIDAD ODONTOLOGICA GENERAL CUBICULOS TOMA DE MUESTRAS DE FLEBOTOMÍA
UNIDAD ODONTOLOGICA DE HISTORIAS CLINICAS TOMA DE MUESTRAS ESPECIALES

UNIDAD  P Y P SALUD ORAL

TOTAL DE AREA + CIRCULACIONES(M2)= 2687,94



CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA

CAPS BRAVO PAEZ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No. 02-BS-0096-2021

Contratista: CONSORCIO AGS-MYV 2021

Fecha de firma acta de inicio: 18/08/2021

Valor inicial:  $ 1.543.420.480 

Valor Actual: $ 1.543.420.480 

Fecha finalización: Septiembre 17/ 2022

CONTRATO DE OBRA

Contrato No. 02-BS-0041-2021

Contratista: MIROAL INGENIERIA SAS

Fecha de firma acta de inicio: 18/08/2021

Valor inicial: $ 14.751.182.301

Adición No. 1: $ 122.683.705, correspondió a 

Valor Actual:  $ 14.873.866.006

Fecha finalización: Agosto 17 2022

Estado general del avance en obra Avance actividades excavación manual para 

vigas de cimentación.
Pruebas de Integridad de Pilotes en obra. Vista general de fundida vigas y dados Torre 2

pilotes



CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA

CAPS BRAVO PAEZ

• El 01 de abril de 2022 se radica ante la Secretaria Distrital de Salud Orfeo No. 20221000051741

una solicitud de Autorización para la utilización de excedentes de recursos del Convenio por

valor de $559.447.956, los cuales se aprueban el 06 de abril de 2022, por parte del Comité

Operativo del convenio.

• En fecha 28 de abril de 2022, a las 3:37 pm, se cargó en el Sistema Electrónica de Contratación

Pública SECOP II, el Otrosí No. 002 de Modificación, Prórroga y Adición al Contrato de Obra

No. 02-BS-0041-2021, sin que a la fecha el contratista de obra MIROAL INGENIERIA S.A.S.,

haya aprobado y enviado a la entidad a través del SECOP II dicho Otrosí; argumentando:

Así las cosas, solicitamos sea modificado el documento del asunto, con el fin de que se

omitan las clausulas y condiciones que limiten la posibilidad de reclamar

Contratos Valor adición

Obra No. 02-BS-0041-2021 Adición $169.002.000 Inclusión NP-06

Interventoría No. 02-BS-0096-2021 Adición $390.445.956



SEGUIMIENTO AL AVANCE DE EJECUCION DE LA OBRA

CAPS BRAVO PAEZ

ACTIVIDADES FINALIZADAS EN EL PROYECTO

• Se finalizo la excavación y fundición de los Pilotes
de Cimentación del CAPS Bravo Páez.

• Se finalizo actividades de excavación sobre la Torre
1 y Torre 2

• Se finalizo las actividades de pañete sobre Taludes
para estabilizarlos.

• Se finalizo actividades de descabece de pilotes con
demoledor de bajo impacto.

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

• Se continúan actividades de excavaciones
manuales para vigas y zapatas de cimentación.

• Se realizan las Pruebas de Integridad de los Pilotes
de Cimentación Profunda.

• Se inicia armado de aceros de las Vigas y Zapatas
de Cimentación.

• Se inicia de armado de aceros zarpas para muros
de contención internos de Torre 1 y Torre 2.

• Se inicia fundición de Vigas y Zapatas de
Cimentación, así como las Zarpas de los muros de
contención.

• Se inicia la fundición del ajuste constructivo a los
Pilotes de Cimentación Profunda.



SEGUIMIENTO AL AVANCE DE EJECUCION DE LA OBRA
CAPS BRAVO PÁEZ

ANTECEDENTES
Modificación a la Licencia de Construcción debidamente ejecutoriada, de fecha 10 de noviembre de 2021.



SEGUIMIENTO AL AVANCE DE EJECUCION DE LA OBRA
CAPS BRAVO PÁEZ

Registro Fotográfico

Registro fotográfico estado inicial del 
inmueble

Recibo de Predio y toma de registro 
fotográfico

Estado del inmueble antes de la 
demolición

Entrega de los puntos de levantamiento 
topográfico al personal de obra e interventoría.

Desmonte de tejas y de estructura en el 
segundo piso.

Desmonte de tejas y de estructura en el 
segundo piso.



SEGUIMIENTO AL AVANCE DE EJECUCION DE LA OBRA
CAPS BRAVO PÁEZ

Actividades de desmonte de carpintería e inicio 
de demolición del edificio

Actividades de desmonte de cubierta e inicio 
de demolición del edificio

Demolición con máquina 

Avance de la demolición del edificio. Retiro de escombros

Registro Fotográfico



SEGUIMIENTO AL AVANCE DE EJECUCION DE LA OBRA
CAPS BRAVO PÁEZ

Despeje del lote Excavación manual prehuecos para 
localización de pilotes

Demolición de cimentación encontrada en 
excavación para prehuecos, la cual 
interfería con la máquina piloteadora.

Inicio de pilotaje Actividades de perforación y fundida de 
pilotes.

Registro Fotográfico



SEGUIMIENTO AL AVANCE DE EJECUCION DE LA OBRA
CAPS BRAVO PÁEZ

Actividades de pilotaje Proceso de pilotaje Retiro de material sobrante del pilotaje

Inicio de demolición placa de contrapiso Demolición placa de contrapiso Retiro de la placa y despeje del lote.

Registro Fotográfico



SEGUIMIENTO AL AVANCE DE EJECUCION DE LA OBRA
CAPS BRAVO PÁEZ

En las actividades de excavación se encuentra 
cimentación existente.

Actividades de excavación y demolición de 
vigas de cimentación.

Destape de Vigas de cimentación encontradas 
para su demolición

Zapatas encontradas de cimentación 
antigua edificación 

Inicio actividades de excavación. Proceso de excavación Torre 1 y retiro de 
material

Registro Fotográfico



SEGUIMIENTO AL AVANCE DE EJECUCION DE LA OBRA
CAPS BRAVO PÁEZ

Pañete de taludes Perfilado de fondo de excavación Avance excavación y pañete de taludes

Proceso de excavación Torre 1 y 2, pañete de taludes Descabece de pilotes.

Registro Fotográfico



SEGUIMIENTO AL AVANCE DE EJECUCION DE LA OBRA
CAPS BRAVO PÁEZ

Actividades de excavación manual vigas de 
cimentación.

Avance actividades excavación manual 
para vigas de cimentación.

Inspección  excavaciones

Lluvias  afectando fondo de excavación Carcavamiento por lluvias Localización y trazado de vigas de 
cimentación para iniciar actividades de 
excavación manual Torre 2.

Registro Fotográfico



SEGUIMIENTO AL AVANCE DE EJECUCION DE LA OBRA
CAPS BRAVO PÁEZ

Continuación de excavaciones vigas de 

cimentación Torre 1.
Continuación de actividades de excavación manual 
vigas de cimentación Torre 2 y descabece de pilotes

Llegada de acero para cimentación de Torre 2

Construcción de red principal de filtro 
bajo Torre 1 y Torre 2.

Construcción cajas de inspección de 70x70 mts 
para inspección de filtros

Pruebas de Integridad de Pilotes en obra. 

Registro Fotográfico



SEGUIMIENTO AL AVANCE DE EJECUCION DE LA OBRA
CAPS BRAVO PÁEZ

Armado de vigas de cimentación y
zarpas para muros de contención Torre
1 y Torre 2

Alistamiento para reforzamiento de los
pilotes que presentaron el acero
sobresaliente.

Descabece de pilotes

Estado general del avance en obra Armado de vigas de cimentación en 

sentido perpendicular al talud. 
Excavaciones para ramales de filtros.

Registro Fotográfico



SEGUIMIENTO AL AVANCE DE EJECUCION DE LA OBRA
CAPS BRAVO PÁEZ

Toma de Pruebas de Integridad Estado del fondo de excavación después de 
fuertes lluvias. 

Deslizamiento talud costado carrera 26 debido a las 
fuertes lluvias.

Reforzamiento de pilotes para cortante después de 
evaluación Estructural por parte del Especialistas.

Toma Slump concreto para fundir vigas y dados 
de cimentación Torre 2.

Vista general de fundida vigas y dados Torre 2

Registro Fotográfico



SEGUIMIENTO AL AVANCE DE EJECUCION DE LA OBRA
CAPS BRAVO PÁEZ

Proceso de fundida vigas de cimentación Torre 
2

Proceso de fundida vigas de cimentación Torre 
2

Proceso de fundida vigas de cimentación Torre 1

Desmonte de poste de teléfono, cableado sin 
uso.

Armado de hierros para columnas y muros de 
contención.

Armado de hierros para columnas y muros de 
contención.

Registro Fotográfico




