
12vo COMITÉ IDU

CONTRATO IDU 1650 - 2019

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y CICLORRUTAS 
EN EL CORREDOR AMBIENTAL LOCALIZADO EN 
EL CANAL CÓRDOBA ENTRE CALLE 129 Y CALLE 

170 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.



ESTE ES UN ESPACIO DE 

DIÁLOGO CIUDADANO SIN 

INTERVENCIONES DE 

CAMPAÑAS POLÍTICAS



ORDEN DEL DÍA 
Recomendaciones

Objetivos de la Reunión

Trazabilidad Contractual
• Personal Contractual
• Avance cronograma general de obra
• Presupuesto general
• Detalle de presupuesto total

Avance de obra 
• Técnico
• Ambiental
• SST
• Arqueológico
• Social 

Inquietudes y aportes de la comunidad 
finalizando cada área. 
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Verificación de compromisos 11vo Comité IDU
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RECOMENDACIONES 
Mantener el silencio, respetando el orden de la reunión y la palabra de quien este

socializando.

Diligenciar el formato de asistencia que se pasará en físico por parte del equipo social.

Permitir grabar la reunión como soporte de la actividad; puede solicitarla al finalizar la

reunión o a través de los canales de atención a la ciudadanía del contrato.

Las inquietudes, preguntas y aportes de la comunidad serán ordenadas y enumeradas

para ser respondidas al final de la reunión.

Las intervenciones de los participantes deben ser concisas para cumplir con la

duración de la reunión (2 horas).

1

Dar cumplimiento a las recomendaciones anteriores permitirán un diálogo ciudadano constante entre el 

Proyecto, el Comité IDU y la Veeduría Ciudadana Canal Córdoba.

Nota: Es fundamental para el desarrollo de la reunión hacer las intervenciones en el marco del respeto, si 

se evidencian faltas en este sentido, se podría dar por terminada la sesión.



COMPROMISOS 11vo COMITÉ IDU2

No. COMPROMISO GESTIÓN ESTADO
FECHA DE 

CUMPLIMIENTO

1.

Adecuación de sendero peatonal en sector 

8, costado occidental del canal Córdoba 

paso inseguro por ubicación de bolardo, el 

cual obstaculiza el sendero aprobado por la 

SDM

Se realiza el retiro del bolardo ubicado 

en espacio público, el cual 

obstaculizaba el sendero peatonal del 

sector 8 (entre calles 167 y 168) 

costado occidental, garantizando el 

paso peatonal.

Cerrado 10-10-2023

2.

Respondiendo a la solicitud del señor 

Enrique Palacios, el área social realizará 

atención a los ajustes al acta de 8vo. 

Comité IDU, la cual será remitida de nuevo 

a la comunidad aclarando a la comunidad 

los ajustes mediante Fe de Erratas.

Se realizan los ajustes solicitados por el 

señor Enrique Palacios al acta del 8vo 

comité IDU y se remite por correo 

electrónico como Fe de erratas a los 

asistentes y comunidad interesada 

Cerrado 29-09-2023

3.

Por solicitud del Instituto de Desarrollo 

Urbano, se debe realizar un mantenimiento 

en el sector 2, costado occidental calle 138 

con carrera 54, garantizando un paso 

seguro.

Se realiza la adecuación del paso 

peatonal en la calle 138 con material, 

garantizando la seguridad de los 

peatones

Cerrado 12-10-2023



COMPROMISOS 11vo COMITÉ IDU3

No. COMPROMISO GESTIÓN ESTADO
FECHA DE 

CUMPLIMIENTO

4.

Previo a la instalación de PMT en sector 2 de 

obra costado occidental, verificar que las 

luminarias instaladas en espacio público 

estén en buen funcionamiento y el PMT esté 

instalado correctamente

Se realizó la verificación de las 

luminarias en el sector 2, 

evidenciando que se encuentran en 

buen estado.

Cerrado 18-10-2023

5.

Remisión del presupuesto detallado e ítems 

específicos (desglosados) del sector 2 de 

obra desde la calle 134 a la calle 138 (dinero 

pagado y no pagado).

Se remite mediante correo 

electrónico el detallado e ítems 

específicos al señor Álvaro Vesga

Cerrado 20-10-2023

6.

Una vez el IDU remita los diseños de sector 

1, entre la calle 129B y 131, los cuales 

deben contar con las aprobaciones de 

terceras entidades, estén apropiados por el 

contratista y cuenten con aval de 

interventoría, iniciar gestiones con la 

veeduría y comunidad del sector 1 para la 

realización de una reunión extraordinaria 

(coordinación entre las partes IDU-

Interventoría y Contratista). 

Pendiente remisión de diseños del 

sector 1. para programar la reunión 

extraordinaria con el fin de 

socializarlos con la comunidad 

Pendiente Por determinar



COMPROMISOS 11vo COMITÉ IDU2

No. COMPROMISO GESTIÓN ESTADO
FECHA DE 

CUMPLIMIENTO

7.

Desde el área forestal se deberá socializar la 

nueva compensación solicitada a la SDA para 

los individuos arbóreos conceptuados para 

traslado, que no sobrevivieron, (solicitud de la 

veeduría y la comunidad), frente a que sean 

compensados por árboles y no por valor 

económico. 

Se realizarán las gestiones pertinentes 

al terminar los traslados, para saber 

con certeza la cantidad de individuos 

arbóreos que no sobrevivieron a esta 

actividad. Teniendo en cuenta que la 

compensación es de 5 a 8 por cada 

árbol. 

Pendiente Por determinar

8.

La veeduría, solicita al área forestal contemplar 

para la solicitud de nueva compensación de los 

individuos arbóreos conceptuados para traslado 

(que no sobrevivieron), la zona verde ubicada 

desde la calle 138 y 137 (Jarillón) y desde la 

135 y 134 (donde se construyó el muro de 

contención).

Están en proceso de verificación los 

puntos a lo largo del corredor donde se 

podrían ubicar los individuos arbóreos 

para la nueva compensación. Con el fin 

de priorizar la compensación con 

árboles sobre la compensación 

monetaria. 

En proceso Por determinar

9.

Notificar, previo a la instalación del nuevo PMT 

(actualización) en sector 2 de obra costado 

occidental, por medio de correo electrónico, la 

socialización del PMT con fecha de instalación 

para divulgación y retroalimentación con 

residentes.

Se implementará una vez se termine la 

construcción de sumideros y la 

instalación del Md20 sobre la parte del 

sobreancho (bicicarril).

Pendiente
Entre octubre y 

noviembre 2023



OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Promover espacios de participación para la comunidad y líderes

sociales, mediante este Comité IDU

Dar a conocer a la comunidad los avances de la etapa de obra

para la infraestructura peatonal y ciclorrutas en el corredor

ambiental localizado en el Canal Córdoba.

Atender inquietudes de los asistentes.
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TRAZABILIDAD CONTRACTUAL

PERSONAL CONTRACTUAL
Equipo Coordinador del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU

4

CARGO
ETAPA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS

Apoyo a la Supervisión de la Subdirección técnica de 

ejecución del subsistema vial DTC
Ing. Yajaira Judith Combariza (Etapa Constructiva)

Profesionales de Apoyo a la supervisión Ambiental y 

SST

Ing. Ambiental César Cárdenas 

Ing. Forestal Alexander Castilla.

Ing. Angélica Viviana Celis Rodríguez (SST)

Profesional de Apoyo a la supervisión Fauna Bióloga Adriana Patiño Núñez

Profesional de Apoyo a la supervisión Social ADE. Tatiana Castaño



TRAZABILIDAD CONTRACTUAL

PERSONAL CONTRACTUAL 
Identificación de Interventoría del proyecto

4

CONTRATO IDU-1652 DE 2019

CONSORCIO SAN RAFAEL

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y 

CICLORRUTAS EN EL CORREDOR AMBIENTAL LOCALIZADO 

EN EL CANAL CÓRDOBA ENTRE CALLE 129 Y CALLE 170 EN LA 

CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

ETAPA DE OBRA

CARGO NOMBRES Y APELLIDOS

Director de la interventoría Arq. Wilson Andrade Rojas

Coordinadora de la interventoría Ing. María Andrea Reyes

Especialista en Presupuestos de la interventoría Ing. Juan Camilo Varela

Residente Ambiental de la interventoría Ing. Mauricio Turriago Hoyos 

Profesional Forestal Ing. Leidy Acosta

Biólogo Ing. Gina Alejandra Romero 

Residente SST de la interventoría Ing. Mariutcy Ramírez Ramírez

Residente Social de la interventoría T.S. Jenny Andrea Verano Sepúlveda



TRAZABILIDAD CONTRACTUAL
PERSONAL CONTRACTUAL 
Identificación de Contratista del proyecto

4

CONTRATO IDU-1650 DE 2019

CONSORCIO CANAL CÓRDOBA

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y CICLORRUTAS EN EL 

CORREDOR AMBIENTAL LOCALIZADO EN EL CANAL CÓRDOBA 

ENTRE CALLE 129 Y CALLE 170 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 

D.C.

ETAPA DE OBRA

CARGO NOMBRES Y APELLIDOS

Director del contratista Ing. Flavio Alejandro Araujo

Coordinadora del contratista Arq. Lina Plazas

Especialista en Presupuestos Arq. Liliana Leal

Residentes de Obra

Ing. Julio César Bogotá

Ing. William Gerardo Barahona

Ing. Leonardo Galarcio

Residente Ambiental del contratista Ing. Néstor Yesid Hernández Piraquive

Profesional Forestal Ing. Oscar David Ruenes Sánchez

Biólogo Ing. Angie Paola Gallo Mahecha

Residente SST del contratista Ing. Angie Katherine Fonseca

Residente Social del contratista T.S. Luz Adriana Morales



AVANCE CRONOGRAMA GENERAL DE OBRA 

PORCENTAJE EJECUTADO – PROGRAMADO

PROGRAMADO

47.52%

EJECUTADO

38.4%



PRESUPUESTO GENERAL 
CONTRATO IDU-1650-2019

VALOR OBRAS INCLUYE A.I.U. $       98.716.605.904,00 

Costos Actividades Ambientales $          2.661.580.054,00 

Costo diálogo ciudadano y comunicación estratégica $          1.298.224.455,00 

Costo Plan de Manejo de Tráfico $             772.991.508,00 

Ajuste por cambio de vigencia $          9.007.648.992,00 

SUBTOTAL OBRAS $     112.457.050.913,00 

Valor a monto agotable para ensayos de laboratorio $             455.460.605,00 

Costos de compensaciones, evaluación y seguimiento SDA $          1.228.011.179,00 

Apéndice de Bioseguridad $               74.004.331,00 

Amigable Componedor $             150.000.000,00 

VALOR TOTAL OBRAS $     114.364.527.028,00 

VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS $          3.777.200.197,00 

VALOR TOTAL PROYECTO $     118.141.727.225,00 



DETALLE DE PRESUPUESTO TOTAL

PAGADO AVANCE DE OBRA  

(*) Datos según última 
acta cobrada  Agosto 31  
2023

SECTOR
COSTO TOTAL 

OBRA

VALOR 

FACTURADO A 

AGOSTO 2023

% DE AVANCE

SECTOR 1 OCCIDENTAL

(Calle 129 - Calle 134)
$ 8,736,738,423 $  2,820,422,874.00 32.28%

SECTOR 1 ORIENTAL 

(Calle 129 - Calle 134) 
$ 205,094,029 $       11,373,959.00 5.55%

SECTOR 2 OCCIDENTAL 

(Calle 134 - Calle 138) 
$ 7,056,295,126 $  1,116,599,125.00 15.82%

SECTOR 2 ORIENTAL 

(Calle 134 - Calle 138) 
$ 525,476,832 $         4,407,830.00 0.84%

SECTOR 3 OCCIDENTAL

(Calle 138 - Calle 145A)  
$ 11,046,681,326 $  4,190,921,746.00 37.94%

SECTOR 3 ORIENTAL 

(Calle 138 - Calle 145A)
$ 287,482,024 $       29,258,775.00 10.18%

SECTOR 4 OCCIDENTAL (Calle 

145A - Calle 149)
$ 4,759,071,193 $  1,655,530,368.00 34.79%

SECTOR 4 ORIENTAL (Calle 145A -

Calle 149) 
$ 6,296,478,921 $       10,723,932.00 0.17%



DETALLE DE PRESUPUESTO TOTAL

PAGADO AVANCE DE OBRA
SECTOR

COSTO TOTAL 

OBRA

VALOR 

FACTURADO A 

AGOSTO 2023

% DE AVANCE

SECTOR 5 OCCIDENTAL (Calle 

149- Calle 152)
$ 6,945,044,126 $  3,866,520,277.00 55.67%

SECTOR 5 ORIENTAL (Calle 149 -

Calle 152) 
$ 7,201,893,976 $     103,549,611.00 1.44%

SECTOR 6 OCCIDENTAL (Calle 152 

- Calle 153) 
$ 4,034,113,904 $     484,480,975.00 12.01%

SECTOR 6 ORIENTAL (Calle 152 -

Calle 153) 
$ 5,228,374,903 $     644,902,546.00 12.33%

SECTOR 7 OCCIDENTAL (Calle 153 

- Calle 163B) 
$ 19,462,700,407 $  9,394,803,855.00 48.27%

SECTOR 8 OCCIDENTAL (Calle 

165B-Calle 163B)
$ 8,079,218,310 $     369,866,761.00 4.58%

SECTOR 8 ORIENTAL (Calle 163B -

Calle 168A) 
$ 5,099,223,784 0.00%

SECTOR 9 OCCIDENTAL (Calle 

168A - Calle 170) 
$ 2,746,544,229 $  1,570,143,459.00 57.17%

SECTOR 9 ORIENTAL (Calle 167 -

Calle 168A) 
$ 1,006,174,387 0.00%

VALOR TOTAL DE OBRAS (COSTO 

DIRECTO)
$ 76,052,855,017 $32,513,910,729.00 42.75%

(*) Datos según última 
acta cobrada  Agosto 31  
2023



AVANCE DE OBRA

COMPONENTE TÉCNICO 
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CALZADA

Conformación de la calzada en la calle 
129A

ESPACIO PÚBLICO

Instalación de bordillo para la 
conformación del andén en la calle 131B 

ESPACIO PÚBLICO

Construcción de rampas en concreto 

AVANCE COMPONENTE TÉCNICO

SECTOR 1.

5



ESPACIO PÚBLICO

Se realizaron actividades para la 
construcción del espacio público 
entre la calle 137 a la calle 137A

ESPACIO PÚBLICO

Conformación de espacio público 
(bordillo, tableta, adoquín)

CALZADA

Conformación y mejoramiento de 
la calzada

REDES

se realizó excavación manual y 
mecánica, construcción de la 

infraestructura de redes.

AVANCE COMPONENTE TÉCNICO

SECTOR 2.

5



CALZADA

Adecuación de la calzada de la calle 143A a 
la 145C.

CICLORRUTA

Conformación de la estructura para la 
ciclorruta

PUENTES

Izaje de puente bicipeatonal calle 143A 

AVANCE COMPONENTE TÉCNICO

SECTOR 3.

5



AVANCE COMPONENTE TÉCNICO

SECTOR 4.

5

REDES

Instalación de redes de 
alcantarillado sanitario y acueducto 

en el sector occidental.

MUROS DE CONTENCIÓN

Micropilotaje para estructura de 
soporte del puente peatonal calle 

146A

MUROS DE CONTENCIÓN

Armado de acero para estructura 
muro 10 y armado de acero para 

estructura de puente peatonal

ESPACIO PÚBLICO 
Construcción de red de Codensa 

para alumbrado público y 
construcción de filtro de drenaje, 



AVANCE COMPONENTE TÉCNICO

SECTOR 5.

5

ESPACIO PÚBLICO

Conformación de andenes

ESPACIO PÚBLICO

Conformación de senderos 
peatonales

REDES

Construcción de 
sumideros

CALZADA

Conformación de vía, instalación 
de capas asfálticas entre calles 
151 y 152 costado occidental.



AVANCE COMPONENTE TÉCNICO

SECTOR 6.

5

REDES

Construcción de red de 
alcantarillado pluvial entre calles. 
152A y 153 costado occidental

REDES

Construcción de sumideros entre 
calles 152 y 153 costado 

occidental.

ESPACIO PÚBLICO

Construcción de anden costado 
oriental entre calles 152 y 153.

ESPACIO PÚBLICO

Construcción de anden costado 
oriental entre calles 152 y 153.



AVANCE COMPONENTE TÉCNICO

SECTOR 7.

5

ESPACIO PÚBLICO 
Terminados generales en anden.

ESPACIO PÚBLICO 

Fundida de accesos a predios

REDES

Instalación de accesorios de red 
de acueducto – nivelación de 

cámaras de ETB.

ESPACIO PÚBLICO

Construcción de anden costado 
oriental entre calles 152 y 153.



AVANCE COMPONENTE TÉCNICO

SECTOR 8.

5

ESPACIO PÚBLICO

Conformación de anden de la calle 
163B a la calle 165.

MUROS DE CONTENCIÓN

Construcción muros sobre- ancho 
– Instalación de alcantarillado 

pluvial

MUROS DE CONTENCIÓN

Construcción Muro Superficial 
S28.

MUROS DE CONTENCIÓN

Instalación estructura de empalme 
– Fresado – Conformación Terraza 

pilotaje



AVANCE DE OBRA

COMPONENTE AMBIENTAL
5



AVANCE COMPONENTE AMBIENTAL5

Para el desarrollo del proyecto, se debe:

• Implementar las medidas del Manual Ambiental de Obra - MAO encaminadas a evitar, prevenir,

controlar, minimizar, mitigar y/o compensar los impactos hacia el ambiente.

• Garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental vigente.



AVANCE COMPONENTE AMBIENTAL

Manejo Ambiental de Obra – MAO

Estructura

MAO

A

Cumplimiento 
obligaciones  
Ambientales 

y SST B

Manejo 
Ambiental en la 

ejecución de 
actividades 

constructivas

C

Manejo de 
la 

vegetación 
y 

Paisajismo

D

Gestión en 
Seguridad 
y Salud en 
el Trabajo

E

Programa de 
Señalización 
de seguridad

5



AVANCE COMPONENTE AMBIENTAL
A-CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES

PERMISOS Y/O  TRÁMITES 

Permiso de Ocupación de Cauce -

POC

Canal Pasadena: Permiso permanente otorgado con Resolución No. 04756 de

diciembre del 2021 por un término de 24 meses (06 de diciembre 2023).

Canal Córdoba: Permiso permanente y temporal otorgado con Resolución No.

00742 de Marzo del 2022 por un término de 24 meses (25 de marzo 2024).

Permiso Tratamiento Silvicultural

(tala, traslado y poda del arbolado

urbano).

Permiso otorgado con Resolución No. 04186 de noviembre de 2021 por un término

de 2 años (09 de noviembre 2023).

Diseño paisajístico y zonas verdes.
Acta de aprobación WR 1163-2021 del 02 de agosto de 2021 del Jardín Botánico

de Bogotá - JBB y la Secretaria Distrital de Ambiente – SDA.

Permiso Trabajo Nocturno:
La Alcaldía Local de Suba mediante radicado 20236130264361 del

17/febrero/2023 otorga el permiso hasta el 01 de abril de 2024.

Registro de elementos de

publicidad exterior visual.

Valla de Obra Convencional con REGISTRO No. 02148 proferido el 02 de

diciembre de 2021.

Obtención PIN Ambiental.

Se estructuró Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición – PG-

RCD en cumplimento de las Res 01115 de 2012 y 00932 de 2015.

PIN 20881.
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AVANCE COMPONENTE AMBIENTAL
COMPONENTE B1 – MANEJO AMBIENTAL DE CAMPAMENTOS FIJOS Y/O 

TEMPORALES Y CENTROS DE ACOPIO 

El proyecto cuenta con un campamento fijo principal y campamentos en obra móviles para el uso del personal.

Campamento provisional sector 5 – Punto IDU

5



AVANCE COMPONENTE AMBIENTAL
COMPONENTE B2 – MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Consolidado de material adquirido
.

SITIO DE ADQUISICIÓN

INCOMINERIA- SAP 
AGREGADOS - ICEIN-

AGREGADOS DE ORIENTE-
ARENA Y AGREGADOS 

IVONESAS-HOLCIM, CEMEX, 
RECICLADOS INDUSTRIALES

5

Etapa de 

Construcción

(Mes)

Periodo Cantidad m3

1 dic-21 0,00

2 ene-22 0,00

3 feb-22 0,00

4 mar-22 111,90

5 abr-22 401,10

6 may-22 1.478,10

jun-22 950,78

jul-22 875,92

8 ago-22 1.071,59

9 sep-22 764,66

10 oct-22 1.175,12

nov-22 1.161,46

dic-22 50,58

ene-23 317,06

feb-23 1.228,37

12 mar-23 1.740,03

13 abr-23 1.698,51

14 may-23 3.002,28

15 jun-23 3.060,04

16 jul-23 4.174,60

17 ago-23 5.535,23

18 sep-23 5.180,17

TOTAL 33.977,50

7

11



AVANCE COMPONENTE AMBIENTAL
COMPONENTE B2 – MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Seguimiento y Consolidado del Material Reutilizado y Reciclado
.

5

PG-RCD PIN: 20881

Resolución 1257 de 2021

Comprado 

reciclado

Reutilizado 

proveniente de obra

(m3) (m3)

abr-22 111,00 111,00

may-22 29,00 29,00

jun-22 186,86 186,86

jul-22 37,10 37,10

ago-22 97,33 97,33

sep-22 116,73 61,64 178,37

oct-22 124,93 4,00 128,93

nov-22 61,80 18,00 79,80

dic-22

ene-23

feb-23 99,51 202,13 301,64

mar-23 69,47 69,47

abr-23 14,32 20,00 34,32

may-23 46,90 43,72 90,62

jun-23 13,79 89,40 103,19

jul-23 287,92 199,40 487,32

ago-23 175,68 94,64 270,32

sep-23 294,98 106,56 401,54

Total 1.627,32 979,49 2.606,81

Mes,
Volumen 

(m3)

Suspensión del contrato

Suspensión del contrato



AVANCE COMPONENTE AMBIENTAL
B3 – MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

Tanto la oficina del Consorcio Canal Córdoba M.I. como en los frentes de obra se cuenta con puntos 
ecológicos para la adecuada disposición y clasificación de los residuos sólidos generados.

.

Puntos ecológicos de acuerdo al código de colores del MADS – Res 2184/2019

5



AVANCE COMPONENTE AMBIENTAL
B3 – MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

Consolidado de RCD generado en obra

. TIPO DE RCD 
GENERADO

SITIO DE 
DISPOSICIÓN 

FINAL

Residuos 
provenientes de 

excavación, 
Fresado, lodos y 

residuos 
vegetales. 

MINERSA, 
LAMD, R Y R, 

CEMEX, 
RECICLADOS 

INDUSTRIALES, 
EKO BOJACA 

SAS, UNICONIC  
y PATIO DEL IDU

Cargue RCD en el sector 3

5

Etapa de 

Construcción

(Mes)

Periodo Cantidad m3

1 dic-21 0

2 ene-22 135

3 feb-22 252

4 mar-22 245

5 abr-22 1.192

6 may-22 2.140

jun-22 873

jul-22 612

8 ago-22 828,65

9 sep-22 987,64

10 oct-22 1.593

nov-22 1.228

dic-22 79

ene-23 75

feb-23 1.771,13

12 mar-23 1.864

13 abr-23 1.818

14 may-23 4.019,72

15 jun-23 4.152,40

16 jul-23 4.965,40

17 ago-23 6.383,53

18 sep-23 5.810,53

TOTAL 41.024,995

7
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AVANCE COMPONENTE AMBIENTAL
B-4 CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS

Disminuir la generación de emisiones atmosféricas (gases y material particulado), por fuentes móviles en los 
frentes de obra objeto del contrato, al igual que la generación de ruido

Recolección de sobrantes de 

obra por fuera del cerramiento 

en el sector 7

Limpieza de vías de acceso y 

salida de volquetas en el 

sector 1

Protección de materiales en el 

sector 5

5



AVANCE COMPONENTE AMBIENTAL
B5 MANEJO INTEGRAL DE CUERPOS DE AGUA Y SUMIDEROS

Se basa en la formulación de medidas de control para el manejo de aguas superficiales y/o redes de 
alcantarillado que pueden verse afectadas por la construcción de las obras, igualmente se busca disponer y 

controlar en forma adecuada el combustible, sustancias químicas y residuos líquidos resultantes de las 

diferentes actividades de obra.
.

Limpieza y Mantenimiento de sumideros presentes en los sectores de obra

5



AVANCE COMPONENTE AMBIENTAL

INQUIETUDES Y PREGUNTAS DE LA 
COMUNIDAD



AVANCE ACTIVIDADES 

SILVICULTURALES
5



TRATAMIENTOS SILVICULTURALES 
AUTORIZADOS POR LA SDA

TRATAMIENTO 

SILVICULTURAL
TOTAL %

Bloqueo y Traslado 233 12,1

Tala 500 25,9

Podas de Copa, Radiculares 

y Tratamiento Integral 

(Si es necesario)

1100 56,9

Conservación 99 5,1

TOTAL GENERAL 1932 100,0

5



ACTIVIDADES SILVICULTURALES 
EJECUTADAS

Tala y recolección de residuos vegetales septiembre 2023

5



ACTIVIDADES SILVICULTURALES EJECUTADAS

Mantenimiento y cerramiento de individuos arbóreos de traslados

5



ACTIVIDADES SILVICULTURALES EJECUTADAS
TRASLADOS DE ÁRBOLES

5



ACTIVIDADES SILVICULTURALES EJECUTADAS

PODA  Y MANTENIMIENTO DE ARBOLES

5



RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
RELACIÓN DE TALAS Y TRASLADOS EJECUTADOS

5
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ACTIVIDADES SILVICULTURALES 
EJECUTADAS

ENDOTERAPIA ARBÓREA

5



ACTIVIDADES SILVICULTURALES

INQUIETUDES Y PREGUNTAS DE LA 
COMUNIDAD



AVANCE

MANEJO DE FAUNA SILVESTRE
5



AVANCE COMPONENTE FAUNA
Mitigar y prevenir impactos sobre la fauna

Verificación Ahuyentamiento Rescate

MAO

• Revisar la zona 

• Identificación de 
posibles 
madrigueras, 
nidos, Leks, 
huellas, heces 
fecales. 

Herramientas

• Rastrillo de suelo 

• Emisión de 
sonidos 

• Mecánico 

Notificar y actuar

• Poner a salvo la 
fauna rescatada 
(señalizar). 

• Remitir a la 
unidad de 
rehabilitación 

Capacitaciones al 
personal de obra 

2

5



AVANCE COMPONENTE FAUNA

Jornada de capacitación 

al personal de obra 
7 jornadas de verificación de 

zonas verdes 

5

6 Jornadas de ahuyentamiento 



AVANCE COMPONENTE FAUNA5

10 jornadas de censo de nidos Inspección de alturas Rescate de nidos activos 



AVANCE COMPONENTE FAUNA

ACTIVIDAD (septiembre 2023) CANTIDAD

• Liberación de árboles a 
intervenir

• 167

• Nidos activos rescatados

• 10 nidos rescatados 

• Zenaida auriculata: 5

• Turdus fuscater: 4

• Indeterminado: 1

• Rescate de individuos 

• Atractus crassicaudatus : 3  

• Zenaida auriculata. 3 
prejuveniles 

5



AVANCE COMPONENTE FAUNA
Proyecto de cajas nido y perchas artificiales 

5

Ítem Unidades Mantenimiento uso

Cajas nido 30 10 1

Perchas 

artificiales 
15 0 0



AVANCE DE OBRA

COMPONENTE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO - SST
5



AVANCE SISTEMA DE GESTIÓN EN 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Control de ingreso de personal propio y de subcontratistas (Documentación de ingreso, 
Evaluaciones Médicas Ocupacionales y Cobertura al SGSST).

Inducción y capacitación al personal.

Entrega y Reposición de Dotación y EPP.

Atención de emergencias.

Actividades SST: Pausas Activas, charlas  e Inspecciones de Seguridad, Señalización 

de áreas de trabajo, incentivos, preoperacionales de vehículos y maquinarias, 

actividades con ARL (Reporte de accidentes e incidentes laborales)

1

2

3

4

5

5



AVANCE SISTEMA DE GESTIÓN EN 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Previo a realizar actividades criticas (alto riesgo) gestión de permisos de trabajo, 
análisis de trabajo seguro –ATS, inspección y/o preoperacional de equipos.

Pruebas de detección de alcohol. (157 pruebas efectivas): 156 pruebas negativas y 1 

prueba positiva: se realiza procedimiento de suspensión por 5 días de acuerdo al RIT 

Programación del personal a cursos de espacios confinados y alturas. 

Realización de exámenes médicos ocupacionales al personal para verificar patologías 

que requieran ingresar a algún programa de vigilancia epidemiológica.  

6

7

8

9

5



ACTIVIDADES SST5



AVANCE SISTEMA DE GESTIÓN EN 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Para el mes de septiembre se presentaron 4
accidentes laborales:

 Todos los accidentes fueron leves
 Total de días perdidos = 9 días
 Causa principal = Manejo inadecuado de

cargas. (Lumbago / contusión )
 Todos los accidentes se encuentran

cerrados.
 Se realizo divulgación de todos los

accidentes a todo el personal y se
implementaron planes de acción para
cada uno (Capacitaciones, re inducciones,
Inspección comportamentales (Para
reincidente), inspección de áreas.

TOTAL PERSONAL

INGRESOS 75

PERSONAL ANTIGUO 303 

PERSONAL DIRECTO 136

PERSONAL 

SUBCONTRATISTA 

242  

5



ACTIVIDADES SST5



ACTIVIDADES SST

INQUIETUDES Y PREGUNTAS DE LA 
COMUNIDAD



AVANCE DE OBRA 
COMPONENTE 
ARQUEOLÓGICO

5



AVANCE COMPONENTE ARQUEOLÓGICO

Sector 9



AVANCE COMPONENTE ARQUEOLÓGICO

SECTOR 8



AVANCE COMPONENTE ARQUEOLÓGICO
SECTOR 4



AVANCE COMPONENTE ARQUEOLÓGICO

ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN 

¿Qué hacer cuando se encuentren hallazgos arqueológicos?

¿Qué es la arqueología? ¿Qué función tiene en la obra?



ACTIVIDADES ARQUEOLOGÍA

INQUIETUDES Y PREGUNTAS DE LA 
COMUNIDAD



AVANCE DE OBRA

COMPONENTE SOCIAL
5



AVANCE COMPONENTE SOCIAL
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

5

Valla fija

Vallas móviles

ACTIVIDAD No.

Volantes 

informativos

- Comunicado No. 49. Invitación 11° comité IDU 149

- Comunicado No. 50. Invitación formación de cultura 

ciudadana

40

- Comunicado No. 51. Invitación 12° comité IDU 170

Volantes de PMT - Comunicado No. 52. PMT Sector 9 oriental 1.136

Puntos satélites de información (Actualización permanente) 16



Correo electrónico

Puntoidu1650@ccor.com.co

Líneas de Atención al Ciudadano

Celular No. 3222344214 - Teléfono No. 2853165

Actualización contestador automático - horario de atención en 

etapa de obra.

Atención a veedurías ciudadanas

Veeduría Ciudadana Canal Córdoba y las que se presenten

Se continúan las gestiones referidas a los compromisos 

establecidos en los espacios de diálogo (Etapa de Estudios y 

Diseños e Inicio de Obra) 

Gestión de PQRSD – Sistemas IDU BACHUE

Total, PQRSD recepcionadas Cerradas

149 149

Recorridos urbanos: 75

Vendedores informales Vallas Móviles 

Habitantes de calle
Atención a la ciudadanía (Recepción de 

PQRSD)

AVANCE COMPONENTE SOCIAL
SERVICIO A LA CIUDADANÍA

5

mailto:Puntoidu1650@ccor.com.co




CONFORMACIÓN DE VEEDURÍAS CIUDADANAS

La Veeduría Ciudadana es un mecanismo democrático de representación que le permite a los ciudadanos

o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión pública…, así como de

las entidades públicas o privadas…,que operen en el país, encargadas de la ejecución de un programa,

proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público. (Ley 850 de 2003)

Requisitos Funciones

Acta de constitución (Fotocopia). • Ejercer vigilancia sobre la gestión pública respecto de las 

obras concebidas, dentro del acuerdo de valorización 724 de 

2018.

Nombre de los integrantes

Documento de identidad

Objeto de la veeduría                                                     

• Transmitir, comunicar, socializar y difundir con el resto de la 

comunidad interesada, para ello la Veeduría Distrital cuentan 

con las herramientas, técnicas y metodologías, que serán 

socializadas.

Nivel territorial                                                       

Duración 

Lugar residencia

Radicación documentos.

Personería de Bogotá y/o Personerías Locales • Verificar si se han dado respuestas a los compromisos 

concertados con las entidades, así como sus propios 

compromisos con la ciudadanía, en términos de efectividad e 

incidencia.

Cámara de comercio                                 

Acompañamiento de la Veeduría Distrital



AVANCE COMPONENTE SOCIAL
DIÁLOGO CIUDADANO
REUNIONES PARTICIPATIVAS EN OBRA N/A* Dichas convocatorias fueron realizadas por los solicitantes de las reuniones.

TIPO DE REUNIÓN FECHA LUGAR CONVOCADOS ASISTENTES TEMA

Reunión con actividades 

económicas 
18/09/2023

Centro Comercial Sendero de la 

Colina- Calle 151 # 54 - 15
N/A 2

Socializar cumplimiento de los compromisos y 

cierre del proceso

11vo Comité IDU - Recorrido
26 y 

27/09/2023

Entre calles 170 y 129 sobre la 

carrera 54
168 31 Socialización de avance de obra 

5

Reunión con actividades 
económicas 

11vo Comité IDU 

Tramo 1: 31

Tramo 2: 7

Tramo 3: 18

Inscritos al Comité IDU: 56 



AVANCE COMPONENTE SOCIAL

ACOMPAÑAMIENTO A ACTIVIDADES TÉCNICAS

5

Actividad Descripción

Actas de vecindad Total, actas a predios: 1.858 = 99.9%

Total, actas a parques y zonas verdes: 21 = 100%

Suspensión de 

acceso a garajes

Manejo de acceso a garajes en sector 4 oriental

Restricción de acceso a garajes en sector 6 

occidental

Suspensión de acceso a garajes sector 8 

occidental

Compromisos A la fecha existen 14 compromisos los cuales se 

encuentran cerrados.

Otras actividades Acompañamiento Izaje del Puente bicipeatonal 

calle 143A



AVANCE COMPONENTE SOCIAL

CULTURA CIUDADANA Y DESARROLLO URBANO

5

Formación a empleados de obra 
– Secretaría Distrital de la Mujer

Cultura Ciudadana y Desarrollo 
Urbano - EAAB

Prevención de accidentalidad –
SDM - IDIPRON



Monitoreo actividades 
económicas informales

Habitabilidad en calle –
Secretaría Distrital de 

Integración Social

Recolección de basuras –
Área Limpia

Manejo de accesos a garaje 
– Secretaría Distrital de 

Movilidad

AVANCE COMPONENTE SOCIAL
GOBERNANZA PARA LA MOVILIDAD

5

GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL

GENERACIÓN DE EMPLEO DEL CONTRATO CANTIDAD

Total, población Mano de Obra Calificada – MOC 51

Total, Mano de Obra No Calificada – MONC 93

Total, Población Vulnerable 5

% CUMPLIMIENTO

Total, Mano de Obra No Calificada de las 

Localidades
33 35.5%

Total, Población Vulnerable 5 5.4%

Recepción permanente de hojas de vida a través 

de los canales de atención del Punto IDU

GESTIÓN Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA



AVANCE COMPONENTE SOCIAL

INQUIETUDES Y PREGUNTAS DE LA 
COMUNIDAD



Participar activamente de las 
actividades sociales que se 
realizarán durante la etapa 
constructiva del contrato.

Por seguridad, suministre 
información únicamente a 

personas identificadas con el 
chaleco del IDU y que porten 

el carné de la firma 
Contratista o la Interventoría 

usted puede verificar esta 
información a través de las 

Líneas de Atención.

Por seguridad, evite caer en 
engaños de entidades o 
personas que requieran 

dinero en efectivo porque en 
la ejecución del contrato no 

se requiere ningún suministro 
de este tipo.  Hay que 
recordar que ningún 

trabajador está autorizado 
para realizar cobros por 

ninguna actividad.

Recibir información que se 
lleve predio a predio y 

solicitar información sobre el 
contrato únicamente a través 
de los canales de atención al 
ciudadano (Punto IDU – IDU).

Propender por mantener una 
adecuada cultura ciudadana 

en la etapa de obra, 
prevención de accidentes 
viales, cumplimiento a la 

señalización instalada en el 
AID y un diálogo asertivo con 

el contratista.

RECOMENDACIONES GENERALES 

No dar crédito al personal del 
contrato.  La firma contratista, 

interventoría e IDU, no se 
hacen responsables por 

situaciones derivadas de ello.





¡GRACIAS!



SI DESEA CONOCER MÁS DE ESTE Y OTROS PROYECTOS EJECUTADOS 

EN BOGOTÁ


