
6° COMITÉ IDU

CONTRATO IDU 1650 - 2019

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y CICLORRUTAS 
EN EL CORREDOR AMBIENTAL LOCALIZADO EN 
EL CANAL CÓRDOBA ENTRE CALLE 129 Y CALLE 

170 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.



ORDEN DEL DÍA 

Recomendaciones

Objetivo de la Reunión

Trazabilidad Contractual
• Etapas del proyecto
• Personal Contractual
• Presupuesto Etapa de Obra
• Cronograma general y avance de obra

Avance de obra 
• Técnico
• Ambiental
• SST
• Social 

Inquietudes y aportes de la comunidad 
finalizando cada área. 
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RECOMENDACIONES 
Mantener el silencio, respetando el orden de la reunión y la palabra de quien este

socializando.

Diligenciar el formato de asistencia que se pasará en físico por parte del equipo social.

La reunión está siendo grabada como soporte de la actividad; puede solicitarla al

finalizar la reunión o a través de los canales de atención a la ciudadanía del contrato.

Las inquietudes, preguntas y aportes de la comunidad serán ordenadas y enumeradas

para ser respondidas al final de la reunión.

Las intervenciones de los participantes deben ser concisas para cumplir con la

duración de la reunión (2 horas).
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Dar cumplimiento a las recomendaciones anteriores permitirán un diálogo ciudadano constante entre el 

Proyecto, el Comité IDU y la Veeduría Ciudadana Canal Córdoba.



OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Promover espacios de participación para la comunidad y líderes

sociales, mediante este Comité IDU

Dar a conocer a la comunidad los avances de la etapa de obra

para la infraestructura peatonal y ciclorrutas en el corredor

ambiental localizado en el Canal Córdoba.

Atender inquietudes de los asistentes.
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TRAZABILIDAD CONTRACTUAL

ETAPAS DEL PROYECTO
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ETAPAS FASE DURACIÓN DE  ETAPA
FECHA 

INICIO

FECHA 

FINALIZACIÓN

ETAPA DE 

ESTUDIOS Y 

DISEÑOS

Elaboración E&D (incluye aprobaciones 

de la interventoría) y trámites, 

aprobaciones de permisos Entidades 

Distritales y Nacionales y la armonización 

con las empresas de servicios

Doce (12) meses

Nota: serian 17 meses pero no se 

suman cinco (5) meses 

correspondientes a dos (2) 

suspensiones del contrato en dicha 

etapa 

01/07/2020 03/12/2021

ETAPA DE 

OBRA 

(INCLUYE 

TRASLAPO) 

Etapa de traslapo (Armonización con las 

empresas de servicios EAAB) y etapa de 

construcción

Diez (10) meses

Nota: serian 14 meses pero no se 

suman cuatro (4) meses 

correspondientes a tres (3) 

suspensiones en dicha etapa del 

contrato. 

04/12/2021 01/02/23

Trece meses y siete días (13.7)

Se tiene en cuenta un (1) 

modificatorio con cuatro (4) meses 

de prorroga para etapa de obra.

04/12/2021
22/03/24

Fecha de finalización del proyecto 22 de marzo de 2024

PLAZO DE EJECUCIÓN 35.7 MESES



TRAZABILIDAD CONTRACTUAL

PERSONAL CONTRACTUAL
Equipo Coordinador del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU
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CARGO
ETAPA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS

Apoyo a la Supervisión de la Subdirección técnica de 

ejecución del subsistema vial DTC
Ing. Yajaira Judith Combariza (Etapa Constructiva)

Profesionales de Apoyo a la supervisión Ambiental y 

SST

Ing. Ambiental César Cárdenas 

Ing. Forestal Alexander Castilla.

Ing. Angélica Viviana Celis Rodríguez (SST)

Profesional de Apoyo a la supervisión Fauna Bióloga Adriana Patiño Núñez

Profesional de Apoyo a la supervisión Social Comunicadora Social. Paola Vargas



TRAZABILIDAD CONTRACTUAL

PERSONAL CONTRACTUAL 
Identificación de Interventoría del proyecto
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CONTRATO IDU-1652 DE 2019

CONSORCIO SAN RAFAEL

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y 

CICLORRUTAS EN EL CORREDOR AMBIENTAL LOCALIZADO 

EN EL CANAL CÓRDOBA ENTRE CALLE 129 Y CALLE 170 EN 

LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

ETAPA DE OBRA

CARGO NOMBRES Y APELLIDOS

Director de la interventoría Arq. Wilson Andrade Rojas

Coordinadora de la interventoría Ing. María Andrea Reyes

Residente Ambiental de la interventoría Ing. Mauricio Turriago Hoyos 

Profesional Forestal Ing. Luis Gabriel Camacho

Biólogo Ing. Gina Alejandra Romero 

Residente SST de la interventoría Ing. Mariutcy Ramírez Ramírez

Residente Social de la interventoría T.S. Jenny Andrea Verano Sepúlveda



TRAZABILIDAD CONTRACTUAL

PERSONAL CONTRACTUAL 
Identificación de Contratista del proyecto
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CONTRATO IDU-1650 DE 2019

CONSORCIO CANAL CÓRDOBA

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y CICLORRUTAS EN EL 

CORREDOR AMBIENTAL LOCALIZADO EN EL CANAL CÓRDOBA 

ENTRE CALLE 129 Y CALLE 170 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 

D.C.

ETAPA DE OBRA

CARGO NOMBRES Y APELLIDOS

Director del contratista Ing. Flavio Alejandro Araujo

Coordinadora del contratista Arq. Lina Plazas

Residente de Obra Ing. William Gerardo Barahona

Residente Ambiental del contratista Ing. Néstor Yesid Hernández Piraquive

Profesional Forestal Ing. Oscar David Ruenes Sánchez

Biólogo Ing. Angie Paola Gallo Mahecha

Residente SST del contratista Ing. Luz Fabiola Nieto Contreras

Residente Social del contratista T.S. Luz Adriana Morales



TRAZABILIDAD CONTRACTUAL3

PRESUPUESTO GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO IDU 1650 de 2019

ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS $3,777,200,197

ETAPA DE CONSTRUCCION $101,282,626,554

VALOR TOTAL (Inicial) $105,059,826,751

Adición 1 a la etapa de obra (Modificatorio 5) - cantidades de obra e 

implementación Apéndice Bioseguridad  V3
$12,222,640,485

Adición 2 a la etapa de obra (Modificatorio 10) $859,259,989

VALOR TOTAL (Actual) $118,141,727,225



TRAZABILIDAD CONTRACTUAL3

ÍTEM DESCRIPCIÓN VALOR

1 PRELIMINARES $                                                          355,058,572.69 

2 PAVIMENTOS $                                                       9,611,664,733.21 

3 GEOTECNIA DE ESTRUCTURAS $                                                     24,167,434,381.71 

4 ESPACIO PÚBLICO - URBANISMO - PAISAJISMO $                                                     11,496,541,646.26 

5 ESTRUCTURAS $                                                     11,262,657,827.49 

6 REDES HIDROSANITARIAS $                                                     13,737,234,002.96 

7 REDES SECAS $                                                       3,742,777,980.03 

8 SEMAFORIZACIÓN Y SEÑALIZACIÓN $                                                       1,551,587,469.08 

9 ADECUACIÓN DE DESVÍOS $                                                          127,606,216.14 

10 OBRAS ESPECIALES $                                                                 292,187.43 

COSTO DIRECTO DE OBRAS $                                                     76,052,855,017.00 

ADMINISTRACIÓN $                                                     18,100,579,494.00 

IMPREVISTOS $                                                          760,528,550.00 

UTILIDAD $                                                       3,802,642,751.00 

COSTO TOTAL OBRAS CON A.I.U. $                                                     98,716,605,904.00 

COSTO ACTIVIDADES AMBIENTALES y SST $                                                       2,661,580,054.00 

COSTO DIÁLOGO CIUDADANO Y DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA $                                                       1,298,224,455.00 

COSTO PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO $                                                          772,991,508.00 

AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA OBRAS-AIU-PMA-PGS-PMT $                                                       9,007,648,992.00 

SUBTOTAL OBRAS $                                                   112,457,050,913.00 

VALOR A MONTO AGOTABLE PARA ENSAYOS DE LABORATORIO EN LA 

ETAPA OBRA (INCLUYE IVA)
$                                                          455,460,605.00 

COSTOS DE COMPENSACIONES, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO SDA $                                                       1,228,011,179.00 

APENDICE DE BIOSEGURIDAD VERSIÓN 3 $                                                            74,004,331.00 

AMIGABLE COMPONEDOR $                                                          150,000,000.00 

VALOR TOTAL $                                                   114,364,527,028.00 

PRESUPUESTO PARA ETAPA DE OBRA



TRAZABILIDAD CONTRACTUAL3

CRONOGRAMA GENERAL PARA ETAPA DE OBRA

SECTORES DE OBRA DURACIÓN COMIENZO FIN

04/12/2021

22/03/2024



TRAZABILIDAD CONTRACTUAL3

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

SECTOR 1 OCCIDENTAL (Calle 129 a Calle 134) 33 % AVANCE

PRELIMINARES 100%

REDES SECAS 33%

GEOTÉCNIA DE ESTRUCTURAS 67%

SECTOR 2 OCCIDENTAL (Calle 134 - Calle 138) 27 % AVANCE 

PRELIMINARES 100%

REDES SECAS 42%

GEOTÉCNIA DE ESTRUCTURAS 100%

SECTOR 3 OCCIDENTAL (Calle 138 - Calle 145A) 25 % DE AVANCE 

PRELIMINARES 100%

GEOTÉCNIA DE ESTRUCTURAS 53%



TRAZABILIDAD CONTRACTUAL3

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

SECTOR 4 OCCIDENTAL (Calle 145A - Calle 149) 26.40 % DE AVANCE 

PRELIMINARES 49.50%

REDES HIDROSANITARIAS 0%

REDES SECAS 0%

GEOTÉCNIA DE ESTRUCTURAS 32.90%

PAVIMENTOS 22.70%

ESPACIO PÚBLICO – URBANISMO – PAISAJISMO 7.20%

SECTOR 5 OCCIDENTAL (Calle 149 - Calle 152) 11 % DE AVANCE 

PRELIMINARES 100%

REDES HIDROSANITARIAS 10%

GEOTÉCNIA DE ESTRUCTURAS 67%

SECTOR 6 OCCIDENTAL (Calle 152 - Calle 153) 6 % DE AVANCE 

PRELIMINARES 100%

GEOTÉCNIA DE ESTRUCTURAS 48%



AVANCE DE OBRA

COMPONENTE TÉCNICO 
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AVANCE COMPONENTE TÉCNICO4

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO 

Se han realizado los replanteos y 
localizaciones de las diferentes 

estructuras a ejecutar en los 
sectores del 1 al 7

P.M.T.

Se tienen 7 sectores con planes 
de manejo de tráfico aprobados e 

implementados.

CONSTRUCCIÓN DE MUROS 
DE CONTENCIÓN 

Están en ejecución los muros 
diseñados en los sectores del 1 

al 5

URBANISMO

Se construyen senderos 
peatonales



AVANCE COMPONENTE TÉCNICO4

COI No. 51 

ENTRE CL 129 a CL 129A

PMT SECTOR 1 COSTADO OCCIDENTAL
COI No. 38 y No. 44

ENTRE CL 129B a CL 134



AVANCE COMPONENTE TÉCNICO4

COI No. 45

KR 54 con CL 129

Paisajismo y compensación ambiental

PMT SECTOR 1 COSTADO ORIENTAL

COI No. 36

ENTRE CL 130 a CL 134

Construcción de redes secas y paisajismo



AVANCE COMPONENTE TÉCNICO4

COI No. 36

ENTRE CL 134 a CL 138

PMT SECTOR 2 COSTADO OCCIDENTAL

COI No. 36

ENTRE CL 134 a CL 135

Cambio de carril



AVANCE COMPONENTE TÉCNICO4

COI No. 37 

ENTRE CL 138 a CL 146

PMT SECTOR 3 COSTADO OCCIDENTAL



AVANCE COMPONENTE TÉCNICO4

PMT SECTOR 4 COSTADOS OCCIDENTAL Y ORIENTAL COI No. 21

COSTADO OCCIDENTAL

ENTRE CL 145C a CL 146A

COSTADO ORIENTAL

ENTRE CL 145C a CL 146A



AVANCE COMPONENTE TÉCNICO4

PMT SECTOR 4 COSTADOS OCCIDENTAL Y ORIENTAL

COI No. 21

ENTRE CL 146A a CL 147A COI No. 21

ENTRE CL 147A a CL 149



AVANCE COMPONENTE TÉCNICO4

PMT SECTOR 5 COSTADO OCCIDENTAL

COI No. 51

ENTRE CL 149 a CL 152
COI 37

ENTRE CL 151 a CL 152



AVANCE COMPONENTE TÉCNICO4

PMT SECTOR 6 COSTADOS OCCIDENTAL Y ORIENTAL

COI No. 38  

ENTRE CL 152 a CL 153



AVANCE COMPONENTE TÉCNICO4

PMT SECTOR 7 COSTADO OCCIDENTAL  

COI No. 36

ENTRE CL 153 a CL 163



AVANCE COMPONENTE TÉCNICO4

MUROS DE CONTENCIÓN

Sector 1. Muro 1: Fundida de zarpa y vástago de muro sobre micropilotes



AVANCE COMPONENTE TÉCNICO4

Sector 1. Muro Sec 2A: Fundida de 30 ml de viga sobre micropilotes



AVANCE COMPONENTE TÉCNICO4

Sector 1. Conformación de sendero peatonal e instalación de losetas

ESPACIO PÚBLICO



AVANCE COMPONENTE TÉCNICO4

Sector 1. Fresado pavimento flexible existente e instalación de Mezcla estabilizada con asfalto 

CALZADA 



AVANCE COMPONENTE TÉCNICO4

MUROS DE CONTENCIÓN 

Sector 2. Muro SEC 3, Construcción de 22 ml de muro superficial



AVANCE COMPONENTE TÉCNICO4

ESPACIO PÚBLICO

Sector 2. Conformación de sendero peatonal 



AVANCE COMPONENTE TÉCNICO4

Sector 2. Fresado pavimento flexible existente e instalación de Mezcla estabilizada con asfalto 

CALZADA 



AVANCE COMPONENTE TÉCNICO4

Sector 3. Viga Sec 4. Construcción de 40 ml de viga sobre micropilotes

MUROS DE CONTENCIÓN



AVANCE COMPONENTE TÉCNICO4

Sector 3. Muro:8. Construcción de solado, Zarpa y Vástago de muro sobre micropilotes

MUROS DE CONTENCIÓN



AVANCE COMPONENTE TÉCNICO4

Sector 3. Construcción de Micropilotes para puente BICIPEATONAL de la Cl 143A y pruebas de carga para micropilotes

PUENTES



AVANCE COMPONENTE TÉCNICO4

Sector 3. Mejoramiento de subrasante y aplicación de Mezcla estabilizada con asfalto 

CALZADA 



AVANCE COMPONENTE TÉCNICO4

ESPACIO PÚBLICO

Sector 3. Conformación de sendero peatonal e instalación de losetas



AVANCE COMPONENTE TÉCNICO4

MUROS DE CONTENCIÓN 

Sector 4. Muro 12-1, Solado para construcción de muro sobre pilotes 



AVANCE COMPONENTE TÉCNICO4

MUROS DE CONTENCIÓN 

Sector 4. Muro 12-2, Construcción de micropilotes para muro de contención sobre micropilotes 



AVANCE COMPONENTE TÉCNICO4

Sector 4. Fresado pavimento flexible existente e instalación de Mezcla estabilizada con asfalto 

CALZADA 



AVANCE COMPONENTE TÉCNICO4

CALZADA 

Sector 5. Construcción de muros de sobreancho y pilotaje de muros de contención



AVANCE COMPONENTE TÉCNICO4

Sector 5. Instalación de alcantarillado pluvial

REDES HUMEDAS 



AVANCE COMPONENTE TÉCNICO

INQUIETUDES Y PREGUNTAS DE LA 

COMUNIDAD



AVANCE DE OBRA

COMPONENTE AMBIENTAL
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AVANCE COMPONENTE AMBIENTAL4

Para el desarrollo del proyecto, se debe:

• Implementar las medidas del Manual Ambiental de Obra - MAO encaminadas a

evitar, prevenir, controlar, minimizar, amortiguar, mitigar y/o compensar los impactos

hacia el ambiente.

• Garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental vigente.



AVANCE COMPONENTE AMBIENTAL4

Manejo Ambiental de Obra – MAO

Estructura

MAO

A

Cumplimiento 
obligaciones  
Ambientales 

y SST B

Manejo 
Ambiental en la 

ejecución de 
actividades 

constructivas

C

Manejo de 
la 

vegetación 
y 

Paisajismo

D

Gestión en 
Seguridad 
y Salud en 
el Trabajo

E

Programa de 
Señalización 
de seguridad



AVANCE COMPONENTE AMBIENTAL4

A-CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES

PERMISOS Y/O  TRÁMITES 

Permiso de Ocupación de Cauce -

POC

Canal Pasadena: Permiso permanente otorgado con Resolución No. 04756 de

diciembre del 2021 por un termino de 24 meses (diciembre 2023).

Canal Córdoba: Permiso permanente y temporal otorgado con Resolución No.

00742 de Marzo del 2022 por un termino de 24 meses (diciembre 2024).

Permiso Tratamiento Silvicultural

(tala, traslado y poda del arbolado

urbano).

Permiso otorgado con Resolución No. 04186 de noviembre de 2021 por un termino

de 2 años (diciembre 2023).

Diseño paisajístico y zonas verdes. Acta de aprobación WR 1163-2021 del 02 de agosto de 2021 del Jardín Botánico

de Bogotá - JBB y la Secretaria Distrital de Ambiente – SDA.

Permiso Trabajo Nocturno: La Alcaldía Local de Suba mediante radicado 20236130264361 del

17/febrero/2023 otorga el permiso hasta el 01 de abril de 2024.

Registro de elementos de

publicidad exterior visual.

Valla de Obra Convencional con REGISTRO No. 02148 proferido el 02 de

diciembre de 2021.

Obtención PIN Ambiental. Se estructuró Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición – PG-

RCD en cumplimento de las Res 01115 de 2012 y 00932 de 2015.

PIN 20881.



AVANCE COMPONENTE AMBIENTAL4

Canal Pasadena

Permiso de Ocupación Temporal de Cauce y obras en ZMPA

Localización: Canal Pasadena entre calle 129A y 

Calle 129B.

Obras a realizar en infraestructura existente:

• Reconstrucción de anden.

• Construcción de ciclorruta y sendero peatonal.

• Muro en tierra armada (estabilización de la obra).

• Instalación de barandas tipo M-82.

• Traslado poste de energía y nivelación pozo 

existente.



AVANCE COMPONENTE AMBIENTAL4

Canal Córdoba Permiso de Ocupación Temporal de Cauce

Mantenimiento de Puentes Existentes

No. OBRA EXISTENTE LOCALIZACIÓN

1 Box culvert Calle 129 con carrera 54 (Canal Córdoba)

2 Puente Vehicular Calle 134 con carrera 54 (Canal Córdoba)

3 Puente Vehicular Calle 138 con carrera 54 (Canal Córdoba)

4 Puente Vehicular Calle 146A con carrera 54 (Canal Córdoba)

5 Puente Vehicular Calle 147A con carrera 54 (Canal Córdoba)

6 Puente Vehicular Calle 150 con carrera 54 (Canal Córdoba)

7 Puente Vehicular Calle 152 con carrera 54 (Canal Córdoba)

8 Puente Vehicular Calle 163B con carrera 54 (Canal Córdoba)

9 Puente vehicular Calle 167 con carrera 54 (Canal Córdoba)

10 Box Culvert Calle 170 con carrera 54 (Canal Córdoba)

11 Puente peatonal Calle 137 con carrera 54 (Canal Córdoba)

Obras generales a realizar:

• Sellado de fisuras

• Reposición carpeta asfáltica y base granular 

• Reparación de hormigueros

• Reparación de barandas

• Intervención de vegetación en dilataciones

• Reparación de dilataciones en juntas frías

• Reparación del acero de refuerzo expuesto a 

corrosión

• Intervención de eflorescencias y acciones 

biológicas

• Demolición puente peatonal Calle 137 



AVANCE COMPONENTE AMBIENTAL4

Puente Vehicular Calle 138 Puente Vehicular Calle 150

Puente Peatonal Calle 137

Box culvert Calle 129



AVANCE COMPONENTE AMBIENTAL4

Canal Córdoba

POC – Concepto Permanente (Construcción Puentes Nuevos)

No. OBRA NUEVA LOCALIZACIÓN

1 Puente Bici peatonal Calle 130 con carrera 54 (Canal Córdoba)

2 Puente peatonal Calle 138 Norte con carrera 54 (Canal Córdoba)

3 Puente peatonal Calle 138 Sur con carrera 54 (Canal Córdoba)

4 Puente Bici peatonal Calle 143A con carrera 54 (Canal Córdoba)

5 Puente peatonal Calle 146A Norte con carrera 54 (Canal Córdoba) 

6 Puente peatonal Calle 146A Sur con carrera 54 (Canal Córdoba) 

7 Puente peatonal Calle 147A Norte con carrera 54 (Canal Córdoba) 

8 Puente peatonal Calle 147A Sur con carrera 54 (Canal Córdoba) 

9 Puente peatonal Calle 152 Norte con carrera 54 (Canal Córdoba)

10 Puente peatonal Calle 152 Sur con carrera 54 (Canal Córdoba)

11 Puente Bici peatonal Calle 163B con carrera 54 (Canal Córdoba)
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