
AVANCE COMPONENTE AMBIENTAL4

POC – Concepto Permanente 

(Construcción Puentes Peatonales Nuevos)

1. Proyección render Puente peatonal Calle 

147 Costado Norte y Sur

2. Proyección render Puente bici peatonal Calle 

163B

Canal Córdoba



AVANCE COMPONENTE AMBIENTAL4

Canal Córdoba

POC – Concepto Permanente (Instalación y traslado de cerchas de Empresas 

de Servicios Públicos)

Cercha EAAB existente en Calle 163B Proyección Cercha EAAB en Calle 163B



AVANCE COMPONENTE AMBIENTAL4

Canal Córdoba Lineamientos en ZMPA

• Construcción sendero peatonal.

• Reconstrucción de andenes.

• Pacificación y rehabilitación de calzada 

vehiculares.

• Construcción de ciclorruta.

• Obras de contención: muros en tablestaca, 

micropilotes, muros en concreto y 

mecánicamente estabilizados.

• Instalación y traslado de redes húmedas y 

secas.



AVANCE COMPONENTE AMBIENTAL4

COMPONENTE B1 – MANEJO AMBIENTAL DE CAMPAMENTOS FIJOS Y/O 

TEMPORALES Y CENTROS DE ACOPIO 

El proyecto cuenta con un campamento fijo principal y campamentos en obra móviles para el uso del personal.

Campamento fijo – Punto IDU y campamento móvil del sector 3



AVANCE COMPONENTE AMBIENTAL4

COMPONENTE B2 – MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Consolidado de material adquirido
.

No. INFORME PERIODO VOL M3

MES 1 a MES 3 04-12-21 al 28-02-22 0

MES 4 01-03-22 al 31-03-22 111,9

MES 5 01-04-22 al 30-04-22 401,1

MES 6 01-05-22 al 31-05-22 1478,1

MES 7 01-06-2022 al 30-06-2022 y 01-07-2022 al 31-07-2022 1826,7

MES 8 01-08-22 al 30-08-22 1071,59

MES 9 01-09-22 al 31-09-22 764,66

MES 10 01-10-22 al 31-10-22 1175,12

MES 11 01-11-22 al 14-11-2231-01-2023 – 28-02-2023 2757,47

TOTAL 9586,64

SITIO DE ADQUISICIÓN

INCOMINERIA- SAP 
AGREGADOS - ICEIN-

AGREGADOS DE ORIENTE-
ARENA Y AGREGADOS 

IVONESAS-HOLCIM, CEMEX, 
RECICLADOS INDUSTRIALES



AVANCE COMPONENTE AMBIENTAL4

COMPONENTE B2 – MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Seguimiento y Consolidado del Material Reutilizado y Reciclado
.

• Material utilizado (reutilizado) Abril: 111 m3 

• Material utilizado (reutilizado) Mayo: 29 m3

• Material utilizado (reciclado) Junio: 186.86 m3

• Material utilizado (reciclado) Julio: 37.10 m3

• Material utilizado (reciclado) Agosto: 97.33 m3

• Material utilizado (reutilizado y reciclado) Septiembre: 178,37 m3

• Material utilizado (reutilizado y reciclado) Octubre: 128,93 m3

• Material utilizado (reutilizado y reciclado) Noviembre: 79,8 m3

• Material utilizado (reutilizado y reciclado) Febrero: 301,635 m3

TOTAL = 1150,025 M3



AVANCE COMPONENTE AMBIENTAL4

B3 – MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

Tanto la oficina del Consorcio Canal Córdoba M.I. como en los frentes de obra se cuenta con puntos 
ecológicos para la adecuada disposición y clasificación de los residuos sólidos generados.

.

Puntos ecológicos de acuerdo al código de colores del MADS – Res 2184/2019



AVANCE COMPONENTE AMBIENTAL4

B3 – MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
Consolidado de RCD generado en obra

.NO. 

INFORME
PERIODO VOL M3

MES 1 04-12-21 al 31-12-21 0

MES 2 01-01-22 al 31-01-22 135

MES 3 01-02-22 al 28-02-22 252

MES 4 01-03-22 al 31-03-22 245

MES 5 01-04-22 al 30-04-22 1192

MES 6 01-05-22 al 31-05-22 2140

MES 7 01-06-2022 al 30-06-2022 y 01-07-2022 al 31-07-2022 1485

MES 8 01-08-22 al 31-08-22 828,65

MES 9 01-09-22 al 30-09-22 987,64

MES 10 01-10-22 al 31-10-22 1593

MES 11 01-11-22 al 14-11-22

31-01-2023 al 28-02-2023

3153,125

TOTAL 12.011,415

TIPO DE RCD 
GENERADO

SITIO DE 
DISPOSICIÓN 

FINAL

Residuos 
provenientes de 

excavación, 
Fresado, lodos y 

residuos 
vegetales. 

MINERSA, 
LAMD, CEMEX, 
RECICLADOS 

INDUSTRIALES, 
EKO BOJACA 

SAS, UNICONIC  
y PATIO DEL IDU

Cargue RCD en el sector 5



AVANCE COMPONENTE AMBIENTAL4

B-4 CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS

Disminuir la generación de emisiones atmosféricas (gases y material particulado), por fuentes móviles en los 
frentes de obra objeto del contrato, al igual que la generación de ruido

Limpieza manual de llantas a 

la salida del frente de obra en 

el sector 3

Protección de materiales en el 

sector 3
Protección de materiales en el 

sector 5



AVANCE COMPONENTE AMBIENTAL4

B5 MANEJO INTEGRAL DE CUERPOS DE AGUA Y SUMIDEROS

Se basa en la formulación de medidas de control para el manejo de aguas superficiales y/o redes de 
alcantarillado que pueden verse afectadas por la construcción de las obras, igualmente se busca disponer y 

controlar en forma adecuada el combustible, sustancias químicas y residuos líquidos resultantes de las 

diferentes actividades de obra.
.

Limpieza y Mantenimiento de sumideros presentes en los sectores de obra



AVANCE COMPONENTE AMBIENTAL

INQUIETUDES Y PREGUNTAS DE LA 

COMUNIDAD



AVANCE

MANEJO DE FAUNA SILVESTRE
4



AVANCE COMPONENTE FAUNA4

Mitigar y prevenir impactos sobre la fauna

Verificación Ahuyentamiento Rescate

MAO

Revisar la zona 

• Identificación de 
posibles 
madrigueras, 
nidos, Leks, 
huellas, heces 
fecales. 

Herramientas

• Rastrillo de suelo 

• Emisión de 
sonidos 

• Mecánico 

Notificar y actuar

• Poner a salvo la 
fauna rescatada 
(señalizar). 

• Remitir a la 
unidad de 
rehabilitación 

Capacitaciones al 
personal de obra 

15



AVANCE COMPONENTE FAUNA4

ACTIVIDAD (DIC 2021 A FEB 
2023)

CANTIDAD

• Liberación de árboles a 
intervenir

• Todos (215)

• Nidos activos rescatados

• Zenaida auriculata: 10

• Turdus fuscater: 1 

• Atractus crassicaudatus: 2 
Zonotrichia capensis: 1

• Rescate de individuos 

• Atractus crassicaudatus : 51  

• Porphyrio martinica: 2

• Vanellus chilensis: 1

• Molothrus bonariensis:1

• Colibri coruscans:1



AVANCE COMPONENTE FAUNA4

Jornada de capacitación al personal de obra 
Empleabilidad de herramientas para la ejecución 

de actividades de rescate de fauna silvestre.



AVANCE COMPONENTE FAUNA4

Proyecto de cajas nido y perchas artificiales 

Ítem Unidades 

Cajas nido 30

Perchas artificiales 15



AVANCE COMPONENTE FAUNA

INQUIETUDES Y PREGUNTAS DE LA 

COMUNIDAD



AVANCE ACTIVIDADES 

SILVICULTURALES
4



AVANCE COMPONENTE FORESTAL4

TRATAMIENTO 

SILVICULTURAL
TOTAL %

Bloqueo y Traslado 233 12,1

Tala 500 25,9

Podas de Copa, Radiculares 

y Tratamiento Integral 

(Si es necesario)

1100 56,9

Conservación 99 5,1

TOTAL GENERAL 1932 100,0



ACTIVIDADES SILVICULTURALES 
EJECUTADAS

4

Tala y trozado de madera noviembre 2022



ACTIVIDADES SILVICULTURALES 
EJECUTADAS

4

Gestión con Jardín Botánico de Bogotá - JBB para aprobación de sitios de 
traslado

Protección de árboles de permanencia



ACTIVIDADES SILVICULTURALES 
EJECUTADAS

4

TRASLADOS DE ÁRBOLES



ACTIVIDADES SILVICULTURALES 
EJECUTADAS

4

PODA Y MANTENIMIENTO DE ÁRBOLES



RESULTADOS Y CONCLUSIONES 4

RELACIÓN DE TALAS Y TRASLADOS EJECUTADOS
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ACTIVIDADES SILVICULTURALES 
EJECUTADAS

4

ENDOTERAPIA ARBÓREA



ACTIVIDADES SILVICULTURALES

INQUIETUDES Y PREGUNTAS DE LA 

COMUNIDAD



AVANCE AVANCE DE OBRA

COMPONENTE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO - SST
4



AVANCE SISTEMA DE GESTIÓN EN 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

4

Control de ingreso de personal propio y de subcontratistas (Documentación 
de ingreso, Evaluaciones Médicas Ocupacionales y Cobertura al SGSS).

Inducción y capacitación al personal.

Entrega y Reposición de Dotación y EPP.

Atención de emergencias.

Actividades SST: Pausas Activas, charlas  e Inspecciones de Seguridad, 

Señalización de áreas de trabajo, incentivos, preoperacionales de vehículos 

y maquinarias.

1

2

3

4

5



AVANCE SISTEMA DE GESTIÓN EN 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

4

Previo a realizar actividades criticas (alto riesgo) gestión de permisos de 
trabajo, análisis de trabajo seguro –ATS, inspección y/o preoperacional de 
equipos.

Pruebas de detección de alcohol. 

Seguimiento a condiciones de salud de personal que presente síntomas 

gripales

Realización de exámenes médicos ocupacionales al personal para 

verificar patologías que requieran ingresar a algún programa de vigilancia 

epidemiológica.  

6

7

8

9



ACTIVIDADES SST4



4 AVANCE SISTEMA DE GESTIÓN EN 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

A la fecha se han reportado un (7) accidentes laborales leves.

Por cada cien (100) trabajadores que laboraron del 04 de
diciembre del 2021 al 28 de febrero de 2023, se presentaron 3,6
accidentes laborales, es decir, 0.04 lesiones incapacitantes y
una tasa del 0.26% por cada mil colaboradores. Cuyo índice de
Severidad por 231.709 horas-hombre-trabajadas al 28 de
febrero de 2023, refleja que se perdieron 10.74 días por cada
doscientas mil horas-hombre-trabajadas.
.

INDICADORES

I.F. 3,6

I.S. 10.74

I.L.I. 0,04

TASA 0,26



ACTIVIDADES SST4



ACTIVIDADES SST

INQUIETUDES Y PREGUNTAS DE LA 

COMUNIDAD



AVANCE DE OBRA

COMPONENTE SOCIAL
4



AVANCE COMPONENTE SOCIAL4

ACTUALIZACIÓN DE PRODUCTOS SOCIALES CONTRACTUALES

NOMBRE DEL PRODUCTO ACTIVIDAD DURANTE LA ETAPA DE OBRA

Directorio y mapa de instituciones, 

equipamientos y actores sociales 

(Georreferenciados)

Registro de actores sociales identificados (604)

Matriz de sistematización y 

retroalimentación de la gestión 

social al área técnica que incluya las 

recomendaciones urbanísticas, 

económicas, sociales, culturales, 

movilidad y ambiental

Matriz de

Recomendaciones 

Recomendaciones totales de la comunidad: 79

Recomendaciones Viables: Mejoramiento de alumbrado público, gestiones de la EAAB conexiones erradas, 

diseños urbanismo (SUDS), compensación de árboles con especies nativas y en el área de influencia, realizar 

trabajos de educación ambiental y cultura ciudadana, entre otras.

Recomendaciones No viables: Corregir conexiones erradas; conectividad vehicular, no pacificación de vías, 

que las estructuras metálicas para pasos peatonales y bici peatonales no queden con espacios (debajo) para 

evitar invasión de habitantes de calle, zonas de parqueo horizontal en el sector 2, entre otras.

Total por 

Tramo 
Viables 

Viabilidad 

parcial 

No viables o  

fuera del 

alcance 

Contractual

T 1:  42 15 7 20

T 2: 25 12 6 7

T 3: 12 6 2 4

Total 33 15 31

Matriz de sistematización Rev comite integral 16-02-2023.xlsx
Matriz de sistematización Rev comite integral 16-02-2023.xlsx


AVANCE COMPONENTE SOCIAL4

3 Grupos de WhatsApp 

(Difusión, Medios de 

Comunicación y Comité IDU).

45 Notas de 

actividades 

silviculturales

Insumos producto 

PTC

14.196 piezas remitidas

PIEZA 

SILVICULTURAL

INFOGRAFÍA

885 piezas remitidas

COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

Información inicio 

actividades 

silviculturales en 

sectores con obra



AVANCE COMPONENTE SOCIAL4

COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

Valla fija (ubicada en la Calle 152 frente a Colsubsidio) con actualización de avance de obra - 8% y 387 días faltantes 

a febrero de 2023

Permanencia de vallas móviles en sectores con obra (1- 2- 3 - 4 y 5).



AVANCE COMPONENTE SOCIAL4

Comunicados Descripción
# Piezas 

entregadas
Mes

No. 12 Contratación de Mano de Obra No Calificada 814 Enero 2022

No. 17 Recomendaciones por inadecuada disposición de residuos 1.835 Marzo 2022

No. 19 Invitación a reunión de Cambio de Etapa -Tramo 2 13.281 Julio 2022

No. 20 Inicio de actividades sector 4 - entre calles 145A y 149 2.339 Julio 2022

No. 25 Inicio de actividades sector 5 - entre calles 149 y 152 4.039 Agosto 2022

No. 27 Invitación a Comité IDU N° 5 – Recorrido 74 Agosto 2022

No. 34 Inicio de actividades sector 7 - entre calles 153 y 163B occidental 4.706 Octubre 2022

No. 35 Inicio de actividades sector 6 - entre calles 152 y 153 ambos costados 2.097 Octubre 2022

No. 36 Invitación a 6° Comité IDU 123 Marzo 2023

Distribución predio a predio (250 mts a cada costado del Canal 

Córdoba), instituciones, JAC, transeúntes, ciclistas, motociclistas, 

vehículos, medios virtuales y Puntos satélites de información – PSI.

VOLANTES INFORMATIVOS EN ETAPA DE OBRA

COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA



AVANCE COMPONENTE SOCIAL4

COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

Comunicados Descripción
# Piezas 

entregadas
Mes y año

No. 13 PMT sector 1 desde Calle 129B a la Calle 134 1.668 Diciembre 2021

No. 14 PMT sector 2 desde Calle 134 a la Calle 138 1.949 Diciembre 2021

No. 15 PMT sector 3 desde Calle 138 a la Calle 146 603 Diciembre 2021

No. 16 PMT sector 1 desde Calle 129 a la Calle 129A 185 Febrero 2022

No. 21 PMT sector 4 entre calles 145C y 146A costado occidental 980 Julio 2022

No. 22 PMT sector 4 entre calles 145C y 146A costado oriental 673 Julio 2022

No. 23 PMT sector 4 entre calles 146A y 147A ambos costados 1.061 Julio 2022

No. 24 PMT sector 4 entre calles 147A y 149 ambos costados 1.456 Julio 2022

No. 26 PMT sector 5 entre calles 149 y 152 ambos costados 4.039 Agosto 2022

No. 28 PMT sector 1 calle 129 con carrera 54 oriental - diseño paisajístico y compensación 714 Septiembre 2022

No. 29 PMT sector 1 entre calles 130 y 134 oriental - redes secas y paisajismo 1.149 Septiembre 2022

No. 30 PMT sector 2 entre calles 134 y 135 occidental - reconstrucción carril occidental 2.409 Septiembre 2022

No. 31 PMT sector 5 entre calles 151 y 152 occidental 2.612 Octubre 2022

No. 32 PMT sector 7 entre calles 153 y 163 occidental 6.102 Octubre 2022

No. 33 PMT sector 6 entre calles 152 y 153 ambos costados 2.097 Octubre 2022

Distribución predio a predio (250 mts a cada costado del Canal Córdoba), instituciones, JAC, transeúntes, ciclistas, motociclistas, 

vehículos, medios virtuales y Puntos satélites de información – PSI.

VOLANTES PMT EN ETAPA DE OBRA



AVANCE COMPONENTE SOCIAL4

COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

VOLANTE INICIO DE OBRA AFICHE INICIO DE OBRA 

Entre diciembre 2021 y febrero 2023

14.029 piezas

Entre diciembre 2021 y febrero 2023

265 piezas

Actualización mes a mes en PSI



AVANCE COMPONENTE SOCIAL4

COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

No NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN DIRECCIÓN ESTADO

1 Cigarrería El Manjar Calle 129 N° 54-43 Activo

2 Distri materiales 129 Calle 129 N° 53-12 Activo

3 Supermercado Damasco Calle 134 C N° 53 B-48 Activo

4 Salón Comunal Barrio San José del Prado Carrera 58 N° 137 A-52 Activo

5 Cigarrería Campestre Carrera 58 N° 137 A-52 Activo

6 Distritodo Express Calle 138 N° 52 A-55 Activo

7 Montallantas Carrera 53 A N°137 A-48 Activo

8 Papelería Charry Carrera 53 N° 141 69 Local 104 Activo

9 Lavandería los Ángeles Carrera 53 N° 144-50 Activo

10 Mini supermercado  Santa Helena Express Carrera 51 A N° 145 B-87 Activo

11 Costurero Mágico Calle 145 C N° 54B-04 Activo

12 Servi eléctrico Santa Helena Calle 147 A N° 54-56 Activo

13 Supermercado Victoria Express Calle 150 N° 49-85 Loc 2 Activo

14 Salón Comunal Barrio Victoria Norte Calle 152 N° 53 A 05 Activo

15 Cigarrería Montecarlo Calle 165 A N° 54-04 Activo

16 Alcaldía local de suba Calle 165 A N° 54-04 Activo

CONTINUIDAD DE 16 PUNTOS SATÉLITES DE INFORMACIÓN

Nuevo

Reemplazó en septiembre 2022 a 

Distribuidores Big pollo-Mac pollo

Nuevo

Reemplazó en octubre 2022 a 

Internet y papelería Karu 

Nuevo

Reemplazó en agosto 2022 a 

Supermercado Colsubsidio 

Mazuren

Nuevo

Reemplazó en enero 2022 

a Play Store



AVANCE COMPONENTE SOCIAL4

DIÁLOGO CIUDADANO

Gestión de PQRSD – Sistemas IDU BACHUE

Total PQRSD recepcionadas Cerradas

107 107

Aviso notificación nuevo 

horario de atención Etapa 

de Obra

Actualización mensual 

Cartelera Punto IDU Actualización aviso

Punto IDU

CONTINUIDAD DE LOS CANALES DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

Instalación Punto IDU

Carrera 54 B #145 C-22 

Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 pm

jornada continua



AVANCE COMPONENTE SOCIAL4

DIÁLOGO CIUDADANO

CONTINUIDAD DE LOS CANALES DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

Correo electrónico

Puntoidu1650@ccor.com.co

Líneas de Atención al Ciudadano

Celular No. 3222344214 - Teléfono No. 2853165

Actualización contestador automático - horario de atención en 

etapa de obra.

Atención a veedurías ciudadanas

Veeduría Ciudadana Canal Córdoba y las que se presenten

Se continúan las gestiones referidas a los compromisos 

establecidos en los espacios de diálogo (Etapa de Estudios y 

Diseños e Inicio de Obra) 

Punto de Atención Móvil – Recorridos semanales cada viernes (44) 

• Monitoreo a vendedores informales.

• Verificación de funcionamiento vallas móviles.

• Identificación de habitantes de calle.

• Atención a la ciudadanía (Recepción de 1 PQRSD)

Socialización y acompañamiento actividades técnicas y ambientales durante los recorridos:

• Socialización Bodegas del Centro Comercial 129 (compromiso acceso).

• Socialización traslado de árboles a parques de AI (el Moral, Santa Helena, Mazuren 1 y 2, Victoria Norte, San José de Bavaria) y acompañamiento durante la 

actividad.

• Socialización Conjunto Residencial Santa Helena de Baviera IV - acciones preventivas soporte muro cerramiento.

• Socialización por mala disposición de residuos sobre el Canal Córdoba y uso del PMT.

• Identificación y mantenimiento provisional de huecos en vías sin intervención.

• Entre otros.

mailto:Puntoidu1650@ccor.com.co




AVANCE COMPONENTE SOCIAL4

DIÁLOGO CIUDADANO
REUNIONES PARTICIPATIVAS EN OBRA (10)

TIPO DE REUNIÓN FECHA LUGAR CONVOCADOS ASISTENTES TEMA

Cambio de Etapa Tramo 1 (Calle 129 a 

calle 147) 
04-12-2021 Virtual – Google MEET 1.759 50

Socializar los diseños definitivos y las actividades 

puntuales de obra en el Tramo 1

Extraordinaria No. 8 SDM -IDU- Veeduría 

Canal Córdoba
12-01-2022 Virtual – Google MEET 4 4

Revisión y solicitud modificación de diseños en 

Tramo 1

(en análisis por parte del IDU)

1era sesión recorrido con SDM - IDU y 

Veeduría Canal Córdoba
22-01-2022

Carrera 54 entre calles 129 y 134 

costado occidental
N/A* 14

2da sesión recorrido con la SDM- IDU y 

Veeduría Canal Córdoba
05-02-2022

Carrera 54 entre calles 129 y 138 

costado occidental
N/A* 50

Reunión con comerciantes 

(Representantes Bodegas CC 129)
09-02-2022 Bodegas Centro Comercial 129 N/A* 14 Socialización y coordinación PMT ingreso a bodegas

Extraordinaria No. 9 IDU- Veeduría Canal 

Córdoba - Comunidad
11-05-2022

Conjunto Residencial Hacienda 

Iberia 1 – CL 129 B 54 – 20.
N/A* 55

Revisión y solicitud modificación de diseños en 

Tramo 1 (en análisis por parte del IDU)

Cambio de Etapa Tramo 2 (Calle 147 a 

calle 167) 
13-07-2022

Salón Comunal Santa Helena – CL 

146 A 49 – 04
13.281 57

Socializar los diseños definitivos y las actividades 

puntuales de obra en el Tramo 2

Extraordinaria No. 10- Acompañamiento 

representante cámara
29-09-2022

Conjunto Residencial Trigales de 

la Colina - Calle 138 54 – 60
N/A* 37

Citación de representante a la cámara, José Jaime 

Uzcátegui Pastrana- Tema seguridad sector 3

Extraordinaria No. 11 - Conjunto Cerrado 

Vintage 
10-11-2022

Conjunto Cerrado Vintage 

Alejandría - Carrera 54 153 – 75
N/A* 14

Socialización de diseños probados, PMT y 

actividades silviculturales sector 7 (entre Calles 153 y 

163B)

Extraordinaria No. 12 acompañamiento al 

IDU citación Concejal Samuel Arrieta
20-02-2023

Carrera 54 con calle 146

Sector 4
N/A* 28

Seguimiento al Contrato por parte de la comunidad 

sector 4 (ambos costados) mediante el Concejal 

Samuel Arrieta

N/A* Dichas convocatorias fueron realizadas por los solicitantes de las reuniones.



AVANCE COMPONENTE SOCIAL4

COMITÉ IDU DE DIÁLOGO CIUDADANO

TIPO DE REUNIÓN FECHA LUGAR CONVOCADOS ASISTENTES TEMA

5° Comité IDU – Recorrido 24-08-2022
Carrera 54 entre calles 129 y 

149 costado occidental
74 16

Socializar los avances de obra en los 

sectores con actividades constructivas 

(1, 2 y 3)

44 CIUDADANOS INSCRITOS Tramo 1: 27 Tramo 2: 4 Tramo 3: 13



AVANCE COMPONENTE SOCIAL4

DIÁLOGO CIUDADANO
ACOMPAÑAMIENTO ACTIVIDADES TÉCNICAS

ACTAS DE VECINDAD 

✓ En el año 2021 se realizó el levantamiento del 100% de Actas de Vecindad, desde la 

calle 129 hasta la calle 153 Costado Occidental

✓ En los meses de febrero y marzo de 2022 se retoman gestiones de apertura de puntos 

y reinicio de levantamiento de actas de vecindad (Notificación 1era, 2da y 3era visita)

A noviembre de 2022 se levantaron la totalidad de actas en los tramos 1 y 2 (desde la calle 

129 a 167) con avance en el tramo 3 (desde la calle 167 a 170)

Total actas elaboradas a predios hasta la fecha: 1.831 = 98.4%

Total actas elaboradas a parques y zonas verdes hasta la fecha: 21 = 100%

Actas pendientes por elaborar a predios (tramo 3): 29 Aproximadamente 

Entrega de volantes de primera, 

segunda y tercera visita 

Entrega de copias a propietarios

Oficio radicado Alcaldía local de Suba 

Elaboración de actas 

de vecindad
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DIÁLOGO CIUDADANO
ACOMPAÑAMIENTO ACTIVIDADES TÉCNICAS

LEVANTAMIENTO DE REGISTRO FÍLMICO DE ANDENES, FACHADAS Y DE LAS VÍAS QUE SERÁN EMPLEADAS COMO DESVÍOS
Desvío Sector 1 occidental

calle 129B – carrera 56A – calles 

131A y 131B 

16-02-2022

Con acompañamiento 

JAC Prado Sur

Desvío Sector 4 occidental
calle 146A-carrera 54A-calle 146-

calle 145C

25-07-2022

Con acompañamiento 

JAC Santa Helena

Desvío Sector 4 oriental

calle 146A-carrera 53A-calle 146-

calle 145C-carrera 53B

26-07-2022

Con acompañamiento 

JAC Santa Helena

Desvío Sector 5 occidental
calle 149 – carrera 54 - carrera 

55- calle 151 

17-08-2022 y 25-10-2022

Con acompañamiento 

JAC Victoria Norte

INFORMACIÓN POR SUSPENSIÓN DE ACCESO A GARAJES

27 de julio de 2022 

Socialización sector 4 (desde CL 145A y CL 149) Manejo del acceso a garajes durante la obra

02 de marzo de 2023

Con acompañamiento JAC 

Prado Pinzón y comunidad

Desvío Sector 3 oriental
Calle 143 con carrera 53
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DIÁLOGO CIUDADANO

ACOMPAÑAMIENTO ACTIVIDADES TÉCNICAS
ACTAS DE COMPROMISO

1. Bodegas CC 129

11.02.2022

Garantizar ingreso y salida de 

vehículos a Bodegas 

2. Huerta Siata

15.03.2022

Donación de pasto 

resultante de obra 

3. Residente del sector

15.03.2022

Reparación vehículo afectado 

por obra

4. Residente del sector

25.04.2022

Donación adoquín resultante 

de obra

5. JAC San José Spring

06.05.2022

Donación madera 

resultante de talas

6. Conjunto del sector

18.06.2022

Donación de resaltos 

plásticos resultantes de obra 

7. Residente del sector
24.06.2022

Donación postes de 

concreto resultantes de obra 

8. Residente del sector

14.10.2022

Reparación vehículo 

afectado por obra

9. Residente del sector

14.10.2022

Pintura en predio 

manchado por obra

10. Residente del sector

17.03.2023

Arreglo de huecos en 

bahía de predio
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DIÁLOGO CIUDADANO

ACCIONES DE FORMACIÓN A EMPLEADOS DE OBRA 

(trimestral)

26-02-2022

CAPACITACIÓN COMUNICACIÓN 

ASERTIVA Y ADECUADAS 

RELACIONES INTRALABORALES

28-05-2022

CAPACITACIÓN EL PODER DE 

LA ESCUCHA
26-09-2022

CAPACITACIÓN ÉTICA Y 

VALORES EN LAS ÁREAS 

BÁSICAS DE LA VIDA 

17-02-2023

CAPACITACIÓN LA TOLERANCIA 

PARA PROMOVER LA VIDA
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DIÁLOGO CIUDADANO

GESTIÓN Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

SECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

Monitoreo semanal a las actividades informales en los Tramos 1 y 2 

(sectores de obra 1, 2, 3, 4 y 5)

• 7 actividades identificadas (vendedores informales y 

ambulantes – tintos y paquetes, aguacates, flores)

ACCIONES INTERINSTITUCIONALES DE 

RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO

26-03-2022

Gestiones con la SDM para retiro vehículo estacionado en el área 

de obra del Contrato

11-08-2022 

Gestión social para recuperación de espacio público (vehículos 

estacionados en espacio público) calle 167 con carrera 54

actividades de limpieza de redes de alcantarillado
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DIÁLOGO CIUDADANO

GESTIÓN Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA

Recepción permanente de hojas de vida a través de 

los canales de atención del Punto IDU

Gestiones con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Directiva 001 de 2011- decreto 380 de 2015

Base de datos Población Vulnerable - 55 personas

(Proceso de certificación)

Enero 2022

Difusión Comunicado No. 12 Contratación MONC 

Medios virtuales - JAC del AI y Alcaldía Local de Suba

Junio 2022

Se amplía convocatoria MONC al AII 

(25 barrios Localidad de Suba)

Septiembre 2022 

El IDU aprueba extensión convocatoria MONC  Localidad de Usaquén

GENERACIÓN DE EMPLEO DEL CONTRATO CANTIDAD

Total población Mano de Obra Calificada – MOC 36

Total Mano de Obra No Calificada – MONC 42

Total Población Vulnerable 4

% CUMPLIMIENTO

Total Mano de Obra No Calificada de las 

Localidades
20 47.6%

Total Población Vulnerable 4 9.5%

Marzo 2023

Participación en Mega Feria – invitación SDDE

Recolección de hojas de vida
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DIÁLOGO CIUDADANO

GESTIÓN Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

SECTOR DE SEGURIDAD

12-08-2022

Recorrido con referentes de la Comisión de Seguridad y Convivencia 

Local y Proyecto “Fenómeno Habitabilidad de Calle” de la Alcaldía Local 

de Suba (entre calles 129 y 163B)

Compromiso de La Alcaldía Local de Suba 

• Mapeo puntos críticos con habitante de calle

• Intervención por parte de la Alcaldía y Policía

• Gestión interinstitucional con UAESP y EAAB recolección y limpieza basuras

GESTIÓN Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON EL 

SECTOR MOVILIDAD

24-10-2022

Acompañamiento a referidos de la SDM para la Alcaldía Local de 

Suba, en verificación de parqueo en vía pública, presentadas en los 

sectores 4 (entre calles 145C y 149) y sector 5 (entre calles 149 y 

152), con asistencia de lideres de la comunidad

• En gestiones próximas mesas de trabajo para temas de invasión de 

vías a intervenir

Acercamientos con los Cuadrantes de los CAI  Tierra Linda (Desde la calle 129 a la calle 138) y 

Mazuren (Desde la calle 138 a la calle 170) – En gestión mesas de trabajo para temas de seguridad



AVANCE COMPONENTE SOCIAL

INQUIETUDES Y PREGUNTAS DE LA 

COMUNIDAD



Participar activamente de las 
actividades sociales que se 
realizarán durante la etapa 
constructiva del contrato.

Por seguridad, suministre 
información únicamente a 

personas identificadas con el 
chaleco del IDU y que porten 

el carné de la firma 
Contratista o la Interventoría 

usted puede verificar esta 
información a través de las 

Líneas de Atención.

Por seguridad, evite caer en 
engaños de entidades o 
personas que requieran 

dinero en efectivo porque en 
la ejecución del contrato no 

se requiere ningún suministro 
de este tipo.  Hay que 
recordar que ningún 

trabajador está autorizado 
para realizar cobros por 

ninguna actividad.

Recibir información que se 
lleve predio a predio y 

solicitar información sobre el 
contrato únicamente a través 
de los canales de atención al 
ciudadano (Punto IDU – IDU).

Propender por mantener una 
adecuada cultura ciudadana 

en la etapa de obra, 
prevención de accidentes 
viales, cumplimiento a la 

señalización instalada en el 
AID y un diálogo asertivo con 

el contratista.

RECOMENDACIONES GENERALES 





¡GRACIAS!
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