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	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO
	MI-SIG-SIG-FT-01 V4



	NOMBRE DE LA REUNIÓN: Veeduría Hospital Usme seguimiento y avances 

	RESPONSABLE: Gerencia de proyectos Participación Comunitaria Usme
	SECRETARIO: Notas por: Johnny Monroy Donoso

	REUNIÓN N°: 
	FECHA: 01 abril 2024
	HORA INICIO: 9:30 am

	LUGAR: Terreno de obra Hospital Usme
	HORA FINAL:  11:30 pm


	1. OBJETIVO:

	Realizar reunión veeduría de seguimiento y avances a la obra de construcción Hospital Usme


	2. PARTICIPANTES: 

Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de “Listado de asistencia MI-FT-27

	            NOMBRE
	CARGO
	CORREO
	DEPENDENCIA/USS
	FIRMA

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	VER LISTADO ANEXO
	
	


	3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)

	1. Saludo y Bienvenida
2. Estado y avance actual del proyecto Subred Sur - Informe Interventoría

3. Cierre



	4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)

	Se cuenta con la participación de los Veedores Hospital Usme, Oficina participación Comunitaria Gerencia de proyectos Subred Sur, Interventoría de Obra, contratista del proyecto y delegado territorial de la Veeduría Distrital


	5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica)

	De acuerdo con la revisión de los compromisos se evidencia el desarrollo y cumplimiento de los mismos


	6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:

	1. Saludo y Bienvenida

2. Estado y avance actual del proyecto Hospital Usme Subred Sur - Interventoría
3. Cierre 
1. Saludo y Bienvenida 

Se realiza saludo y bienvenida agradeciendo la asistencia y participación de los veedores, se comenta el objetivo, indicando orden del día y aspectos a tener en cuenta durante el recorrido. Se indica que se realizara reunión en sala de juntas para abordar según la presentación el informe financiero y de ejecución de la obra. Durante el recorrido se resolverán las dudas e inquietudes de los veedores. 
[image: image1.jpg]
Inicia el recorrido indicando los puntos de visita por parte de la veeduría, se comentan los cambios en la programación de acuerdo a la prórroga.
Se explica el detalle de la conexión de la vía segunda, se evidencia el mobiliario en los consultorios, así como el avance en el ingreso de urgencias, con sus respectivas puertas.

De las áreas visitadas se evidencia que ya cuentan con cabeceros y mobiliarios
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Se evidencia los avances en urgencias, avanza el recorrido por UCI Neonatos
Antes de continuar se indica a los veedores que existe otra reunión programada a las 10:30am lo que implica que deben optar por continuar en el recorrido y no hacer presentación del informe o por el contrario hacer presentación del informe y reprogramar la parte pendiente del recorrido, según criterio y votación de los veedores se considera realizar la presentación del informe y posteriormente indicar la reprogramación del recorrido. 

2. Estado y avance actual del proyecto Hospital Usme Subred Sur - Interventoría
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Se realiza reunión de acuerdo a la solicitud de evidenciar el avance de la obra por los diferentes sectores, de acuerdo a la presentación se indican los contratos, plazos, así como valores adición y totales. 
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Además de la ejecución financiera.
Frente a los trámites y procesos prioritarios se tienen en cuenta el cumplimiento del compromiso de incremento de personal y la entrega de la programación de unidades funcionales. Se aclara los desembolsos y porcentaje pagado tanto al consorcio como a la Interventoría.
Se explica que se han entregado los informes por parte del consorcio, que permita el tema de pagos según los tiempos de radicación de los mismos por parte del consorcio. 
Se hacen entregas funcionales de las diferentes unidades. El avance de la programación contractual con corte a marzo 27 de 2024, el ejecutado es del 83.53% Programado 90.27% diferencia 6.75%
Se explican los trámites con las entidades distritales, así como el estado de los mismos según la presentación
Se explica que de acuerdo al tema contractual frente al desarrollo de la vía segunda se deben tener en cuenta varios factores ya que depende del fondo de desarrollo local, las decisiones contractuales han generado retrasos, desde la Subred y la Interventoría se han presentado recomendaciones para que se den prioridades a los diferentes factores que permitan culminar la vía segunda
Por otra parte, se indica el avance en hospitalización además del registro fotográfico.

Se hace la socialización de las franjas medioambientales, explicando en detalle cada una de estas, así como el momento en el que se encuentran ya finalizadas en el proyecto. 
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Se explica que para la fecha de prórroga se entregará el área de urgencias, Se aclara que se entrega con esas interdependencias, como quirófanos, UCI, RX, Hospitalización segundo piso, farmacia. Cómo respuesta final se indica, que según la prórroga se entregara el proyecto al 30 de junio del 2024
Por parte del delegado de la veeduría se explica cuál es el rol y el acompañamiento que realiza al en las veedurías ciudadanas promoviendo el control social

Por parte de la vocera se pregunta por el número de personas que vienen laborando, se aclara que en semana santa hubo disminución del personal, por los festivos de la semana mayor.
3. Cierre
Finaliza la reunión siendo las 11:0 am estableciendo el recorrido pendiente por otros sectores de la obra el día lunes 22 de abril 9am 
Se agradece por la participación y asistencia de los veedores



	7. COMPROMISOS: 

	QUÉ

(Tarea o actividad)
	CÓMO

(Metodología – estrategia)
	CUANDO

(Fecha limite dd-mm--aa)
	QUIEN

(responsable)

	Realizar entrega presentación e informe interventoría.
	Por diferentes medios, correo, WhatsApp 
	Abril 2024
	Gerencia de proyectos subred sur

	Realizar recorrido por la obra el día 22 de abril 9am 
	Presencial en el terreno de obra
	Abril 2024
	Gerencia de proyectos subred sur


EN CONSTANCIA SE FIRMA:

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN                                       Gerencia de Proyectos -Oficina Participación Comunitaria USS Usme 
[image: image7.png]y @ CamScanner

DOCUMENTO TELEF(
DE IDENTIDAD tiias

& 16°C Nubl: ~ 2 e
ublado A B3 B n0 B





SECRETARIO REUNIÓN                                                       Notas por: Johnny Monroy Donoso
Página 9 de 9
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ADMINISTRATIVOS VREIECUTADO [EIECUCION TOTAL]
OPERATIVOS 495 CEOETA0 || TROLS ToTAL

LOCALIDAD DE USME 289 - 49% 756157 161246 181064.793.729

MUJERES 50 - 8% INTERVENTORIA | 14484479363 12950401100 8940% |

+ SOLICITUD DE PRORROGA A JUNIO 30 DE 2024
+ CUMPLIIENTO DEL COMPROMISO DE INCREMENTO DE
PERSONAL

CORTE AFEBRERD 14 DE 2024 FEBRERO 23/24 - ENTREGA DEFINITIVA DE LA PROGRAMACION AJUSTADA

EIECUTADO: 92,04% CON BASE EN OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA.

PROGRAMADO: 99,98% MARZO 15/24 - PLAN DE ENTREGA DE SERVICIOS Y ESPACIOS INCLUYENDO
DIFERENCIA: 7,04% DOTACION.

INCORPORACION URGENTE DE RECURSOS FINANCIEROS.

ASIGNACION DE RECURSOS DE PERSONAL, EQUIPOS Y MATERIALES REQUERIDOS PARA DAR CUMPLIMIENTO DEL PLAZO.
OBTENER LA SUBCONTRATACION FALTANTE.

TERMINACION DE AIUSTES A DISEROS POR INTERFERENCIAS.

ORGANIZACIGN EN OBRA POR FRENTES DISTRIBUIDOS DE ACUERDO CON EL PLAN DE ENTREGA DE SERVICIOS Y ESPACIOS
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