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 DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN: 
 

 
             
             Siendo las 9:15 am de la mañana del día 6 de mayo de 2024, damos inicio a la reunión de avance en la  
             formulación de los proyectos de la vigencia 2024. 
 
            La dra Bibiana Medina, líder de planeación, da la bienvenida a esta reunión a los asistentes y los invita a estar 
            atentos y al día en el envió de actas de encuentros con promotores y avances en la formulación, recalca que es de  
            vital importancia que todos los proyectos se encuentren al día semanalmente en ello para así mismo poder  
            cargar estas evidencias en la página de Gobierno abierto y en la página de Colibrí, y se deja constancia en acta 
            quienes no han tenido acercamiento ni han suministrado la información solicitada a Diana Parra de planeación,  
            quien se encuentra encargada de recibir actas de proyectos y cargar a estas páginas. 
 
 
            Se les indica a los profesionales de proyectos donde se encuentran las propuestas de presupuestos participativos, 
            que se les dará un aproximado del recurso para la ejecución de las iniciativas para que así puedan avanzar en 
            el anexo técnico y en las reuniones con promotores. 
          
            Es importante en el estudio de mercados hacer las 3 cotizaciones, revisar el histórico, si se han trabajado  
            actividades similares para sacar promedios. 
 

1. Las siguientes son las actas que no se han recibido para el cargue de las mismas en las páginas  
ya anteriormente mencionadas, para que así quede como compromiso inmediato el envió de las mismas: 

  
*Proyecto 2109 cuidadoras: Se manejará directamente. Cindy Alvares apoyara para concretar acercamientos entre  

            la profesional encargada, gestoras y avance del proyecto. 
 
            A partir de la próxima semana se revisarán anexos técnicos, la dra Bibiana Medina, estará atenta a lo que 
            requieran los formuladores, en cuanto a despejar dudas y demás. 
   

*Proyecto 2158 Participación: Se tienen dos acercamientos en canto a dos de las iniciativas, las otras dos no ha 
sido posible reunirse con promotores, se está pendiente de hacerlo. 
Enviar correo a la mesa indígena, para reunión. 
 
*Proyecto 2140 Paz y reconciliación: una parte la maneja Álvaro de Participación y la otra parte con la mesa de 
víctimas. 
 
*Proyecto 2090 fortalecimiento local: 9 iniciativas, se han tenido dos acercamientos, están pendientes los demás, 
  con mesa indígena se tuvo ya una reunión. 
  Con tocando madera ya se hizo el primer acercamiento.  
  Trabajar en las reuniones pendientes para avanzar con anexo técnico. 
 

2.Se continua con la revisión de los avances de los demás proyectos que tienen al día sus actas y 
avance en su formulación: 
 
*Proyecto 2101 Cultura: La UNINPAHU pidió dos semanas para poder continuar con el avance de la 
formulación del proyecto, puesto que tienen compromisos que los limitan en el tiempo un poco por esos días, 
además de que ellos quisieran ya contar con el presupuesto con el que se trabajara para ir avanzando ya que se 
tiene todo muy bien aterrizado en cuanto a la propuesta. 
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 Se enviará link de formulación con las carpetas por proyectos para ir subiendo actas, los responsables se 
encargarán de abrir subcarpetas por iniciativa, y así poder evidenciar el avance de cada una de ellas. 

 
 
Proyecto 2162 Mujeres, se han enviado actas, se encuentra al día. 
 
Proyecto 2152 Espacio Público, Se han enviado las actas, se encuentra al día 
 
Se deja el compromiso 
 
 
3.Proyectos por Sectores: 
 
*Proyecto 2045 Ingreso mínimo garantizado, ya se envió a contratación para revisión.  
Subsidio tipo c, aun no hay línea técnica, al parecer se monetizará a través de nequi o efecto. 
 

            Nota: es importante que cuando se envíen a contratación los proyectos que no van por Presupuesto  
            Participativo, se deje toda la trazabilidad por el tema de auditoria, debe estar todo arriba en secop.  
 
            *Proyecto 2094: Reactivación Económica: 4 metas, se están trabajando dos temas principales, la conformación 
             del Consejo Local de competitividad, productividad y desarrollo económico. Todo esto solicitado también por la 
             Jal, ya se realizaron votaciones a elección popular y se escogieron representantes. 
 
            Teusafest: se están contactando y visitando emprendedores que no participaron el año pasado, y corroborando  
            que efectivamente sus emprendimientos se encuentren en la localidad. 
 
            Reconversión: Ya se revisó Anexo Técnico, la dra Bibiana sugiere realizar inventario de lo que se trabajó el año  
            pasado a lo que falta por trabajar en la localidad. 

 
            *Proyecto 2157: Ya se reunieron con dotaciones, se apoyó la inscripción con atenea proyecto 2160 jóvenes a la E 
            *Proyecto 2049: Se está esperando el presupuesto para que los colegios puedan decir que se necesita. 
 
            Proyecto 2113 Spa:  No ha enviado anexo técnico. 
 
            Proyecto 2120: Se tiene pendiente la entrega del proyecto anterior, salitre oriental, quiere hacer una convocatoria 
            con la Jal, pues no quieren recibir los arboles plantado en el canal, porque la mayoría están muertos. 
 
            Ya se está trabajando en un mapa para identificar toda la estructura ecológica. 
 
            Proyecto 2125 Emergencias: Ya se está trabajando en fortalecer el grupo de defensa civil. Darle continuidad de 
            las capacitaciones. 
 
            Proyecto 2148 Seguridad: Se realizará la reunión para revisar los criterios de elegibilidad y viabilidad, ya se ha  
            avanzado en la formulación y anexo técnico.   
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Siendo las 10:15 am nos visita el Alcalde (E) de Teusaquillo Juan Pablo Beltrán, la dra Bibiana le realiza un breve 
resumen de los que se viene trabajando hasta el momento con los proyectos. 
 
El alcalde habla de la importancia de tener realizado ya un buen avance en cuanto a formulación de los 
proyectos y convenios para que cuando llegue la nueva Alcaldesa Local de Teusaquillo, pueda sin ningún 
problema continuar con ejecución en el tiempo estipulado. Importante trabajar de la mano con los promotores 
en el avance de la formulación y mantenerlos al tanto.  
 
El Alcalde aconseja realizar convenio internacional para todas las iniciativas en la medida de las posibilidades.  
 
También aconseja realizar una sola estructura de costos en el estudio de mercados.  
 
Se realizará la tarea de revisar proyecto por proyecto y descontar personal.    
 
 
Se da cierre a la reunión siento 10:45 am    
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COMPROMISOS DE LA REUNIÓN 
 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA DE 
ENTREGA 

1 Proyecto 2109 Cuidadoras, tener primer acercamiento con 
promotores y gestores 

Cindy Alvares y 
profesional encargada 

 
Antes de la próxima 

reunión 

2 Proyecto 2158 Participación, pendiente acercamiento con en dos de las 
iniciativas. Enviar correo a la mesa indígena, para reunión. 
 

Álvaro Escobar Antes de la próxima 
reunión 

3 Proyecto 2140 Paz y reconciliación, pendiente por  iniciar 
acercamientos y avance en la formulación 

Álvaro escobar y 
profesional de 

proyecto 

 
Antes de la próxima 

reunión 

4 Proyecto 2190 fortalecimiento local, 7 iniciativas pendientes, enviar 
actas que se tienen a Diana Parra 

Laura Avance en la próxima 
reunión 

5 Proyecto 2113 Spa, pendiente anexo técnico  profesional Antes de la próxima 
reunión 

6 Se enviara Link para subir actas de reuniones con promotores  Diana Largo Antes de la próxima 
reunión 

7 Información de cultura a contratación, correo con copia. Jonathan Borrero Antes del viernes 8 de 
mayo 

8 Tener anexo técnico listo.   Todos los proyectos 23 de mayo 

    

    

    

    

    

    

    

NOTA: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión. 

 

Elaborado por: Diana Marcela Largo Pérez 
 

 

Fecha próxima reunión: de 14 de mayo 2024 
 

Lugar próxima reunión: Alcaldía L. Teusaquillo- Salón A 
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