




DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No. RESPONSABLE
FECHA DE 
ENTREGA

1 KLUSTER LATAM 03.02.2025

2 FDLM 03.02.2025

3 FDLM 14.02.2025

4 KLUSTER LATAM 08.02.2025

5 KLUSTER LATAM 10.02.2025

6 KLUSTER LATAM 21.02.2025

7 KLUSTER LATAM 06.02.2025

8 KLUSTER LATAM 07.02.2025

9 FDLM- KLUSTER LATAM 06.02.2025

10 FDLM 06.02.2025

11 FDLM 06.02.2025

12 KLUSTER LATAM 05.02.2025

13 KLUSTER LATAM 05.02.2025

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.
NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Envio de anexos tecnicos y acta del comité a los difererentes asistentes al comité tecnico.

ACTIVIDAD

Se inicia la reunión a las 2:30 pm, se hace presentación de cada uno de los asistentes de la reunión.
El señor alcalde John Jader Suarez, hace intervención para pedir el apoyo al aliado, para que las mujeres de la localidad participen en el proyecto y que se espera que se logre ejecutar el proyecto en el tiempo indicado en el 
contrato;  el alcalde indica que secretaria de gobierno exige que se cumpla y ejecute los procesos en el tiempo planeado, evitando prorrogas e incumplimientos.

Para hacer instalación del comité, se hace revisión de las personas requeridas para conformación del comité técnico, de acuerdo a los anexos técnicos,  se confirma se tiene quorum al comité por parte de voz y voto.
Se indica mencionan los entregables del primer comité técnico para iniciar la revisión ítem por ítem.

Se debe haber dos presentaciones una ante la jal y ante la comunidad con asistencia mínima de 50 personas. Se sugieren diferentes medios, grupos poblacionales y actores, que pueden ayudar a superar el número de 
asistentes a esta convocatoria. Se aclara que se puede hacer el mismo dia pero en diferentes cesiones para aclarar bien el alcance de cada componente del proyecto.
Se confirma que se hará comité técnico mensual, pero se aclara que se hará por separado de acuerdo a cada componente y los comités extraordinarios, que sean requeridos para garantizar la ejecución acorde al cronograma.

Tanto en la estructura de costos como el anexo de mujer, se incluye la contratación de promotoras en la localidad por siete meses, y el proyecto es de ocho meses, por lo tanto este primer mes, no harían parte de la 
obligación del aliado, pero si para el próximo mes.

Se hace revisión de borrador cronograma de actividades que presenta KLUSTER LATAM, dando algunas fechas o semanas sugeridas para las actividades del anexo técnico de los proyectos, 2065 y 2077. Se identifica por 
parte del sector salud que las actividades no mencionan la creación o fortalecimiento de dispositivos de base comunitaria, por lo que sugiere revisar el anexo técnico del proyecto 2077.

En la revisión del cronograma de actividades del proyecto 2089, sector mujer se hace la aclaración de las propuestas al comité, indicando el objetivo general y actividades e ítems solicitados para el desarrollo de la propuesta 
por parte de las promotoras. Se aclaran dudas generales presentadas por los y las participantes de la reunión.

Se acuerda realizar comité extraordinario el próximo jueves 6 de febrero, ara revisión de hojas de vida del talento humano y aprobación de las mismas por parte del comité técnico. Se finaliza comité a las 4:50 pm.

Se enviara formato de formularios de inscripción para verificación y visto bueno por parte del FDLM y comité tecnico.

Radicar  solicitud ante la JAL para presentación del proyecto, incluyendo el envio del anexo técnico 3 febrero de 2025.

Envio natriz de contacto del equipo del proyecto con cargo, correo y numero de telefono.

Enviar formato de presentacion power point y cuenta de correo de prensa del FDLM 

Enviar la presentación en Power Point al FDLM para aprobacion de la misma y poderla presentar a la JAL

Enviar base de datos de personas inscritas al proyecto de ayudas tecnicas, para ser posibles beneficiarios del componente 2065 o los que aplique.

Presentación pública ante la comunidad  tercera semana de febrero, garantizando asistencia de 50 personas.

Componente 2077 SPA, Revisar el ítem de creación de dispositivos de base comunitaria que no está relacionado en el cronograma de actividades y es el primer 

componente del proyecto de SPA.

Citar a comité tecnico extraordinario para revision de hojas de vida del talento humano para el 6 de febrero de manera virtual a las 2:30 pm

Enviar cronograma de actividades, con sugerencias indicadas en el comité tecnico del 3 de febrero de 2025. 

Revisión de hojas de vida, preaviamente enviadas y aprobación en comité extraordinario del proximo jueves 6 de febrero virtual.

Envio de acta de inicio, minuta y anexo tecnico a la referente del sector salud.


