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PROYECTO MARICHUELA

Convenio Interadministrativo 5141999-2023

- Fecha de inicio: Julio 7 de 2023 1) FEUMEN AUDIENCIAS ot
- Fecha de terminacion Actual: Junio 7 de 2026

- Valor del convenio: $847.955.047

*Aportes SDS: $839.559.452 Jhonny buen dia,

- *Aportes ESE: $8.395.595

Resumen Audiencias

2 | @ ResumenNCAs oo

Brayanbarragan subredsur<brayanbarragansubredsur@gmail.com>

Para: Jhonny Monroy Lun 28/07/2025 1137 AM

Respecto al compromiso adquirido en la diltima reunion de veeduria

L Marichuela te comparto una presentacion Power Point con el resumen
CONTRATO DE DISENOS N°7186-2023: de datos del proyecto Marichuela y el resumen con fechas de

Ejecutado:41% Programado: 48% Diferencia: -7% audiencias ya realizadas, quedo atento a cualquier inquietud
Corte 16 de octubre de 2024

Cordialmente,

EJECUCION FINANCIERA

Ing. Brayan Barragan

Equipo de Infraestructura

Oficina Asesora de Desarrollo Institucional
Subred Sur ESE.
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PROYECTO MARICHUELA

ACTIVIDADES ADELANTADAS

Brayanbarragan subredsur<brayanbarragansubredsur@gmail.com>

Para: Jhonny Monroy Lun 28/07/2025 1137 AM

RESUMEN AUDIENCIAS.pptx v
LA
FINALIZACION DEL CONTRATO: 14 DE MARZO DE 2025
Jhonny buen dia,
ACCIONES ADELANTADAS
Respecto al compromiso adquirido en la diltima reunion de veeduria
Marichuela te comparto una presentacion Power Point con el resumen
de datos del proyecto Marichuela y el resumen con fechas de
audiencias ya realizadas, quedo atento a cualquier inquietud.

Se realiz6 la entrega de informe final — informe del posible incumplimiento por parte de interventoria (30/04/2025).
Se realiz6 envio de informe definitivo por parte de Desarrollo Institucional a Oficina de contratacion (06/05/2025)
Se notificé a la aseguradora el posible incumplimiento (15/05/2025).
Se cito audiencia a la Union Temporal San Rafael (16/05/2025)
Autlioncias Cordialmente,
Primera audiencia 23/05/2025 (aplazada por solicitud del contratista)
Primera audiencia 30/05/2025. Realizada Ing. Brayan Barragan
Segunda audiencia 12/06/2025. Realizada. Equipo de Infraestructura
Tercera audiencia 24/06/2025. (aplazada por solicitud del contratista). Oficina Asesora de Desarrollo Institucional
Tercera audiencia 04/07/2025. Realizada. Subred Sur ESE.
Cuarta audiencia 07/07/2025. Realizada
Quinta audiencia 10/07/2025. Realizada.
Sexta audiencia 24/07/2025. Realizada.
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EVENTO:  REUNIÒN           MESA DE TRABAJO              CAPACITACIÒN                   OTRO              

	FECHA: 2025– 07 - 17
	HORA INICIO: 9:00 am
	HORA FINAL: 11:30pm
	REUNIÓN N°:

	LUGAR: Oficina participación Comunitaria USS Marichuela

	TEMA: Realizar reunión veeduría Marichuela 

	RESPONSABLE: Gerencia de Proyectos – desarrollo institucional, Participación Comunitaria
	SECRETARIO: Notas por: Johnny Monroy Donoso


	1. OBJETIVO:

	Realizar reunión Veeduría Marichuela – Seguimiento y ejecución de fase estudios y diseños. Continuidad proyecto 


	2. PARTICIPANTES:

Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de CA-FT-01 “Lista de asistencia institucional”

	NOMBRE
	CARGO
	CORREO
	DEPENDENCIA/USS
	FIRMA

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	Ver listado de asistencia
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	


	3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)

	1. Saludo y Bienvenida
2. Presentación definición proyecto Subred Sur 
3. Intervención veeduría 
4. Revisión de compromisos
5. Varios y Cierre


	4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)

	Participan en la reunión veedores ciudadanos, profesional participación Comunitaria, Ingeniero oficina gerencia proyectos, desarrollo Institucional Subred Sur

	5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica)

	Se revisa el cumplimiento a los compromisos establecidos 


	6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:

	1. Saludo y Bienvenida
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Se realiza el saludo y bienvenida a la reunión comentando el objetivo propuesto, se agradece por la participación de la veeduría, se realiza presentación del ingeniero civil Brayan Barragán, quien acompañara el proceso de seguimiento y ejecución para el desarrollo de la obra Marichuela. 

2. Presentación Subred Sur
Se realiza presentación a cargo del ingeniero civil, donde se indica la generalidad del convenio

Frente a las actividades adelantadas se comentan las audiencias indicando que el 23 de mayo no se realizó por solicitud del contratista. El 30 de mayo se realizó audiencia, se indica que de acuerdo al incumplimiento desde la Subred se está garantizando el proceso desde el área jurídica.

De acuerdo a los compromisos establecidos se comentan los informes que se han enviado a la SDS, donde se han solicitado algunas observaciones de acuerdo a los informes presentados. 

Actualmente desde la Subred se han programado 3 audiencias. Finalmente se ha desarrollado a principios del mes de julio el proceso de las audiencias. 

Queda como compromiso el envío de la trazabilidad de las audiencias para compartir a los veedores. 

Se comenta que los informes por parte del contratista se han entregado al mes de abril. 

3. Intervención veeduría 

El señor Rubén pide se informe si de acuerdo al proceso se van a levantar multas o cual es el paso a seguir. 

Por otro parte el señor Rubén indica que de acuerdo al programa fiscal y financiero se requiere una facturación efectiva, comenta la importancia de la unidad de la Marichuela.

Desde el área de proyectos se indica la necesidad de esperar respecto a los trámites y lograr el cumplimiento del contrato. 
Los veedores piden que desde el área jurídica se avance y se logre el cumplimiento del contrato y la aplicación de pólizas. 
La señora Francy comenta diferentes aspectos respecto al lote Bolonia y unidades que se existían en la localidad. Se solicita compartir la trazabilidad de las audiencias y enviar a la veeduría. 

Los veedores solicitan conocer acerca del lote contiguo si es posible incorporarlo al proyecto. 



	7. DECISIONES TOMADAS

	4. Revisión de compromisos

Se solicita por parte de la veeduría las validaciones entre la Subred y la SDS del proceso de contratación y de informes que dan seguimiento a la declaración de incumplimientos y de las líneas técnicas definidas por la SDS. 

5. Varios y Cierre

Desde la oficina de participación comunitaria se solicita mantener una fecha de reuniones para el tercer jueves de cada mes, lo cual se define conjuntamente hacer reunión el tercer jueves de cada mes para el mes de agosto será el 21 de agosto a las 9am. 

No se establecen varios, se agradece por la participación y asistencia a la reunión  


	8. COMPROMISOS: 

	QUÉ

(Tarea o actividad)
	CÓMO

(Metodología – estrategia)
	CUANDO

(Fecha límite aaaa-mm--dd)
	QUIEN

(responsable)

	Enviar informe y trazabilidad de los procesos adelantados en las audiencias 
	De manera física en reunión y compartida en los correos
	21 de agosto 2025
	Oficina desarrollo institucional


EN CONSTANCIA SE FIRMA:

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN                                      Oficina Participación Comunitaria Usme
SECRETARIO REUNIÓN                                                      Notas Por: Johnny Monroy Donoso
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