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DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No. RESPONSABLE FECHA DE ENTREGA

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.
NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Siendo las dos de la tarde del día 24 de noviembre, se dio inicio al décimo Comité Técnico del proyecto en curso, el cual contó con la participación de la nueva alcaldesa local de Fontibón, Paola Andrea Osorio, quien presidió el 
encuentro. La reunión inició con la presentación de cada una de las personas asistentes. Por parte del operador, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, se presentó el equipo conformado por la coordinadora general del 
proyecto, los coordinadores de los tres componentes, el supervisor y el apoyo administrativo, el profesional psicosocial encargado del acompañamiento comunitario, así como el equipo de apoyo jurídico y seguimiento técnico del 
contrato. Posteriormente, tomaron la palabra los representantes de la Alcaldía Local, quienes realizaron la presentación de los referentes del componente Mujer y Género, los referentes del componente Participación y las personas 
encargadas del componente NARP, quienes expresaron su disposición para continuar articulando acciones técnicas, administrativas y territoriales asociadas a la ejecución del proyecto.

Una vez finalizada la presentación de los participantes, el apoyo a supervisión tomó la palabra para exponer el estado actual del proceso administrativo correspondiente a la radicación, revisión y aprobación de las facturas e informes 
técnicos. Se explicó que el pago pendiente no había podido efectuarse hasta el momento debido al proceso de revisión detallada adelantado por el equipo del componente de participación, el cual había solicitado ajustes y aclaraciones 
en el informe correspondiente al 50 %. Se informó que, a la fecha, dicho informe ya se encuentra aprobado y únicamente requiere la incorporación de las correcciones señaladas por supervisión, tras lo cual podrá continuar el trámite 
administrativo para el respectivo pago. Durante la reunión se dejó constancia del compromiso por parte de la persona encargada de la revisión del componente participación de adelantar la validación final del informe del 70 %, 
teniendo en cuenta que este ya contaba con aprobación previa por parte de los referentes de los componentes Mujer y Género y NARP. Una vez se realice dicha validación, el equipo técnico y administrativo podrá continuar con la 
radicación del pago en los tiempos establecidos.

Seguido de esto, la Universidad Distrital presentó de manera formal la solicitud de una prórroga por diecinueve días adicionales, argumentando que aún se encuentran pendientes algunas actividades sustantivas del proyecto, entre ellas 
el cierre de acciones con los MISAC, la ejecución del torneo "Una sola hinchada" donde el operador segun anexo debe entregar los elementos a entregar en este torneo correspondiente al componente participación, entrega de 
fortalecimiento a organizaciones del componente de participación, entrega de certificados de diplomados virtuales, Ciclo de rincon afro del componente NARP y la elaboración y entrega del último informe técnico, así como el 
informe final equivalente al 90 % de avance contractual. Luego de escuchar la solicitud y las justificaciones presentadas, la propuesta fue aprobada por el comité, quedando establecido que el operador deberá enviar la solicitud formal 
por escrito a la Alcaldía Local para su trámite administrativo.

Finalmente, tras verificar que no existían más puntos por tratar y quedando claridad sobre los compromisos adquiridos, la alcaldesa agradeció la asistencia y participación de todas las personas presentes y dio por concluida la reunión. 
La sesión finalizó a las tres y veintiocho de la tarde del mismo día, dejando registro de los acuerdos alcanzados y compromisos asumidos para garantizar la continuidad técnica y administrativa del proyecto.
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