

CONTRATO No.:	FDLK 256-18
Hoja de	3
FECHA	02/07/2016
DD MM AA	
ACTA No.	08

ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY  
 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY  
 GESTIÓN SOCIAL  
 ESTUDIOS E INGENIERÍA SAS



ACTA DE REUNIÓN CON LA COMUNIDAD

OBRA

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY Y SU ESPACIO PÚBLICO - GRUPO II"

Siendo las 08:10 AM se reunieron las personas adjuntas en las listas de asistentes, en RI 72 PNO. 36A -09 SUR para tratar los temas relacionados con el contrato de la referenciada.

ORDEN DEL DIA

Reunión de inicio de obra CIV 8007415 cil 36 Bis SUR

DESARROLLO DE LA REUNION

Se inicia a las 8:15 am haciendo la presentación del personal de la interventoria y del personal de la empresa estudios e ingenierias luego se presenta el eje vial de la intervención

Área Técnica: se realizará una reconstrucción de la vía, se inicio con unos apiques con profundidad de 1,40 cm, con 50 cm de rebase, el cual está en mal estado, por esa razón se aplicara 40 cm de rajón, 10 sello, para que no se humedezca el terreno, luego Geotextil para impermeabilizar la capa inferior con 24 cm de Reciclado de MBE. Finalizando con concreto Asfáltico de antemano se le agradece a la comunidad por las molestias y queda pendiente el manejo de alcantarillado.

Área Ambiental: plan de manejo ambiental, clasificación de la intervención Tipo A de intervención leve sin necesidad de permisos, instalaremos el cerramiento con polisombra a 1,50 cm con puntos de acopio y campamentos en el interior del tramo la maquinaria está aprobada y con sticker de reconocimiento se encontrarán puntos ecológicos se cuidara de los sumideros con polisombra azul para el cubrimiento de residuos de obra. los trabajadores estarán identificados, y se hará la Socialización con tipo de información, emergencia

Programa de Duplicación: reuniones de inicio extraordinaria y de cierre para la entrega de la intervención, con este programa está el área social realizando los actos de vecindad, programa de atención al ciudadano con un punto CREA de 7:30 am a 10:00 am - Lunes y miércoles en la vía 73A Bis No 380 -29 SUR o al número celular



CONTRATO No.:	FOLK 288-18	
Hoja de	3	
FECHA	02/10/2019	
DD	MM	AA
ACTA No.	08	

ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY  
 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY  
 GESTIÓN SOCIAL  
 ESTUDIOS E INGENIERIA SAS



ACTA DE REUNIÓN CON LA COMUNIDAD

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY Y SU ESPACIO PÚBLICO - GRUPO I"

Siendo las 08:10 AM se reunieron las personas adjuntas en las listas de asistentes, en KR 72 # No. 36 A - 29 Jun para tratar los temas relacionados con el contrato de la referencia.

ORDEN DEL DIA

Reunión Inicio de Obra CIV 8007415 Calle 36 Bis Sur

DESARROLLO DE LA REUNION

3112787041, o el punto Satelite en la Tierra Daryana. estará el componente social 2 veces a la semana en horas de la mañana, programa de sostenibilidad entrega de papales con recomendaciones del cuidado de la via, programa de capacidad de empleador del proyecto, programa de contratación de MAND, de personas de la localidad. y Para finalizar Recomendaciones Generales la empresa no se hace responsable por gastos personales de los Trabajadores, reconocer los canales de comunicación, impresos al inmueble se avisaron con anticipación, los trabajadores no están autorizados a realizar trabajos particulares, no se cobrara por ningún motivo por los trabajos a Realizar

CONTRATO No.:	FOLK 285-18
Hoja	3 de 3
FECHA	02/07/2019
DD	MM
AA	08
ACTA No.	08

ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY  
 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY  
 GESTIÓN SOCIAL  
 ESTUDIOS E INGENIERÍA SAS



ACTA DE REUNIÓN CON LA COMUNIDAD  
 OBRA

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY Y SU ESPACIO PÚBLICO - GRUPO I"

INQUETUDAS DE LA COMUNIDAD

¿Cuándo inician la intervención?  
 El día 06 de julio se inicia con la instalación de la palisombra y señalización, recuarden que los accesos vehiculares quedan restringidos.

¿Cuánto se demoran?  
 Aproximadamente 3 meses con los permisos aprobados para la intervención.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
<del> </del>		

FIRMAS		
NOMBRE	ENTIDAD/CARGO	FIRMA
Angela Páez Camacho	Estudios e Ingeniería	<i>[Signature]</i>
Javier Rendón Rodríguez	Estudios e Ingeniería	<i>[Signature]</i>
Daniel García M.	Estudios e Ingeniería	<i>[Signature]</i>
Ernesto J. Olayoys M.	(ASE) CONSULTORES	<i>[Signature]</i>
Harold Burt	Intendencia	<i>[Signature]</i>

ANEXOS: SI  NO  TIPO ANEXO:  CANTIDAD:



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECTOR DE DESARROLLO Y COMUNICACIÓN  
Oficina de Atención al Ciudadano

CONTRATO No.: FDLK 255-18  
Hoja 4 de 4  
FECHA  
02 Julio 2019  
DD MM AA

ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY  
GESTIÓN SOCIAL  
ESTUDIOS E INGENIERIA SAS

OBRA:

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY Y SU ESPACIO PÚBLICO - GRUPO I"

PLANILLA DE ASISTENCIA A REUNIONES - BARRIO CARVAJAL III SECTOR - CIV 8007415 - Reunión de Inicio de Obra

No.	NOMBRE	DIRECCIÓN	BARRIO/ENTIDAD/ORGANIZACIÓN	TELÉFONO	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Constanza Torres	CIV 36 #724-29		2643343	<i>Constanza Torres</i>	
2	Ethier Aviles	CIV 72 #36-05 <sup>sur</sup>		310529310	<i>Ethier Aviles</i>	
3	Neogracias Carvajal	CIV 36 #724-15		4544106	<i>Neogracias Carvajal</i>	
4	Guillermo Quinteiro	CIV 36 #724-23		314243306	<i>Guillermo Quinteiro</i>	
5	Ana Mariela Ortiz	CIV 36 #724-13		9892336	<i>Ana Mariela Ortiz</i>	
6	Edgar Orivela	CIV 72 #374-22		319315441	<i>Edgar Orivela</i>	
7	Reinada Ortiz	CIV 36 #724-13		3132307148	<i>Reinada Ortiz</i>	
8	Lucía Ariza	CIV 36 #724-17		317170698	<i>Lucía Ariza</i>	
9	Eliza Caballero	CIV 72 #36-09 <sup>sur</sup>		4979773	<i>Eliza Caballero</i>	
10	Naria Belen Mejia	CIV 36 #724-07		310871479	<i>Naria Belen Mejia</i>	
11	Flor Carvajal	CIV 36 #724-17		2640001	<i>Flor Carvajal</i>	
12	Martha Reyes	CIV 36 #724-31		313324806	<i>Martha Reyes</i>	
13	Germana Parera	CIV 72 #374-16		301568776	<i>Germana Parera</i>	
14	Luis Vanegas	CIV 36 #724-31		30016238	<i>Luis Vanegas</i>	
15	Gustavo Rodriguez	CIV 36 #724-25		30807308	<i>Gustavo Rodriguez</i>	
16						

ELABORÓ:  
(Firma)  
(Nombre)

*Liliana Cardozo*  
Liliana Cardozo  
Residente Social - Contratista

APROBÓ:  
(Firma)  
(Nombre)

*Harold Buitrago*  
Harold Buitrago  
Residente Social-Interventoría

Original: Fondo de Desarrollo Local de Kennedy  
1 era copia: Dependencia ejecutora del contrato  
2da copia: Interventoría  
3ra copia: Contratista